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1 INNLEDNING

PROSJEKTFORUTSETNINGER OG PROSESS

Arbeidet med konseptfase for nytt klinikkbygg på Radium-
hospitalet gjennomføres i to faser.;

Del I: Konseptrapport som grunnlag for valg av alternativ.

Del II: Videre bearbeiding av valgt alternativ til et skissepro-
sjekt.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i juni 2017 konsep-
trapport del I for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, 
og ba om at utbyggingsalternativ 2 legges til grunn for det 
videre arbeidet. Alternativ 2 er basert på etablering av nytt 
klinikkbygg i nord-øst.

Foreliggende skisseprosjektrapport er del II i konseptfasen. 
Skisseprosjektet blir et vedlegg til den komplette Konsep-
trapporten.

Mandat

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har utviklet 
et eget mandat for konseptfasen for nytt klinikkbygg på 
Radiumhospitalet, godkjent i mars 2017. I dette defineres 
blant annet rammer, forutsetninger, mål, organisering og 
fremdrift for arbeidet.

Følgende er hentet fra «Prosjektmandat for Konseptfasen 
Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet»;

«Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet skal bidra til å ut-
vikle Radiumhospitalet til et helhetlig, fremtidsrettet og 
driftseffektivt kreftsykehus for Oslo, for regionen og for lan-
det for øvrig innen pasientbehandling, forskning, utdanning 
og innovasjon.»

«Nytt klinikkbygg planlegges på Radiumhospitalet og må 
koordineres med etableringen av protonsenter om dette 
legges til Oslo universitetssykehus HF/Radiumhospitalet». 

Prosjektutløsende behov

Prosjektutløsende behov for nytt klinikkbygg på Radi-
umhospitalet er, at store deler av virksomheten foregår 
i bygninger som er gamle, uhensiktsmessige og i svært 
dårlig stand. Det kreves tiltak for å sikre avansert medis-
insk virksomhet og for å kunne følge den medisinske og 
teknologiske utviklingen. Bygningsmassen gir dårlige for-

hold for både pasienter og ansatte, men arealene er ikke 
forsvarlig å oppgradere til kliniske funksjonsarealer grunnet 
manglende teknisk og funksjonell tilstandsgrad. (fra ”Kon-
septrapport nytt klinikkbygg Radiumhospitalet vers. 4.0 
07.06.2017”)

I tillegg er behovet for samling av funksjoner innen Oslo 
universitetssykehus HF et prosjektutløsende behov, jamfør 
virksomhetsstrategien til helseforetaket.

Prosess og medvirkning

Det er gjennomført en medvirkningsprosess med represen-
tanter for de ulike funksjonsområdene i Oslo universitets-
sykehus, i tillegg har ledere, tillitsvalgte, vernetjeneste og 
pasientorganisasjoner vært representert i en overordnet 
samhandlingsgruppe. 
Prosessen har vært en tett samarbeidsprosess der utfor-
ming av funksjonsområdene og justeringer av program har 
fulgt hverandre tett, styrt av prosjektorganisasjons repre-
sentant. 
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Kapasiteter Skisseprosjekt Kommentar 

Dagområde  56 infusjons-/kjemoterapi- 
inkl. 6 plasser til klinisk forskning 

Sengeområde 155 inkl. 2 stk. luftsmitte 

Overvåking 5 intermediære plasser 

Hvile, lett overvåking/observasjon 5 ekskl. integrerte plasser i bildediagnostikk 

Kliniske spesialrom/laboratorier 22 inkl. 2 spesiallaboratorium i dagområde 

Oppvåking/postoperativ 20 (døgn- og dagkirurgi) 

Operasjon 10 (døgn- og dagkirurgi) 

Poliklinikk 40 ekskl. 3 undersøkelse klinisk forskning i 
sengeavdelinger 

Bildediagnostikk 14 4x MR, 3x CT, 1 intervensjon, 2x røntgen, 4x ultralyd 
(ekskl. 5x mammografi i eksist. Bygg) 

 

 

Arealramme

Romprogrammet har en arealramme på 16184 m2 netto 
funksjonsareal.

Følgende b/nn-faktorer er forutsatt: 
Sykehusets funksjonsarealer: 2,2 
Arealer tilhørende UiO:  2,2

Overordnet funksjonsfordeling

Nytt Klinikkbygg skal romme de fleste av de pasientnære 
funksjonene på Radiumhospitalet: sengeavdelinger, po-
liklinikker med dagområde til infusjon og kjemoterapi, 
operasjonsavdeling med tilhørende pre- og postenheter, 
bildediagnostikk og lab/prøvetaking i tillegg til ny hovedan-
komst og pasientservicefunksjoner.

Nytt Klinikkbygg vil innholde universitetsarealer intergrert 
i kliniske områder, samt sentralisering av forskning og un-
dervisningsarealer til UiO Universitetet i Oslo. 

Nåværende strålebehandlingsfunksjoner og nukleardiag-
nostikk bibeholdes i eksisterende bygg, også kontorfunks-
joner og forskning som ikke har behov for pasientnærhet 
bibeholdes i nåværende bygg.

Det planlegges nye tekniske rom og arealer for å betjene 
nybygget.

Tabellene viser programmert netto funksjonsareal samt 
oversikt over prosjekterte kapasitetsbærende rom.

For komplett arealoversikt, se senere kapittel.

INNLEDNING

Arealer
Generert fra dRofus (C) dRofus AS

21.11.2017 09:53

Funksjon # Rom Prog netto Prosj netto Diff netto 
Radiumhospitalet 1200 16184 15837,74 -346,26
    01A - Opphold, somatikk 478 5541 5379,13 -161,87
    02A - Undersøkelse og behandling, somatikk 382 4802 5192,69 390,69
    03- - Medisinsk service 37 836 860,35 24,35
    04- - Ikke-medisinsk service 69 1810 1613,35 -196,65
    05- - Administrasjon 10 200 99,17 -100,83
    06- - Personalservice 107 1026 940,23 -85,77
    07- - Pasientservice 74 1010 943,32 -66,68
    08- - Undervisning og forskning 25 530 441,59 -88,41
    09- - Tekniske arealer 0 0 0 0
    10- - Trafikkarealer 0 0 0 0
    11- - Utomhus 0 0 0 0
    90- - Universitetet i Oslo 18 429 367,91 -61,09
    99- - Midlertidig 0 0 0 0

Oversikt romprogram, hovedfunksjonsnivå Kapasitetsbærende rom

PARK/OPPHOLD/FREMT. PROTONSENTERNYTT KLINIKKBYGGHAGEN/KANTINE SNUPLASS 
FOR BUSS
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HOTELL
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Utredningstema

Planforslaget faller inn under forskriftens §8 a) jf. Vedlegg 
II, punkt 11j - bygg for offentlig eller privat tjenesteyting, 
og 13 - utvidelser og endringer. Plan- og bygningsetaten 
har som ansvarlig planmyndighet besluttet at tiltaket skal 
konsekvensutredes.

Følgende temaer skal utredes etter forskriften:
Kulturminner og kulturmiljø: 
• Hensyn til sikt fra Montebelloveien 24 mot fjorden. 
• Fjern- virkning av tiltaket skal redegjøres for.

Naturmangfold: 
• Mærradalen som naturmiljø av nasjonal verdi; skog,  

enkelttrær, erosjon, grunnvann og konsekvenser av kjø-
re-areal, stier og mulig bro samt sikring av vegetasjon i 
anleggs perioden.

Miljøforhold:
• Plassering av pasientrom innenfor krav til støy og luft-

foruensning.
• Risiko- og sårbarhet:
• Grunnforhold, ras og flom.

Transport:
• Tiltak for gående og syklende, kollektivtilgjengelighet 

og  trafikksikkerhet.

Gjennomførbarhet:
• Konsekvenser i byggeperiodene.

Begge alternativer i konseptvalgfasens del 1 vil konsekvens- 
utredes i planarbeidet, og alternativ med Klinikkbygg i nord 
vil fremmes som planforslag.

Fremdrift

Planforslaget ble varslet 6.september 2017. 
Oslo kommune har varslet at det må påregnes utbyggings-
avtale for å oppgradere nødvendig nærliggende teknisk 
infrastruktur.
Planforslag vil sendes inn til kommunen i januar/februar 
2018 for offentlig ettersyn mai/juni 2018. Forventet vedtak 
av reguleringsplan er februar 2019 dersom tidsramme på 
sluttbehandling politisk på 3 mnd legges til grunn. Det knyt-
ter seg usikkerhet til når endelig vedtak for reguleringsplan 
kan foreligge da Oslo har kommune opererer med en tids-
ramme på 3-12 mnd. for politisk 40behandling.

Avgrensning av planområdet

INNLEDNING

TOMT OG REGULERINGSFORHOLD

Pågående omregulering

Parallelt med konseptfasearbeidet pågår en omregulering 
av eiendommen som konsekvens av at gjennomføring av 
nytt klinikkbygg og eventuelt protonsenter ikke kan gjøres 
i hht gjeldende plan. LINK arkitektur har ansvar for regule-
ringsarbeidene.

Eiendommen er i dag regulert i plan S-3971 vedtatt 11. juni 
2003 til offentlig formål (sykehus, forskning og undervis- 
ning). Ny plan skal fastsette rammene for videre utbygging 
av Radiumhospitalet til offentlig og privat tjenesteyting 
(sykehus, forskning og undervisning) i et lengre perspektiv. 

Avgrensning av planområdet

Planen omfatter hele eiendommen. For utredning av bedre 
tilgjengelighet til kollektivtilbud (T-bane) har Oslo kommu-
ne pålagt at også områder utenfor eiendommen mot vest i 
Mærradalen naturreservat, for mulig plassering av bro for 
kortere avstand til Ullernåsen stasjon samt Noreveien fram 
til Montebello nettstasjon for evt. etablering av fortau in-
kluderes i planen.

Utbyggingskonsept for full utbygging

Reguleringsplanen skal sikre gjennomføring av Klinikkbygg 
og protonsenter som Trinn 1, og utbyggingsmuligheter på 
hele eiendommene for framtidig erstatning av byggene 
mot Mærradalen (AB og C- byggene) som i planen er om-
talt som Trinn 2. Det tas sikte på at reguleringsplanen får 
lavere krav til dokumentasjon og detaljering for Trinn 2 da 
omfanget, rekkefølge og program for dette ikke er avklart 
ved vedtak av planen.

Med gjeldende reguleringsplans rammer for beregning av 
T-BRA, vil nye areal bli ca 97.000 m2 T-BRA i Trinn 1 og ved 
full utbygging for Trinn 2 ca 101.000 m2 T-BRA. Den gjel-
dende planens utbyggingspotensiale er T- BRA =120.000 
m2 med fratrekk for ca 6800 m2 T-BRA som er utbyggings-
potensialet for «trekanttomten» syd for OCCI.

Reduserte arealrammer i ny plan kommer som følge av en 
økning i etasjehøyder på A, B og C byggene fra i dag 3,2m 
til ca 4,2m pga økt volumbehov for tekniske føringer pr. 
etasje samt at byggehøyden ikke foreslås økt i forhold til 
gjeldende og omkringliggende bebyggelse. 

Planen må ta høyde for økte arealrammer i utviklingsperio-
den avhengig av rekkefølge for nyetablering.

Berørte områder i trinn 1 og trinn 2.

Snitt gjennom Forskningsbygget og OCCI med oppriss av nybygg Radiumhospitalet i bakgrunnen.

Radiumhospitalet byggetrinn 2 14.11.20171:500Snitt alternativ 1alternativ 2

+86,900

+78,600
+81,900 +82,000

+86,900
+83,700

OCCI

J-bygget

Nytt C-bygg

trinn 2

Forskningsbygget

Nytt klinikkbygg

 trinn 1

Montebelloveien 24

Nytt A-bygg

trinn 2

(teknisk rom)(teknisk rom)
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Landskapsplan som viser forslag til full utbygging.

Utredningsalternativ 1 – planforslag – 3D illustrasjon sett fra sør-øst

8
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Stedsanalyse

LINK Arkitektur har foretatt en stedsanalyse av tomten på 
Radiumhospitalet. Ulike temaer er kartlagt og visualisert i 
en egen Stedsanalyserapport. 

Samlet vurdering:

• Radiumhospitalet ligger i en åpning i landskapet der-
Mærradalen møter Ring 3. Omkringliggende åser for-
sterker landskapsrommet.

• Ring 3 utgjøre en barriere mot syd.
• Bebyggelsen mot Ring 3 er dominerende i landskaps-

rommet.
• Sykehuset er omkranset av flere kollektive reisemiddel
• der buss langs Ring 3 er mest tilgjengelig mht avstand 

til holdeplass og universell utforming.
• Sykehuset er tilknyttet overordnet gang- og sykkevei-

nett, men både lesebarheten og tilrettelegging til trasé-
ene er stedvis mangelfull.

• Tilgjengelighet til både Mærradalen og nord og vestlig-
gende boliganlegg er lite tilgjengelig..

  TEGNFORKLARING:

 
 
 

Landemerke

Panorama

Utsiktspunkt

Terrengformasjoner

Dalføre Ring 3

Sikt fra Montebellov 24
Mærradalen

Samlet stedsanalyse
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Bygningsmasse og byggeår, dagens bygg

Byggeår ved Radiumhospitalet
Alle firkanter er forskjellige byggetrinn indenfor et tiår  

1928
1950-
1960-
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1990-
2000-

2010

1952/53

1953 
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1950 
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1953/54

1953/54
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1952
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1950
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(1980/95)

2009

2008

1950

1974

1975

1970
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(1976)

19531961 1967

1968

1963

1967

19761976

1976

1965

1928

1992/93

Mot nord går terrenget bratt oppover langs et grønt vil-
lakvarter med høye treer. Nybygget følger det naturlige 
terrenget med det lavere volumet med behandlingsbygget 
plassert nederst ved foten av det skrånende terrenget og 
den noe høyere volumen med sengebygget plassert hvor 
terrenget stiger mot nord. 

Mot øst ligger Oslo Cancer Cluster - Innovation Park (OCCI) 
med Ullern VGS, samt Radiumhospitalets Forskningsbygg 
(bygg K). Begge fremstår som solide volumer i seks etasjer. 
Det har i utfomningen av nybygget vært vesentlig at det 
nye klinkkbygget arkitektonisk fremstår som en selvstendig 
enhet i disse omgivelsene, med egenart og volumer som 
samtidig går i dialog med disse bygningene.

Eksisterende Bygninger

Dagens bygningsmessige situasjon på Radiumhospitalet er 
meget sammensatt og består av en rekke sammenheng-
ende bygninger, oppført i et tidsspenn fra 1928 til 2009. 
Det ble gjort store utvidelser av sykehuset på femti- og 
syttitallet.  Bygningene D, E, I, G og H samt en del av bygg C 
rives som del av prosjektet. 

Prosjektet tar spesielt hensyn til bygg F, som er den opp-
rinnelige sykehusbygning, og som innehar en sterk karak-
terskapende identitet for Radiumhospitalet. Dette gjøres 
ved at det etableres et uterom, en gårdshage opp mot 
denne bygningen, og at bygg F får lov til å stå fritt i forhold 
til nybygget, med unntakt av en enkelt og presist utformet 
gangbro.

Behandlingsbygget plasseres i øst-vestlig retning og binder 
de eksisterende sykehusbygningene A, B og C sammen 
med forskningsbygget og OCCI via kulvert. I tillegg er det 
mulig å etablere en fremtidig gangbro. På den måten vil 
behandlingsbygget, med sin store konsentrasjon av perso-
nal og flyt, knytte sykehuset og forskningsbygget ytterligere 
sammen.

Sengebygget ligger nord-sør fra behandlingsbygget op til 
bygg F, som forbindes med gangbro og kulvert. I tillegg er 
det mulighet for å etablere en fremtidig kulvertforbindelse 
til strålebehandling i bygg J. Sengebyggets planløsning sik-
rer minimalt innsyn fra eksisterende bygninger.
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ARKITEKTONISKT KONSEPT

Generelt 

Det nye klinikkbygget er tilpasset tomtens utfordringer og 
muligheter, med fokus på å oppnå en tydelig ny hovedinn-
gang og god tilkobling til eksisterende bebyggelse.
Det nye klinikkbygget er bygget opp av to bygningsvolumer, 
henholdsvis behandlingsbygget og sengebygget. 
Sengebyggets høyere volum gjentar en volumoppbygning 
som allerede flere andre bygg på tomta har, samtidig som 
utformingen svarer på de funksjonelle kravene en senge-
post har.
Behandlingsbygget holder en en relativ lav høyde i forhold 
til bakenforliggende bebyggelse for å slippe lys og luft inn 
til utearealene mot eksisterende bygg, og fremstår samti-
dig som en lavere base som kontrast til de høyere smalere 
volumene på tomta. 
Oppdelingen i sengebygg og behandlingsbygg er samtidig 
en konsekvens av de ulike funksjonenes forskjellige størrel-
sebehov, som gir behov for forskjellige bygningsbredder og 
konstruktive systemer i henholdsvis sengebygg og behand-
lingsbygg.

Nærområdet

Radiumhospitalet ligger på en ganske trang tomt, som er 
nesten fullt utbygd. Mot sør ligger Ring 3, ’Ullernchaussen’, 
med sykehusets nåværende og fremtidige ankomstpunkt 
for kjørende trafikk. Ring 3 ligger her litt lavere i terrenget 
enn sykehusområdet, noe som gir mulighter for utsyn over 
veien mot Oslofjorden. Veien genererer en del trafikkstøy.

Prosjektet inkluderer en ny forplass og hovedinngang mot 
sør, som vil være synlig når man nærmer seg sykehuset fra 
Ringveien. Dette sikrer at pasienter og besøkende enkelt  
kan orientere seg mot hovedinngangen. 

Mot vest ligger områdets grøntdrag Mærradalen, med sin 
skogkarakter, bekk og store landskapelige terrengforskjel-
ler. Som del av prosjektet åpnes det opp for en utsiktster-
rasse ved bygg J med adgang til naturområdet. Det eksis-
terende sykehuset ligger mellom Mærradalen og det nye 
klinkkbygget, men det vil være god utsikt til Mærradalen 
fra sengeavdelingene, da det meste av bygg C bare er fire 
etasjer.

Referansefasade

Oversikt dagens situasjon, byggbetegnelser
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Potensielle nybyggDaglys (U1 stiplet) Landskap/ grøntstruktur

Arkitektur

Nytt klinikkbygg vil bli en vesentlig del av Radiumshospi-
talets visuelle fremtreden, vil være godt synlig fra Ring 3, 
og er det naturlige møtepunktet mellom offentligheten og 
Radiumhospitalet.

Nybyggets skulpturelle fasade er bearbeidet slik at bygnin-
gens arkitektoniske uttrykk fremheves og bygningen frem-
står som et landmerke i anlegget.

Nybygget har en klar bygningsstruktur med det lavere be-
handlingsbygget i fire etasjer ut mot forplassen og det tre 
etasjer høyere sengebygget vinkelrett på behandlingsbyg-
get. Begge delene av nybygget vil ha samme type fasade, 
med vinklede faste naturstenselementer mellom vinduer-
ne, slik at den samlede bygningsmassen vil fremstå med en 
fin krystallinsk struktur.

Fasaderne fremstår visuelt som etasjehøye elementer med 
brystningspartier under vinduerne. Vinduer kombineres 
med vinklede, tette fasadeelementer. Fasaden er utformet 
for å ta inn rikelig med daglys og på samme gang virke av-
skjermende for å redusere varmetilskuddet. De vinklede 
elementene vil gi en variasjon i uttrykket og en opplevelse 
av letthet i fasaden. 

Fellesområde og funksjonsområder

Ved lokaliseringen av de ulike funksjonsområdene i nybyg-
get er det særlig tatt hensyn til godt pasientflyt. Områder 
som har mange pasienter som ankommer for første gang er 
plassert nederst i bygningen og med adgang fra det store 
fellesområdet, og funksjonsområder hvor det er viktig at 
det ikke er gjennomganger er plassert i midten av bygnin-
gen. Høyest oppe ligger sengeområdene i stillere omgivel-
ser og med gode utsiktsforhold mot natur og by samt det 
indre gårdsrommet. 

En vesentlig del av konseptet for nytt klinikkbygg er å styr-
ke  det eksisterende fellesområdene i sykehusanlegget,  
både ute og inne. Den nye forplassen er utformet for å skil-
le fotgjengere, syklister og kjørende trafikk på en god måte. 
 
Fra den visuelt fremtredende nye hovedinngangen kommer 
man inn i et felles høyt åpent rom i tre etasjer, sammen-
bundet av trapper og heiser. Rommets  er utformet og 
plassert på en måte som etablerer forbindelse mellom- og 
tilgang til alle funksjonsområdene i nybygget og kobler ny-
bygget sammen med eksisterende sykehusbygg. 

Utsikt/Innsyn 
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Organisering av funksjonsområder

De teknisk tunge funksjonene med stor konsentrasjon av 
personale og flyt plasseres i behandlingsbygget, som fysisk 
kobler sykehusdrift og forskning ytterligere sammen med 
plassering ut mot forplassen mellom eksisterende sykehus, 
forskningsbygget og OCCI.  

Sengebygget med sine lettere funksjoner plasseres nord 
for behandlingsbygget og opp mot resten av eksisterende 
sykehus. Det sikrer en kompakt struktur for det fremtidige 
sykehuset, med korte gangavstand mellom de forskjellige 
funksjonene.

Ved lokaliseringen av de ulike funksjonsområdene vertikalt 
i nybygget er det særlig tatt hensyn til godt pasientflyt.  
Funksjonsområder som til daglig har mange pasienter som 
ankommer for første gang, f.eks. poliklinikker, bildediagnos-
tikk og prøvetaking, er plassert nederst i bygningen, i plan 
1 og 2, med direkte adgang fra det store fellesområdet. På 
den måten får den største mengden pasienter den enkleste 
vei til sine avdelinger. 

Funksjonsområder med behov for mer ro, og hvor pasi-
entene kanskje allerede er kjent på sykehuset, som f.eks. 
det medisinske dagsområde og operasjonsavdelingen med 
tilhørende støtteavdelinger, er plassert i midten av bygnin-
gen, på plan 3. 

Høyest oppe ligger sengeavdelingene i stillere omgivelser 
og med gode utsiktsforhold mot natur og by samt det indre 
gårdsrommet. På denne måten sikres også at det ikke er 
gjennomgående trafikk i disse avdelinger.

HOVEDFUNKSJONER OG SAMMENHENGER

Atkomstveier 

Inngangene til Nytt Klinikkbygg er oppdelt i forhold til funk-
sjon. Selvhjulpne besøkende kommer inn via hovedinngang 
i plan U1, hvor det er trinnfri adgang fra forplassen. Pasien-
ter som ankommer med helsebuss har en separat bi-inn-
gang på plan 1, i umiddelbar nærhet til bussens stoppested  
ute, og nær fellesarealer med kontakt til videre arealer 
innendørs i sykehuset.

Personalet kan ankomme nybygget gjennom eksisterende 
sykehusbygg via forbindelsesleddet til bygg C, via kulverter 
fra bygg F (plan 1) og Forskningsbygget (plan U2), eller via 
glassbro fra bygg F (plan 5) til sengebyggets plan 4.
Varer transporteres via egen atkomst til varemottak i plan 
U2.

Det er i alt fire vertikale hovedforbindelser i nybygget: 
• Dobbelt heisbatteri og trapper i behandlingsbygget, 

her bringes pasienter fra hovedinngang til fellesområ-
det og videre til de funksjonelle områdene. 

• Forbindelsesen i koplingspunktet mellom behand-
lingbygg og sengebygg, som benyttes som adgang til 
sengebyggets funksjoner og sørger for forbindelsen 
mellom disse områdene og funksjonsområder i be-
handlingsbygget.

• Forbindelsesleddet mellom nytt klinikkbygg og eksis-
terende bygg C, bestående av heis og trapper, gir ad-
gang til alle etasjer. 

• Heis og trappetårn lengst nord i sengebygget skaper 
mulighet for sirkulasjon i det samlede sykehusanlegget.

Fellesområdet

Fellesområdet i forbindelse med inngangssituasjonen ska-
per forbindelsen mellom- og tilgang til alle funksjonsom-
råder i nybygget og kobler det sammen med eksisterende 
sykehusbygg i et samlet åpent rom over tre etasjer. Den 
romslige utformingen gjør det enkelt å finne frem i det 
nye klinikkbygget, og man har utsikten mot forplassen og 
ut mot byen gjennom et stort glassparti som orienterings-
punkt fra alle etasjene. Dagslys strømmer inn i fellesom-
rådet fra de to lysgårdene. Her er også forskjellige felles-
funksjoner plassert, som pasientmottak og -informasjon, 
selvinntjekk, venteplasser, øvrige pasientservicefunksjoner, 
kantine, apotek og auditorium.

FORBINDELSE TIL

BYGG F PLAN 01
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BYGG J PLAN 01

FORBINDELSE TIL BYGG K PLAN U2
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Plan 1

Etasjen har et meget stort flow av pasienter fra hovedinn-
gang og til poliklinikker, prøvetaking og til det eksisterende 
sykehuset, samt til kantinen. På alle etasjer er ekspedisjo-
ner for avdelingene plassert ut mot det store fellesområ-
det, så pasienter enkelt kan frem og møte personalet. Det 
vil for pasienter fra sengeavdelingene være utgang til den 
rolige gårdshagen fra det store heisetårnet i sengebygget. 
Personale og pasienter kan også nå den fra kantinen. Pasi-
enter til og fra helsebussen har separat inngang til nybyg-
get og videre til det eksisterende sykehuset gjennom et 
vindfang i den vestlige del av det store fellesområdet. 
Den nordlige korridoren i behandlingsbygget har ikke gjen-
nomgang til kantinen, men har kun adgang til vare- og prø-
vemottak i laboratoriet.
Sengeliggende pasienter, til eksempel fra ambulanse, har 
egen skjermet inngang til nybygget på etasjen.
Ansatte har egen inngang med forbindelse til heisetårnet 
i sengebygget og det er kulvertforbindelse til eksisterende 
sykehus bygg F med bl.a. kontorfasiliteter.
Kulverten brukes også til transport av sengeliggende pasi-
enter mellom sengeavdelingene og strålebehandling i ek-
sisterende hospitals bygg C, F og J.
Vareleveranser til poliklinikk transporteres hovedsaklig via 
den nordligste heisen i sengebygget for å minimere krys-
ninger mellom logistikksløyfer.

Plan 2

Etasjen inneholder bildediagnostikk og poliklinikker, med et 
stort antall pasienter fra hovedinngang og helsebuss-inn-
gang opp på etasjen.
Sengeliggende pasienter kommer fra sengeavdelingene 
med heis i sengebygget, disse har kort skjermet vei til bil-
dediagnostikk. Her er alle enheter oppbygget med foran-
liggende forberedelses-, observasjon- og venterom for at 
sikre gjenkjennelighet og effektiv bruk.
For alle enheter i bildediagnostikk har personalet bak-kor-
ridorer til granskningsområder med kontorplasser mot 
fasadene. Det er derfor god mulighet for effektiv kommuni-
kasjon mellom ansatte.
Varer transporteres inn på avdelingene fra heisene i senge-
bygget.
Pasienter til poliklinikk vil bli mottatt ved ekspedisjon i det 
store fellesområde, hvor det også er venteplasser.
Det kan transporteres sengeliggende pasienter mellom 
poliklinikk og strålebehandling i eksisterende sykehus i det 
nordligste heisetårnet.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

LOGISTIKK OG FLYT, ETASJEVIS

Plan U2

Etasjen inneholder varemottak plassert sentralt under 
behandlingbygget, med levering av mat, varer (sterilt, for-
bruks- mv.) og tøy samt fjerning av avfall. Sterilvarer benyt-
ter heisene lengst mot vest i nybygget og går enten til om-
lastning i U1 eller direkte til operasjonsavdelingen. Øvrige 
varer og mat går til (kjøle-) lagre på etasjen og derifra via 
heis til riktig etasje.
I tillegg er det leveranser fra varemottaket til Forsknings-
bygget og OCCI via kulvert. Det er forberedt med forbin-
delse i samme plan til et evt. nytt protonsenter, som vil 
få både vareleveranser generelt og leveranser av dyr fra 
forskningsbyggets varemottak.
Personalen har forbindelse fra garderoben i eksisterende 
bygg A/B plan U3 til heisene i hele nybygget.
Avfall vil bli transportert i rør (avfallssug) fra avfallsrom i 
de forskjellige etasjene til avfallsrom i plan U2 og derfra til 
lukkede containere i varemottaket.

Plan U1

Etasjen inneholder hovedinngangen til nybygget og forbin-
delse via rulletrapp og heis til etasje 1 og det eksisterende 
sykehus samt til nybyggets avdelinger. 
Hovedresepsjonen er også plassert her, slik at pasienter 
enkelt kan få støtte, hvis det er nødvendig, for innsjekking 
eller for å finne veien. I tillegg ligger det kiosk rett ved ho-
vedinngangen, med pasientoppholdsområde både inne og 
ute.
Det er forbindelse fra eksisterende sykehusanlegg via trap-
per og heis til avdelingene i behandlingsbygget, og direkte 
atkomst til auditorium og møterom.
Mot nord i behandlingbygget ligger det en personalkor-
ridor, hvor pasienter ikke har adgang. Her vil det foregå 
transport av senger til sengevasken og rent og skittent va-
rer/utstyr mellom operasjonsavdelingen og vaskesentralen 
i etasjen.
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Plan 3

Etasjen består av operasjonsavdelingen og dagområdet. 
Overordnet konsept baserer seg på å skille mellom dag-
kirurgi og inneliggende kirurgi, både for pasientflyt og 
ansatteflyt. De enkelte pasientflyt og transport av varer er 
beskrevet i det funksjonelle avsnittet i denne rapport. 

Overordnet forgår all pasientflyt inn på operasjonsavde-
lingen fra det store heisetårnet i sengebygget. Det er se-
parate traséer for dagkirurgiske pasienter, sengeliggende 
pasienter fra sengeavdelinger og pasienter som ankommer 
med ambulanse. Varer og personale ankommer til avde-
lingen fra den motsatte siden og på denne måten blir det 
så få krysninger som mulig.
For dagområdet vil selvhjulpne pasienter ankomme langs 
den østligste korridor, der det er adgang til ekspedisjoner 
og venteområder. Sengeliggende pasienter skal hovedsa-
kelig til en-sengs-rom, så de og personalet vil hovedsakelig 
bruke den vestlige korridoren. Varer mottas via den nordli-
ge heisen, hvor det også er forbindelse til strålebehandling 
i eksisterende bygg, og personalatkomst til kontorfunksjo-
ner i bygg F.

Plan 4-6

På plan 4-6 ligger sengeavdelingene. Hovedatkomsten til 
etasjene for pasienter og pårørende vil skje fra det store 
heisetårnet i sengebygget, som har forbindelse til alle 
øvrige avdelinger i nybygget og til hovedinngangen. Ek-
spedisjon og arbeidsstasjoner har atkomst fra den vestlige 
korridoren, så mesteparten av pasient- og pårørendehen-
vendelsene vil skje her, hvor den østlige korridoren får mer 
karakter av intern rolig korridor.
Personal og varetransport vil foregå fra begge heisetårna 
og fra begge korridorer.
På plan 4 er det adgang for personal til eksisterende bygg F 
med bl.a. kontorfunksjoner.
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bi-inngang klinikkbygg eller til hotellet. Det etableres to 
parkeringsplasser for helsebuss ved snuplass. Sykebil og 
helsebuss ledes via Noreveien opp mot snuplass, videre 
tilbake samme vei langs Noreveien til bi-inngang som be-
tjener pasientmottaket for disse. Her legges det opp til en 
drop-off-sone med plass for en buss og en sykebil direkte 
koblet til overdekket inngangsparti. 

Ved hovedinngang er det lagt opp til drop-off sone for 4-6 
biler som deler plass med taxi. Korttidsparkering for taxi til-
rettelegges som en øy midt på plassen med plass til 5 biler. 
Taxi som kommer utenbys fra har mulighet til å parkere i 
parkeringskjeller under forskningsbygget eller i nærområ-
det der dette er mulig.

Ny atkomst for varelevering og renovasjon etableres un-
der nytt klinikkbygg på nivå U2, med innkjøring fra Ring 
3 i sør, langs østside av bygg AB. Løsningen gir en sentral 
varelevering og renovasjonshåndtering som betjener hele 
anlegget. Plasseringen vil samtidig ikke sperre for videre-
utvikling av trinn 2. Varemottakets innkjøring og manøv-
reringsareal under klinikkbygget er plassert slik at det ikke 
blir benyttet av annen kjøre- eller gangtrafikk. All rygging 
vil skje inne på et lukket område. Plasseringen under bak-
ken reduserer støy og sjenanse i forbindelse med leveran-
ser og flytting av kontainere.  

Parkering

Eksisterende parkeringsplass fjernes i skisseprosjektet, og 
det etableres her et grøntareal med trær, gressarealer og 
gangstier for rekreasjon. Det er lagt til grunn at det er til-
strekkelig kapasitet for p-plasser under forskningsbygget og 
OCCI bygget. Fem HC-parkeringsplasser bibeholdes i tråd 
med dagens og forventet krav i ny reguleringsplan. Disse 
etableres nær hovedinngang på forplassen. 

Ut fra dagens kommunale norm for sykkelparkering er det 
behov for 94 plasser. En utvidelse av funksjoner genererer 
økt behov for sykkelparkering og ut fra beregninger vil 135 
plasser dekke framtidige behov tom byggetrinn 2.
Totalt gjøres det allerede i skisseprosjektet derfor plass til 
135 sykler, hvorav 60 av disse plasseres ved hovedatkomst 
og under tak.  Sykkelplassene her forbeholdes sykehusets 
brukere. Låsbar sykkelbod med plass til 60 sykler etableres 
nord for bi-inngang parallelt med fasade i øst. Det legges 
her til rette for EL-sykler med ladingsmuligheter. I tillegg 
etableres 15 plasser ved sykehushotellet langs østre gavl-
vegg. 

Brannoppstillingsplasser og tilgjengelighet for brannbil er 
løst i utomhusplanen, det vises forøvrig til beskrivelse fra 
RIBR i eget kapittel.

ATKOMST, TRAFIKK OG PARKERING

Generelt

Reisende til sykehusanlegget vil fortsatt kunne benytte 
både privatbil, taxi, kollektivtilbud, sykkel og gange i tillegg 
til helsebuss som atkomstmiddel. Området rundt forplas-
sen tenkt som et knutepunkt der det er lett å komme med 
sykkel, kollektivtransport og til fots. 

Ny atkomst og hovedinngang til sykehuset er på sørsiden 
av det nye klinikkbygget på nivå 0. etg. Dette området eta-
bleres som en forplass med parkeringsplasser for sykkel 
og bil, plass for taxi og drop-off-sone. Atkomstssonen er 
snøfri og inngangspartiet er overdekket med tak. Atkomst 
til bi-inngang på nivå 1. etg skjer direkte fra Noreveien på 
østsiden av klinikkbygget, også her snøfritt og overdekket 
med takutspring. 

Myke trafikanter

For gående og syklende er de interne traseene koblet 
til de kommunale og eksisterende gang- og sykkelveier i 
Ullernchausseen med respektive overgangsfelt. Atkomst 
gående og syklende fra nord følger Noreveien ned mellom 
OCCI-bygget og sengepostdelen på klinikkbygget. Gående 
og syklende henvises til å bruke separat gang- og sykkelvei 
langs klinikkbygg. Det er uklarheter ift grensesnitt mot 
OCCI og planlagt bygging i Noreveien vis a vis Klinikkbygg. 
Tomten har utfordringer ift terrengsprang og begrenset 
areal mot OCCI i Noreveien. Dette må derfor avklares nær-
mere. 

Offentlig bussforbindelse er tilgjengelig via GS-vei langs 
Ring 3 sør for hovedatkomst. Nærmeste T-banestasjon er 
Montebello nordøst for sykehuset. Atkomst fra denne går 
via gang- og sykkelvei ned langs Noreveien. Denne kobler 
seg naturlig til interne gangveier på sykehusområdet. 

Kjørende

Atkomst med bil fra Ring 3 følger samme kjøremønster 
som dagens. Innkjøring til hovedatkomst og forplass ligger 
i samme trasse som dagens innkjøring til parkering. Kjøren-
de som skal parkere henvises både til parkeringsplass på 
forplassen men i første rekke til parkeringskjeller som lig-
ger under Forskningsbygget. Nedkjøring er lik dagens med 
innkjøring vis a vis forplassen.

Det etableres en egen snuplass nord for klinikkbygget 
ved hotellet og på deler av arealet der bygg E står i dag 
(rives). Denne snuplassen betjener helsebussen, sykebil, 
utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som skal til og fra 

Diagram logistikk

Hovedinngang 

Bi-inngang 

T

Fotgjengere 

Syklister

Besøkende/Taxi

Helsebuss/Ambulanse

Vareleveing
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Visualisering atkomstsituasjon

Visualisering fellesområde i hagen
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Personalservice

Kantine
Klinikkbygget planlegges med felles kantinefasiliteter for 
personale og pasienter/ besøkende. Kantinen er plassert i 
plan 1 i området i nybygget som grenser mot eksisterende 
bygg C og binder på denne måten nybygget sammen med 
eksisterende bygg. Områder for bespisning er delt opp i 
ulike soner og er plassert mot lysgård i overgang fra felles 
kommunikasjonsarealer, mot hagen nord for bygget med 
muligheter for utgang i sommerhalvåret. Det er også vist 
et bespisningsområde i eksisterende bygg C, dette knytter 
nybygg og eksisterende bygg sammen og aktiviserer kom-
munikasjons- og funksjonsarealer i eksisterende bygnings-
masse. Kjøkken, oppvask, servering og ulike lager/ birom 
ligger inn mot bygg C og får indirekte dagslys via lysgård. 
Det er heisforbindelse til varemottak.

Garderober

Grønne garderober (skifting til sterilt operasjonstøy) er 
hovedsakelig plassert i plan U1, i personal- og serviceom-
råde nord i klinikkbygget. Et mindre område med grønne 
garderober er vist på plan 3, ved inngang til operasjon/ 
grønn sone. Øvrige garderobefunksjoner for personalet er 
hovedsakelig plassert i underetasje i eksisterende bygg A, 
plan U3.

Sanitærrom er plassert som tydelige stempel mot fellesa-
realer, og ellers fordelt etter funksjonsområdenes ulike be-
hov. Det er tilstrebet repetisjon av utforming og plassering 
der dette er mulig, for å skape lesbarhet og forutsigbarhet.
Overnattingsrom er forutsatt plassert i eksisterende bygg.

HOVEDATKOMST, PASIENTSERVICE, PERSONAL-
SERVICE

Pasientinformasjon

Hovedekspedisjon og arealer for selvinnsjekk og venting er 
plassert med god tydelighet og lesbarhet i direkte tilknyt-
ning til hovedinngang. Øvrige ventearealer finnes på plan 
1 og 2 i samme område, i arealet som vil fremstå som byg-
gets hovedgate.
Inngang til apotek, samt ekspedisjoner for lab, bildediag-
nostikk og poliklinikker er plassert på samme måte i de 
ulike etasjene for å skape lesbarhet og forutsigbarhet slik 
at pasientene lett skal finne frem dit de skal.

Pasientservice

Det er vist tilgjengelige arealer for ulike typer pasientser-
vice både på plan U1 og plan 1. Disse forutsettes utviklet 
og spesifisert videre i de senere fasene.
Sanitærrom tilknyttet fellesarealene er plassert på sydsiden 
av hovedgaten, samt i umiddelbar nærhet til hovedtrapp/
heis samt ved rømningstrapp syd.

Næring

I direkte forbindelse med hovedinngang og fellesområder/
ventearealer er det vist areale  for kiosk/ kafé med nødven-
dige bakrom. Det er også vist ytterligere et disponibelt are-
al for enten næring eller annen type pasientservice på den-
ne etasjen. Et mer detaljert program for disse funksjonene 
forutsettes videreutviklet og spesifisert i de senere fasene.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

Plan U1 Plassering hovedfunksjoner
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IKKE-MEDISINSK SERVICE

Varemottak

Skisseprosjektet viser en løsning med varemottak og av-
fallshåndtering plassert i behandlingsbyggets U2. etasje. 
Innkjøring til økonomigården skjer mellom bygg AB og om-
råde avsatt til mulig protonbygg, og følger en slak rampe 
ned til U2 nivå. Kjørearealet gir rom for 3 større lastebiler 
og 2-3 mindre lastebiler eller varebiler.

Varemottak for sterilt gods og matvarer skjer i vestre del 
av økonomigården, via lasterampe. Arealet for matvarer er 
delt opp i lager for tørrvarer, kjølevarer og fryselagret. 
 
Varemottaket knyttes direkte til øvrige etasjer via to ulike 
heiser, en generell vare og personheis, og en mindre heis til 
bruk for operasjonsområdet.

Varemottak for forbruksvarer og andre kolli skjer i økono-
migårdens østlige del, med direkte tilkomst fra lasterampe 
til større lager og mottaksområder med oppstillingsplass 
for vogner. Det er her kort vei til hovedheisbatteri i sen-
gebygget. Lagerfunksjoner for øvrig forutsettes plassert i 
eksisterende bygg AB og til dels C. Dette er en del av roka-
deprosjektet som Radiumhospitalet selv håndterer.

Avfall

Avfall håndteres i økonomgårdens syd-østre del. Det eta-
bleres avfallssug som fører avfall til et eget areal med plass 
for komprimatorer og med direkte tilgang ut til containere. 
Øvrige fraksjoner sorteres separat og komprimatorer er 
plassert ved rampe ute i økonomigården. Mindre avfalls-
rom/ miljøstasjoner er plassert bygg- og etasjevis.

Renhold

Renholdsfunksjoner, både generelle, områder relatert 
til sterilsentral/ operasjon og område for sengevask er 
plassert i U1.etasje. Generelle renholdsfunksjoner og sen-
gevask ligger nær hovedheisbatteri mens arealer som tar 
imot skittent gods fra operasjon ligger nær heis fra 3.etasje 
vest i arealet. Arbeidsrom av ulik art har dagslys mens la-
gerfunksjoner og oppstillingsplass renholds ligger i mørke 
arealer i bakkant av etasjen. Mindre renholdsrom/ bøtte-
kott er plassert bygg- og etasjevis.

FORSKNING OG UNDERVISNING, KONTORER

Undervisning og forskning

Rom for klinisk forskning er plassert i poliklinikker i 1. og 2. 
etasje, samt i infusjonsenheten. I infusjonsenheten er det 
også plassert dagplasser tilknyttet forskningsvirksomhet 
samt lager. Felles møterom er plassert i poliklinikker, i bil-
dediagnostikk og i fellesarealer på plan U1, nær Universite-
tets auditorium.

Universitetet i Oslo

Det foregår utstrakt innslag av undervisning og forskning i 
Radiumhospitalets lokaler. 
Auditorium med kapasitet til rundt 130 personer er plas-
sert i mørkt areal i plan U1 mot bygg C. Auditoriet har to 
lagerrom for utstyr og rekvisita. Garderobe og wc tilhøren-
de auditoriet er plassert i umiddelbar nærhet. Inngang til 
auditoriet skjer via fellesarealer med kort forbindelse fra 
hovedinngang. På denne måten kan arrangementer med 
større antall mennesker betjenes uten å komme i konflikt 
med sykehusdriften for øvrig. 

Universitetet har en del gruppe- og undersøkelsesrom plas-
sert på ulike steder i klinikkbygget. To grupperom er fordelt 
med ett i hver av de to poliklinikkene. I hver av de tre sen-
geetasjene er det ett smågrupperom og ett undersøkelses- 
og behandlingsrom.

Kontorer/ administrasjon

Kontorer og administrative funksjoner plasseres i hovedsak 
i ekssiterende bygg F. I nytt klinikkbygg ligger noen klinik-
knære kontorer for ledere og noen kontorer for merkantilt 
personell tilknyttet poliklinkkområder.
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MEDISINSK SERVICE

Laboratorium og prøvetaking

Laboratoriefunksjoner er plassert på plan 1 i behand-
lingsbygget sentralt ved felles kommunikasjonsområder/ 
byggets hovedgate. Det er kort avstand fra hovedinngang 
i plan U1, og direkte forbindelse på samme nivå til eksis-
terende bygg C. Funksjonen består av to deler: prøvetaking 
og analyseenhet. Prøvetaking er den utadvendte pasientre-
laterte funksjonen og analyseenheten.

Prøvetaking
Prøvetaking har ekspedisjon ut mot det store felles kom-
munikasjonsområdet, med god kontakt til alle innganger 
inn i bygningen: hovedinngang på plan U1, bi-inngang på 
plan 1 for pasienter som ankommer med helsebuss, samt 
pasienter som kommer gjennom eksisterende bygg C. Prø-
vetaking ligger ved siden av poliklinikkområdene, slik at 
pasientene vil få kortest mulig avstand.
Det er oppholdssoner i fellesområdet. Med intelligente 
ventesystemer vil pasientene kunne bevege seg rundt i 
området, for eksempel over til kantinen og få en kopp kaf-
fe, eller besøke funksjoner i pasientserviceområdet på den 
andre siden av fellesområdet. Det er i alt 10 prøvetakings-
rom. Fra prøvetaking er det direkte personaleadgang til 
analysedelen med lager- og personalefunksjoner.

Analyseenhet
Analyseenheten ligger avskjermet til mot nord, med gode 
dagslysforhold både ut mot hagen og mot lysgårdene. En-
heten er plassert sentralt i behandlingsbygget med intern 
adgang for personal til alle avdelinger via det store heisbat-
teriet i sengebygget, og gode forbindelser til eksisterende 
hospital. Det vil være et prøvemottak for interne og ekster-
ne prøver. Utlevering av blod vil skje herfra. Arealet inne-
holder en analysehall med en automasjonsløsning hvor 
blodprøver fordeles til de enketle analyseinstrumentene.
Arealet innredes slik at støyende utstyr er adskilt fra ar-
beidsplasser for validering o.l. 

Apotek

Arealer for apotekets publikumsutsalg er vist i plan U1, 
med kort forbindelse og god synlighet fra hovedinngangen. 
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Plan 1  Laboratorium, prøvetaking og analyseområde

Plan 1 Plassering hovedfunksjoner
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HAGE

02A.10.149

Stille

A: 5,1 m2

05-.05.005

Kontor, 2 personer

A: 20,1 m2

02A.10.086

Medisin

A: 4,7 m2

05-.05.004

Kontor, 2 personer

A: 12,4 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

03-.04.022

Laboratorium, analysehall

A: 151 m2

02A.10.112

Vente

A: 15,5 m2

02A.10.078

Eksp.

A: 17,7 m2

02A.10.119

WC
A: 4,3 m2

02A.04.024

Oppst.seng

A: 8,3 m2

08-.02.016

Lab, kl. forskn.

A: 8,7 m2

07-.08.043

Forrom, WC
A: 3,4 m2

02A.10.145

Lager, kl.forskn.

A: 5,8 m2

03-.04.032

Pause, møte

A: 16 m2

03-.04.012

Lager, utstyr

A: 15 m2

03-.04.026

Lager, reagenser

A: 8 m2

03-.04.015

Arb.rom tverrf.

A: 15 m2

03-.04.021

Prøvemottak

A: 57 m2

03-.04.030

Lab.bakt

A: 34 m2

03-.04.029

Lab.bakt

Lab, analyse

A: 7 m2

03-.04.034

Arbeidsrom

A: 9 m2

03-.04.028

Kontor

A: 12 m2

03-.04.024

Arbeidsrom, validering

A: 10 m2

02A.10.082

Lager, rent

A: 11,2 m2

VVS-inntak

VVS

A: 8,6 m2

VVS-avkast

VVS

A: 8,6 m2

06-.05.004

Kantine, spiseområde

A: 97 m2

06-.05.006

Kantine, servering

A: 47 m2

06-.05.002

Kantine, spiseområde

A: 93 m2

02A.10.014

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.10.017

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.10.016

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.04.028

Desinf.

A: 12,6 m2

02A.10.105

Samtale

A: 11,7 m2

07-.06.007

Pasientinformasjon
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WC
A: 4,5 m2
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WC
A: 2,1 m2

02A.10.117
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Pause, møte

A: 19,7 m2
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Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2
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Stille
A: 4,3 m2
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Oppvask

A: 28 m2

04-.10.009
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Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

06-.08.026

WC
A: 3,8 m2

Rørsjakt

Vindfang

A: 8,3 m2

06-.04.011

Garderobe, personal
A: 7 m2

02A.10.015
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A: 8,7 m2

Eksempel fargebruk interiør



21

CT-scannere (computertomografi)

CT-enheten består av tre CT-scannere, der den ene benyt-
tes til intervensjon og de to andre ligger som en samlet 
enhet. Denne enheten har adgang fra det store fellesområ-
de for selvhjulpne pasienter, og fra pasientgang mot nord 
for sengeliggende pasienter. De to CT-scannerrommene har 
et felles pasientområde hvor forberedelse, omkledning og 
venting foregår, dette sikrer den mest fleksible bruken av 
CT-scannerne. Personale har direkte adgang til pasientom-
rådet fra manøverrommet, som ligger mellom scannerne. 
Fra manøverrommet er det direkte adgang til gransknings-
områdene. Enheten har en tett forbindelse til personal-
området for MR-scannere og intervensjonslaboratorier. 
Det tredje CT deler støtteareal med et MR, og ligger nært 
intervenasjonslab.

MR-scannere (magnetisk resonans)

MR-enheten består av fire MR-scannere, hvorav den ene 
kan benyttes til intervensjon. Disse er organisert to og to 
med felles pasientventeplass/-observasjon. Scannerne har 
pasientforberedelsesrom med omkledningsrom og wc, og 
med direkte adgang for personalet fra manøverrom. Ma-
nøverrommene har, på samme måte som ved CT, direkte 
dagslys i den ene delen av rommet med arbeidsplasser, og 
en roligere sone med betjeningsplassene med gjennom-
kikksvinduer. Nord for selve scannerrommene ligger det 
store granskningsområdet, som er oppdelt i åpne plasser 
og plasser med mulighet for lukking. Det er direkte adgang 
mellem granskningsplasser og begge manøverrom, samt 
forbindelse via personalkorridor til granskningsområdet for 
intervensjonslaboratoriene. 

BILDEDIAGNOSTIKK

Generelt

Bildediagnostikk ligger i behandlingbyggets plan 2. Pasien-
ter ankommer via det store fellesområdet fra hovedinn-
gangen, eller fra bi-inngangen for pasienter med helsebuss. 
Videre er det gode forbindelser for sengeliggende pasien-
ter fra sengeavdelingene. Det er også forbindelse til eksis-
terende bygg C via trapp/heis. 

Bildediagnostikk ligger nært poliklinikk, så pasienter har 
god forbindelse mellom avdelingene via det store felles 
pasientområde med mottak og venteplasser.
Pasienter mottas sentralt ved rulletrapp/heis av en felles 
hovedekspedisjon med venteplass. 

Avdelingen er oppdelt i separate enheter til ultralyd, ge-
nerell røntgen, CT og MR. Enhetene er standardisert etter 
samme mønster, med pasientadgang med venteplasser, 
omkledning og forberedelse på den ene siden av labora-
toriene. Personalfunksjoner med manøverrom og grans-
kningsrom er plasser på andre siden, med adgang både til 
pasientområdet og de øvrige modalitetene, dette sikrer 
god kontakt mellom personalet, og mulighet til å tilkalle 
assistanse uten å uroe pasientene.

Ultralyd

Ultralyd har et stort antall pasienter med mange og korte 
undersøkelser. Enheten ligger direkte opp til hovedekspe-
ditionen og venteplass, og består av fire ultralydsrom med 
tilknyttede gransknings- og arbeidsplasser. Det er etablert 
en personalkorridor slik at personalet kan bevege seg mel-
lom funksjonene adskilt fra pasientområdene ved ekspedi-
sjonen.

Røntgen

Generel røntgen har også et stort antall pasienter og lig-
ger derfor like nord for hovedekspedisjon og venteplass. 
Enheten består av to røntgenrom til generell røntgen, og 
tilhørende mellomliggende manøverrom som dermed har 
adgang til begge rom. Enheten har eget granskningsrom. 

Det tilrettelegges for et røntgenlaboratorium som kan iva-
reta rene intervensjonsprosedyrer så som innleggelse av 
veneporter og katetere. Dette legges sammen med en av 
CT og deler støtteareal med denne. Intervensjonslab ligger 
nært heisbatteri i sengebygget.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

Plan 2 Bildediagostikk- plassering hovedfunksjoner

Plan 2 Bidediagostikk- organisering MR-lab, forberedelsesrom og granskingsplasser/ personalkorridor
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05-.05.008

Kontor, 2 personer

A: 19,2 m2

02A.11.044

Arb.rom tverrf.

A: 24 m2

02A.11.010

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.060

Samtale

A: 12 m2

02A.11.121

Nisje, utstyr
A: 2 m202A.11.035

Manøverrom, CT

A: 16 m2

02A.11.006

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.032

Forberedelse, CT

A: 26 m2

02A.11.008

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.033

Granskn.

A: 20 m2

02A.11.009

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.039

Eksp.

A: 18 m2

Mottak pas.

A: 13 m2

02A.11.063

Vente

A: 23 m2

02A.11.073

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.011

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.012

Lab. UL

A: 24 m2

02A.10.133

Undersøkelse

A: 19 m2

06-.08.066

WC
A: 2 m2

06-.08.086

Forrom, WC
A: 2 m2

02A.11.103

Granskn.

A: 37 m2

02A.11.102

Granskn.

A: 15 m2

02A.11.099

Granskning, MR

A: 12 m202A.11.098

Granskning, MR

A: 32 m2

06-.08.065

WC
A: 2 m2

02A.11.087

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.034

Manøverrom, CT

A: 20 m2

02A.11.091

Manøverrom, intervensjon

A: 20 m2

02A.11.049

Desinf.

A: 11 m2

02A.11.047

Lager, rent

A: 15 m2

02A.11.046

Medisin
A: 5 m2

02A.11.117

Venteplass, intervensjon

A: 16 m2

02A.11.076

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.040

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

02A.11.020

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.075

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.041

Kontor, med samtaleplass

A: 13 m2

08-.05.013

Møterom, stort

A: 25 m2

02A.11.043

Pause, møte

A: 17 m2

02A.11.003

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.094

Venteplass, smitte

A: 7 m2

02A.11.101

Granskning, MR

A: 22 m2

02A.11.100

Granskning, MR

A: 20 m2

02A.11.074

Teknisk rom, MR

A: 9 m2

02A.11.027

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.001

Laboratorium, MR

A: 45 m2

06-.08.036

WC
A: 2 m2

06-.08.087

Forrom, WC
A: 2 m2

06-.08.038

WC
A: 2 m2 06-.08.037

WC
A: 2 m2

06-.08.039

WC
A: 2 m2

02A.11.028

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.019

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.036

Manøverrom, CT

A: 17 m2

02A.11.007

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.090

Laboratorium, intervensjon

A: 42 m2

02A.11.005

Laboratorium, CT

A: 48 m2

02A.11.004

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.002

Laboratorium, MR

A: 41 m2

Heis

A: 4,9 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

02A.10.040

Eksp.

A: 17,6 m2

02A.10.074

WC
A: 4,5 m2

02A.10.072

WC
A: 2,0 m2

02A.10.073

WC
A: 2,0 m2

02A.10.148

Lager, rent

A: 9,6 m2

02A.04.047

Oppst.seng

A: 7,7 m2

02A.10.131

Desinf.

A: 8,4 m2

02A.04.048

Oppst.seng

A: 5,1 m2

Desinf.

Poliklinikk 2

A: 11,3 m2

02A.04.035

Arb.rom tverrf.

A: 24,9 m2

02A.04.005

Behandling, brachyterapi

A: 28,3 m2

02A.10.048

Lager, tøy
A: 1,6 m2

VVS-inntak

A: 8,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

02A.04.004

Behandling, brachyterapi

A: 29,9 m2

02A.10.125

Undersøkelse

A: 23,2 m2

01A.03.039

Samtale

A: 12,7 m2

08-.02.003

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 19,7 m2

04-.01.009

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.043

Pause, møte

A: 19,6 m2

08-.02.006

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,4 m2

07-.08.048

WC
A: 4,8 m2

02A.10.129

Arb.rom tverrf.

A: 20,2 m2

02A.04.010

Undersøkelse, spesial

A: 20,1 m2

08-.02.009

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.127

Samtale

A: 11,6 m2

02A.10.143

Samtale

A: 12,3 m2

08-.02.010

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.071

WC
A: 1,9 m2

02A.10.062

Medisin
A: 4,7 m2

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 15,8 m2

VVS-sjakt

A: 4,7 m2

07-.08.052

Forrom, WC
A: 3,4 m2

02A.10.065

Stille
A: 4,4 m2

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.070

WC
A: 1,9 m2

02A.10.077

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

02A.10.066

Stille
A: 4,6 m2

05-.05.007

Kontor, 2 personer

A: 13,6 m2

02A.10.126

Undersøkelse

A: 15,9 m2

08-.02.004

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 22,0 m2

08-.02.005

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 21,1 m2

02A.10.044

Vente

A: 15,5 m2

02A.10.128

Samtale

A: 11,5 m2

02A.10.151

Lager, utstyr

A: 10,9 m2

07-.08.040

WC

A: 6 m2

02A.11.083

WC
A: 6 m2

02A.11.055

Kopi
A: 2 m2

02A.11.045

Tekjøkken
A: 6 m2

02A.11.119

Lager, kontrast
A: 5 m2

07-.08.041

WC
A: 5 m2

02A.10.041

Kopi
A: 3,4 m2

02A.11.022

Forberedelse, MR

A: 23 m2

07-.08.042

WC
A: 4 m2

04-.07.002

Verksted, desentralt

A: 25 m2
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06-.08.067

WC
A: 2,2 m2

06-.08.073

WC
A: 2,2 m2

02A.11.021

Forberedelse, MR

A: 23 m2
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02A.11.093

Forberedelse, intervensjon

A: 36 m2

FORBINDELSE TIL BYGG C

Heis

A: 7,2 m2

02A.11.095

Granskn.

A: 27 m2

Heis

A: 3,2 m2

02A.11.062

Vente

A: 16 m2

02A.11.037

Manøver rtg

A: 9 m2

02A.11.081

WC
A: 4 m2

02A.11.048

Lager, utstyr

A: 8 m2

02A.11.096

Granskning, CT

A: 19 m2

Tekjøkken

A: 3 m2

06-.08.064

WC
A: 2 m2

06-.08.063

WC
A: 2 m2

02A.11.078

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.097

Granskning, CT

A: 11 m2

07-.08.039

WC
A: 3 m2

02A.11.072

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.077

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.026

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.065

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.025

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.024

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.023

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.038

Manøver

A: 9 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2
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Trapp

A: 16,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

A: 13,7 m2

02A.10.147

Vente

A: 21,0 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 4,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

VVS-sjakt

A: 14,5 m2VVS-sjakt

A: 16,5 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

Rørsjakt

04-.01.010

Avfall, miljøstasjon
A: 9 m2

03-.04.017

Laboratorium, Punksjonscytologi

A: 12 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

02A.11.120

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.11.079

Omkl. CT
A: 3 m2

02A.11.051

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.052

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.118

Forberedelse, CT
A: 4 m2

02A.11.080

Omkl. CT
A: 2 m2
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02A.11.057

Lager, tøy
A: 2 m2

04-.08.006

Renhold
A: 5 m2

07-.08.038

WC
A: 2 m2

02A.11.088

Teknisk rom, CT
A: 4 m2

02A.11.089

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.084

WC
A: 2 m2

02A.11.064

Vente

A: 8 m2 02A.11.058

Lager, tøy
A: 4 m2

02A.11.082

WC
A: 2 m2

06-.08.040

WC
A: 2 m2

02A.11.116

Venteplass, ultralyd
A: 3 m2

02A.11.115

Venteplass, CT

A: 14 m2
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I plan 01 finnes en skjermet utgang til bakgården. Utgan-
gen ligger nær hovedtrappehuset i sengebygningen, slik at 
pasienter fra sengepostene skal kunne komme utendørs 
uten å behøve passere andre avdelinger. Personalinngan-
gen fra Noreveien fungerer ved behov som forrom for å ta 
inn smittepasienter til undersøkelses- og behandlingsrom i 
plan 01 og 02 og til isolater i plan 03.

I plan 02 ligger poliklinikker, og arealene kan brukes fleksi-
belt. Brachyterapien er plassert tett på korridoren over til 
Bildediagnostikken i behandlingsbygningen. 

Forsyning av tøy, utstyr og varer skjer via hovedheisene i 
sengebygget. Disse går mellom U2 og øverste etasje sen-
geposter, plan 06. Varemottaket ligger rett under behand-
lingsbygget hvorfor transport av varer og gods er effektiv 
gjennom kjellerens hovedkorridor. Søppel og skittentøy 
sendes fra avfallsrom i hver etasje via sug ned til avfallsen-
tral i plan U2.

POLIKLINIKKER

Poliklinikkene er fordelt i plan 01 og 02 i sengebygningen. 
Pasienter og pårørende ankommer poliklinikketasjene via 
rulletrapp eller heis i hovedgaten. Atkomstforholdene er 
tydelige og oversiktlige med ekspedisjonsskranke like ved 
rulletrappen.

Elektive pasienter henvender seg til selvinsjekk eller til 
personalet i skranken. Deretter henvises pasienten til et 
venteområde med vid utsikt over entrétorg og byen, al-
ternativt direkte videre innover i poliklinikken. I tillegg til 
venteområdene i hovedgaten, ligger mindre ventesoner 
fordelt innover i poliklinikkene, vis a vis personalets tverr-
faglige arbeidsområder. Pasienter og pårørende har derfor 
lett tilgang til hjelp og veiledning og de ansatte har oversikt 
over ventende.

Personalet når poliklinikkene fra garderobene i U1, enten 
via hovedgaten eller via intern hovedtrapp og heis i senge-
bygningen, eller via kulvert fra F-bygg bakerst i plan 01. 

Poliklinikkene består av undersøkelses- og behandlingsrom, 
samtalerom, støtterom og personalområder. Rom for pasi-
entbehandling og arbeidsplasser ligger fordelt langs fasade 
med flotte dagslysforhold. Støtterom som f eks desinfek-
sjonsrom, lager og sengeoppstilling, er plassert i kjerneom-
rådet. Personalet har på denne måten enkel atkomst fra 
begge korridorer og har oversiktlige tverrpassasjer. 

Hver poliklinikketasje er delt opp i tre arbeidsområder med 
hver sitt tverrfaglige arbeidsrom. Rommet fungerer som 
samlingspunkt for personalet for det området. Her ligger 
også kontor for merkantile arbeidsplasser. 
Hver poliklinikketasje har videre et stort møterom og et 
mindre grupperom. Grupperommet hører til universitetets 
programareal.

I plan 01 grenser poliklinikkene til laboratorie- og prøveta-
kingsområde. Nærheten til prøvetakingen tilrettelegger for 
et effektivt og helhetlig pasientforløp. 

På plan 01 er det akutte pasientmottak med en separat 
inngang fra Noreveien. Fra mottaket kan pasienten, med en 
dedikert heis, tas rett opp til mottaksareal på plan 03. Like-
så ligger et venterom for utreisende fra Dagbehandlingen 
nær samme atkomstområde, men skjermet fra ambulanse-
oppstillingen. Her har utreisende pasienter et avgrenset og 
rolig venteområde med oversikt over helsebuss og annen 
transport via store vinduspartier.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

Atkomstområde poliklinikk
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ÅPENT NED

Stille

A: 5,1 m2

Kontor, 2 personer

A: 20,1 m2

Desinf.

A: 11,7 m2

Medisin

A: 4,7 m2

Kontor, 2 personer

A: 16,1 m2

Kontor, 2 personer

A: 12,4 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Vente

A: 15,5 m2

Eksp.

A: 17,7 m2

WC

A: 4,3 m2

Oppst.seng

A: 8,3 m2

Lab, kl. forskn.

A: 8,7 m2

Undersøkelse, spesial

A: 28,0 m2

Forrom, WC

A: 3,4 m2

Lager, utstyr

A: 9,0 m2

WC

A: 4,6 m2

Lager, kl.forskn.

A: 5,8 m2

Lager, utstyr

A: 15 m2
Arb.rom tverrf.

A: 15 m2

Lager, rent

A: 11,2 m2

Stille

A: 5,2 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

WC

A: 1,8 m2

Desinf.

A: 12,6 m2

Samtale

A: 12,5 m2

WC

A: 4,4 m2

Renhold

A: 6,2 m2

Oppst.seng

A: 10,2 m2

WC

A: 1,9 m2

Samtale

A: 11,7 m2

WC

A: 4,5 m2

WC

A: 2,0 m2

WC

A: 2,0 m2

Samtale

A: 11,3 m2

WCWC

Ambulanse

A: 30 m2

Undersøkelse

A: 19,4 m2

Arb.rom tverrf.

A: 22,3 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

WC

A: 1,9 m2

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Undersøkelse, spesial

A: 28,4 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Rørsjakt

Transfusjonsenhet

A: 28 m2

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 5,1 m2

Samtale

A: 11,6 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Samtale

A: 11,4 m2

Undersøkelse

A: 15,5 m2

Disp.

A: 11,4 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Undersøkelse

A: 16,1 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 29,0 m2

Samtale

A: 14,2 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,5 m2

WC

A: 4,8 m2

Rørsjakt

Samtale

A: 11,8 m2

Nisje, utstyr

A: 2,1 m2

Kopi

A: 3,5 m2

Pause, møte

A: 19,7 m2

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

Stille

A: 4,3 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Vindfang

A: 8,3 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Samtale

A: 13,2 m2

Vente

A: 12,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Disp.

A: 14,2 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

WC

A: 1,9 m2

Samtale

A: 13,2 m2

Lager, rent

A: 10,9 m2

Nisje, utstyr

A: 0,9 m2

Oppst.seng

A: 2,3 m2

Lager, utstyr

A: 13 m2

VVS-inntak

A: 8,6 m2

Vindfang personalinngang

A: 9,6 m2

Utreise

A: 45 m2

Nisje, utstyr

A: 2,1 m2

Lager, utstyr

A: 11,3 m2

Lager, tøy

A: 8,7 m2

Lager, materiell kliniske studier

A: 13 m2

KULVERT

Arb.rom tverrf.

A: 21,3 m2

Grupperom, universitetet

A: 25 m2

Møterom, stort

A: 44 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 20,3 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,9 m2

Vente

A: 32,6 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 23,4 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

Nettstasjon

A: 30,0 m2

Nettstasjon

A: 18,0 m2

VVS

VVS

VVS

IKT-KR

15,8 m2

EL-UF

VVS-sjakt

EL-UF

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

EL-UF

EL/IKT

A: 9,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

Primærfunksjoner

Støttefunksjoner

Personalfasiliteter

Støtte pasientfunksjoner

Kontor/ adm.

Teknisk

Medisinsk teknisk
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05-.05.008

Kontor, 2 personer

A: 19,2 m2

02A.11.044

Arb.rom tverrf.

A: 24 m2

02A.11.010

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.060

Samtale

A: 12 m2

02A.11.121

Nisje, utstyr
A: 2 m202A.11.035

Manøverrom, CT

A: 16 m2

02A.11.006

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.032

Forberedelse, CT

A: 26 m2

02A.11.008

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.033

Granskn.

A: 20 m2

02A.11.009

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.039

Eksp.

A: 18 m2

Mottak pas.

A: 13 m2

02A.11.063

Vente

A: 23 m2

02A.11.073

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.011

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.012

Lab. UL

A: 24 m2

02A.10.133

Undersøkelse

A: 19 m2

06-.08.066

WC
A: 2 m2

06-.08.086

Forrom, WC
A: 2 m2

02A.11.103

Granskn.

A: 37 m2

02A.11.102

Granskn.

A: 15 m2

02A.11.099

Granskning, MR

A: 12 m202A.11.098

Granskning, MR

A: 32 m2

06-.08.065

WC
A: 2 m2

02A.11.087

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.034

Manøverrom, CT

A: 20 m2

02A.11.091

Manøverrom, intervensjon

A: 20 m2

02A.11.049

Desinf.

A: 11 m2

02A.11.047

Lager, rent

A: 15 m2

02A.11.046

Medisin
A: 5 m2

02A.11.117

Venteplass, intervensjon

A: 16 m2

02A.11.076

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.040

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

02A.11.020

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.075

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.041

Kontor, med samtaleplass

A: 13 m2

08-.05.013

Møterom, stort

A: 25 m2

02A.11.043

Pause, møte

A: 17 m2

02A.11.003

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.094

Venteplass, smitte

A: 7 m2

02A.11.101

Granskning, MR

A: 22 m2

02A.11.100

Granskning, MR

A: 20 m2

02A.11.074

Teknisk rom, MR

A: 9 m2

02A.11.027

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.001

Laboratorium, MR

A: 45 m2

06-.08.036

WC
A: 2 m2

06-.08.087

Forrom, WC
A: 2 m2

06-.08.038

WC
A: 2 m2 06-.08.037

WC
A: 2 m2

06-.08.039

WC
A: 2 m2

02A.11.028

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.019

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.036

Manøverrom, CT

A: 17 m2

02A.11.007

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.090

Laboratorium, intervensjon

A: 42 m2

02A.11.005

Laboratorium, CT

A: 48 m2

02A.11.004

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.002

Laboratorium, MR

A: 41 m2

Heis

A: 4,9 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

02A.10.040

Eksp.

A: 17,6 m2

02A.10.074

WC
A: 4,5 m2

02A.10.072

WC
A: 2,0 m2

02A.10.073

WC
A: 2,0 m2

02A.10.148

Lager, rent

A: 9,6 m2

02A.04.047

Oppst.seng

A: 7,7 m2

02A.10.131

Desinf.

A: 8,4 m2

02A.04.048

Oppst.seng

A: 5,1 m2

Desinf.

Poliklinikk 2

A: 11,3 m2

02A.04.035

Arb.rom tverrf.

A: 24,9 m2

02A.04.005

Behandling, brachyterapi

A: 28,3 m2

02A.10.048

Lager, tøy
A: 1,6 m2

VVS-inntak

A: 8,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

02A.04.004

Behandling, brachyterapi

A: 29,9 m2

02A.10.125

Undersøkelse

A: 23,2 m2

01A.03.039

Samtale

A: 12,7 m2

08-.02.003

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 19,7 m2

04-.01.009

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.043

Pause, møte

A: 19,6 m2

08-.02.006

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,4 m2

07-.08.048

WC
A: 4,8 m2

02A.10.129

Arb.rom tverrf.

A: 20,2 m2

02A.04.010

Undersøkelse, spesial

A: 20,1 m2

08-.02.009

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.127

Samtale

A: 11,6 m2

02A.10.143

Samtale

A: 12,3 m2

08-.02.010

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.071

WC
A: 1,9 m2

02A.10.062

Medisin
A: 4,7 m2

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 15,8 m2

VVS-sjakt

A: 4,7 m2

07-.08.052

Forrom, WC
A: 3,4 m2

02A.10.065

Stille
A: 4,4 m2

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.070

WC
A: 1,9 m2

02A.10.077

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

02A.10.066

Stille
A: 4,6 m2

05-.05.007

Kontor, 2 personer

A: 13,6 m2

02A.10.126

Undersøkelse

A: 15,9 m2

08-.02.004

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 22,0 m2

08-.02.005

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 21,1 m2

02A.10.044

Vente

A: 15,5 m2

02A.10.128

Samtale

A: 11,5 m2

02A.10.151

Lager, utstyr

A: 10,9 m2

07-.08.040

WC

A: 6 m2

02A.11.083

WC
A: 6 m2

02A.11.055

Kopi
A: 2 m2

02A.11.045

Tekjøkken
A: 6 m2

02A.11.119

Lager, kontrast
A: 5 m2

07-.08.041

WC
A: 5 m2

02A.10.041

Kopi
A: 3,4 m2

02A.11.022

Forberedelse, MR

A: 23 m2

07-.08.042

WC
A: 4 m2

04-.07.002

Verksted, desentralt

A: 25 m2
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06-.08.067

WC
A: 2,2 m2

06-.08.073

WC
A: 2,2 m2

02A.11.021

Forberedelse, MR

A: 23 m2
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02A.11.093

Forberedelse, intervensjon

A: 36 m2

FORBINDELSE TIL BYGG C

Heis

A: 7,2 m2

02A.11.095

Granskn.

A: 27 m2

Heis

A: 3,2 m2

02A.11.062

Vente

A: 16 m2

02A.11.037

Manøver rtg

A: 9 m2

02A.11.081

WC
A: 4 m2

02A.11.048

Lager, utstyr

A: 8 m2

02A.11.096

Granskning, CT

A: 19 m2

Tekjøkken

A: 3 m2

06-.08.064

WC
A: 2 m2

06-.08.063

WC
A: 2 m2

02A.11.078

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.097

Granskning, CT

A: 11 m2

07-.08.039

WC
A: 3 m2

02A.11.072

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.077

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.026

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.065

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.025

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.024

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.023

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.038

Manøver

A: 9 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2
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5
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Trapp

A: 16,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

A: 13,7 m2

02A.10.147

Vente

A: 21,0 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 4,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

VVS-sjakt

A: 14,5 m2VVS-sjakt

A: 16,5 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

Rørsjakt

04-.01.010

Avfall, miljøstasjon
A: 9 m2

03-.04.017

Laboratorium, Punksjonscytologi

A: 12 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

02A.11.120

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.11.079

Omkl. CT
A: 3 m2

02A.11.051

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.052

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.118

Forberedelse, CT
A: 4 m2

02A.11.080

Omkl. CT
A: 2 m2
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02A.11.057

Lager, tøy
A: 2 m2

04-.08.006

Renhold
A: 5 m2

07-.08.038

WC
A: 2 m2

02A.11.088

Teknisk rom, CT
A: 4 m2

02A.11.089

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.084

WC
A: 2 m2

02A.11.064

Vente

A: 8 m2 02A.11.058

Lager, tøy
A: 4 m2

02A.11.082

WC
A: 2 m2

06-.08.040

WC
A: 2 m2

02A.11.116

Venteplass, ultralyd
A: 3 m2

02A.11.115

Venteplass, CT

A: 14 m2

Fordeling primærfunksjoner, personalområder  
og støtterom

ÅPENT NED

LYSGÅRD

Kontor, 2 personer

A: 19,2 m2

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

Kontor, 2 personer

A: 17,7 m2

Granskn.

20 m2

Teknisk rom, MR

 m2

WC

A: 2 m2

Forrom, WC
Granskn.

A: 37 m2

Granskn.

A: 15 m2

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

Manøverrom, CT

A: 20 m2

Manøverrom, intervensjon

A: 20 m2

Desinf.

A: 11 m2

Lager, rent

A: 15 m2

Medisin

A: 5 m2

Venteplass, intervensjon

A: 16 m2

WC

A: 2 m2

WC

A: 2 m2

Laboratorium, intervensjon

A: 42 m2

Laboratorium, CT

A: 48 m2

Heis

A: 4,9 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Eksp.

A: 17,6 m2

Samtale

A: 11,6 m2

WC

A: 4,5 m2

WC

A: 2,0 m2

Lager, rent

A: 14,8 m2

WC

A: 1,9 m2

WC

A: 2,0 m2

Lager, rent

A: 9,6 m2

Oppst.seng

A: 7,7 m2

Grupperom, universitetet

A: 24 m2

Desinf.

A: 8,4 m2

Oppst.seng

A: 5,1 m2

Desinf.

A: 11,3 m2

Lager, rent

A: 12,5 m2

Arb.rom tverrf.

A: 24,9 m2

Behandling, brachyterapi

A: 28,3 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

WC

A: 4,4 m2

Behandling, brachyterapi

A: 29,9 m2

Undersøkelse

A: 23,2 m2

Samtale

A: 12,7 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,7 m2

Renhold

A: 6,2 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 19,7 m2

Oppst.seng

A: 10,2 m2

WC

A: 1,8 m2

VVS-inntak

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Pause, møte

A: 19,6 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,4 m2

WC

A: 4,8 m2

Arb.rom tverrf.

A: 20,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 25,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Undersøkelse, spesial

A: 31,1 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,8 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,8 m2

Undersøkelse, spesial

A: 28,4 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Desinf.

A: 22,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse

A: 16,9 m2

Undersøkelse, spesial

A: 27,2 m2

Samtale

A: 11,9 m2

Undersøkelse, spesial

A: 22,0 m2

Samtale

A: 12,1 m2

Undersøkelse, spesial

A: 20,1 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,6 m2

Samtale

A: 12,3 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

WC

A: 1,9 m2

Undersøkelse, spesial

A: 20,1 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Medisin

A: 4,7 m2

Rørsjakt

Forrom, WC

A: 3,4 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

Stille

A: 4,4 m2

Vente

A: 9,0 m2

WC

A: 2,1 m2
WC

A: 2,1 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

WC

A: 1,9 m2

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

Stille

A: 4,6 m2

Kontor, 2 personer

A: 13,6 m2

Undersøkelse

A: 15,9 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 22,0 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 21,1 m2

Vente

A: 15,5 m2

Vente

A: 10,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Lager, utstyr

A: 10,9 m2

WC

A: 6 m2

Lager, kontrast

A: 5 m2

Kopi

A: 3,4 m2

Støtterom (ikke fordelt)

A: 11,7 m2

WC

A: 1,8 m2

WC

A: 1,8 m2

WC

A: 1,8 m2

WC

A: 1,8 m2

WC

A: 1,8 m2

WC

A: 1,8 m2

WC
WC

Forberedelse, intervensjon

A: 36 m2

Granskn.

A: 27 m2

Lager, utstyr

A: 8 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 23,4 m2Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

VVS

VVS

Møterom, stort

A: 39,7 m2

Vente

A: 21,0 m2

EL-UF

EL-UF

VVS-sjakt

Trapp

A: 25 m2

IKT-KR

15,8 m2

VVS-avkast

Laboratorium, Punksjonscytologi

EL-UF

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

EL-UF

EL/IKT

A: 10,1 m2

Lager, tøy

A: 2 m2
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WC

A: 2 m2

Primærfunksjoner

Støttefunksjoner

Personalfasiliteter

Støtte pasientfunksjoner

Kontor/ adm.

Teknisk

Medisinsk teknisk
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Dagkirurgi

Dagkirurgien har egne arealer med mottak, sluse og opp-
våkning like ved pasientinngangen til operasjonsavde-
lingen. Avdelingen har eget venteområde og omkledning, 
foruten ekspedisjon, kontor, pause-/møterom og kliniske 
støttefunksjoner. De dagkirurgiske operasjonsstuene ligger 
sammen med de øvrige operasjonsstuene og det er derfor 
god mulighet for fleksibelt bruk. Dagkirurgisk postoperativ 
overvåkning består av rom til både seng og stol, som deles 
med medisinske dagområde.
I området mellom dagkirurgi og dagbehandling ligger stør-
re spesialrom, hvor det utføres mer kompliserte prosedy-
rer, som bla. a. involverer anestesi, slik at forbindelsen til 
anestesipersonell i operasjonsavdelingen er av vesentlig 
betydning. Denne enheten har også et utstrakt samar-
beid med dagskirurgisk enhet, som den deler pasientenes 
postanestetiske funksjon og kliniske støttefasiliteter med. 

Postoperativ og overvåkning

Postop består av 14 oppvåkningsplasser organisert i tre 
sammenhengende rom, en lett overvåkningsfunksjon til 4 
pasienter, samt fire enkeltrom med bad til pasienter med 
særlige behov f.eks. risiko for smitte, to av disse utstyres 
som luftsmitteisolat. 
Enheten har egen ekspedisjon, kontorer, arbeidsrom og 
kliniske støtterom. Pause-, og møterom er samlet med te-
kjøkken og personal-wc samt et lederkontor. I den motsatte 
ende av postop, tett på dagkirurgi og pasientmottak, ligger 
et større oppholdsområde til pårørende.

OPERASJON

Operasjonsavdelingen ligger i behandlingsbygget i plan 3, 
like over Bildediagnostikk. I sengebygget på samme etasje 
ligger det medisinske dagområdet. Alle pasienter kommer 
til avdelingen fra det store heisbatteriet i sengebygget, 
hvor det er forbindelse til og fra sengeavdelinger, ambu-
lanseinngang og hovedinngangen.

Avdelingen består av følgende enheter: operasjon, dagki-
rurgi, postoperasjon med overvåknings- og oppvåknings-
del, samt pasientmottak fra ambulanse.

Operasjon

Avdelingen har ti standardiserte operasjonstuer. Alle stuer 
har gjennomstikksskap til prosedyrevogn, kirurgisk hånd-
vask utenfor stuen, samt nisje til seng eller utstyr. Mellom 
operasjonsstuene er det etablert en dobbeltvegg som mu-
liggjør fleksibel plassering av ventilasjon og innbygging av 
skap. Alle stuene ligger mot yttervegg og har vinduer, og 
således mulighet for dagslys. Det forutsettes at det meste 
av medisinsktekniske utstyr er takmontert. 
Alle stuer er standardisert for fremtidig fleksibel bruk, og 
tilpasset robotkirurgi. En stue tilrettelegges for smittepasi-
enter,  og en stue planlegges med LAF-tak for rene prose-
dyrer.

Noen av operasjonsstuene har forberedelsesrom, individu-
elt eller sammen med nabostue, dette muliggjør at opera-
sjonsstuene kan benyttes mer effektivt, da pasienter kan 
forberedes før operasjon. Det kan f.eks. innledes anestesi 
samtidig med at operasjonsstuen klargjøres etter siste pa-
sient. I tillegg vil forberedelsesrommet kunne benyttes som 
sluse under operasjoner. 

Alle støtterom ligger ut mot operasjonskorridoren. Midt 
i avdelingen ligger personalrom og møterom. Lengst mot 
vest ligger lagerfasiliteter, et klinikknært desinfeksjonsrom 
og gjeste-garderobe. Det er fra dette området to heiser 
som går til plan U1, hvor avdelingens desentrale lagre, 
vaske-/ pakkeenhet og garderobefasiliteter er plassert, og 
videre til U2 med varemottak. 

Pasientmottak

Pasienter i ambulanse o.l. mottas i et eget område ved am-
bulanseinngang i plan 1 og kjøres direkte til 3.etasje, hvor 
det er et avskjermet mottaksrom med plass til to pasienter. 
Pasientmottak deler personale- og kliniske støttefunksjoner 
med post.op, dagkirurgi og dagområde.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

Plan 3 Operasjon- organisering av operasjonsstuer med forberedelssrom og støttefunksjoner

Plan 3 Operasjon- plassering hovedfunksjoner
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N

0 10 20 30 40

01A.09

Normalsengeområde

01A.07

Dagbehandling/ infusjon

02A.10

Undersøkelse og behandling, poliklinikk

02A.11

Undersøkelse og behandling, bildediagnostikk

03

Medisinsk service

04

Ikke-medisinsk service

06

Personalservice

07

Pasientservice

02A.09

Operasjon

08

Undervisning og forskning

09

Tekniske arealer

02A.09

Post-op, overvåkning

02A.09

Dagkirurgi
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01A.03.009

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.023

WC
A: 5 m2

02A.01.003

Arbeidsrom

A: 6 m2

07-.08.007

WC
A: 5 m2

07-.08.016

WC
A: 2 m2

07-.08.017

WC
A: 2 m2

02A.09.035

Arbeidsrom, anestesi

A: 19 m2
02A.09.034

Arb.st,

A: 10 m2

02A.09.046

Omkl.

A: 16 m2

02A.07.011

Medisin

A: 12 m2

02A.07.012

Lager, utstyr

A: 20 m2

02A.07.014

Lager, rent

A: 15 m2

01A.12.001

Desinf.

A: 11 m2

02A.01.004

Opphold, pårørende

A: 10 m2

02A.09.053

Kontor

A: 9 m2

02A.09.066

Vente

A: 15 m2

07-.06.006

Eksp.

A: 18 m2

01A.03.049

Vente
A: 5,9 m2

02A.10.134

Undersøkelse

A: 12 m2

06-.04.003

Dusj
A: 2 m2

01A.03.047

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

02A.07.016

Kopi
A: 2 m2

02A.09.036

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2

02A.01.002

Mottaksrom

A: 32 m2

02A.09.002

Operasjon, kontaktsmitte

A: 53 m2

06-.04.007

WC
A: 2 m2

02A.09.077

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 7 m2

02A.07.017

Lager, rent

A: 13 m2

02A.09.068

Rengjøring, operasjonsbord

A: 13 m2

02A.07.007

Kontor

A: 12 m2

01A.12.010

Laboratorium, blodgass

A: 9 m2

02A.09.039

Arb.st,

A: 18 m2

02A.09.037

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2

02A.09.051

Kontor

A: 9 m2

02A.09.064

Oppst.seng

A: 18 m2

06-.04.009

Garderobe, grønn

A: 26 m2

04-.08.001

Renhold, operasjon

A: 9 m2

06-.04.002

Skogang
A: 3 m2

06-.04.004

Dusj
A: 2 m2

06-.04.008

WC
A: 2 m2

06-.04.006

Garderobe, grønn

A: 20 m2

02A.09.052

Kontor

A: 9 m2

01A.09.409

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

01A.09.411

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

01A.12.011

Opphold, pårørende

A: 11 m2

01A.12.014

Samtale

A: 12 m2

01A.03.008

Dagplass

A: 15 m2
01A.03.022

WC
A: 5 m2

01A.03.055

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 16 m2

06-.08.014

WC
A: 2 m2

06-.08.013

WC
A: 2 m2

02A.09.055

Lager, utstyr

A: 24 m2

02A.09.004

Operasjon

A: 49 m2

08-.05.001

Møte

A: 23 m2

06-.08.031

WC
A: 2 m2

06-.08.079

Forrom, WC
A: 3 m2
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02A.09.054

Lager, utstyr

A: 24 m2

02A.09.003

Operasjon

A: 49 m2
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02A.09.005

Operasjon

A: 49 m2

02A.09.047

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.041

Forberedelse, utpakking

A: 10 m2

02A.09.058

Nisje
A: 3 m2

02A.09.014

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.013

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.023

MTU
A: 6 m2

Operasjon

Operasjon

A: 49 m2
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02A.09.006

Operasjon

A: 58 m2
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02A.09.007

Operasjon

A: 49 m2

02A.09.025

MTU
A: 5 m2

Operasjon, stor

Operasjon

A: 58 m2

02A.09.024

MTU
A: 5 m2

02A.09.026

MTU
A: 5 m2

02A.09.021

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.067

Pause, møte

A: 32 m2

06-.08.088

Forrom, WC
A: 2 m2

06-.08.017

WC
A: 2 m2

02A.07.005

Sengerom, 5 plasser

A: 55 m2

01A.12.002

Sengerom, intermediær 4 plasser

A: 75 m2
02A.07.001

Sengerom, ks.

A: 18 m2

01A.12.006

Sengerom, intermed. ks.

A: 18 m2

01A.12.007

Bad, ks.

A: 6 m2

02A.07.003

Bad, ks.

A: 6 m2

02A.07.002

Forrom ks.

A: 8 m2

01A.09.414

Bad, luftsm.

A: 6 m2

01A.09.412

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

01A.07.006

Observasjon

A: 45 m2

01A.03.007

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.021

WC
A: 5 m2

02A.09.012

Desinfeksjon, kontaktsmitte

A: 9 m2

01A.03.048

WC
A: 5 m2

02A.10.137

Undersøkelse, spesial

A: 35 m2

01A.03.034

Medisin

A: 13 m2

01A.03.044

Lager, rent

A: 6 m2

01A.03.053

Lager, væske

A: 16 m2

01A.09.413

Bad, luftsm.

A: 6 m2

01A.09.410

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

07-.08.050

Dusj
A: 2 m2

07-.08.051

Forrom
A: 1 m2

07-.08.049

WC
A: 2 m2

02A.10.136

Undersøkelse, spesial

A: 20 m2

06-.08.030

WC
A: 2 m2

04-.10.008

Kjøkken, buffet

A: 8 m2

01A.07.011

Pause, møte

A: 16 m2

02A.07.013

Lager, tøy
A: 3 m2

02A.07.004

Sengerom, 5 plasser

A: 61 m2

02A.07.006

Sengerom, 5 plasser

A: 61 m2

01A.12.013

Arb.rom tverrf.

A: 25 m2

02A.09.009

Operasjon, stor

A: 60 m2

02A.09.083

Nisje
A: 2 m2

02A.09.044

Forberedelse, utpakking

A: 12 m2

02A.09.073

Kir. håndvask
A: 4 m2

02A.09.040

Desinf.

A: 18 m2

02A.09.075

Arb.st,

A: 9 m2

02A.09.057

Nisje
A: 2 m2

02A.09.056

Nisje
A: 2 m2

02A.09.017

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.050

Kir. håndv.
A: 2 m2

02A.09.079

Nisje, utstyr
A: 2 m2

02A.09.020

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.080

Nisje, utstyr
A: 2 m2

01A.07.012

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.01.006

WC
A: 5 m2

06-.08.018

WC
A: 2 m2

02A.01.005

WC
A: 2 m2

01A.07.007

Observasjon

A: 22 m2

02A.09.084

Nisje
A: 3 m2

01A.12.012

Kontor, med samtaleplass

A: 13 m2

02A.07.010

Pause, møte

A: 43 m2

02A.09.049

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.042

Forberedelse, utpakking

A: 21 m2

02A.09.060

Nisje
A: 3 m2

02A.09.016

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.048

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.059

Nisje
A: 3 m2

02A.09.015

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.043

Forberedelse, utpakking

A: 21 m2

02A.09.019

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.070

Kir. håndvask
A: 3 m2

02A.09.081

Nisje
A: 3 m2

02A.09.018

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.071

Kir. håndvask
A: 3 m2

02A.09.082

Nisje
A: 3 m2

02A.09.072

Kir. håndvask
A: 2 m2

02A.09.022

Gj.stikk
A: 1 m2

01A.03.045

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.050

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

01A.03.031

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.09.011

Forrom ks.

A: 10 m2

08-.02.008

Dagplass

A: 24 m2

A: 4 m2

01A.03.035

Oppst.seng
A: 5 m2

01A.03.058

Vente
A: 5,1 m2

02A.07.009

Sengerom, 4 plasser

A: 61 m2

01A.03.030

Lager, rent

A: 12 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

06-.08.016

WC
A: 2 m2

06-.08.015

WC
A: 2 m2

02A.09.010

Operasjon, stor

A: 60 m2

Tekjøkken

A: 3 m2

MULIG GANGBRO TIL

FORSKNINGSBYGG/ OCCI

Heis

A: 7 m2

02A.09.038

Benbank

A: 6 m2

02A.09.062

Lager, sterilt

A: 68 m2

02A.09.061

Lager, rent

A: 16 m2

02A.09.065

Lager, væsker

A: 10 m2

02A.09.076

Lager, utpakking

A: 29 m2

02A.07.015

Arb.st,

A: 21 m2

02A.09.074

Forrom, operasjon

A: 11 m2

02A.09.033

Forrom, operasjon

A: 11 m2

04-.01.004

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

04-.01.006

Avfall, miljøstasjon

A: 11 m2

02A.09.069

Lager, prosedyrevogner

A: 9 m2

Heis

A: 3,2 m2

04-.01.005

Avfall, miljøstasjon
A: 9 m2

02A.09.078

Lager, tøy
A: 3 m2

Tekjøkken (E)

A: 3 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 18,6 m2
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Trapp

A: 16,2 m2

VVS

A: 13,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2 EL-UF

A: 3,4 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

Rørsjakt

EL-UF

A: 3,4 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

Rørsjakt

04-.08.005

Renhold
A: 5 m2

04-.07.001

Verksted, desentralt

A: 14 m2



24

DAGBEHANDLING, INFUSJON

Dagbehandling, infusjon ligger på plan 3 i sengebygget. Det 
er pasientatkomst via det store heisbatteri fra både hoved-
inngang og bi-inngang for pasienter fra helsebuss. Ekspedi-
sjon og venteområde ligger sentralt plassert og godt synlig 
for pasientene når de ankommer etasjen. Avdelingen er 
plassert like over poliklinikketasjene, med lett adgang for 
personalet via trapp/heis.

Dagbehandling, infusjon består av to symmetriske enheter, 
med arbeidsstasjoner (pasienthenvendelse) ut mot samme 
korridor nord for hovedekspedisjonen. De er organisert 
med et sentralt personalområde, hvor det også er vente-
plass, på tvers av bygget. Dette gir åpenhet og god visuell 
kontakt langs begge korridorene til de omkringliggende 
dagplassene. Det er i alt 55 dagplasser fordelt hovedsake-
lig på 5-plassrom. Pasientene sitter som regel i hvilestoler 
men det er også plass til sengeliggende pasienter. Enkel-
trom i begge enheter ligger perifert med direkte adgang 
fra heis, disse er tiltenkt pasienter med særlige behov eller 
ved mistanke om smitterisiko. Utover dette har hver enhet 
et mindre rom til 2-3 pasienter.

Kliniske støtterom og wc for hver enhet ligger i midtsonen 
med god adgang fra begge korridorer. En rekke tverrforbin-
delser skaper både visuelle og fysiske forbindelser mellom 
de to sider av bygget.

Mot nord ligger avdelingens andre heis, som har direkte 
adgang til eksisterende bygningers kontorfasiliteter samt 
strålebehandlingsfunksjoner, slik at sengeliggende pasien-
ter kan transporteres hit adskilt fra det store felles kommu-
nikasjonsområdet i behandlingsbygget.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

Fordeling primærfunksjoner, personalområder  
og støtterom

LYSGÅRD

01A.03.009

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.023

WC
A: 5 m2

02A.01.003

Arbeidsrom

A: 6 m2

07-.08.007

WC
A: 5 m2

07-.08.016

WC
A: 2 m2

07-.08.017

WC
A: 2 m2

06-.08.029

WC
A: 2 m2

02A.09.034

Arb.st,

A: 10 m2

02A.09.046

Omkl.

A: 16 m2

02A.09.066

Vente

A: 15 m2

07-.06.006

Eksp.

A: 18 m2

01A.03.049

Vente
A: 5,9 m2

01A.03.047

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

02A.09.036

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2

02A.01.002

Mottaksrom

A: 32 m2

02A.09.002

Operasjon, kontaktsmitte

A: 53 m2

02A.09.068

Rengjøring, operasjonsbord

A: 13 m2

02A.09.039

Arb.st,

A: 18 m2

02A.09.051

Kontor

A: 9 m2

02A.09.064

Oppst.seng

A: 18 m2

04-.08.001

Renhold, operasjon

A: 9 m2

02A.09.052

Kontor

A: 9 m2

01A.03.008

Dagplass

A: 15 m2
01A.03.022

WC
A: 5 m2

01A.03.055

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 16 m2

01A.03.051

Medisin

A: 13 m2

01A.03.059

Oppst.seng

A: 5 m2

01A.03.057

Vente

A: 20,8 m2

04-.10.007

Kjøkken, buffet

A: 13 m2

06-.08.014

WC
A: 2 m2

06-.08.013

WC
A: 2 m2

06-.08.078

Forrom, WC
A: 3 m2

02A.09.055

Lager, utstyr

A: 24 m2

02A.09.004

Operasjon

A: 49 m2

06-.08.031

WC
A: 2 m2

06-.08.079

Forrom, WC
A: 3 m2
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02A.09.003

Operasjon

A: 49 m2

02A.09.047

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.041

Forberedelse, utpakking

A: 10 m2

02A.09.058

Nisje
A: 3 m2

02A.09.014

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.013

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.023

MTU
A: 6 m2

01A.03.007

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.021

WC
A: 5 m2

02A.09.012

Desinfeksjon, kontaktsmitte

A: 9 m2

01A.03.048

WC
A: 5 m2

07-.08.035

WC
A: 5 m2

01A.03.041

Undersøkelse

A: 16 m2

08-.02.013

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

01A.03.052

Pause, møte

A: 25 m2

01A.03.029

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

07-.08.036

WC
A: 5 m2

01A.03.028

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

01A.03.034

Medisin

A: 13 m2

01A.03.033

Lager, utstyr

A: 10 m2

01A.03.026

Desinf.

A: 11 m2

01A.03.044

Lager, rent

A: 6 m2

01A.03.053

Lager, væske

A: 16 m2

07-.08.050

Dusj
A: 2 m2

07-.08.051

Forrom
A: 1 m2

07-.08.049

WC
A: 2 m2

01A.03.038

Pause, møte

A: 24 m2

02A.10.136

Undersøkelse, spesial

A: 20 m2

06-.08.030

WC
A: 2 m2

04-.10.008

Kjøkken, buffet

A: 8 m2

02A.09.075

Arb.st,

A: 9 m2

01A.07.012

Lager, tøy

02A.09.042

Forberedelse, utpakking

A: 21 m2

02A.09.016

Gj.stikk
 m2

02A.09.048

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.059

Nisje
A: 3 m2

02A.09.015

Gj.stikk
A: 1 m2

06-.08.028

WC
A: 2 m2

01A.03.045

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.016

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.015

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

01A.03.014

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

01A.03.013

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

01A.03.050

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 44 m2

01A.03.017

Dagplass, 5 plasser

A: 44 m2

01A.03.031

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.09.011

Forrom ks.

A: 10 m2

01A.03.043

Vente

A: 21,9 m2

08-.02.008

Dagplass

A: 24 m2

08-.02.014

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

07-.08.008

WC
A: 4 m2

07-.08.034

WC
A: 4 m2

01A.03.035

Oppst.seng
A: 5 m2

01A.03.058

Vente
A: 5,1 m2

01A.03.030

Lager, rent

A: 12 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

01A.03.040

Kopi
A: 2 m2

01A.03.056

Lager, rent

A: 6 m2

04-.08.012

Renhold
A: 6 m2

02A.09.033

Forrom, operasjon

A: 11 m2

04-.01.004

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

01A.03.042

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

02A.09.069

Lager, prosedyrevogner

A: 9 m2

08-.02.012

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

08-.02.011

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Trapp

A: 23,4 m2

Heis

A: 7,2 m2

VVS

A: 13,7 m2

VVS

A: 13,7 m2

VVS

A: 13,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

EL-UFRørsjakt

01A.03.009

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.023

WC
A: 5 m2

07-.08.007

WC
A: 5 m2

07-.08.016

WC
A: 2 m2

07-.08.017

WC
A: 2 m2

06-.08.029

WC
A: 2 m2

01A.03.008

Dagplass

A: 15 m2
01A.03.022

WC
A: 5 m2

01A.03.059

Oppst.seng

A: 5 m2

04-.10.007

Kjøkken, buffet

A: 13 m2

06-.08.014

WC
A: 2 m2

06-.08.013

WC
A: 2 m2

06-.08.078

Forrom, WC
A: 3 m2

01A.03.007

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.021

WC
A: 5 m2

08-.02.013

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

01A.03.052

Pause, møte

A: 25 m2

01A.03.029

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

01A.03.028

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

01A.03.034

Medisin

A: 13 m2

01A.03.033

Lager, utstyr

A: 10 m2

01A.03.026

Desinf.

A: 11 m2

01A.03.044

Lager, rent

A: 6 m2

01A.03.053

Lager, væske

A: 16 m2

01A.03.038

Pause, møte

A: 24 m2

06-.08.028

WC
A: 2 m2

01A.03.045

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.016

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.015

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

01A.03.031

Lager, tøy
A: 2 m2

01A.03.043

Vente

A: 21,9 m2

08-.02.008

Dagplass

A: 24 m2

A: 16 m2

07-.08.008

WC
A: 4 m2

01A.03.035

Oppst.seng
A: 5 m2

01A.03.030

Lager, rent

A: 12 m2

01A.03.040

Kopi
A: 2 m2

01A.03.042

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

08-.02.012

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

08-.02.011

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

VVS

A: 13,7 m2

VVS

A: 13,7 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

Utsni - dagbehandling/ infusjon

Møblering dagbehandling
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LYSGÅRD

ÅPENT NED

Stille

A: 5,1 m2

Kontor, 2 personer

A: 20,1 m2

Desinf.

A: 11,7 m2

Medisin

A: 4,7 m2

Kontor, 2 personer

A: 16,1 m2

Kontor, 2 personer

A: 12,4 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Vente

A: 15,5 m2

Eksp.

A: 17,7 m2

WC

A: 4,3 m2

Oppst.seng

A: 8,3 m2

Lab, kl. forskn.

A: 8,7 m2

Undersøkelse, spesial

A: 28,0 m2

Forrom, WC

A: 3,4 m2

Lager, utstyr

A: 9,0 m2

WC

A: 4,6 m2

Lager, kl.forskn.

A: 5,8 m2

Lager, utstyr

A: 15 m2
Arb.rom tverrf.

A: 15 m2

Lager, rent

A: 11,2 m2

Stille

A: 5,2 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

WC

A: 1,8 m2

Desinf.

A: 12,6 m2

Samtale

A: 12,5 m2

WC

A: 4,4 m2

Renhold

A: 6,2 m2

Oppst.seng

A: 10,2 m2

WC

A: 1,9 m2

Samtale

A: 11,7 m2

WC

A: 4,5 m2

WC

A: 2,0 m2

WC

A: 2,0 m2

Samtale

A: 11,3 m2

WCWC

Ambulanse

A: 30 m2

Undersøkelse

A: 19,4 m2

Arb.rom tverrf.

A: 22,3 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

WC

A: 1,9 m2

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Undersøkelse, spesial

A: 28,4 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Rørsjakt

Transfusjonsenhet

A: 28 m2

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 5,1 m2

Samtale

A: 11,6 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Samtale

A: 11,5 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Samtale

A: 11,4 m2

Undersøkelse

A: 15,5 m2

Disp.

A: 11,4 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Undersøkelse

A: 16,1 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 29,0 m2

Samtale

A: 14,2 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,5 m2

WC

A: 4,8 m2

Rørsjakt

Samtale

A: 11,8 m2

Nisje, utstyr

A: 2,1 m2

Kopi

A: 3,5 m2

Pause, møte

A: 19,7 m2

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

Stille

A: 4,3 m2

Undersøkelse

A: 16,2 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Vindfang

A: 8,3 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Samtale

A: 13,2 m2

Vente

A: 12,8 m2

Undersøkelse

A: 15,7 m2

Disp.

A: 14,2 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

Prøvetak.

A: 8 m2

WC

A: 1,9 m2

Samtale

A: 13,2 m2

Lager, rent

A: 10,9 m2

Nisje, utstyr

A: 0,9 m2

Oppst.seng

A: 2,3 m2

Lager, utstyr

A: 13 m2

VVS-inntak

A: 8,6 m2

Vindfang personalinngang

A: 9,6 m2

Utreise

A: 45 m2

Nisje, utstyr

A: 2,1 m2

Lager, utstyr

A: 11,3 m2

Lager, tøy

A: 8,7 m2

Lager, materiell kliniske studier

A: 13 m2

KULVERT

Arb.rom tverrf.

A: 21,3 m2

Grupperom, universitetet

A: 25 m2

Møterom, stort

A: 44 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse, spesial

A: 20,3 m2

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Undersøkelse

A: 15,9 m2

Vente

A: 32,6 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 23,4 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

Nettstasjon

A: 30,0 m2

Nettstasjon

A: 18,0 m2

VVS

VVS

VVS

IKT-KR

15,8 m2

EL-UF

VVS-sjakt

EL-UF

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

EL-UF

EL/IKT

A: 9,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

Primærfunksjoner

Støttefunksjoner

Personalfasiliteter

Støtte pasientfunksjoner

Kontor/ adm.

Teknisk

Medisinsk teknisk

LYSGÅRD

Dagplass

A: 15 m2

WC

A: 5 m2

Arbeidsrom

A: 6 m2

WC

A: 5 m2

WC

A: 2 m2

WC

A: 2 m2

WC

A: 2 m2

Arb.st,

A: 10 m2

Omkl.

A: 16 m2

Desinf.

A: 11 m2

Opphold, pårørende

A: 10 m2

Kontor

A: 9 m2

Vente

A: 15 m2

Eksp.

A: 18 m2

Vente

A: 5,9 m2

Undersøkelse

A: 12 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

Kopi

A: 2 m2

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2
Mottaksrom

A: 32 m2

Operasjon, kontaktsmitte

A: 53 m2

Lager, rent

A: 13 m2

Rengjøring, operasjonsbord

Arb.st,

A: 18 m2

Kontor

A: 9 m2

Oppst.seng

A: 18 m2

Renhold, operasjon

Kontor

A: 9 m2

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

Opphold, pårørende

A: 11 m2
Samtale

A: 12 m2

Dagplass

A: 15 m2 WC

A: 5 m2

Dagplass

A: 15 m2WC

A: 5 m2

Dagplass

A: 15 m2

WC

A: 5 m2

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 16 m2

Medisin

A: 13 m2

Oppst.seng

A: 5 m2

Vente

A: 20,8 m2

Kjøkken, buffet

A: 13 m2

WC

A: 2 m2

WC

A: 2 m2

Forrom, WC

A: 3 m2

Lager, utstyr

A: 24 m2

Operasjon

A: 49 m2

WC

A: 2 m2

Forrom, WC

A: 3 m2

S
ja

k
t+

s
k
a
b
e

S
ja

k
t+

s
k
a
b
e Operasjon

A: 49 m2

Kir. håndv.

A: 3 m2

Forberedelse, utpakking

A: 10 m2Nisje

A: 3 m2

Gj.stikk

A: 1 m2

Gj.stikk

A: 1 m2

MTU

A: 6 m2

Sengerom, 5 plasser

A: 55 m2

Sengerom, intermediær 4 plasser

A: 75 m2

Sengerom, ks.

A: 18 m2

Sengerom, intermed. ks.

A: 18 m2

Bad, ks.

A: 6 m2Bad, ks.

A: 6 m2

Forrom ks.

A: 8 m2

Bad, luftsm.

A: 6 m2

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

Observasjon

A: 45 m2

Dagplass

A: 15 m2

WC

A: 5 m2

Desinfeksjon, kontaktsmitte

A: 9 m2

WC

A: 5 m2

WC

A: 5 m2

Undersøkelse

A: 16 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

Pause, møte

A: 25 m2

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

WC

A: 5 m2

WC

A: 5 m2

Dagplass

A: 25 m2

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

Undersøkelse, spesial

A: 35 m2

Medisin

A: 13 m2

Lager, utstyr

A: 10 m2

Desinf.

A: 11 m2

Lager, rent

A: 6 m2

Lager, væske

A: 16 m2

Bad, luftsm.

A: 6 m2

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

Dusj

A: 2 m2

Forrom

A: 1 m2

WC

A: 2 m2

Pause, møte

A: 24 m2

Undersøkelse, spesial

A: 20 m2

WC

A: 2 m2

Kjøkken, buffet

A: 8 m2

Pause, møte

A: 16 m2

Arb.st,

A: 9 m2

Lager, tøy

A: 2 m2

WC

A: 5 m2

WC

A: 2 m2

Observasjon

A: 22 m2

Nisje

A: 3 m2

Forberedelse, utpakking
Kir. håndv.

A: 3 m2

Nisje

A: 3 m2

Gj.stikk

A: 1 m2

WC

A: 2 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

Arb.rom tverrf.

A: 26 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 44 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 44 m2

Dagplass, 5 plasser

A: 44 m2

Lager, tøy

A: 2 m2

Forrom ks.

A: 10 m2

Vente

A: 21,9 m2

Dagplass

A: 24 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

WC

A: 4 m2

WC

A: 4 m2

Oppst.seng

A: 5 m2

Vente

A: 5,1 m2

Lager, rent

A: 12 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-inntak

A: 8,6 m2

Rørsjakt

Kopi

A: 2 m2

Lager, rent

A: 6 m2

Rørsjakt

Renhold

A: 6 m2

MULIG GANGBRO TIL

FORSKNINGSBYGG/ OCCI

Arb.st,

A: 21 m2

Forrom, operasjon

A: 11 m2

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

Lager, prosedyrevogner

A: 9 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 23,4 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

VVS

VVS

Trapp

A: 25 m2

EL-UF

EL-UF

VVS-avkast

A: 8,6 m2

EL-UF

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

IKT-KR

15,8 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

EL-UFRørsjakt

Verksted, desentralt

Primærfunksjoner

Støttefunksjoner

Personalfasiliteter

Støtte pasientfunksjoner

Kontor/ adm.

Teknisk

Medisinsk teknisk
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Det er vist ytterligere 2x6 generelle sengerom med større 
bad. Her finnes mulighet for å lage forrom felles for to rom 
dersom det i fremtiden skulle bli ønskelig. 

Fellesfunksjoner for pasientene er slått sammen for de 
to postene på etasjen. Oppholds/ spiserom og tilhørende 
buffetkjøkken ligger plassert sentralt på etasjeplanet, mens 
et mindre oppholdsrom med drikkestasjon er plassert mot 
syd, med utsikt over byen. Dette gir pasientene mulighet 
for variasjon i hvor man oppholder seg og hvor man kan gå 
når man ønsker å forlate rommet.

De to sengeområdene på etasjen har hver sitt medisinrom 
med tilhørende rentlager, og hver sine tøynisjer. Desinfek-
sjonsrom, utstyrslager, renhold og avfallsrom er felles for 
etasjen. Personalfunksjonene er fordelt i to baser, organi-
sert i hvert sitt område. De to sengeområdene har hver sitt 
kontor for avdelingsleder, møte/pauserom, undersøkelses-
rom og arbeidsstasjon for personalet. Felles for etasjen er 
det tre mindre samtalerom til bruk for previsitt, samtale og 
andre formål der sengerom eller større personalfasiliteter 
ikke er optimalt. Disse rommene kan også fungere som stil-
lerom eller annen personalressurs etter behov og mulighet.  
Hver etasje har ett undersøkelsesrom og ett smågrup-
perom tilhørende Universitetet. 

Felles avfallsrom for etasjen ligger plassert ved hoved-
trapp/ heis, mens felles renholdsrom ligger ved trapp/heis 
i nord. Avfallssug og tøysug ligger tilknyttet avfallsrommet. 
Hovedtrappen er også rømningstrapp, og det er i tillegg 
separate rømningstrapper i hver ende av etasjen.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE

SENGEOMRÅDER

Sengeområdene er fordelt på fjerde, femte og sjette eta-
sje, med to sengeområder pr. etasje. Dette gir mulighet til 
rasjonell og effektiv drift på natt, med lavere bemanning. 
Organiseringen gir samtidig mulighet for sambruk og flek-
sibilitet etasjevis. 10% av rommene er tilrettelagt for kon-
taktsmitteisolering.
Etasjene er utformet med dobbeltkorridor, der antall sen-
gerom og vurdering av andre rom med dagslysbehov har 
vært styrende for dimensjonering av etasjestørrelse. Ver-
tikalkommunikasjon, støtterom og enkelte personalfunk-
sjoner ligger plassert i kjernen, og de to hovedkorridorene 
knyttes sammen av flere tverrforbindelser. På denne måten 
skapes det korte trafikklinjer, som gir god kontakt og over-
sikt, både for pasienter og personale.

Atkomst til en typisk sengeetasje skjer via hovedtrapp/ 
heisbatteri, som er plassert relativt sentralt på etasjepla-
net. I dette punktet skjer det meste av kommunikasjon til 
og fra sengeområdene. Atkomst for besøkende, transport 
til og fra operasjon, bildediagnostikk og driftsarealer. Eta-
sjene har også en trapp i nordlig del, med heis som knytter 
sammen sengeposter med bygg F, både for kontorfunksjo-
ner i de øverste etasjene i bygg F, men også for sengetrans-
port til stråleterapi i bygg J. De to postene som deler etasje 
har felles atkomstpunkt i form av ekspedisjon/ mottaksare-
al ved hovedkommunikasjon. Dette gir god orienterbarhet.

Det nye klinikkbygget er planlagt med kun enerom. De tre 
sengeetasjene har lik utforming. 

Sengerommene er basert på størst mulig grad av standar-
disering, og det vises et typisk sengerom på 15 m2 med 
aksemål på 3,9 meter. 
Det er vist et baderom som på et effektivt utnyttet areal 
ivaretar relevante krav. Dette gir en løsning med baderom 
plassert mot korridor og tilstrekkelig passasje forbi bade-
rommet og inn til sengerommet. Sengerommene er plas-
sert rygg mot rygg slik at to og to sengerom deler et min-
dre forareale foran døren. Dette fungerer som en utvidelse 
av korridorarealet. Det kan evt. vurderes sluse foran to 
sengerom dersom enkelte rom ønskes utformet som isolat, 
men her må korridorfunksjonaliteten primært ivaretas. 
 
Sengerommene har rikelig dagslystilgang og er tenkt utfor-
met med vindu med lav brystning for god kontakt med lys 
og luft ute, og samtidig gi mulighet for sittebenk i vindusni-
sje.  Det er vist 5 kontaktsmitterom med forrom, disse har 
noe større bad enn standardmodellen. 

Sengerom- kontaktsmitte
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Lager, rent

01A.09.256

Bad, standard
A: 4,8 m2

01A.09.227

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.257

Bad, standard
A: 4,8 m2 01A.09.226

Sengerom

A: 15,2 m2

A: 4,8 m

01A.09.223

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.264

Bad, stort
A: 6,2 m2

A: 6,2 m2

01A.09.222

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.260

Bad, standard
A: 6,2 m2

Forrom

A: 9,8 m2

01A.09.231

Sengerom

A: 16,4 m201A.09.261

Bad, ks.
A: 6,2 m2

Forrom

A: 4,7 m2
Bad, standard

Bad, standard

Bad, standard

A: 6,2 m

01A.09.240

Sengerom

A: 16,4 m2

01A.09.263

Bad, ks.
A: 6,2 m2

01A.09.230

Sengerom

A: 16,4 m201A.09.262

Bad, ks.
A: 6,2 m2

Standard sengerom med bad Standard sengerom med større bad

Kontaktsmi

Standard sengerom med større bad

LYSGÅRD

BUFFET

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Opphold, spise

A: 18,0 m2

Lager, utstyr

A: 18,0 m2

WC

A: 6,0 m2

Desinf.

A: 17,8 m2

Arb.st,

A: 28,6 m2

Kontor, med samtaleplass

A: 13,0 m2

Eksp.

A: 13,2 m2

Kopi

A: 3,4 m2

Lager, tøy

A: 2,8 m2

Opphold, spise

A: 33,6 m2

Kjøkken, buffet

A: 18,4 m2

Undersøkelse

A: 15,8 m2

Arb.st,

A: 26,1 m2

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Kontor, med samtaleplass

A: 13,2 m2

Undersøkelse

A: 16,8 m2

Pause, møte

A: 23,0 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Forrom, WC

A: 5,7 m2

Lager, rent

A: 6,3 m2

Renhold

A: 5,6 m2

Forrom

A: 9,8 m2

Forrom

A: 8,1 m2

WC

A: 2,7 m2

WC

A: 2,7 m2
Forrom, WC

A: 4,7 m2

Medisin

A: 13,0 m2

Lager, rent

A: 6,3 m2

Medisin

A: 13,0 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

Lager, rent

A: 8,6 m2

Lager, tøy

A: 2,8 m2

Pause, møte

A: 23,0 m2

Lager, tøy

A: 1,6 m2

Samtale

A: 9,0 m2

Samtale

A: 9,0 m2

Samtale

A: 9,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 16,4 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Forrom

A: 4,7 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2
Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, stort

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 16,4 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 16,4 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, ks.

A: 6,2 m2

Undersøkelse, klin. forskn.UiO

A: 20,0 m2

WC

A: 1,7 m2

WC

A: 2,5 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Sengerom

A: 15,2 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Bad, standard

A: 4,8 m2

Grupperom, universitetet

A: 22,0 m2

FORBINDELSE

BYGG F PLAN 5

Balkong

A: 31 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Trapp

A: 23,4 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

VVS

VVS

VVS

Trapp

A: 13 m2

EL-UF

EL/IKT

A: 9,9 m2

Rørsjakt

EL/IKT

A: 10,1 m2

EL-UFRørsjakt

Primærfunksjoner

Støttefunksjoner

Personalfasiliteter

Støtte pasientfunksjoner

Kontor/ adm.

Teknisk

Medisinsk teknisk

Typisk sengeetasje,  
fordeling funksjoner
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Ledelinjer

For å gi ekstra sikkerhet til mennesker med nedsatt syn 
legges det til rette med taktile ledelinjer for å veilede bru-
keren i en retning. Dette vil integreres i det overordnet de-
sign i kommunikasjonsarealene og vil falle som et naturlig 
element i designkonseptet. 
Punktskrift integreres i utforming av skilting og kan også 
brukes for å bidra til informasjon, for eksempel på undersi-
de håndløpere, ved utgang heis.

Utendørs

HC-parkering ligger mindre enn 25 meter fra hovedinngang
Det tilrettelegges for snøfri atkomst – dvs varme i bakken 
på forplassen hvor det legges sklisikkert belegg av natur-
stein med integrerte ledelinjer, fekst med LED-lys. Lumi-
nanskontrast må ivaretas dagtid som i mørketiden.

Gang- og sykkelveier til og fra stoppesteder for offentlig 
trafikk er koblet til interne atkomstveier slik at avstanden 
blir kortest mulig. Atkomstveiene er lett lesbare med tyde-
lig merkede overgangsfelt med tanke på sikker kryssing av 
kjøreveier og sykkelstier. 
Utvendig trappeatkomst mellom hovedinngang og biinn-
gang er universelt utformet med rekkverk og håndløper på 
begge sider og integrerte trappeneser med standard kon-
trast til trappetrinn.

UNIVERSELL UTFORMING

Generelt 

Iht forskriftskrav skal alle, uavhengig av funksjonsevne, på 
lik linje få adgang til å anvende bygningen og tilhørende 
utearealer uten å være avhengig av assistanse fra andre. 
Hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes 
av flest mulig på en likestilt måte.

Universell utforming er ivaretatt på alle etasjer. Alle pasien-
ter, pårørende og ansatte skal sikres en likeverdig bruk av 
fasilitetene både i bygget og i uteområdene.  

Alle mennesker skal i minst mulig grad være avhengig av 
assistanse i sitt besøk eller på sin arbeidsplass, være seg at 
man har bevegelseshemning, orienteringshemming, ned-
satt syn, nedsatt hørsel, forståelseshemming eller hukom-
melseshemming. Det skal tas i bruk virkemidler som farger, 
materialer, lys og areal for å oppnå dette på best mulig 
måte. Løsningene skal være integrert i prosjektets generel-
le utforming.

Farge og materialbruk

Farger og materialer brukes som et virkemiddel spesielt for 
å gjøre det lettere for synshemmede å orientere seg. Ska-
pe kontraster i farger og lys for å skape bedre lesbarhet av 
omgivelsene.  
Materialitet og bruk av forskjellige teksturer skaper for-
skjeller i lydbildet som kan påvirke hvordan synshemmede 
orienterer seg i arealene. Tekstur og materialitet må vurde-
res i forhold til produktømfintlighet og allergier. Akustiske 
tiltak optimaliseres for å hensynta hørselshemmede.

Oversiktlig informasjon

Nødvendig informasjon skal kommuniseres til brukeren på 
en effektiv måte, det må være lettlest og logisk uavhengig 
av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoris-
ke ferdigheter. 
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til bruke-
rens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentra-
sjonsnivå.

FUNKSJONELL BESKRIVELSE



27FUNKSJONELL BESKRIVELSE

OCCI: 
Det er allerede planlagt en fremtidig utvidelse av OCCI-by-
gget med en fjerde bygningslamell mot Radiumhospitalet. 
Det nye sengebygget er plassert på en slik måte at det er 
god avstand til en fremtidig fjerde lamell. Dette vil sikre ut-
syn fra sengestuer og gode dagslysforhold til klinikkbygget, 
også etter en eventuell fremtidig utvidelse av OCCI. 

Fremtidig fleksibilitet i bygningsmassen

Utformingen av de to bygningskroppene i nybygget; hhv. 
behandlingsbygg og sengebygg, gir mulighet for at sikre 
fremtidig fleksibilitet og robusthet i bygningsmassen. Av-
delinger med en stor grad av standardiserte, likt utformede 
rom er derfor plassert i sengebygget, som gir dette bygget 
en effektiv planløsning. Avdelinger med større behov for 
variasjon i romtyper og store romstørrelser ligger i behand-
lingbygget.

Fasadene består av paneler av prefabrikkerende element-
er. Dette muliggjør også at enkelt elementer senere kan 
fjernes og erstattes, hvis den bakenforliggende funksjonen 
skifter, eller ved inntransport av f.eks. nye skannere.

UTVIKLINGSMULIGHETER, FLEKSIBILITET

Fremtidige utvidelsesmuligheter

Konseptet for nytt klinikkbygg tar hensyn til et antall mulige 
fremtidige utvidelser på Radiumhospitalet. 

Protonsenter: 
Det har vært en del av oppgaven å sikre at et eventuelt 
nytt protonsenter vil kunne plasseres på Radiumhospita-
let. Nytt klinikkbygg fristiller derfor hele det nåværende 
parkeringsområdet mellom bygg A/B og Forskningsbygget, 
unntatt den delen som skal brukes til ny forplass, til mulig 
etablering av protonsenter. Det aktuelle området vil kunne 
gi plass til et protonsenter med fire behandlingsrom og et 
forskningsrom med tilhørende støttefunksjoner. Proton-
sentret vil kunne kobles direkte på behandlingsbygget med 
trinnfri atkomst til respektive etasjer og det vil være gode 
muligheter for sambruk av funksjoner med nybygget. Pro-
tonsentret vil ha en direkte forbindelse til nye hovedinn-
gang. Plasseringen sør for nybygget vil gi et fremtidig pro-
tonsenter en selvstendig og representativ fasade ut mot 
forplassen.

Nye sykehusfunksjoner/utvidelser: 
Det mest naturlige stedet å lokalisere nye funksjoner er i 
området hvor nåværende bygg A/B og C ligger, enten ved 
oppussing og ombygging eller rivning og etablering av ny-
bygg. Behandlingsbygget vil kunne utvides inn mot disse 
områdene med fortsettelse av samme bygningsstruktur. 
Resten av sykehuset vil kunne driftes hensiktsmessig i by-
ggeperioden grunnet forbindelsene mellom sengebygget 
og bygg F samt bygg K. 

8

0 5 10 25m-5

1:500

Situasjonsplan forslag til full utbygging.
Visualisering full utnyttelse av tomta

Nytt protonbygg

Nytt ABC-bygg
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punkter guider pasienter videre.  Med godt lysinnslipp og 
åpenhet mellom flere etasjer vil dette arealet fremstå som 
et hjerterom i bygget. 

Interiøret gjenspeiler organiske former og naturlige ma-
terialer, grønne vekster som gir liv og vitner om vekst og 
innhenting, kunst for å skape visuell tiltrekning til drømmer 
og positive tanker. Dette er også faktorer som bidrar til å 
skape bedre akustiske forhold. Det skal i tillegg oppleves 
som et godt sted for pårørende som sitter og venter. 

Inngangspartiet skal også kunne være et rom for flerbruk 
og større samlinger. Ved å ha et åpent område imellom 
etasjene får man muligheter til å benytte 2 platåer for å 
samle mennesker i større grad. Her er det luft og pusterom 
før man beveger seg inn i mer skjermede arealer. 

Ekspedisjon
Hovedekspedisjon er lett synlig og tilgjengelig. Det er be-
mannede skranker samt egne automater for selvinnsjekk. 
Ekspedisjoner til de ulike avdelingene er plassert i et gjen-
tagende mønster slik at lesbarhet ivaretas. 
Ekspedisjonene fremstår med enkle stilrene flater som er 
tilrettelagt med tanke på slitasje og hard bruk, og som ut-
formes også med avrundede former for å skape en bedre 
flyt i kommunikasjon rundt disse samt et lettere renhold.
For ansatte som skal ha sin arbeidsdag i ekspedisjon er det 
tilrettelagt med ergonomiske arbeidsplasser samt rikelig 
med dagslys. 

Venteareal  
Ventearealene er i hovedsak knyttet til de ulike funk-
sjonsområdene brukerne skal inn i, men der er også gode 
lommer i fellesarealene hvor man kan vente. Ventesonene 
tilrettelegges med varierte sittemuligheter, der noen områ-
der er mer skjermet enn andre.  Tanken er at disse ventea-
realene blir brukt i større grad enn de mindre sonene inne i 
avdelingene. Inne i avdelingen tilrettelegges det for kortere 
vente opphold på mindre ventesoner.  
I de større ventesonene er møbleringen fleksibel og gir for-
skjellige sittemuligheter. Retning på sittemøbler må kunne 
justeres av brukeren slik at man er fri til å skjerme seg litt 
mer om ønsket. Man skal ha mulighet til å finne nøyaktig 
det som passer for seg være seg om man vil sitte åpent å se 
på livet i arealene eller om man ønsker å skjerme seg. Det 
er også tilrettelagt for soner å arbeide på – med mulighet 
for å koble opp laptop til strøm og internett. 

PROSJEKTETS UTFORMING

KONSEPT INTERIØR

Generelt

Hovedformålet med interiørkonseptet er å tilfredsstille 
de funksjoner som kreves i sykehuset, skape et best mulig 
miljø for pasientbehandling samt å tilrettelegge for gode 
arbeidsplasser og  gode areal for forskning og utvikling.
For pasientene er det viktig å skape et miljø som gir en po-
sitiv opplevelse i en vanskelig situasjon. 
 
I skisseprosjektet er det i tillegg til å løse oppgaven med 
de praktiske elementene, foreslått et konsept for interiøret 
som kan bidra på en positiv måte til miljøet og opplevelsen 
av omgivelsene.

Blandt hovedpunkter trukket ut av funksjonsprogrammet 
ser vi fokusområder som enkel logistikk, det å føle seg godt 
ivaretatt ved ankomst i et inkluderende miljø, og gode 
fasiliteter og tilrettelegging for å kunne fungere normalt i 
hverdagen. Med dette som basis utformes interiøret slik at 
det fremstår estetisk og funksjonelt. 

Interiør og atmosfære

Byggets form og konstruksjon består til stor del av rette 
linjer og kantete former for praktisk utnyttelse av funksjo-
ner og areal. Innredningen kan i så måte tillate seg å være 
det mer lekne og formskapende elementet som skaper et 
lunere miljø og en hyggeligere pasientopplevelse. Inspira-
sjon og fargebruk for å skape disse elementene hentes fra 
naturen samt originale og autentiske materialer. En ektehet 
i former, farger, materialer og teksturer kan bidra til mer 
sanselige omgivelser. 

Det er viktig at pasienten føler seg ivaretatt og at det finnes 
alternative soner å oppholde seg i. Sonene skal bidra til å 
øke trivsel, trygghet og gi ro. Viktige områder hvor vi har 
jobbet med slike stemningsskapere er inngangsparti, ferd-
selsområder, ventesoner, kantine samt ved tilleggsfunksjo-
ner som kiosk/cafe/ butikk. 

Sonene i bygget

Inngangsparti 
Inngangspartiet fremstår som et åpent og luftig areal hvor 
man lett kan orientere seg. Dette området er hovedkom-
munikasjonsåren videre ut i bygget og vil være et område 
der alle kommer igjennom og blir ledet videre.

Der er klare grep som viser vei eller viser til informasjons-

Visualisering - hovedatkomst og vestibyle

Naturlige materialer i interiøret Eksempler på venteareal Organiske former i interiøret
Eksempler - innredning og materialer
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Lysgård
I midten av bygget ligger det to større lysgårder- disse brin-
ger dagslys ned i bygget, og fungerer som en visuell oase 
som skaper et grønt miljø og et fokuspunkt i fellesarealene. 
Disse lysgårdene strekker seg langs hele det åpne arealet i 
inngangspartiet og når man beveger seg opp og ned trap-
peforløpet.

Kafé / næringsområder 
I tilknytning til de større ventesonene har man kafé og 
kioskfunksjon, disse fungerer som en forlengning av kanti-
nen eller som et eget lite miljø for de som skal raskt inn og 
raskt ut igjen. Kiosken fungerer som en liten butikk mens 
kaféen kan være med på å videre bygge inntrykket av at 
man faktisk befinner seg litt utenfor et sykehusmiljø. Her 
vil det være mulighet til å sitte ute ved godværsdager. Disse 
funksjonene er en viktig del av pasientopplevelsen.

PROSJEKTETS UTFORMING

Bildetekst

Inspirasjonsbilde - kontakt med lysgård

Bildetekst

Eksempel - kafé og serveringEksempel - muligheter for arbeid

Eksempel - naturlige materialer som bidrar akustisk Eksempel - venteareal

Illustrasjoner og bilder av utforming av interiør er ment 
som eksempler og inspirasjon til hvordan de forskjellige 
soner kan løses med materialitet og utseende. Disse ele-
mentene vil videreutvikles i senere faser. 
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rundt selve auditoriet. Ventesone og sitteplasser ligger 
nært til for pauser og ventetid før og etter bruk av audito-
rium. Opplegg for garderobe, kaffe og serveringsbuffet er 
tilrettelagt i tilstøtende fellesareal. 
I tillegg ligger det to store møterom i tilknytning til audito-
riet. Med utsikt ut mot flotte uteareal får man godt med 
dagslys og følelsen av åpenhet inn i disse møterommene. 

Kliniske arealer
I funksjonsarealene er det mange praktiske faktorer som 
skal løses etter standard oppsett. I gangarealer og vente-
soner i tilstøtende arealer har man likevel god mulighet til 
å bruke stemningsskapende virkemidler med fargebruk og 
materialitet. Være seg alternativt gulvbelegg farger på vegg 
og alternativt design på fendere igjennom korridorene.  
I arbeidsrom, kontor og de mer ikke-medisinske områdene 
som ligger inne i avdelingene kan man tillate seg å jobbe 
mer med andre og litt mer utstrakte virkemidler.

Sengerom
I pasientrommene vil det være et viktig å skape en positiv 
opplevelse for pasienten.
Utsikt og dagslys er to av de viktigste faktorene, men man 
må også se på valg av innredning – fargebruk – materi-
albruk samt bruk av kunst og dekor. Pasientrommet blir 
stedet der man får ha sitt privatliv og mange skal oppholde 
seg her over lengre tid. 

Kantine
Med flott utsikt til grønne arealer og et inkluderende ute-
miljø ligger kantinen godt plassert sentralt og lett tilgjenge-
lig i bygget.  

Stor variasjon av sittegrupper skaper muligheter for alle til 
å kunne bruke kantinen til alle døgnets tider. Kantinen skal 
oppleves som en storstue med et raust tilbud på alle plan, 
noe som er et viktig element i hverdagen til brukerne.  Are-
alene slik foreslått i dag har en sambruk på ca 300 personer 
samtidig, og kantinen skal være felles for pasienter/besø-
kende og personale.

Det er viktig at innredningsvalg understøtter behov for 
variasjon i grad av skjerming og sittemuligheter. Det er for-
skjellig behov i forhold til hvordan man ønsker å sitte, hvor 
mange man er og hva man ønsker å se.  Komfort kan være 
et enkelt grep som understøtter selve pasientopplevelsen. 
For pasienten vil det være fokus på å ha mulighet for skjer-
ming, man skal kunne føle at det er godt å sitte selv om 
man er alene. 
Det må også være rom for å skape hyggelige soner om man 
er pårørende eller om man er flere sammen.  
For ansatte vil det være et godt grep og skape en arena 
hvor du kan møte kollegaer som bidrar til bedre miljø i ar-
beidsarenaen. Det er viktig at ansatte kan skjerme seg litt 
fra pasientene og at arealene understøtter muligheter for 
miljøbygging på arbeidsplassen. Ved å skape varierte soner 
gir det seg naturlige lommer for å kunne oppnå dette.. 

Kantinekjøkkenet 
Kjøkkenet ligger i god tilknytning til sittearealet i kantinen, 
som er fordelt rundt kjøkkenet. Effektiv løsning på oppvask 
og varelevering gjør at logistikken løses optimalt. Kjøkkenet 
som arbeidsplass for de ansatte har en større glassflate ut 
mot gangareal og glassgård slik at man får et naturlig inn-
slipp av dagslys. 

Flerbruk av kantinen / separate arrangementer 
Soneinndelingen i kantinearealet gjør at området kan av-
skjermes og brukes til arrangementer for ansatte eller pa-
sienter om det er behov for det.  Område som ligger lengst 
nord er godt egnet for slike arrangementer. Ved avgrensing 
av dette området kan det fortsatt være god flyt i kantinen.
Området kan romme opp imot ca 100 mennesker, alt etter 
oppsett av møblement. 

Auditorium og møterom
I underetasje på inngangsplan finner man et auditorium 
over to plan, med en kapasitet på ca 130 mennesker. Dette 
ligger sentralt og lett tilgjengelig både for eksterne som 
kommer utenfra og ansatte eller pasienter. Det er lagt til 
rette for gode sirkulasjonsmuligheter og mingleområde 

PROSJEKTETS UTFORMING

Eksempel - variasjon i sittemulighet

Visualisering av kantine 

Eksempel - auditorium

Eksempel - variasjon i sittemulighetEksempel - variasjon i sittemulighet

Visualisering kantine

Illustrasjoner og bilder av utforming av interiør er ment 
som eksempler og inspirasjon til hvordan de forskjellige 
soner kan løses med materialitet og utseende. Disse ele-
mentene vil videreutvikles i senere faser. 
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Eksempel - skilting og fargebruk Eksempel - fargebruk ved inngangspartier - universell utfor-
ming som gir litt ekstra til arealene

Eksempel - innredning i ventesone Visualisering vestibyle
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skjerming ift innsyn. Vegetasjon fordrøyer overvann og 
fungerer som biotoper for insekter og andre dyr. En frodig 
grøntstruktur er derfor skissert slik at den skaper gode 
korridorer og sammenhenger på tvers av de store byg-
ningskroppene. Grønne tak er i skisseprosjektet tilrettelagt 
på lav del av bygg F samt egnet andel av klinikkbygget. Om-
fang av gønne takflater utøkes i neste byggetrinn og føyer 
seg inn i et helhetlig fordrøyingssystem for overvann.

Uterommene

Hovedatkomst og forplass 
Forplassen ved hovedinngangen er optimalt utnyttet og er 
en effektiv og solfylt atkomstsone tilknyttet sykehusets ser-
vicefunksjoner i inngangsetasjen. Dette vil bli en levende 
utendørs møteplass. Dersom ikke protonsenteret realiseres 
i første fase vil området opparbeides som et midlertidig 
oppholdsareal i påvente av avklaring av fremtidige planer 
for området.

Atkomstsonen og forplassen er senket slik at plassen blir 
forholdsvis flat med omtrent lik høyde ved hovedinngang 
som ved innkjøring fra Ullernchaussen. Nedsenkningen 
skaper et terrengsprang mot Noreveien fra 0 meter i sør til 
4 meter ved hovedinngang. Terrengspranget tas opp med 
terrasserte grønne avsatser der trapp og sitteamfi er inte-
grert i konstruksjonen. Den integrerte trappen kobler seg 
på gangvei langs Noreveien og fungerer som snarvei mel-
lom nedre og øvre nivå i øst. Terrengmuren fungerer også 
som et viktig element i håndtering av overvann. 
Grønne arealer er prioritert framfor kjørearealer ved hove-
datkomst. Plass for drop-off, taxi og HC-parkering er ivare-
tatt på den nye forplassen. 

Forplassen opparbeides med høy kvalitet på belegg og mø-
blering slik at den oppleves inviterende og hyggelig samti-
dig som den signaliserer at den er allment tilgjengelig med 
et offentlig preg. 
Benker integreres i vegetasjonsfelt for å skape tydelige 
soner og klare bevegelseslinjer/korridorer mellom disse. 
Plassen skal ha god funksjonell belysning.

Tomt for eventuelt framtidig protonbygg opparbeides som 
grønt spaserturområde for pasienter, pårørende og ansat-
te. Trærne vil eventuelt kunne flyttes og omplantes til an-
dre områder på tomten. 

Atkomstareal ved bi-inngang opparbeides med lik kvalitet 
og uttrykk, i første rekke på belegg som samstemmes med 
hovedatkomst på forplassen. 

UTOMHUS

Hovedgrep

Sammenhenger
Landskapskonseptet fokuserer på å skape sammenheng 
mellom de ulike uterommene slik at de bidrar til opplevel-
sen av helhet på tomten der bygningsmassene er sammen-
satte og kontrastfylte. Det oppnås blant annet med å: 

• Etablere gode gangforbindelser fra Ullern chausséen i 
sør opp via forplass/hovedatkomst, langsmed nytt kli-
nikkbygget og videre nord til hotellet med utsiktsplass 
og derfra nedgang til hageanlegg mellom klinikkbygg 
og eksisterende bygninger. 

• Sikre lesbarhet og veifinning der trær, materialbruk og 
belysning er med å peke ut retninger. 

• Etablere gode overganger mellom uterommene med 
helhetlig valg av belysning, materialitet, møblering og 
vegetasjon.

Kontraster
Landskapskonseptet fokuserer på å etablere ulike uterom 
og soner for å skape karakter basert på ulik funksjon, be-
hov og bruk. Dette gjøres ved å gi rommene ulik karakter 
og identitet ved bruk.

Tomten
Tomten grenser mot bebyggelse som skalamessig ligner 
bygningsmassen til sykehuset i vest (OCCI og Forsknings-
bygg). I nord ligger Montebello med hagestrukturer og ver-
nede enkelttrær. I sør møter tomten veisystemer som Ring 
3 og Ullernchaussen. I øst grenser sykehuset til det vernede 
grøntdraget Mærradalen som er et frodig dalstrøk med til-
gjengelige turveier. Tilgjengelighet fra tomten til turveiene 
i øst er mindre god slik bygningsmassen er plassert. Tilgjen-
gelighet og åpenhet mot Mærradalen er derfor utviklet i 
skisseprosjektet ved at E-bygget er revet. Vareleveransen 
som fungerte som en barriere i sørøst mot Mærradalen er 
foreslått flyttet vekk slik at atkomsten til turveien for gåen-
de i sør blir mer uforstyrret. Skisseprosjektet gjør et første 
anslag for et mykere møte med Mærradalen – et møte som 
bør videreutvikles i framtidige byggetrinn.

Vegetasjon
Det legges vekt på grønne og permeable flater der kvalitet 
og estetikk er viktig mht attraktive uteoppholdsplasser for 
brukere. Vegetasjon bedrer mikroklima, bufrer tempera-
tursvingninger, binder støv og demper lyd. Trærne mykgjør 
fasadene på byggene og tjener også som filtrert lys og som 
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Illustrasjonsplan midlertidig løsning



33

Diagram grøntstruktur trinn 1

PROSJEKTETS UTFORMING

Diagram grøntstruktur trinn 2

Diagram forbindelser uterom Diagram romkarakter uterom

Inspirasjon HMWhite - Eastwick Residence, New York

Inspirasjon SOHO TOPO
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Hagen
Mellom nytt Klinikkbygg, C-bygget og F-bygget etableres 
en hage avskjermet fra omgivelsene men tilgjengelig for 
besøkende via inngang fra nord foruten universell tilgang 
fra bygningene. 
Hagen er tilrettelagt for opphold og rekreasjon for pasien-
ter og pårørende. Frodig vegetasjon gir hagen intimitet og 
et godt mikroklima. Ned langs klinikkbyggets vestside eta-
bleres terskler som både tar imot overvann samtidig som 
en pumpe sørger for at det alltid renner vann i systemet.  
Lyden av vann som renner er med å skape vitalitet og en 
behagelig atmosfære. 
Gangveien er kjøresterk for drift og brannbil. Den etableres 
som en lineær arkitektonisk rampe som nederst kobler seg 
til en åpen plass i sør som gir uteplass for kantine. 
Sentralt på plassen ligger en grønn oval oase. Oasen er ut-
formet som en miniatyrskog med slyngende smale gangvei-
er og benker langsmed disse. Vegetasjonen er variert med 
ulik tekstur og fargenyanser. 

Møblering, materialer og kunst
Møbleringen er variert med løse parkbenker, integrerte 
møbleringselementer og sittegrupper. Utenfor kantine er 
det lagt opp til løs møblering med kafemøbler. 
Gulvet i hagen er av natursteinsbelegg i kombinasjon med 
gressarealer og grussti. Variasjon på belegg er viktig for å 
skape tydelige soner. 
På takflaten på del av bygg F som vender inn mot hagen i 
nord anlegges sedumtak. 
Belysningen av hagen ivaretar de ulike rommenes karakter 
i tillegg til god funksjonell belysning iht universell standard. 

Utkikksplass – tilgjengelighet til Mærradalen
Ved riving av bygg E i nord åpnes uterommet mot Mærra-
dalen. Dette møtet er et viktig anslag i koblingen av grønt-
strukturen og forbindelsen til Mærradalen fra østsiden av 
sykehusområdet. Grepet tjener både god trafikkflyt med 
snuplass for kjøretøy, samt at arealet nå gir plass til en 
attraktiv møteplass og oppholdsareal. Dette gir anlegget 
en vesentlig bedre kontakt med Mærradalen primært visu-
elt, men også større muligheter for tilkomst til dalbunnen 
gjennom vertikale og horisontale elementer og evt. bro ut i 
naturvernområdet. 
En terrasse tjener som et utsiktspunkt mot Mærradalen. 
Plassen møbleres med vegetasjonssoner som har integrer-
te sitte-liggemøbler og med god plass for evnt. rullestol/
sykeseng. 
Universell tilgang fra plass på kote + 64 ned til kote +47 
krever større konstruksjoner. Dette kan vurderes i trinn 2. 

Utsnitt av illustrasjonsplan

Lysgårdene
Lysgårdene i klinikkbygget tjener i første rekke som land-
skapsmotiver innendørs. Glassvegger rundt disse skaper 
transparens og lesbare sammenhenger. Konseptet i skis-
seprosjektet er skogen motsatt lysningen. Skogen er en 
tett samling høye smale trær der stammene trer fram som 
tydelige vertikale linjer slik at det er mulig å se gjennom 
skogen. Motsatt tema innehar lysningen. Frodig bunnvege-
tasjon med fokus på bladverk og tekstur legges i ytterkant 
mot glassveggene. Sentralt i midten holdes rommet åpent. 
Det er ikke tatt stilling til om lysgårdene skal være tilgjenge-
lige for pasienter og pårørende. Å skape biotoper for ulike 
insekter eller fugler vil gi lysgårdene lyder og liv hvilket for-
drer bevisst valg av vegetasjon. 

Helseperspektivet
Bevisst bruk av vegetasjon og gode uterom er viktig for å 
fremme velvære blant mennesker og gi de positiv distrak-
sjon fra bekymringer, angst, smerte og stress. Videre iva-
retas dette i samarbeid med arkitekt slik at det blir et sam-
spill mellom bygg og landskap for å skape positive uterom, 
lesbarhet og transparens mellom ute og inne. 
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Snitt og oppriss utkikksplass mot Mærradalen, foran bygg J

Snitt og oppriss hage mot bygg F

MÆRRADALEN MONTIBELLO HOTELLUTKIKKSPUNKT/TAKUTSPRING

FORDØRYNING/VANNARRANGEMENTPLASS UNDER TAKHEIS-/TRAPPEHUSKANTINE/OPPHOLD MINIATYRSKOG 

SNITT DD’ 
1:200 A3

Inspirasjon MVVA - Monk's Garden, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Inspirasjon - trær og vegetasjon 

Inspirasjon - MVVA - Jacob K. Javits Federal Building Plaza, New York
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Hovedinngang
Etablering av ny midlertidig hovedinngang er en viktig del 
av forutsetningen for gjennomføring av byggeprosjektet. 
Ny hvoedinngang etableres i bygg A, plan U2. Her bygges 
et areal på ca. 1000 m2 om til vestibylearealer med kiosk-
tilbud, apotek, resepsjon, intenpost, triveslskontor og 
portørtjeneste. For å få til en velfungerende løsning gjøres 
det også tilpasninger utendørs, med nytt inngangstorg og 
tilpasning av kjøreatkomst.

Klinisk Service – KRE
Deler av avdelingen har i dag sitt arbeidssted i bygg F, plan 
4. Resten av avdelingen samlokaliseres her, og utprøvende 
enhet – KRE flytter herfra til nye permanente lokaler i bygg 
A, plan U1. Begge flyttingene er vurdert utfra de to første 
punktene i rokadeprinsippene.

Infusjon - KRE
Avdelingen er i dag plassert i bygg C, plan 4 med 28 be-
handlingsplasser. Avdelingen ønsker selv å drifte i eksis-
terende arealer gjennombyggeperioden frem til flytting 
til nytt klinikkbygg. Det gjøres mindre omrokkeringer for å 
sikre dagslys og funksjonalitet for øvrig, og ventilasjon opp-
graderes.

Gyn. Poliklinikk – KRE
Dagens plassering i C3, F3og B4 er ønskelig å beholde 
gjennom byggeperioden frem til relokalisering i nybygget. 
Arealer i B4 vil bli overtatt av infusjon i byggeperioden og 
foreslås erstattet av ytterligere arealer i F3. Det gjøres min-
dre omrokkeringer for å sikre dagslys og funksjonalitet for 
øvrig, og ventilasjon oppgraderes.

Røntgen – KRN
Deler av røntgens lab-område i bygg C, plan 1 blir revet i 
forbindelse med byggeprosjektet. Disse arealene erstattes 
med områder i C1 og C2, med unntak av palliativ avdeling 
KRE som flyttes til ledige arealer i bygg A, plan U1, sammen 
med utprøvende enhet. Øvrige arealer som ligger innenfor 
rivesone blir værende frem til flytting.

3 GJENNOMFØRING OG FASEPLANER

ROKADEPLANER

Gjennomføring av byggeprosjektet medfører behov for 
både midlertidige og permanente flyttinger av funksjoner 
fra bygg som skal rives, og arealer som blir direkte berørt 
av grensesnitt mot nybygg. Det er etablert et eget rokade-
prosjekt som har gjennomgått behov og utarbeidet forslag 
til permanent og midlertidig flytting av en rekke funksjoner.
Rokadeplaner viser ny plassering av de største funksjone-
ne, men i tillegg er også mindre funksjoner flyttet. Dette 
gjelder blant annet arealer for lager, diverse tekniske funk-
sjoner, kapell, fysio/ ergoterapi, skolestue samt diverse 
kontorer og vaktrom leger.

Noen av funksjonene må flyttes før første fase av riving kan 
skje, mens de øvrige må gjennomføres før fase 2 av riving 
kan startes. Gjennomføring av rokadeprosjektet skjer i 
OUS' regi. Finansiering av delvis dekket gjennom prosjektet 
og delvis gjennom egne bevilgninger til oppgradering av 
eksisterende bygg.

Rokadeprinsipper

Det er arbeidet etter et prinsipp om at funksjoner skal 
flytte til så permanente plasseringer som mulig, og fær-
rest mulig funksjoner skal måtte flytte mer enn en gang. 
Funksjoner som skal ha sin permanente plassering i eksis-
terende bygg prioriteres flyttet til ny endelig plassering.
• Pasientvirksomhet skal prioriteres først, sammen med 

tilhørende teknisk infrastruktur
• Fokus på å til så mange permanente flytt dersom mulig
• Arealer som ikke direkte påvirkes av riving, vil måtte 

påvirkes og ansatte må flytte
• Alle leger i «hvitt» og andre ansatte som jobber tett på 

sengepost og poliklinikk, skal ha permanent kontor-
plass i landskap i bygg F

• Vektlegge sambruk av fasiliteter (resepsjon, venteom-
råde, pauserom mm), tilknytning til andre funksjoner 
og behovet for nærhet til andre funksjoner som ikke 
flyttes

5 hovedfunksjoner flyttes og er illustrert:
• Hovedinngang – OSS
• Klinisk Service – KRE
• Røntgen – KRN
• Gyn. Poliklinikk – KRE
• Infusjon – KRE

Eksisterende bygg plan 2

Røntgen KRN - C2

ombygget/ nytt areal

Røntgen KRN - C2

Eksisterende bygg plan 3

Gyn.pol KRE - C3

Gyn.pol KRE-F3

tilleggsareal/ nytt areal

Eksisterende bygg plan 4

Klinisk service KRE- F4

Infusjon- C4

Infusjon- C4 (1/2)

tilleggsdel/ nytt areal

Eksisterende bygg plan U2

Midlertidig

hovedinngang - AU2
Vestibyle

Apotek

Eksisterende bygg plan U1

Utprøvende enhet KRE- AU1

tilleggsareal/ nytt areal

Eksisterende bygg plan 1

Røntgen KRN - C1

Røntgen KRN - C1

ombygget/ nytt areal
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RIVEFASER TRINN 1

Generelt

Byggeprosjektet for nytt klinikkbygg vil innledes med en 
forberedelsesfase med riving og omlegging av infrastruktur, 
dettefor å sikre best mulig tilgjengelighet til øvrige deler av 
sykehuset gjennom byggeperioden. 

Fase 1 - riving del 1
Riving eksisterende bygg E, G, H og I. Etablering av snuplass 
for busser på plass foran bygg J.

Fase 2- omlegging infrastruktur
Midlertidig omlegging av Noreveien for omlegging av in-
frastruktur i grunnen, dette inkluderer el, vann, kloakk og 
deler av kulvert mot bygg K.

Fase 3 - riving del 2
Reetablering av Noreveien og riving av bygg C og D. Etabel-
ring av brannskillende bærekonstruksjon mot resterende 
del av bygg C. 

Fase 4 - byggefase
Rigg og byggeområde etableres. Byggeområdet spuntes og 
graves ut. Byggearbeidene gjennomføres. Denne fasen kan 
også innebære oppstart av protonsenter.

Fase 5 - Avslutning byggefase trinn 1
Dette vil være avsluttende etablering av nye inngangsfor-
hold og opparbeidelse av utomhusanlegg med eller uten 
protonsenter.

Fase 6 
Mulig igangsetting av deler eller hele trinn 2.
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sløsninger med kledning av natursteinsplater samt enkelte 
områder med systemfasader med glass og evt. innslag av 
tette felter. Beslag utføres som sinkbeslag og samordnes 
med kledningstype og farge. Se også eget notat «Konsept- 
fasader». Yttervegger til ventilasjonsrom på tak i 4.etasje i 
behandlingsbygg og i 7.etasje sengebygg utføres som ferdig 
isolerte fasadeelementer.
Klinikkbygget ligger i gul støysone og det må påregnes gode 
akustiske egenskaper for alle fasader. Spesielt mot syd mot 
Ring 3/ Ullernchausseen er støybelastningen vesentlig. 
Detaljerte løsninger for integrering av støydempende tiltak 
på ulike fasadetyper og fasaderetninger pga. trafikkstøy vil 
måtte vurderes i senere faser, for nærmere detaljer om-
kring krav se fagnotat fra RIAKU. 

Vinduer og dører
Vinduer utføres med aluminiumsmantling og glasskvalite-
ter tilpasset u-verdikravene iht. TEK/ energianalyser. I sen-
ge-rom og evt. andre rom med lavere brystningshøyde skal 
karmer og foringer kunne formes for å gi sitteplass i vindus-
karm. Disse løsningene utføres med innslag av treverk og 
utformes i samabeid med interiørarkitekt og brukere.
Større glasspartier utføres som curtain-wall eller glassfasa-
desystem.
Ytterdører er skal være robuste mot slitasje og det er be-
hov for montering av dørautomatikk på de fleste dører. 
Ytterdører utføres i aluminium og glass til alle pasient- og 
personalatkomster, og integreres i glassfasader der dette er 
naturlig. Hovedinngangsdør skal være dobbel karuselldør i 
to sjikt med vindfang. Dører til tekniske rom, varelevering 
og lignende utføres i pulverlakkert stål. Varemottak skal ha 
rulleport med god motstandsdyktighet mot slitasje og me-
kanisk påvirkning. Inngang til enkelte rom, som til avfalls-
håndtering og varelevering skal ha rulleport.

Yttertak
Yttertak utføres som generelt som kompakte tak, med 
bærekonstruksjonen nederst og varmeisolasjonen og 
taktekningen over. Det skal være 2-lags papptekking, skrå-
skåret trykkfast isolasjon og dampsperre iht. gjeldende 
for-skriftskrav og prinsipper fra preaksepterte løsninger. Se 
også notat «Bygningsfysiske premisser».
Det skal være sedumtak på takflater over behandlingsbyg-
gets 3.etasje og over sengebyggets 6.etasje. 
Yttertak til ventilasjonsrom på tak i 4.etasje i behandlings-
bygg og i 7.etasje sengebygg utføres som isolert stålplate-
tak. Atkomst til takflater over plan 4 og 6 sikres via dør fra 
tekniske rom. Det skal sikres atkomstmuligher til tak over 
tekniske rom via fastmonterte stiger.

4 TEKNISK BESKRIVELSE

BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE

Generelt

Det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet skal fremstå 
som et tidsriktig og samtidig fremtidsrettet bygg med ar-
kitektoniske og bygningsmessige løsninger som gir varig 
kvalitet både estetisk, teknisk og funksjonelt. 
Klinikkbygget planlegges med bygningsmessige løsninger 
som oppfyller passivhuskravene.
Generelt skal det benyttes konstruksjonsprinsipper og ma-
terialer som er kjente og veldokumenterte, miljøsertifiserte 
og som er robuste og med lang levetid. I den videre pro-
sjekteringen forutsettes det utstrakt bruk av preaksepterte 
løsninger som f.eks. anvist i SINTEF Byggforsk byggdetaljer. 
Konstruksjoner, elementer og materialer skal i tillegg til 
byggforskserien overholde krav satt i gjeldende lovverk, 
forskrifter (TEK17) og relevante standarder. 
Ulike løsninger og prinsipper beskrives i etterfølgende 
tekst, men vil også måtte studeres videre i prosjektets se-
nere fase, i tråd med målsetting om passivhusstandard og 
eventuelt andre miljøambisjoner. 

Konstruksjonsprinsipp

Det henvises til bygningsmessig beskrivelse og notater fra 
RIB for nærmere redegjørelse rundt detaljerte vurderinger 
og løsninger.

Utvendige bygningsdeler og materialer

Fasader og yttervegger
Generelt skal det planlegges med tekniske, funksjonelle og 
estetiske løsninger basert på preaksepterte løsninger og 
som bidrar til et varig godt bygg.
Skisseprosjektet viser en løsning med fasadeelementer 
formet som tredimensjonale kledningselementer, der vin-
dus-størrelser, kledningsutforming og format varierer. Det-
te prinsippet integrerer et regulært konstruksjonssystem og 
varierende romløsninger i etasjene. Det har vært ønskelig å 
gi fasadeuttrykket et preg av vertikale linjer.  Fargeuttrykket 
planlegges i en matt, ikke-reflekterende overflate av hen-
syn til omkringliggende bebyggelse og naboer. Se for øvrig 
eget avsnitt om fasadeutformning.

Ytterveggene utføres som ikke-bærende vegger, og søyler 
i ytterveggsliv skal som hovedregel bygges inn. Unntak for 
områder med glassfasader, her skal søylene være ekspo-
nerte. Kalkylen baserer seg på plassbyggede yttervegg-

TEKNISK BESKRIVELSE

Referanseeksempel fasade
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Innerdører og glassfelt
Innerdører generelt, både til behandlingsrom, sengerom 
og andre rom utføres som tredører med overflate i høy-
trykks-laminat, funksjonskrav til brann, lyd og tetthet skal 
overholdes. Karmer skal være omsluttende og utføres i pul-
verlakkert stål. Bruk av terskler minimeres da omtrent alt 
flyttbart utstyr i sykehus har små hjul og vanskelig lar seg 
flytte over en vanlig hc-terskel. Terskler skal bare benyttes 
der funksjonskravene ikke kan tilfredsstilles uten bruk av 
terskelløsning.

I alle korridorer og fellesarealer skal dører og side/ overfelt 
utføres i aluminiumsprofiler og glass. Det vil være behov 
for ståldører i brannseksjoneringsvegger og i en del teknis-
ke rom og sjakter, der funksjonskrav eller brannkrav kre-ver 
det. Dører til etasjevise elektro- eller vvs-tekniske rom og 
sjakter utføres som laminatdører med brannklassifise-ring 
iht. brannkonsept.

Det vil være behov for spesialdører til operasjon, røntgen/
MR/CT. Det vil være utstrakt bruk av dørautomatikk i hele 
sykehuset. Det skal utformes et dørkonsept som videreut-
vikler de tekniske, estetiske og funksjonelle løsningene for 
å skape helhet men samtidig gjenkjennbarhet og identitet i 
de ulike delene av bygget.

Gulv
Gulv skal være varige, vakre og lett å vedlikeholde. Valg av 
belegg og farger skal bidra til helhetlige løsninger estetisk, i 
tillegg til å oppfylle funksjonelle og driftsmessige krav.
Det er generelt forutsatt banebelegg av linoleum og vinyl 
på gulv i funksjonsareler.
I utvalgte fellesarealer og områder skal det brukes gulvo-
verflater av høyere kvalitet, for eksempel naturstein, ter-
razzo eller tre. Dette skal det arbeides videre med i tråd 
med prosjektets interiørkonsept og funksjonelle krav.
Gulv i områder med særlig høy belastning, varelevering, 
tekniske rom o.l. utføres som slipt betong eller tilsvarende 
robusthet.
Det skal være fotskraperister utenfor alle innganger, og 
matter for oppsamling av skitt og fukt innenfor alle inngan-
ger.

TEKNISK BESKRIVELSE

Solskjerming
Det monteres solskjerming på alle solutsatte fasader. For 
å oppnå en energioptimal styring av solavskjermingen kan 
det benyttes flere solskjermingstyper, utvendig solskjer-
ming med duk, innvendig solskjerming samt blendingsgar-
din. Det legges til rette for utvendig vask av vinduer i alle 
etasjer. 

Eksisterende bygg
Bygg C vil få ny yttervegg i deler av området der tilslutning 
til nytt klinikkbygg skjer. Løsning vil tilpasses eksisterende 
materialbruk men ivareta alle gjeldende relevante for-
skriftskrav. De delene av bygg C som berøres av nybygg vil 
måtte oppgraderes og til dels gis en lettere ombygging, 
avhengig av hvilken rokering av funksjoner som medfølger 
av nybyggprosjektet. Konstruksjonskvalitet og forventet 
levetid for bygg C må vurderes opp mot omfang oppgrade-
ringer.

Innvendige bygningsdeler og materialer

Innervegger
Ved valg av materialer, konstruksjoner og løsninger innven-
dig tas det hensyn til driftsmessige forhold, renholds-venn-
lighet, hygiene, sklisikkerhet og robusthet. 
Innervegger og valg av typer vil variere i forhold til funk-
sjonskrav. Innervegger vil for det meste være plassbygde 
lettveggskontruksjoner av fullisolert bindingsverk med stål 
lydstendere, og med 2 lag gips på hver side, noe som opp-
fyller brannkrav og generelt god lydkvalitet. 

I en del områder medfører funksjonskravene valg av andre 
eller høyere kvaliteter, dette detaljeres i senere faser:
• For korridorsoner med høy slitasje og mekanisk påvirk-

ning er det forutsatt veggfendring eller annen beskyt-
telse.

• Rom for spesielle typer behandling (bildediagnostikk, 
nuklærbehandling) skal ha strålingsavskjerming (bly) 
integrert i bygningselementer.

• Overvåkningsrom, personalfunksjoner og andre områ-
der skal ha løsninger med glassfelter i tillegg til dører. 
For skjerming og UU-krav skal disse ha silketrykk i defi-
nerte områder, og utforming skal skjer i samabeid med 
interiørarkitekt og interiørkonseptet for øvrig.

• Rom med spesielt høye lydkrav til få vegger med høy-
ere ytelse. På samme måte vil rom uten spesielle krav 
bli levert med enklere utførelse uten at dette går på 
bekostning av robusthet og funksjonalitet ellers.

• Innervegger av betong (brannseksjonering, avstivende 
kjerner m.m.) skal helsparkles og males. 

Utsnitt fasade fra modell

Illustrasjon BIM-modell
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Industriell produksjon og modultilpasning
Det arkitektoniske og bygningsmessige konseptet åpner 
for ulike nivåer av industriell produksjon/ prefabrikering av 
bygningsdeler eller bygningselementer som kan vurderes 
for Radiumhospitalet. Ulike alternativer for dette kan vur-
deres videre i påfølgende faser. Vurderinger må baseres på 
ønskede overflater og uttrykk, kostnader og tid.

• Fasadekledning
• Ytterveggselementer inkludert vinduer og kledning
• Prefabrikerte baderom
• Innredningsløsninger som industrielt prefabrikerte le-

veranser
• Trapper
• Tekniske føringer over korridorhimlinger- rack/ kassett-

løsninger
• Påforinger/ veggelementer for rørsjakter eller føringer 

til sengerom
• Innervegger/ skillevegger

Trapper og rekkverk
Generelt skal trapper i lukkede trappeløp utføres som pre-
fabrikerte støpte trapper med overflate i terrazzo. Dette 
forenkler renhold og gir varige, vakre og vedlikeholdsvenn-
lige løsninger. Rekkverk og håndløpere skal leveres i stål.

Hovedtrapp ved vestibyle er planlagt som ståltrapp med 
istøpte trinn, belegg som øvrige gulv i fellesarealer plan 
U1-2. Rekkverksløsninger for trappeløp samt arealer som 
er åpne over flere etasjer utformes med bruk av glass og 
tre-verk, trespiler eller lignende. Utforming av løsning for 
eksponerte dekkeforkanter skal skje i samspill med dette.
Håndløpere og utforming forøvrig skal være i henhold til 
krav i TEK, og tilpasses lokalisering. Alle minimumskrav til 
åpninger, høyder osv skal overholdes. I områder der pa-
sientene skal ut på balkonger eller på annen måte ekspo-
ne-res for større høyder skal det velges høyere rekkverk for 
å skape ytterligere trygghet. Balkonger mot syd i sengebyg-
get skal glasses inn.

Materialbruk og fargesetting
I tillegg til funksjonskrav skal det være en høyere kvalitet 
på detaljering, materialvalg og overflater og enkelte områ-
der. Dette gjelder i hovedsak fellesområder som vestibyle/ 
inngangsparti, og publikumsarealer i plan U1, 1 og 2. I disse 
områdene ligger det til rette for integrering av kunstnerisk 
utsmykning, noe som skal vurderes tidlig i gjennomførin-
gen av prosjektet for å gi de beste mulighetene. 

Fellesområder med høyere krav til visuelle og estetiske 
kvaliteter skal ha innslag av treverk og naturmaterialer, for 
eksempel i form av trespiler, finerte plater, integrerte løs-
ninger for ekspedisjoner, sittemøbler og annet aktuelt fast 
inventar. 
Eksponerte betongflater f.eks til trappesjakter kan vurde-
res særskilt behandlet i produksjonsprosessen, og bidra til 
både orienterbarhet og slitasjevennlige løsninger. Se også 
egne beskrivelser av interiørkontsept og materalvalg.

Farge- og materialvalg skal bygge oppunder prinsippene for 
universell utforming og bidra til å lette orienteringen i byg-
get for både ansatte, pasienter og besøkende. 

Et helhetlig interiørkonsept for klinikkbygget er utformet 
og skal danne grunnlag for designmanual for prosjektering 
til senere faser. Fast inventar utføres i forhold til funksjon 
og iht. interiørkonsept.

Skyggevirkning på fasade med vinklede partier 
Referansefasade Rigshospitalets Nordfløj, København

Modellillustrasjon klinikkbygget sett fra sør-øst - det lavere behandlingsbygget og det høyere utkragede sengebygget

TEKNISK BESKRIVELSE
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FASADEUTFORMING

Nytt Klinikkbygg vil bli en vesentlig del av Radiumhospita-
lets visuelle fremtreden. Nybygget ligger med ny forplass 
og hovedinngang og vil være synlig fra Ring 3, som er det 
primære kontaktpunkt mellom offentligheten og Radium-
hospitalet.
Nybyggets skulpturelle fasade er bearbeidet slik at bygnin-
gens arkitektoniske uttrykk fremheves og bygningen frem-
står som et landmerke i det samlede bygningsanlegget, 
som både rommer store sykehusbygninger fra femti- og 
syttitallet og Forskningsbygget og bygg J av nyere dato. 
Nybygget har en meget klar bebyggelsesstruktur med det 
lavere behandlingsbygget i fire etasjer ut mot forplassen og 
det tre etasjer høyere sengebygget som ligger vinkelrett på 
behandlingsbygget. Begge delene av nybygget vil ha sam-
me type fasade, med vinklede faste natursteinselementer 
mellom vinduene, slik at den samlede bygningsmassen vil 
stå med en fin krystallinsk struktur.

Forutsetninger 
Følgende forutsetninger har være førende for utviklingen 
av fasaden, i tillegg til gjeldende myndighetskrav:
• Tilnærmet passivhusstandard
• Ulikt dagslysbehov for bakenforliggende funksjonelle 

rom 
• Effektiv bygging, med standardiserte elementer, som i 

stor grad kan prefabrikkeres under kontrollerte forhold 
og monteres på stedet.

• Nøkternt materialbruk
• Rom med regulær og irregulær rytme
• Føringer langs fasadene innvendig
Det er viktig at fasadene, i valg av design, materialer og 
form, uttrykker følgende karakteristika: 
Tyngde – Lyshet – Varme – Fleksibilitet – Lesbarhet 

Formgivning
Fasaderne fremstår visuelt som etasjehøye elementer med 
brystningspartier under vinduerne. Vinduer, i varierede 
bredder, kombineres med vinklede, tette fasadeelementer 
i matt natursten i en varm og lys farve. Fasaden er utfor-
met for å ta inn rikelig med daglys og på samme gang virke 
avskjermende for å redusere varmetilskuddet. De vinklede 
elementene gir en relieffvirking, som sammen med et spill 
av skygger, vil gi en variasjon i uttrykket og en opplevelse 
av letthet i fasaden. 

Det er overordnet sett benyttet tre bredder av vinkede ele-
menter og tilsvarende tre bredder av vinduer. De vinklede 
fasadeelementene forskjellig retning fra etasje til etasje. 
Dette skaper en stor grad av fleksibilitet i designet av fasa-
den, og gir god variasjon i uttrykket. Vinduenes størrelser, 
og dermed størrelser på de faste partiene, er i stor grad 

påvirket av de bakenforliggende roms størrelser og behov 
for dagslys. Siden det er en større variasjon i romstørrelser 
i de nedre etasjer enn høyere opp i nybygget, vil det være 
en større variasjon i fasader som man oppholder seg tett 
på eller går forbi, og et roligere uttrykk på lang avstand, 
hvor særlig de øvre etasjene fremtrer tydeligere.
De forskjellige vinklingene medfører at bygget fremstår i 
flere fargenyanser alt etter hvordan skyggene kastes på 
fasaden, selv om man bruker den samme natursteintypen. 
Inn- og utganger fra nybygget er tydelig visuelt markert ved 
bruk av store glasspartier. Glasspartiene slipper også så 
mye daglys som mulig inn i det store fellesområdet, og ska-
per utsikt fra dette området ut over forplassen og videre 
mot byen.
Sengebyggets øverste tre etasjer er utkraget utover for-
plassen. Her er det balkonger for pasientene på sengeav-
delingene med utsikt til Oslofjorden. Den øvrige fasades 
brystningspartier bringes rundt om altanene, som i tillegg 
lukkes med lette glasspartier av hensyn til klima og sikker-
het. 
De innvendige lysgårdene i behandlingsbygget har en 
glass-curtainwall-fasade, for å sikre mest mulig transparens 
mellom ute og inne.

Materialer - fasadeelementer
Fasadeoppbygningen er delt i to komponenter, klima-skjer-
men og fasadetilpasningselementene. Klima-skjermen er 
den delen av fasaden som isolerer og holder bygget tett, 
oppbygningen er beskrevet i notatet ”Bygningsfysiske pre-
misser”. Fasadetilpasningselementene er kledningen med 
de trekantede relieffene, som gir fasaden dens uttrykk og 
karakter.
Materialer i fasaden skal patinere vakkert med tiden og 
kreve begrenset vedlikehold utover rengjøring.
Fasadetilpasningselementene er oppbygget som et stål-
skjelett, montert på beslag festet til klimaskjermen. Ele-
mentene er utvendig kledd med naturstein i en varm og lys 
farge som f.eks. den tyske kalksteinen Jura gelb. Det forut-
settes at natursteinen limes på underkonstruk-sjonen uten 
ytterligere mekanisk innfesting. 
Stenen utføres i loddrett løpende forbandt, dette minker 
materialesvinn og gir en visuell variasjon, når man er tett 
inntil fasaden. 
Det skal i det videre arbeid avklares hvilken type over-flate-
struktur som ønskes på natursteinen.
Vinduer skal bearbeides i det videre arbeidet for å få en 
dimensjonering og rytme som fremmer en så stor letthet i 
oppbygningen som mulig, for å sikre god gjennomsiktighet 
både forfra og på skrå.

Referanseeksempel fasade  
- Rigshospitalets pasienthotell, København

Referanseeksempel fasadegeometri

TEKNISK BESKRIVELSE
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Grunnforhold

Grunnundersøkelsene som ble utført i 2017 viser at løs-
massene generelt består av fyllmasser og tørrskorpeleire 
ned til ca. 4 m, over et mektig leirelag ned til berg. Leiras 
egenskaper er varierende, og kan betegnes som siltig, bløt 
til fast, lite til middels plastisk og lite til meget sensitiv. Ut 
fra laboratorieundersøkelsene er det registrert kvikkleire 
fra ca. kote +45 i to av prøveseriene.
Dybder til berg varierer mellom ca. 8 og 27 m i borhullene. 
Bergflaten antas å helle fra nord til sør. I nord på tomta er 
det observert berg i dagen.
Ved tidligere grunnundersøkelser i området ble det regis-
trert grunnvannstand ved ca. kote +50, noe som i aktuelt 
målepunkt tilsvarer grunnvann ca. 5-6 m under terreng. 
Det pågikk bygging i området da disse målingene ble gjort. 
Grunnvannstanden må derfor forventes å ligge grunnere 
i dag, typisk 1-2 m under terreng. Grunnvannstanden må 
dessuten forventes å variere med årstid og nedbør.

Forurensning i grunnen

Gjennomførte miljøtekniske undersøkelser viser at deler av 
grunnen på utbyggingstomta er lett forurenset. Massene 
inneholder hovedsakelig forhøyede verdier av THC, PAH og 
tungmetaller.

Eksisterende konstruksjoner og konstruksjoner i grun-
nen

Der hvor nytt klinikkbygg er planlagt etablert er det i dag 
eksisterende konstruksjoner. Før byggearbeidene med nytt 
klinikkbygg ved Radiumhospitalet starter forutsettes eksis-
terende bygningsmasse på byggetomta å være revet. Dette 
omfatter bygg G, H og I, samt deler av bygg C. 
De aktuelle byggene antas å være direktefundamentert. 
Det må likevel påregnes at det vil være gjenstående funda-
menteringselementer i grunnen som kan komme i konflikt 
med fundamenteringen for sykehuset.

Nabokonstruksjoner

Klinikkbygget skal bygges tett inntil eksisterende konstruk-
sjoner. I forhold til fundamentering og etablering av bygge-
grop har det størst betydning i sørvestre del av bygget. Der 
skal det bygges tett inntil den østre fasaden av bygg C.
Klinikkbyget skal knytte seg på eksisterende bygg C, F og 
K. I kjelleretasje U2 i nytt klinikkbygg skal det etableres en 
gjennomgang til midtpartiet av bygg C. Midtpartiet av bygg 
C er fundamentert på peler fra ca. kote +50 ned til berg. 
De eksisterende pelene må tas hensyn til ved etablering av 
byggegrop. Det er registrert markante setningsskader på 
nabobygg. Setningsproblematikk må være et fokusområde 
ved etablering av nytt bygg.

BYGGETEKNISK BESKRIVELSE; GEOTEKNIKK

Topografi

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger mellom eksis-
terende bebyggelse ved Radiumhospitalet. Terrenget ligger 
stort sett mellom kote +55 og +65, og heller svakt mot 
både sør og vest.

Grunnundersøkelser

Radiumhospitalet er bygget ut i mange etapper, og det er 
tidligere utført grunnundersøkelser av Noteby/Multiconsult 
i flere omganger. Av relevante undersøkelser er følgende 
funnet:

• 112169-1, Grunnundersøkelser datarapport, 
Det Norske Radiumhospital, Multiconsult AS 
avd. NOTEBY, 8. juli 2004

• 08204-1, Grunnundersøkelser Geoteknisk 
utredning, Det Norske Radiumhospital, Norsk 
Teknisk Byggekontroll AS, 2. mars 1970

• 08204-2, Grunnundersøkelser utgraving og sik-
ring, Det Norske Radiumhospital, Norsk Teknisk 
Byggekontroll AS, 11. august 1970

Sommeren 2017 ble det utført supplerende grunnundersø-
kelser i forbindelse med nytt klinikkbygg. Undersøkelsene 
ble utført av Romerike Grunnboring, og omfattet totalson-
deringer i 13 punkt, samt CPTU og prøveserie i 3 punkt. 
Prøvene ble undersøkt på geoteknisk laboratorium hos 
Multiconsult Norge AS.
For mer detaljerte beskrivelser av grunnforhold vises til 
geoteknisk datarapport:

Rapport nr. 1 rev. 1, Grunnundersøkelser datarapport, Ra-
diumhospitalet, Øvre Romerike Prosjektering AS, 18. sep-
tember 2017 

Det ble også gjort miljøtekniske undersøkelser på utbyg-
gingstomta sommeren 2017. Prøvene ble tatt opp av Ro-
merike Grunnboring og undersøkt av R3 Entreprenør AS.
For mer detaljerte beskrivelser og resultater fra miljøun-
dersøkelsene vises til følgende rapport:

•	 Rapport nr. 1, Tiltaksplan for terrenginngrep Radi-
umhospitalet, R3 Entreprenør AS, 22. august 2017

TEKNISK BESKRIVELSE

Figur 1: Plantegning etasje U2 med skisse spunt og jetpeler
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Fundamentering

Bygningene bør i sin helhet fundamenteres på peler til 
berg. I skisseprosjektet er det lagt til grunn dels fundamen-
tering direkte på berg, dels pilarer til berg og dels stålkjer-
nepeler til berg. Figur 2 viser en oversikt over planlagte 
fundamenteringsarbeider.
Det bør legges til grunn at ikke alle pelene kan settes i øn-
sket posisjon som følge av uforutsette gjenstander i grun-
nen. Enkelte peler vil kunne få redusert kapasitet som følge 
av potensiell utknekking i bløt leire.

Byggbarhet – Byggegrop og fundamentering

Metodikk
Byggegrop må sikres med spunt på grunn av plassbegrens-
ninger på tomta. Spuntkonstruksjonen avstives i ett eller 
flere nivåer med enten stagforankret eller indre avstivning. 
Der hvor det ikke er mulig å bruke spunt benyttes jetpeler 
som følge av nærhet til eksisterende bygninger. Utgraving 
foretas seksjonsvis med suksessiv støp av arbeidsdekke.
Det bør vært fokus på metoder som forhindrer grunn-
vannssenking. Infiltrasjonsbrønner og injeksjonsskjermer 
kan være aktuelt.

Risikoaspekter ved utførelse
•	 Kvikkleire

•	 Nær sykehus i drift

•	 Trang byggeplass, nærliggende bygninger

•	 Utgraving dels inn under eksisterende høyt bygg.

•	 Grunnvannsinnstrømning

•	 Setninger

•	 Rystelser

Supplerende grunnundersøkelser i senere faser
I senere planfaser bør det utføres supplerende 
grunnundersøkelser for å bestemme dybder til berg og 
klassifisering av løsmasser under eksisterende bygg som 
står på tomta i dag.
Byggene og annen infrastruktur i grunnen har i denne fa-
sen gitt begrensninger i omfang grunnundersøkelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Områdestabilitet

Det er registrert kvikkleire på tomta. Områdestabiliteten 
forutsettes utredet i senere fase. Kvikkleire innenfor bygge-
grop er forutsatt stabilisert. Utbygging innebærer avlasting, 
og er planlagt fundamentert dels direkte på berg, dels på 
pilarer til berg og dels på stålkjernepeler til berg.

Etablering av byggegrop

Det er i skisseprosjektet forutsatt at alle bygningskonstruk-
sjoner etableres i byggegrop sikret med spuntvegger e.l. 
for å unngå plasskrevende graveskråninger som følge av 
begrenset plassforhold på tomta. Nedkjøringsrampe kan 
eventuelt etableres med graveskråninger. Det vil videre bli 
behov for sprengning i nord hvor berget ligger grunnere 
enn gravenivå.
I skisseprosjektet er det lagt til grunn følgende grave-/opp-
fyllingsnivåer:

•	 U1:  antatt gravenivå ca. kote +52

•	 U2:  antatt gravenivå ca. kote +45,5

•	 Heissjakt: antatt gravenivå ca. kote +45,5

I skisseprosjektet forutsettes sikringskonstruksjonen utført 
som en rammet spuntvegg, koblet sammen med jetpeler i 
områder hvor spunt ikke er mulig pga. for liten avstand til 
nærliggende konstruksjoner. Spuntnålene rammes ned til 
berg. Skisse som viser omtrent hvor spunt og jetpeler er 
planlagt etablert er vist i Figur 1.

Det er nærliggende konstruksjoner som styrer plasseringen 
av spuntlinjene. På områder hvor det er liten dybde til berg 
kan spunten stives av med utvendige stag. Der hvor dybde 
til berg er stor bør det vurderes innvendig avstivning. Spunt 
må plasseres slik at det er plass til bergskjæringer på inn-
siden av spuntveggen i områder hvor det er aktuelt med 
både spunt og bergskjæring. Der hvor det er dypt til berg 
på utbyggingsområdet bør løsmassene kalksementstabili-
seres for å forhindre deformasjon av spuntvegg.

Det skal etableres nedkjøringsrampe ned til U2 sørvest på 
tomta, tett inntil eksisterende bygg B og C. Inntil fasaden 
av eksisterende bygg etableres en tett spunt langs rampen, 
som vist i Figur 1. Hele rampen kan etableres i byggegrop 
sikret med spunt, men hvis plassforholdene tillater det kan 
rampen graves med åpen graveskråning, som vist i Figur 1. 
Dette forutsetter kalksementstabilisering av massene det 
skal graves i.

Figur 2: Oversikt fundamenteringsarbeider. Spunt er ikke inntegnet.
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Nytt bygg forutsettes fundamentert med borede stålkjer-
nepeler. Lengden på pelene varierer fra 1,5 m til ca 15 m. 
Der det er kort avstand til fjell og hensiktsmessig erstattes 
pelene med plasstøpte pilarer. Det er i hovedsak i nord-
enden av bygget det vil være aktuelt med pilarer. For å 
redusere horisontalkreftene fra seismiske belastninger vil 
det være nødvendig å benytte glidelager i toppen av hver 
pilar. Det antas at horisontal stabilitet ivaretas med passivt 
jordtrykk mot kjelleryttervegger. Skråpeler og strekkpeler 
ser det foreløpig ut til at vi kan unngå.

Avstivingen av bygget gjøres ved bruk av trappesjakter, 
heissjakter og eventuelt andre betongvegger. Horisontal-
kreftene føres ned til dekker over kjellervegger og derfra ut 
til passivt jordtrykk på kjelleryttervegger. Da det pga store 
spenn er nødvendig er valgt hulldekker i dekkene, blir det 
nødvendig med 100 m konstruktiv påstøp på disse for å 
ha kapasitet nok til å ivareta horisontalbelastning fra vind, 
skjevstilling og jordskjelv.

Bygningkonstruksjonen består av 3 hovedprisnipper. I 
sengebygget er det lagt opp til hovedbæresystem i fasa-
dene i tillegg til 2 bærelinjer midt i bygg ved hver korridor. 
Dekket utføres med hulldekker med tykkelse 320 mm. På 
hulldekkene må det legges en 100 mm konstruktiv påstøp. 
Dekket legges på underliggende IPE-bjelker i fasadene. I 
de to bærelinjene mellom fasadene legges elementene på 
hatteprofiler i stål. Profilene har en høyde lik elementtyk-
kelsen slik at påstøpen kan legges ubrutt over stålbjelkene. 
Det er videre regnet med en brannseksjoneringsvegg ved 
innmuring i et lokalt branneknisk oppgradert søyle-bjelke-
system i sengebygget, for horisontal evakuering ved brann.

Stålbjelkene legges opp på gjennomgående stålsøyler. Det 
plasseres stålsøyler i hver akse, dvs senteravstand på 3,9 
m. Dekkespennene er henholdsvis 9,0 m i feltet mot vest, 
7,2 m i midtfeltet, og 7,8 m i feltet mot øst. I de to øverste 
etasjene skal dekket krage ut 1,8 m. Utkragingen tas opp 
som med en hengekonstruksjon bestående av skråstag og 
bjelke i annenhver akse, dvs senteravstand 7,8m. Dekke-
lementene legges her parallelt med fasaden mellom hvert 
skråstag. Horisontalkreftene fra stagene regnes tatt opp i 
dekkene og ført til sjakter.

Under behandlingsbygget er vareleveringen plassert. Dette 
krever et robust system med tanke på at store varebiler/
lastebiler og søppelbiler skal kunne manøvreres. Det er 
dermed ønske om store åpne arealer og få søyler. Dette er 
blitt løst ved at det i arealene over vareleveringen er lagt 
opp til dekkespenn på opp mot 16 m for å unngå søyler. 
Dette er løst ved bruk av hulldekker med tykkelse 400 mm. 

TEKNISK BESKRIVELSE

BYGGETEKNISK BESKRIVELSE; BYGNING GE-
NERELT

Utvidelsen av Radiumhospitalet skal gjøres ved å bygge 
på allerede bebygd tomt på Ullern, like ved Ring 3 i Oslo. 
Bygningen består av 2 hovedelementer; et sengebygg på 
6-7 etasjer over terreng og 1-2 etasjer under terreng, og et 
behandlingsbygg på 4 etasjer i tillegg til full kjelleretasje. 
Mot nord vil terrenget ligge likt med gulvet på plan 01 (dvs 
to fulle etasjer under terreng). I tillegg til tellende etasjer 
skal det etableres tekniske rom på tak. Brutto etasjehøyde 
er satt til 6,2 m i plan U2, 4,5m i plan U1, 01, 02 og 03, og 
4,2 m i plan 04, 05 og 06.

Før man kan etablere byggegrop må flere eksisterende 
bygninger rives. Disse bygningene er oppført i flere etapper 
over de siste 60-30 år. Bygningene er delvis direktefunda-
mentert i løsmasser og antatt fundamentert på fjell med 
pilarer og/eller peler. Bygningene består av plasstøpte be-
tongkonstruksjoner i de eldste delene, og med betongele-
menter i bygninger av nyere dato. 

Ny bygningskropp skal plasseres inntil dagens bygg C. Det 
skal etableres forbindelse mellom nytt og eksisterende 
bygg i korridor til bygg C, med forbindelseskulvert under 
terreng og med gangbroer til eksisterende bygg K og F.

Plasseringen av nytt bygg inntil bygg C gir premisser for 
både geometri, fundamentering og etablering av bygge-
grop. Bygg C er oppført midt på 1950-tallet. Bygget står på 
peler med topp pelehode på kote +53. Nytt bygg etableres 
inntil eksisterende bygg med en generell gulvkote på OK 
+46. Med etablering av byggegrop med arbeidsplattform, 
pelehoder og vanntett bunnplate må det graves ned til 
kote ca + 45. Det må i denne forbindelse etableres sikring 
av horisontal stabilitet for eksisterende peler, i byggefasen 
og i endelig tilstand.

Eksisterende fasadevegg i bygg C, som blir fellesvegg mot 
nytt bygg, etableres som brannseksjonering ved gjen-
muring av vindusåpninger i eksisterende betongvegg. 
Dermed kan ny vegg bygges inntil uten spesielle brannkrav, 
men som et klimaskille mot eksisterende bygg i byggefase.

Bygningen etableres med varelevering i plan U2 på kote 
+46. Betongkonstruksjoner i U2 og U1 må utføres som en 
vanntett konstruksjon med de tykkelser, armeringsmeng-
der og betongkvalitet det vil kreve. Dette gjelder også for 
heisgruber og alle utvendige støpeskjøter mellom bunnpla-
ter og kjelleryttervegger, samt også mot eventuelle tilstø-
tende kulverter. Det regnes med at konstuksjonen må være 
støpt vanntett til og med gulvet i plan U1 for klinikkbygget, 
og til og med plan 01 for sengebygget.

Illustrasjon av bygningsmasse som skal fjernes

Illustrasjon av eksisterende bygg C der peler, kjellergulv og kjelleryttervegger er vist sammen med antatt bergoverflate.
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For å ivareta skivekrefter er det nødvendig med en 100 
mm tykk konstruktiv påstøp. Dette gjelder i arealene fra 
fasaden mot sør til nordsiden og arealene mellom lysgår-
dene. Hulldekkene legges opp på høye oppsveiste bjelker. 
I fasadene legges det IPE-bjelker under dekkelementene. 
Der det er 16 m spenn på betongelementene er egenfre-
kvensen lav. Det er gjort «footfall»-analyser som viser at 
akselerasjoner er innenfor akseptable verdier hvis arealene 
benyttes til kontorer eller andre aktiviteter som er lite føl-
somme. Disse arealene er ikke egnet til operasjonssaler, til 
bildediagnostikk, laboratorier eller andre aktiviteter med 
strenge krav til svigninger, nedbøyninger eller akselerasjo-
ner.

Mot nord i behandlingsbygget er operasjonssaler, bildedi-
agnostikk og laboratorier plassert. Her er det strenge krav 
til nedbøyninger, svingninger, og akselerasjoner. Bildedi-
agnostikk ved CT-maskiner er i tillegg svært tunge med en 
betydelig belastning på dekkene. Det er lagt opp til flat-
dekker av biaksiale huldekker i disse områdene. Analyser 
viser at typiske krav til stivhet fra medisinteknisk utstyr 
kan tilfredsstilles med denne konstruksjonstypen. Biaksiale 
hulldekker er også med fleksible for innfestinger i taket enn 
vanlige hulldekker. 

Dekkene spenner fra bjelker ved lysgården via en søylerek-
ke etter 6,9 m og bjelker i fasaden etter nye 9,6 m. Dekket 
legges på underliggende IPE-bjelker i fasaden. Dekkene 
må støpes sammen med påstøp på hulldekker slik at det 
etableres en kontinuerlig og monolittisk skive for å ivareta 
horisontalbelastning. Skiven må forankres til avstivende 
sjakter og vegger.

På tak etableres det teknisk rom. Teknisk rom tenkes utført 
som lett stålkonstuksjon med sandwichelementer i fasader 
og isolerte platebærere av stål i tak.

Over hovedinngang skal de 3 øverste etasjene av sengebyg-
get krage ca 10 m ut fra fasaden. Det legges opp til en hen-
gekonstuksjon i begge fasadene med et skråstag over alle 3 
etasjene. Bjelke på laveste nivå henges opp i staget. Staget 
forankres  med et horisontalbånd i taket og føres skrått ned 
i bygningen noen akser lengre inn i bygget. Forankringen 
gjøres med et skråstag med omtrent samme vinkel som 
hengestaget slik at horisontalkreftene pga retningsendring 
til kraften utligner hverandre. Mellom hengekonstruks-
jonene legges det DT-elementer med konstruktiv påstøp. 
DT elementer er valgt fordi de er mest aktuelle for det 
aktuelle spennet. Omfanget er lite og lokalt, slik at valget 
ikke anses å være kritisk når det kommer til tilgjengelighet i 
markedet og pris.

Illustrasjon som viser koten på dagens terreng ved der nedkjørings-
rampen er tenkt startet, OK + 50 (merket med rødt).

Illustrasjon av bygningskonstruksjon med peler på bergflate. 
Illustrasjonen er sett mot nord-vest.

Typisk utsnitt av konstruksjonen i 
sengebygget

Illustrasjon av behandlingsbygg med varelevering i U2. Snittet viser 
nedsenket parti i lysgård samt store dekkespenn mot sør.

Illustrasjon av utkraget konstruksjon over 
inngangsparti, sett mot nord-øst.

Illustrasjon av utkraget konstruksjon over inngangs-
parti, sett mot nord-vest.
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BRANNTEKNIKK

Brannsikkerhetsnivå

Brannkonseptets ytelser skal samlet sett gi tilfredsstillende 
brannsikkerhetsnivå der personsikkerhet, verdisikkerhet, 
samfunnsmessige hensyn og sikkerhet for rednings- og 
slokkeinnsats skal ivaretas. Sykehusbygg har ikke stilt krav 
til sikkerhetsnivået utover minimumskravene i den til 
enhver tid gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK). For pro-
sjekteringen gjelder da per i dag Byggteknisk forskrift (TEK) 
utgave 2017. TEK gir i stor grad funksjonskrav til ytelser, 
mens Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK) gir 
såkalte preaksepterte ytelser som skal tilfredsstille mini-
mum sikkerhetsnivå i forhold til TEKs funksjonskrav.

Risikoklasser

Risikoklasser (RKL) beskriver virksomheten og de forut-
setningene menneskene i byggverket har for å bringe seg 
selv i sikkerhet ved brann. Det er i TEK stilt ulike krav til 
brannsikkerhet avhengig av virksomhet (RKL). Sykehusfunk-
sjonene med sengerom og de fleste behandlingssoner plas-
seres i den strengeste klassen, dvs RKL 6, men eksempelvis 
kontorer og enkelte poliklinikker tilsvarende ”legekontor” 
der alle kan evakuere umiddelbart ved brannalarm og 
der pleie/pasientforholdet er høyt, kan vurderes plassert 
i lavere risikoklasse (RKL 2). Næringsarealer som apotek/
kiosk samt kantine, auditorium og andre besøksarealer er 
plassert i RKL 5. 

Brannseksjonering

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann 
innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske 
eller materielle tap og slik at det er mulig å evakuere sen-
geliggende pasienter horisontalt til nabobrannseksjon.
Nytt klinikkbygg deles i to brannseksjoner i akse A19-20 
for at sengepasienter kan forflyttes/evakueres horisontalt 
til sikkert sted i tilfelle brann. Klinikkbygget skilles også fra 
eksisterende Bygg C med seksjoneringsvegg i akse 1.

Brannklasser

Brannklasser (BKL) bestemmes ut fra hvilken konsekvens 
en brann i byggverket kan få. Bygninger hvor konsekven-
sen av en brann kan bli svært stor, for eksempel i form av 
trussel for et stort antall mennesker, plasseres i BKL 4. For 
bygninger i BKL 4 må brannkonseptet dokumenteres utfør-
lig med analyser.
Med valgt brannseksjoneringsprinsipp, antall etasjer og 
senger vurderer RIBr at sannsynligheten er liten for at 

konsekvensen av brann blir særlig stor (BKL 4 iht TEK), og 
vurderer at preaksepterte løsninger i VTEK kan legges til 
grunn, det vil si at hele bygget plasseres i BKL 3.

Fokus i neste faser

Bygg D og deler av bygg C (med flere) skal rives i forbindel-
se med nytt klinikkbygg, og branntekniske forhold i gjen-
stående del av bygg C må utbedres/oppgraderes spesielt 
i perioden før nytt klinikkbygg oppføres. Det er i tidligere 
branntekniske rapporter fra 2010 konkludert med at det 
ikke anbefales å ha sengepasienter i bygg C samt en rekke 
andre bygningstekniske tiltak i forhold til brannsikkerhet. 
Brann- og rømningsforhold må utbedres før annleggsperio-
den starter.

Enkelte smårom som ønskes åpne, dvs uten vegg og dør, 
mot rømningskorridor kan skilles med branngardin mot 
korridor og branncellebegrensende vegg med dør mot bak-
enforliggende branncelle. En branngardin vil i normal situa-
sjon ikke være synlig, men vil på lokal deteksjon gå i lukket 
posisjon slik at brann- og røykspredning hindres. 

Det er gjennomført én ROS-analyse i regi av Sykehusbygg 
basert på løsninger som er fremkommet i skissefasen og 
utfordringer rundt disse samt mulige tiltak som må priori-
teres i det videre arbeidet.

Etablering av rutiner for assistert evakuering er et organi-
satorisk ansvar som tilligger eier og bruker og må tilpasses 
behovet til den enkelte. Det må derfor i neste fase gjen-
nomføres ROS-analyse i forhold til valg av evakuerings-
strategi der pasienter som i praksis kan eller ikke kan bli 
på plassen/rommet, er blant aktuelle tema. De endelige 
løsningene må implementeres i beredskapsplaner for syke-
huset og dets virksomhet.

Det har ikke vært avholdt møte med Oslo brann- og 
redningsetat (OBRE), men de har kommet med et skriftlig 
innspill (8.9.2017) til detaljreguleringsplanen hvor de pre-
siserer at; tilgjengelighet for brannvesenets kjøretøy og 
materiell må ivaretas for eksisterende bygninger i området, 
også under anleggsperioden. Ved oppføring av nye bygg-
verk forutsetter de at det tilrettelegges for rednings- og 
slokkemannskap i henhold til de krav som fremkommer av 
TEK 17 §11-17. For avklaringer om dimensjoneringskriteri-
er for atkomstvei, oppstillingsplass med mer er det henvist 
til deres veileder. 
Det bør vurderes å avholde et møte med OBRE i neste fase 
for å informere om prosjektet samt vise at TEK 17 §11-17 
er ivaretatt og at deres veileder (Tilrettelegging for red-
nings- og slokkemannskaper) er fulgt.

TEKNISK BESKRIVELSE

Kjøreveier og plassering av nye brannkummer samt ”flytting” av eksisterende
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Hovedelementer i brannkonseptet:

• Evakuering, redning og slokking skjer i stor grad hori-
sontalt til/fra annen brannseksjon.

• Rømnings- og fluktveier er hovedsakelig i henhold   
til VTEK

• Heldekket med automatiske slokkeanlegg og manuelt 
slokkeutstyr, med unntak av nettstasjoner.

• Heldekket med brannvarslingsutstyr og nød-/ledes-
ystem.

• Ventilasjonsanlegget utformes slik at det ikke bidrar 
vesentlig til økt fare for brann og røykspredning.

• Røykluker i trappe- og heissjakter.

• Sikker strømforsyning i minst 60 minutter til branntek-
niske installasjoner.

• Kjørevei frem til og rundt store deler av bygningen.

• Oppstillingsplasser for høydeberedskap på østside,   
sørside og nordside av bygget.

• Slokkevannskapasitet med minst 50 l/s jevnt fordelt 
rundt bygget.

• Stor grad av branncelleinndeling og korridorer utføres 
som rømningsvei der det er ”sykehusfunksjoner” i be-
handlingsbygg og sengebygg.

• Brannseksjoneringsprinsipp tilrettelagt for høy drifts-/
verdisikring.

• Lagring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig 
vare i henhold til bestemmelser fra Direktoratet for 
samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

For brannteknisk notat, se 130332-RIBr-NOT-001   
med tilhørende brannskisser.

Rømningskorridor deles opp med røykskiller (noen 
steder EI60-skiller) for hver 30. meter

Branngardin foran små rom som ønskes åpne 
mot rømningskorridor

REI120 dekke over plan 4 frem til seksjoneringsvegg 
mot tekn.rom, REI120 dekke over tekn.rom i plan 5.

Seksjoneringsvegg mot eksisterende Bygg C.

Klinikkbygget deles i to brannseksjoner i akse A19/20 for 
horisontal evakuering.

Brannsnitt  Snitt S2 - Lysgård VØ.
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Energipost Energikvalitet Forutsatt løsning 
Yttervegg 0,14 W/m²K Isolasjonstykkelse ca. 350 mm 
Tak 0,13 W/m²K Isolasjonstykkelse ca. 300 mm 
Gulv på grunn 0,18 W/m²K Isolasjonstykkelse ca. 150-200 mm 
Vinduer, 
glassfasader  
og dører/porter 

0,8 W/m²K Meget gode 3-lags glassruter og karmer 

Kuldebroverdi 0,03 W/m²K  Minst 150 mm kuldebrobrytning generelt 
Lekkasjetall 0,4 luftskifter/time Gode og byggbare detaljløsninger. 

Detaljprosjektering av tetteløsninger. 
 

 

Sammenstilling av krav og ytelse for Nytt klinikkbygg mht TEK og energimerke.

 
Tabell : Sammenstilling av krav og ytelse for Nytt klinikkbygg mht TEK og energimerke 

 Nytt klinikkbygg Krav 
 kWh/m2 kWh/m2 
TEK 169 225 (265) 
Energimerke 168 A - 175 

 
 
 
Tabell : Sammenstilling av krav til varmetapstall og energiytelse for passivhus, og 
beregningsresultater fra beregning etter NS3701. 

  Nytt Klinikkbygg   Krav passivhus 
Varmetapstall [W/m²K] 0,28 0,4 
Netto oppvarmingsbehov [kWh/m²] 18,8 20,2 
Netto kjølebehov [kWh/m²] 11,6 19,4 
Energibehov til belysning [W/m²] 5,0 5,0 

 
 
 

 
Tabell : Sammenstilling av krav og ytelse for Nytt klinikkbygg mht TEK og energimerke 

 Nytt klinikkbygg Krav 
 kWh/m2 kWh/m2 
TEK 169 225 (265) 
Energimerke 168 A - 175 

 
 
 
Tabell : Sammenstilling av krav til varmetapstall og energiytelse for passivhus, og 
beregningsresultater fra beregning etter NS3701. 

  Nytt Klinikkbygg   Krav passivhus 
Varmetapstall [W/m²K] 0,28 0,4 
Netto oppvarmingsbehov [kWh/m²] 18,8 20,2 
Netto kjølebehov [kWh/m²] 11,6 19,4 
Energibehov til belysning [W/m²] 5,0 5,0 

 
 
 

Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører 
risiko for spredning av forurensning/ smitte.

Sammenstilling av krav til varmetapstall og energiytelse for passivhus, og beregningsresultater 
fra beregning etter NS3701.

Energiytelser som er lagt til grunn i energiberegninger.

BYGNINGSFYSIKK

Generelt

Bygningens utforming og funksjon tilsier ikke at det er 
ekstraordinære bygningsfysiske utfordringer i prosjektet. 
Som i de fleste andre prosjekter av denne størrelse og 
kompleksitet, er det likevel utfordringer som må løses, og 
som bygningsfysiker skal bidra til å løse i den videre detal-
jeringen. I dette prosjektet er utfordringene først og fremst 
knyttet til relativt strenge energikrav som innebærer store 
isolasjonstykkelser og strenge krav til kuldebrobrytning og 
lufttetthet.

Lufttetthet og fuktsikring

I et livsløpsperspektiv antas det at klimapåkjenningene på 
bygningen blir tøffere enn i dag. Bygningen prosjekteres og 
bygges for å motstå slike påkjenninger i bygningens levetid, 
bl.a. ved en generell bruk av to-trinns tetting, altså separat 
regnskjerm og lufttetting. Det legges opp til at yttervegger 
over terreng hovedsakelig bygges som lette bindingsverks-
vegger med en utlektet, luftet og drenert kledning. Det 
planlegges videre med at veggene bygges med en innven-
dig utforing og inntrukket dampsperren som dermed ligger 
godt beskyttet mot perforering. Det legges videre opp til at 
damp- og vindsperresjikt så langt som mulig føres kontinu-
erlig forbi søyler og bjelker.

Takene prosjekteres som flate, kompakte tak, primært av 
betong/betongelementer, men trolig også noe av lettere 
konstruksjoner, som korrugerte stålplater (f.eks. over tek-
niske rom på tak). Takene bygges uten lufting, uten bruk 
av organiske materialer og med innvendige nedløp. Takene 
skal ha fall minst 1:40 mot sluk eller mot renner med fall 
minst 1:60 til sluk. 

Det skal sørges for tilstrekkelig radonsikring av konstruk-
sjoner mot grunnen. Prosjektering av radontiltak gjøres 
i detaljfasen, men det legges til grunn at golv skal ha ra-
donsperre og at det skal etableres radonbrønner i grunnen 
over grunnvannsstand.

Bygningsmessige energikvaliteter

I energiberegningene er alle plan, inkluderet bl.a. tekniske 
rom på tak og varemottak, medtatt i oppvarmet areal. Det-
te betyr at alle bygningsmessige energikrav gjelder for alle 
etasjer. I praksis er det likevel naturlig at bygningen deles 
i soner med forskjellig innetemperatur. Av den grunn skal 
det også vurderes å differensiere på isolasjonstykkelser i de 
ulike sonene. Optimalisering av isolasjonstykkelser i forhold 

til energieffektivitet skal gjøres i samarbeid med energiråd-
giver i den videre prosjekteringsprosessen. 
Fordi hele bygningen betraktes som oppvarmet areal stilles 
det ikke energimessige krav til innvendige skillekonstruk-
sjoner. Skillekonstruksjoner mellom soner/rom som skal 
ha en vesentlig forskjellig temperatur bør likevel isoleres, 
og det avsettes derfor noe plass til isolasjon i himling i va-
remottak og golv i tekniske rom på tak. Tabellen viser de 
energiytelsene som er lagt til grunn i energiberegningene. 
Nødvendige isolasjonstykkelse avhenger bl.a. av material-
kvaliteter og løsning, og verdiene i tabellen er derfor kun 
veiledende forutsatt «vanlige» løsninger.

ENERGI

For å dokumentere energiytelsen til nytt Klinikkbygg på 
Radiumhospitalet er det gjennomført normerte ener-
gianalyser. Energiytelsen til bygget er vurdert opp mot 
forskriftskrav (TEK), energimerkeforskriften og krav gitt i 
”Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbyg-
ninger” (NS3701:2012). Beregningene er utført med SIMI-
EN (SIMulering av Inneklima og ENergi i Bygninger). Dette 
er et verktøy for dynamisk beregning av bygningers effekt- 
og energiforbruk og termisk komfort. Programmet bygger 
på beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014.

Resultatet av beregningene kan oppsummeres slik:
TEK17
• Bygget oppfyller rammekrav for netto energibehov (§ 

14-2), minstekrav (§ 14-3) og krav til energiforsyning (§ 
14-4)

Energimerke
• Bygget oppfyller krav til energimerke A. For å oppfylle 

dokumentasjonskrav til energimerke A skal det gjen-
nomføres tetthetsmåling for å verifisere lekkasjetall.

Passivhus (NS3701)
• Bygget oppfyller alle passivhuskriteriene i NS 3701 og 

kan betraktes som passivhus iht. norsk standard

Det planlegges å benytte varmepumpe som utnytter 
spillvarme fra kjøling med fjernvarme som spisslast. Var-
mepumpene forventes å dekke en stor del av netto var-
mebehov. For produksjon av tappevann benyttes CO2-var-
mepumpe. Byggets varmesystem for ventilasjonsluft 
baseres på vannbåren varme og turtemperatur på maks 40 
°C til ventilasjonskursen.  For oppvarming på romnivå vur-
deres kombinasjon av ventilasjonsluft med overtemperatur 
og elektriske panelovner. Byggets energiforsyning oppfyller 
derved kravet til energifleksible varmesystemer og bruk av 
systemer for lavtemperatur.

TEKNISK BESKRIVELSE
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4. Helse og innemiljø
- Sikre god innendørs luftkvalitet
- Sikre tilfredsstillende termisk miljø
- Sikre tilfredsstillende akustisk miljø
- Sikre tilfredsstillende tilgang på dagslys
- Pasienter og ansatte skal sikres mot spredning av 
  kjemiske, biologiske og radioaktive faktorer

5 Avfall
- Minimere avfallsmengden gjennom driftsperioden 
- Tilrettelegge for kildesortering og sikker håndtering av
  farlig avfall i driftsperioden
- Minimere avfall gjennom byggefasen.
- Bygget skal oppføres etter prinsippene «Rent-tørt bygg»
- Minst 80 vektprosent av avfallet fra byggefasen skal 
  kildesorteres for gjenbruk/gjenvinning.
- Miljøkartlegging av bygg og installasjoner

6 Forurensning
- Unngå forurensende utslipp til kommunalt avløpsnett
  i driftsperioden.
- Forurensning av grunn og vann skal unngås.
- Redusere utslipp av støv som kan være til skade 
  eller ulempe for miljøet, eller ha negative konse-
  kvenser for helse.
- Forbruk av drivstoff og strøm under anleggsperioden
  skal minimeres.
- Redusere lysforurensning
- Legge til rette for å redusere forurensning/ klimagass-
  utslipp i driftsfase.
- Radonsperre må vurderes/prosjekteres og inngå i 
  anbudsgrunnlaget.

7 Landskap og naturmiljø
- Tiltaket skal ikke medføre tap av biologisk mangfold
- Unngå spredning av svartelistede arter
- Unngå planter som er problematiske for allergikere.
- Bygg F skal bevares

8 Støy og vibrasjoner
- Ta hensyn til støysensitive avdelinger på sykehuset
- Støy i anleggsperioden skal begrenses og være i 
  henhold til gjeldende retningslinjer (T-1442)

9 Vannforbruk
- Mål for å redusere vannforbruk

TEKNSIK BESKRIVELSE

MILJØ

Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan som angir alle 
energi- og miljømål for klinikkbygget med anbefalte til-
tak for å oppnå disse. Målene og de foreslåtte tiltakene i 
miljøoppfølgingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av ret-
ningslinjene som er skissert i «Miljø- og klimatiltak innen 
bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten, 
Delrapport 2: Bygg og miljø», samt «Miljøprogram – krav 
til miljøoppfølging i prosjekter» med referanse STY C03 fra 
Sykehusbygg. 

 Miljøoppfølgingsplanen omtaler følgende mål:

1 Ledelse
- Miljø skal være et lederansvar
- Mål vedr. møter og rapportering
- Kartlegging av miljørisikofaktorer
- Sikre at anbudsgrunnlag tar hensyn til miljømål og krav
-  Mål vedr. organisering

2 Energi
- Tilfredsstille passivhusnivå, oppnå energikarakter A 
  og oppvarmingsmerke grønt
- Lekkasjetall iht. passivhusstandard
- Samlokalisering av like funksjonsområder for å 
  redusere energibruk.
- Det skal velges energieffektive løsninger og utstyr
- Redusere klimagassutslipp fra spisslast.
- Installering av automatisk energioppfølgings- 
   system  (EOS-system).
- Redusere energiforbruk i driftsfase.

3 Materialer og produkter
- Dokumentere klimabelastningen fra nybygg
- Velge materialer med lavest mulig klimagassutslipp
- Øke etterspørselen etter miljødeklarasjoner (EPDer)
- Stille krav til økt resirkuleringsgrad av materiale
  samt sikre at materialene kan resirkuleres.
- Det skal velges robuste materialer/produkter 
  tilpasset bruk og klimaendringer (levetidsbetraktninger).
- Produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent
  av stoffer oppført på Prioritetslisten og/eller Kandidat-
  listen skal unngås brukt.
- Tropisk trevirke skal ikke benyttes
- Beregne livssykluskostnader (LCC)
- Minimere helseskadelige emisjoner til innemiljøet
- Sikre utforming som er enkel å rengjøre og vedlikeholde
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Tekniske rom og føringsveier

Ventilasjonstekniske rom er plassert i øverste etasje på 
behandlingsbygget og sengebygget. Ved å utnytte takflaten 
og legge ventilasjonsrommene i øvre etasjer slipper pro-
sjektet at verdifulle kvadratmetere går med til luftinntak og 
avkast. For å betjene de nederste etasjene i behandlings-
bygget samt poliklinikker og dagområde er det plassert 
ventilasjonstekniske rom i U1 og U2.

Hoveddistribusjonen for alle rørsystemer etableres i forbin-
delse med hovedkorridoren i plan U2. Vertikal infrastruktur 
er planlagt via sjakter. Det er lagt opp til separate rør- og 
ventilasjonssjakter.

Sanitæranlegg

Det er medtatt vanninnlegg fra ny oppgradert kommunal 
vannledning i Noreveien. Det er hovedsakelig forutsatt 
sanitærutstyr i normal standard. For behandlingsbygget er 
det i tillegg medtatt kirurgiske håndvasker. Overvann fra 
takflater planlegges som innvendig UV-system med uttrekk 
til fordrøyning før vannet slippe ut i bekk i Mærradalen.

For forebygging av legionella legges det opp til behandling 
av tappevann i forbindelse med vanninnleggene. I tillegg er 
det planlagt sirkulasjonssystem for varmtvann. 

Termisk energiforsyning

Radiumhospitalet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme Det er Fortum Oslo Varme AS (tidligere Haf-
slund Varme) som har konsesjonen for levering av termisk 
varme i området. I klinikkbygget etableres en ny varmesen-
tral med tilknytning til fjernvarme. Dersom det skulle opp-
stå forsinkelser i fjernvarmeleveransen har eksisterende 
fyrhus nok kapasitet til å forsyne nytt Klinikkbygg med 
varme. Denne systemløsningen er vurdert som den beste 
løsningen med tanke miljø, økonomi og driftssikkerhet.

En betydelig andel av det årlige varmebehovet til oppvar-
ming av ventilasjonsluft og oppvarming av varmt tappe-
vann i klinikkbygget vil dekkes ved hjelp av varmepumper 
som utnytter kjølebehovet som lavtemperaturkilde. 

For å ivareta krav til backup for varme i nytt Klinikkbygg må 
eksisterende varmesystem i bygg C kobles sammen med 
nytt system i Klinikkbygget. Ved fremtidig om-/utbygging av 
bygg A, B og C forutsettes det å etablere en ny energisen-
tral på et egnet sted med ny tilknytning til fjernvarme. Den-
ne fremtidige varmesentralen må inkludere backupløsning 
for varme til hele sykehuset basert på olje/gass/EL-kjeler 
som erstatning for eksisterende varmesentral.

VVS-TEKNISK BESKRIVELSE

Overordnede prinsipper

Skisseprosjektet har vært et kontinuerlig tverrfaglig samar-
beid rundt arkitektens skisseforslag. RIV har primært vur-
dert plassering av tekniske rom, føringsveier for innvendige 
installasjoner og vertikal struktur med sjakter.
Et overordnet mål har vært å komme fram til en struktur 
på tekniske anlegg som ivaretar behovet for generalitet og 
fleksibilitet. Tekniske rom og føringsveier er plassert med 
tanke på tilrettelegging for hyppige endringer, ombygging 
og sikkerhet.
Overordnet teknisk program har vært et sentralt styrende 
dokument. 
Det er utarbeidet fagnotater som belyser planlagte løsnin-
ger mer inngående for hvert system. 

Beskrivelse av tekniske anlegg

Under planlegging av de VVS-tekniske systemene er det 
forutsatt at nytt Klinikkbygg er et selvstendig bygg uten 
avhengigheter eller grensesnitt mot øvrige bygg. Alle 
systemer har sin primærforsyning i Klinikkbygget. For å iva-
reta kravet til backup på varmeforsyningen kobles varme-
anlegget i klinikkbygget sammen med eksisterende fyrhus i 
grensesnittet mellom bygg C og klinikkbygget. For å ivareta 
kravet til nødvendig redundans for oksygenforsyningen, 
som betyr 3 uavhengige forsyningskilder, er det forutsatt at 
rørsystemet for oksygen i nytt Klinikkbygg knyttes sammen 
med eksisterende oksygenforsyning i bygg C i grensesnittet 
mellom nytt og eksisterende bygg. 

Prosjektet skal ha passivhusstandard. Drift av VVS- tekniske 
systemer er store poster i ethvert energibudsjett. Vi skal 
distribuere vannbåren energi for oppvarming og kjøling 
av bygg, prosess og ventilasjonsluft. Videre skal ventila-
sjonsluften distribueres til alle rom i bygningsmassen. For å 
minimere energipostene til distribusjon, det vil si vifter og 
pumper må lavt trykkfall i rør- og kanalanlegg og tilnærmet 
laminær strømning i rør- og kanalanlegg ligge til grunn.
Disse forutsetningene kan best oppnås når de tekniske an-
leggene optimaliseres med hensyn til

• Dimensjoner på rør- og kanalanlegg – lav strømnings-
hastighet

• Utforming av rør- og kanalanlegg med hensyn til 
retningsendringer, bøyer og bend

• Mengderegulering av sirkulerte vann- og luftmengder

Avsatt areal og volum for tekniske rom og føringsveier be-
stemmer i stor grad suksessfaktoren for punktene over.  

TEKNISK BESKRIVELSE

Teknisk rom plan 4, behandlingsbygg.

Teknisk rom plan 7, sengebygg.
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Denne forenklingen av systemoppbygning for varmeanlegg 
vil gi oss et mindre omfangsrikt og investeringstungt anlegg 
til lokal oppvarming i form av vannbårent radiatoranlegg 
enn i sammenlignbare prosjekter som er bygget hittil. 

Det er medtatt snøsmelteanlegg i forbindelse med innkjø-
ring til varemottak, forplasser ved hovedinngang og biinn-
gang, samt felt med fast dekke i uterommet på baksiden.

Grensesnitt mot øvrige bygg

Se illustrasjon "Fremtidig distribusjonsnett for termisk 
energi i Radiumhospitalet" på s. 57. Grensesnittet mel-
lom Klinikkbygg og øvrige bygg er illustrert på følgende 
måte; Linjer som er stiplet viser mulig fremtidig sammen-
kobling til ett kjøleanlegg og ett varmeanlegg. Det er kun 
installasjoner i Klinikkbygget samt tilknytning til bygg K og 
eksisterende fyrhus som er medtatt i kalkylen. Ved en sam-
menkobling vil kjøleytelsen i de forskjellige byggene kunne 
utnyttes til å være backup for hverandre og total installert 
makskapasitet vil kunne reduseres som følge av utnyttelse 
av samtidighetsfaktorer mellom byggene. Sammenkobling 
av varmeanlegget ivaretar krav til backup på varmesiden.

Brannslokningsanlegg

Iht. TEK er sykehus klassifisert som risikoklasse 6 bygg og 
alle risikoklasse 6 bygg skal ha automatisk slokkeanlegg. 
Det kan være områder som ikke er klassifisert som ri-
sikoklasse 6 og som faller utenfor krav om automatisk 
slokkeanlegg. Brannteknisk konsept, ref. notat 130332-RI-
Br-NOT-001, vil være styrende for sikkerhetsnivået, her 
fremkommer det krav til omfang av slokkeanlegg. Det 
forutsettes at bygningsmassen fullsprinkles i henhold til 
NS-EN 12845. I områder eller rom i bygget hvor det ikke 
kan benyttes vann som slokkemedium må det benyttes 
alternative slokkesystemer som gir samme dokumenter-
te sikkerhetsnivå som et sprinkleranlegg. Det er medtatt 
gass-slokkeanlegg i datarom og el-tekniske rom.

En naturlig oppbygging av sprinkleranlegget er som et 
såkalt soneanlegg. Dette vil si at hvert bygg er dekket av 
en sprinklerventil med tilhørende soneventil(er) pr etasje.  
Dette gir en ekstra sikkerhet under service, vedlikehold 
og ombygginger.  Kun de berørte områdene stenges ned, 
mens resten av sprinkleranlegget i bygget er fullt operativt. 
Soneanlegg gir også muligheten til adressering av hvor 
sprinkleranlegget er aktivert og på den måten kan en brann 
lokaliseres raskere. 
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Sykehuset har et jevnt behov for teknisk kjøling. Systemløs-
ningen innebærer at overskuddsvarmen fra lokal kjøling og 
teknisk kjøling gjenvinnes via en varmepumpe og dekker 
store deler av sykehusets oppvarmingsbehov. 

Ved beregning av effektbehovet ved dimensjonerende for-
hold i Klinikkbygget er det gjort fradrag for forventet sam-
tidighet mellom de enkelte lastene. Som følge av varmeav-
givelse fra teknisk utstyr er det et relativt stort kjølebehov 
som er tilnærmet konstant og uavhengig av ytre klimafor-
hold. Areal avsatt til kjølesentral har mulighet for senere 
kapasitetsutvidelse for å ivareta fremtidige utvidelser. I 
dette skisseprosjektet er det kun installasjoner og kapasite-
ter som er nødvendig for Klinikkbygget som er medtatt.

Det er stilt krav til sikkerhet for teknisk kjøling. Med teknisk 
kjøling menes hovedsakelig kjølebehov til IKT-utstyr og 
medisinskteknisk utstyr. For å sikre kjøling til denne kursen 
installeres en kjølemaskin med nettvannskjølt kondensator 
og nødstrømstilkobling som slår inn i tilfelle strømbrudd. 
Nettvannskjøling er en robust løsning som ofte benyttes 
ved backupsystemer. Systemoppbyggingen som er vist på 
"Skjema for kjøleanlegg" på side 56 er medtatt i kalkylen.

Det er planlagt med vannbåren teknisk kjøling og klimakjø-
ling. I tillegg til primærkjøling av ventilasjonsluft vil det i 
enkelte soner være behov for tilleggskjøling i form av passi-
ve kjøleelementer plassert i rommet.  I rom med et teknisk 
kjølebehov utstyres rommene med aktive kjøleelementer 
som fancoils, dataromskjølere eller lignende utstyr tilknyt-
tet isvann direkte (teknisk kjølekurs), dette utstyret skal 
strømforsynes med reservekraft. Ventilasjonskursen skal 
kun være i drift i sommerhalvåret, mens kursen for teknisk- 
og lokal kjøling er planlagt for kontinuerlig drift. I områder/
rom med behov for tilleggskjøling utover tilluftstemperatu-
ren i den aktuelle sonen er det planlagt med lokale etter-
kjølebatterier i ventilasjonskanaler.

Passivhus gir økt energieffektivitet og medfører lavere ef-
fektbehov til oppvarming. Det er gjennomført klimasimule-
ringer med to alternative oppvarmingsprinsipper. Først en 
kombinasjon av oppvarming med ventilasjon supplert med 
oppvarming i rommet og deretter oppvarming kun med 
ventilasjon. 
Basert på en samlet vurdering med hensyn på funksjon, 
kostnader og forskriftskrav anbefales følgende:
• Konstante luftmengder og lokal romoppvarming i  
 rom med døgnkontinuerlig drift.
• Ventilasjonsoppvarming basert på VAV og lokal et 
 tervarme, der det er behov, i øvrige rom som har  
 ulik drift på natt og dag.

Teknisk rom U1, poliklinikk.

Hovedføringer for ventilasjonskanaler og teknisk rom i U2, behandlingsbygg.
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Kjøleanlegg
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Beregninger fra Oslo kommune på tilgjengelige vannmeng-
der og trykk viser at tilgjengelig trykk er helt i grenseland 
for om det vil bli behov for trykkøkningspumper til sprin-
kleranlegget. Pumper er av den grunn medtatt i kalkylen. 
Vannmengden er tilfredsstillende slik at det vil ikke bli krav 
om vanntank.

I tillegg vil det være behov for tørropplegg i sengebygget. 
Vannforsyning til disse oppleggene løses i de fleste tilfeller 
fra brannvesenets egne mannskapsbiler ved at de kobler 
vann fra brannkum/hydrant inn på bil og benytter pumpe 
på bilen for å trykkforsterke slokkevannet videre til stigerø-
ret.

Gass og trykkluftanlegg

En generell forutsetning er at NS-EN ISO 7396-1,-2 og SIS 
HB 370 utgave 3 skal følges.

For å betjene klinikkbygget er det planlagt sentralt anlegg 
for medisinsk oksygen, medisinsk lystgass, medisinsk luft, 
instrumentluft, teknisk trykkluft og vakuum. Inne i bygget 
distribueres gassen og luften via stabilisatorer, med unntak 
av teknisk trykkluft og vakuum.  Anleggene bygges opp 
med ringledninger i hver etasje for å få en optimal løsning 
med tanke på driftssikkerhet, vedlikehold og fleksibel forsy-
ning. Alle gasser og luft blir distribuert opp til plan 3 i be-
handlingsbygget. I poliklinikk, dagområde og sengeetasjer 
blir det distribuert medisinsk oksygen, medisinsk luft og 
teknisk trykkluft. 

For å sikre krav til nødvendig redundans planlegges oksy-
genforsyningen på følgende måte. Sykehuset har i dag en 
utvendig oksygentank plassert på baksiden av bygg C. Eksis-
terende tank og røranlegg kobles sammen med nytt anlegg 
i klinikkbygget i U1. Grensesnittet mellom klinikkbygget og 
bygg C blir i tilkoblingspunktet i bygg C. I nytt klinikkbygg 
er det medtatt en gass-sentral der et etableres en tosidig 
tømmesentral med flaskepakker slik at det finnes tre uav-
hengige forsyningskilder for oksygen. 

Trykkluft- og vakuumsentral samt gass-sentral plasseres på 
plan U2.

Energisentral

Varmeanlegg 

Klinikkbygget - Oversikt over ventilasjonrom

Antall aggregater Med roterende Med batteri- Behandlet luftmengde
stk gjenvinner gjenvinner m³/h

Plan U2, behandlingsbygg  9 8 1 160 000
Plan 4, behandlingsbygg 12 2 10 90 000
Plan U1, senge/pol-bygg 6 6 150 000
Plan 7, senge/pol-bygg 6 6 115 000
SUM 33 22 11 515 000

Plassering

Klinikkbygget - Oversikt over ventilasjonsrom
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Luftbehandlingsanlegg

Valg av klimasystem for sykehus har i dag stort fokus på 
luftkvalitet og ventilasjonseffektivitet. Forebygging av sy-
kehusinfeksjoner og krav til renhet stiller strenge krav til 
friskluften med hensyn på partikkelinnhold og forurensnin-
ger. Dette medfører at valget av klimasystem i tillegg til å 
håndtere termisk komfort, også skal ivareta renhet og ven-
tilasjonseffektivitet. Klimasystemet skal samtidig være mest 
mulig energieffektivt.
Passivhusstandarden setter krav til SFP-faktor for ventila-
sjonsaggregater på 1,5. Dette medfører behov for lavere 
lufthastigheter i kanal og dermed større tverrsnitt. Et annet 
krav i standarden er at gjennomsnittlig temperaturvir-
kningsgrad skal være 80 %. Men dersom varmegjenvinning 
medfører risiko for spredning av forurensning eller smitte 
kan kravet reduseres til 70 %.

Automatikk

For automatisering av VVS-tekniske anlegg henvises det til 
kapitelet om Tele- og automatisering. 

Avfallsanlegg

Det er planlagt avfallshåndtering i form av avfallsug for 
avfall og tøy med en avfallsstasjon med innkast i etasje 1-6 
i sengebygg/poliklinikk og en avfallsstasjon med innkast i 
etasje 1-3 i behandlingsbygget. På plan U2 legges det trans-
portrør fra oppsamlingsstasjon i bunnen av hvert nedkast 
og fram til en avfallssentral ved varemottak. Det er medtatt 
røranlegg frem til grensesnittet mot bygg A-C for eventuell 
seinere tilknytning. I tilknytning til sentralen er det plassert 
komprimatorer og oppstillingsplass for containere.

Rørpost

Det planlegges rørpost i klinikkbygget og det er satt av 
plass til sentral i plan U2 med vertikale fordelinger i sjak-
ter. I tillegg til sentralen er det medtatt en rørpoststasjon 
i etasje 1-6 i sengebygg/poliklinikk og en stasjon i etasje 
1-3 i behandlingsbygg. Det forutsettes ingen tilknytning til 
øvrige bygg.

Fremtidig distribusjonsnett for termisk energi i Radiumhospitalet
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Forslag til arrangementstegning for kraftforsyning av Nytt klinikkbygg».

Eksempel på arrangement av jordskinner og ekvipotensialutjevningsskinner.

ELKRAFTINNSTALLASJONER 

I skisseprosjektet har hovedoppgaven til RIE og RIIKT vært å 
innpasse rom, sjakter og hovedføringsveier for elektrotek-
niske installasjoner. Det er lagt vekt på å etablere rom med 
hensiktsmessig form, størrelse og plassering. Det avsettes 
ca. 30% reservekapasitet i alle installasjoner, f.eks. fordelin-
ger, føringsveier m.v. Areal til elektrotekniske rom, sjakter 
m.m. utgjør i størrelsesorden inntil 1.000m2. 
Forslaget til løsninger er lagt til grunn for kalkylen. Over-
ordnet teknisk program (OTP) har vært et styrende doku-
ment for skisseprosjekt med kostnadsoverslag

Hovedgrepene i skisseprosjektet

• Strømtilførselen foreslås basert på to egne nettsta-
sjoner for nytt klinikkbygg, den ene for normalkraft 
(NK), den andre for reservekraft (RK). Nettstasjon for 
RK foreslås forsynt med kraft fra egen generatorpark i 
Bygg J ved nettutfall. I utgangspunktet foreslås at mel-
lom 1/3- og 1/2 -del av effektbehovet tilknyttes RK.

• Kraftforsyningen til sykehuset er drøftet med netteier, 
Hafslund Nett, som kan levere NK på samme kabel fra 
Montebello som til OCCI-bygget. Det er ønskelig at det 
alternativt kan leveres tilstrekkelig kraftforsyning fra 
Skøyen.

• Generatorinstallasjonen i Bygg J forslås utvidet med et 
aggregat nr. 2. Det foreslås å benytte samme størrelse 
høyspentaggregat som eksisterende.  Videre foreslås å 
benytte og samme spenning som nettilførselen, for å 
redusere antall transformatorer og brytere og risikoen 
for feil.

• Mellom nettstasjonen for RK i nytt klinikkbygg og Bygg 
J foreslås å legge kabel i eksisterende omstøpt rørka-
nal, alternativt i egen grøft

• Behovet for avbruddsfri kraft (AK) foreslås dekket med 
en sentral avbruddsfri kraftforsyning (UPS). I utgangs-
punktet foreslås at ca. 1/2-parten av reservekraftbeho-
vet skal ha AK. 

• Elkraftforsyning baseres på lokalt plasserte underfor-
delinger (UF) for hhv. alminnelig forbruk, drift og virk-
somhet. UF for drift plasseres i tilhørende teknisk areal 
(rom). UF for virksomhet plasseres i tilhørende rom, 
i nærheten av utstyret (MR, CT, røntgen m.m.) eller i 
nærheten av rommet (Gr.2-rom) den skal forsyne. UF 
er generelt foreslått etablert i bygningsmessige kott 
mot fellesareal eller korridorer.

• Klinikkbygget forutsettes tilknyttet 2 stk. sentrale ho-
vedkommunikasjonsrom (SHKR), ett nytt SHKR som 
vil bli etablert i Bygg A og eksisterende SHKR i Bygg F.  
Eksisterende struktur forutsettes opprettholdt. I kli-
nikkbygget foreslås å etablere et eget HKR, utstyrt med 
egen UPS for AK. Videre foreslås det å etablere et eget 
grensesnittrom i nytt klinikkbygg for eksterne tilknyt-
ninger. 

• Kommunikasjonsrom (KR) er plassert slik at kurslengde 
til uttak er begrenset til maksimalt 70 meter. KR fore-
slås generelt etablert som egne rom.

• Det foreslås at heiser generelt dimensjoneres som sen-
geheiser. I behandlingsfløy er det foreslått å etablere 
en duplex-gruppe og 2 stk. enkle heiser. I sengefløy 
foreslås etablert en triplex-gruppe og 1 stk. enkel heis. 
I tillegg foreslås det å etablere 2 stk. enkle rulletrapper. 
Det er foretatt trafikkanalyser for hhv. dupleks- og tri-
plex-gruppen. Se vedlegg 130332-RIE-NOT-005

• Det forutsettes at eksisterende høyspentkabler over 
den nedre delen av tomten må flyttes. Omlegging av 
kabler og ledninger må avklares og avtales med Haf-
slund Nett AS.  Det må inngås utbyggeravtale med 
Hafslund Nett AS, Regionalnett. I tillegg må det inngås 
avtaler om flytting av kabler med øvrige netteiere for 
veglys og IKT. Se også vedlegg 130332-RIE-NOT-004.

• Eksisterende ringstruktur for elektrotekniske instal-
lasjoner med omstøpte trekkerør og trekkekummer 
forutsettes opprettholdt og supplert med tilknytninger 
mot nytt klinikkbygg. 

Elkraft generelt

Det forutsettes etablert redundant 11 kV høyspent forsy-
ning fra hhv. Montebello og Skøyen. Ved feil på begge til-
førslene, vil reserveaggregatene i Bygg J levere reservekraft 
i løpet av ca. 15 sek. Effektbehovet foreslås basert på et 
spesifikt effektbehov på ca. 90 W/m2. Dette gir et samlet 
effektbehov for nytt klinikkbygg på ca. 3,2 MW. Varme- og 
kjøleeffekt forutsettes dekket av andre energikilder enn 
elektrisk energi og kommer i tillegg.

Systemer for kabelføring

Det tilrettelegges for robuste, men velprøvede løsninger for 
kabelfremføringer. Generelt benyttes åpen forlegning på 
kabelbroer over himlinger og i kanaler. Det benyttes sepa-
rate kabelbroer for hhv. elkraft- og teletekniske kabler. Alle 
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våtrom foreslås basert på skjult installasjon. Føringsveier 
vertikalt etableres i egne el-sjakter. El-sjaktene foreslås inn-
delt med skillevegger for å hindre brann- og røykspredning 
mellom uprioriterte (NK) og prioriterte (RK) stigere samt 
stigere for AK. Det etableres egne sjakter for fremføring av 
tele-, data-, alarm- og signalkabler.

Alle strømarter (NK, RK og AK) foreslås fordelt horisontalt i 
etasje U, samme etasje som hovedfordelingene er plassert, 
frem til hver enkelt underfordeling (UF) og vertikalt i egne 
el-sjakter i samme posisjoner som UF.

Systemer for jording

Det forutsettes etablert egen jordelektrode for bygningen. 
Alle bygningsinstallasjoner vil bli forskriftsmessig jordet, og 
det vil bli etablert nødvendige utjevningsforbindelser i hht. 
NEK400

Systemer for lynvern

Det forutsettes installert overspenningsvern i alle hoved-
fordelinger. Kretser (kurser) for ømfintlig utstyr foreslås 
utstyrt med mellomvern i lokale fordelinger. Behovet for å 
beskytte bygningen med et eget lynvernanlegg forutsettes 
vurdert i en senere fase. I skisseprosjektet er det medtatt 
en enkel beskyttelse med 2 stk. oppfangerkuler på taket av 
sengefløya.

Systemer for elkraftuttak

Uttak for elkraft, tele, data m.v. forutsettes generelt mon-
tert i installasjonskanaler. Kanalene monteres fortrinnsvis 
horisontalt på vegg ved arbeidsplasser i kontorer, under-
søkelsesrom, ekspedisjoner m.m.  I sengerom og lignende 
foreslås å montere vertikale kanaler ved dør. Antall brytere, 
etc. og nattlys ved gulv tilpasses virksomheten i hvert en-
kelt rom. Dørkanalene forutsettes tilknyttet hovedføringer i 
korridorer og fellesarealer med rør over himling.

Sengerom utstyres med horisontale sykeromskanaler ved 
seng. Sykeromskanalene foreslås utstyrt med følgende:

• Stikkontakter 230V for hhv. uprioritert og prioritert 
kraft

• Nattlys, leselys og eventuelt opplys som rombelysning
• Uttak for tele og data (radio/musikk, TV/ Radio, pasi-

entterminal m.v.)
• Sykesignalanlegg
• Gasser i hht. romfunksjonsskjema
I spesielle sengerom, undersøkelsesrom, behandlingsrom, 
akutt- og intensivrom benyttes intensivkanaler med uttak 
for elkraft, tele, data, luft og gasser.

Andre basisinstallasjoner for elkraft

Anerkjente retningslinjer og standarder for EMC-beskyt-
telse (krav til elektromagnetisk sameksistens) skal ivaretas. 
Spesielt innenfor definerte medisinske romkategorier, må 
det etableres tilfredsstillende avstand mellom potensielt 
støyproduserende og støyfølsomt utstyr. 
For øvrig foreslås å benytte dobbel jordet armering i rom 
for støyproduserende utstyr (traforom, hovedfordelinger 
og rom for MR, CT o.l.). Videre foreslås å vurdere samme 
løsning i sentrale rom for spesielt støyfølsomt elektronisk 
utstyr (HKR, evt. sentralt sikkerhetsrom, evt. grensesnit-
trommet.

Høyspent forsyning

Høyspenningsanleggene foreslås dimensjonert med en 
hensiktsmessig infrastruktur for å ivareta behovene for GFE 
(generalitet, fleksibilitet og elastisitet) og videre utvikling 
av sykehuset.
Det er forutsatt at netteier (Hafslund Nett) forsyner nytt 
klinikkbygg med elektrisk kraft over to høyspentforbindel-
ser, fra hhv. Montebello og Skøyen. I tillegg anbefales det å 
vurdere om eksisterende tilknytning fra Lilleaker til Bygg A, 
i fremtiden kan være et tilfredsstillende tredje alternativ, 
og om alle de tre forsyningene kan inngå i en ringforbindel-
se for hele sykehuset.
Forsyningen forutsettes supplert med reservekraft fra høy-
spente reserveaggregater (motor-generator-sett) i Bygg J. 
Videre anbefales det i fremtiden å vurdere etablering av en 
generatorpark nr. 2 i sydenden av Bygg A. Det er forutsatt 
at netteier er ansvarlig for levering og installasjon av nett-
stasjoner med høyspent koblingsarrangement, trafo, høy-
spentkabler og skinneføringer frem til gulvgjennomføringer 
til hovedfordelingene. Videre er det ønskelig om netteier 
kan påta seg driftsansvaret for høyspent reservekraftforsy-
ning, slik at det bl.a. kan etableres logiske grensesnitt for 
kraftleveransen.  Kostnadene for nettilknytning er uavklart, 
men det forventes at kostnadene i sin helhet må dekkes av 
byggherren. Det foreslås å tilpasse transformatorstørrelsen 
til netteiers standard transformatorstørrelse.

Fordelingssystemer 

Høyspentkablene foreslås lagt i grøft og omstøpt rørkanal 
mellom samtlige av sykehusets nettstasjoner. Ved kryssing 
under veier og asfalterte plasser, forutsettes benyttet om-
støpte rørkanaler med trekkekummer i begge ender.

Nettstasjoner

Nettstasjonene i nytt klinikkbygg foreslås dimensjonert for 
hhv. 1 og 2 stk. inntil 2.000 kVA transformatorer. Det forut-

Stigeledningsskjema, etablering av ulike systemer for hhv. NK, RK og AK tilpasses 
behovet innenfor dekningsområdet
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for data og annet sensitivt utstyr skal tilkobles lokal eller 
sentral avbruddsfri kraftforsyning. I møterom og fellesarea-
ler m.m. monteres nødvendig antall stikkontakter tilpasset 
aktuell bruk.

Fordeling til driftstekniske installasjoner omfatter kursopp-
legg for krafttilførsel til VVS-tekniske installasjoner, kommu-
nikasjonsrom, heiser, solavskjerming, uttak for driftsteknisk 
utstyr, automatikk for de nevnte systemene og sentralt 
driftskontrollanlegg (SD). Anleggene skal evt. overstyres av 
brannalarmanlegget og skal kunne overstyres fra SD-anleg-
get.

Elkraftfordeling til virksomhet omfatter kursopplegg for 
krafttilførsel til operasjonssaler og undersøkelsesrom med 
MR, CT m.m

Lys

Allmennbelysning, miljøbelysning m.v. beregnes i henhold 
til NS-EN12464 og retningslinjer fra Lyskultur. Tilførsel til 
lys i Gr.1- og Gr.2-rom skal være i henhold til NEK400. Det 
benyttes innfelte eller utenpåliggende armaturer tilpasset 
omgivelsene og krav til lysmiljø i de enkelte rom.  Det vil bli 
lagt stor vekt på en energieffektiv styring av belysningen, 
tilpasset brukernes behov. Overvåking og styring av belys-
ningen skal være en integrert del av automatiseringen der 
dette er hensiktsmessig

Det foreslås å installere sentraliserte elektriske nødlysan-
legg. Markeringslys monteres ved alle brannposter, ved 
alle utganger til rømningsvei, ved alle retningsendringer i 
rømningsvei og på begge sider av dør til det fri. 

Elvarme

Sykehusets oppvarmingsbehov dekkes av vannbåren var-
me. Pga. svært begrenset effektbehov, benyttes direkte 
elvarme til oppvarming av sengerom. Til evt. utendørs snø-
smelting brukes elvarme kun unntaksvis.

I sengerom forutsettes benyttet gjennomstrømningsovner 
med romtermostat. For eventuell oppvarming av utsatte 
tekniske rom, f.eks. inntaksrom, heissjakter m.v., anbefales 
å benytte lukkede, dirkete elektriske varmeovner med tem-
peraturregulering.

I “barfotarealer” i dusjer og garderober m.v. foreslås å in-
stallere elektriske varmekabler som er raskere å regulere 
og dermed også mer energieffektive. Det er medtatt elek-
trisk tilknytning og styring av evt. taksluk med varmeele-
ment. Det er ikke foreslått å benytte elektriske vannvarme-
re eller elektrokjeler.

TEKNISK BESKRIVELSE

Forslag til plassering av nettstasjoner med kjøreatkomst, hovedfordelinger og avbruddsfri kraftforsyning.

settes etablert egne nettstasjoner for hhv. normalkraft (NK) 
og reservekraft (RK), plassert vegg-i-vegg og rett over tilhø-
rende hovedfordeling. 

Sykehusbygg har anslått behovet for reservekraft til nær-
mere 50% av effektbehovet for nytt klinikkbygg. Dersom 
reservekraftbehovet i senere fase viser seg å bli nærmere 
50%, kan det etableres nettstasjoner for 2 stk. inntil 2.000 
kVA transformatorer i hver sin nettstasjon. 

Lavspent forsyning

Systemspenningen vil være 400 V TN-S. I spesielle områder 
for medisinsk bruk, benyttes 230 V IT- system. For disse 
områdene skal det gjennomføres egne vurderinger av 
behovet for medisinsk IT-nett. Denne vurderingen gjelder 
i første rekke rom som kan defineres som Gr.2-rom i hht. 
NEK400.

Underfordelinger for alminnelig forbruk (etasjefordelinger) 
er foreslått plassert slik at maksimal kretslengde blir 35 
meter. Fordelinger for drift plasseres i tilhørende teknisk 
areal (rom) . Fordelinger for virksomhet plasseres i tilhø-
rende rom, i nærheten av utstyret (MR, CT, røntgen m.m.) 
eller i nærheten av rommet (Gr.2-rom) den skal forsyne.
Underfordelinger for alminnelig forbruk er generelt fore-
slått etablert i bygningsmessige kott mot fellesareal eller 
korridorer. 

Underfordelingene plasseres vertikalt rett over hverandre 
(i ”sjakt”). Fra underfordelingene kan det tas ut prioritert 
(RK) og uprioritert kraft (NK). I tillegg vil det være mulighet 
for tilkobling til UPS (AK). Ved nettutfall vil sykehuset bli 
forsynt med elektrisk kraft fra reserveaggregat over trans-
formator som er dimensjonert for å dekke reservekraftbe-
hovet i nytt klinikkbygg.

Hovedfordelinger forutsettes etablert i egne tekniske rom 
rett under tilhørende nettstasjon. Det etableres egne ho-
vedtavler for hhv. uprioritert og prioritert kraft. Avbrudds-
fri kraftforsyning, AK (UPS), med egen hovedfordeling 
og tilhørende batterirom er foreslått plassert adskilt fra 
hovedfordelingsrommene for NK og RK. Generelt benyttes 
halogenfrie kabler. Til heiser og installasjoner og utstyr som 
krever nødstrøm, benyttes funksjonssikre kabler.

Fordeling til alminnelig forbruk omfatter kursopplegg for 
krafttilførsel til lys, stikkontakter, normalt forbrukerutstyr, 
teleteknisk utstyr, datautstyr og direkte elvarme. 
I kontorer og undersøkelsesrom m.m. forutsettes minimum 
2 stk. 3-veis elkraftuttak pr. arbeidsplass tilkoblet hhv. upri-
oritert og prioritert kraft. I tillegg vurderes hvorvidt uttak 
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batterikapasitet for inntil 10 min. drift.

Nødstrøm for eventuelle røykluker, brannalarmanlegg, 
talealarm og nødlys i rømningsveier planlegges som batte-
rianlegg internt for hvert system. Egen nettstasjon for RK 
forsyner også sentrale statiske UPSer med batteribank for 1 
times drift. UPS-installasjonen forsyner kritiske medisinske 
funksjoner, IKT- og andre tekniske systemer med AK.

Nødstrøm for medisinske områder forutsettes å være per-
manent tilkoblet AK. Kritisk medisinsk utstyr som ikke har 
dublert forsyning med ekstern omkoblingsautomatikk skal 
ha intern nødstrøm med batteridrift og intern omkoblings-
automatikk.

Avbruddsfri kraftforsyning 

Installasjoner og anlegg som ikke tåler avbrudd i strømfor-
syningen vil bli tilknyttet over sentrale “on-line” avbrudds-
frie strømforsyninger, alternativt tilkoblet mindre lokale 
UPS-anlegg. Det foreslås å etablere et sentralisert anlegg 
for avbruddsfri kraft med 2 stk. redundante UPSer, dimen-
sjonert for forsyning av ca. 50% av reservekraftbehovet 
eller ca. 15% av den totale belastningen i nytt klinikkbygg. 
I skisseprosjektet er det foreslått å benytte statiske omfor-
mere. Eventuelt alternativ med roterende omformere fore-
slås utredet i tilknytning til en senere fase.

Alle anlegg for medisinsk IT forutsettes tilknyttet sentrali-
sert avbruddsfri kraftforsyning med kapasitet for minimum 
1 times drift. KT- anlegg, HKR og et evt. sentralt sikkerhets-
rom foreslås forsynt med AK fra egne statiske UPSer

Det er medtatt et sentralt UPS-anlegg med statiske om-
formere med egen batteribank.  I tillegg forutsettes at alle 
anlegg for sikring og alarm, som adgangskontroll og bran-
nalarm, er utstyrt med mindre lokale anlegg for batteri-“-
back-up”.

TEKNISK BESKRIVELSE

Forslag til plassering av evt. generatorpark for reservekraft (RK)

Reservekraft

Med reservekraft forstås elkraftforsyning som er forutsatt 
å opprettholde funksjonen av en installasjon, eller en del 
av installasjonen, ved avbrudd i den normale strømfor-
syningen og av andre grunner enn personsikkerhet. Re-
servekraftanlegget foreslås dimensjonert for forsyning av 
mellom 1/3-del og halvparten av den totale belastningen 
i nytt klinikkbygg. Reservekraftarrangementet anses som 
tilfredsstillende reservestrømforsyning for bl.a. nødstrøm i 
samsvar med FEL og NEK400.

Elkraftaggregater 

Nytt klinikkbyggs behov for reservekraft foreslås dekket 
av eksisterende og nytt reserveaggregat (motor-genera-
tor-sett) i Bygg J og sentralisert anlegg for avbruddsfri kraft 
(UPS). Reserveaggregatene i Bygg J er dimensjonert for 11 
kV og tilkobles høyspentanlegget uten ekstra trafo. Ved et 
eventuelt strømbrudd, vil begge aggregatene starte auto-
matisk og etter synkronisering, bli tilkoblet høyspentnettet.  
Pga. store avstander og store laster, foreslås å distribuere 
reservekraften over høyspentnettet. Høyspentforsyningen 
er tenkt utført som ett ”ringnett” med effektbrytere som 
kan styres automatisk ved feil. Effektbrytere for innkobling 
av reservekraft på høyspentnettet foreslås etablert i eksis-
terende koblingsrom i Bygg J.

Reservekraftanlegget vil forsyne sykehuset med prioritert 
elektrisk kraft ved bortfall av den ordinære forsyningen. 
Anlegget skal tilfredsstille kravene til alternativ strømkilde 
for nødstrømsforsyning. Med nødstrømsforsyning menes 
forsyning som er beregnet på å opprettholde strømforsy-
ningen til installasjoner og anlegg som er viktige for per-
sonsikkerheten, heriblant medisinske IT-systemer.

Dersom nytt klinikkbygg skal ha 100% dekning fra reser-
vekraft, krever dette min. 2 stk. aggregater, hvert på ca. 
1.600 kVA. Dersom hele sykehuset skal ha 100% dekning 
fra reservekraft en gang i fremtiden, krever dette totalt 
9-10 stk. aggregater på ca. 2 MVA hver. Det må da bygges 
en ny stor aggregatpark, f.eks. i enden av Bygg A, ned mot 
Ullernchausséen (Ringveien).

Røykavtrekk og eventuelle anlegg for trykksetting, forsy-
nes fra RK. Det samme gjelder elektrisk utstyr for dører i 
rømningsveier.
Reservekraft til adgangskontroll og øvrige sikkerhets-
systemer planlegges som batterianlegg internt for hvert 
system. Sentral driftskontroll (SD-anlegg/Bygningsautoma-
tiseringsanlegg/BAS-anlegg), styring, regulering og over-
våking av ventilasjon, varme og kjøling m.m. kan vurderes 
forsynt med AK fra egne, frittstående, statiske UPSer med 
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Tele og automatisering, generelt

Det foreslås å etablere et grensesnittrom (GR) i nytt klin-
ikkbygg. Rommet foreslås plassert mot Noreveien. Grens-
esnittrommet er tenkt å inneholde utstyr for all ekstern 
kommunikasjon med utenverdenen.

Det foreslås å etablere ett hovedkommunikasjonsrom 
(HKR) i bygningen. I HKR installeres systemer for alle tele- 
og datanettverk. HKR forutsettes forbundet til nytt SHKR 
som er planlagt i Bygg A og til øvrige eksist. SHKR ved Radi-
umhospitalet.

Det avsettes plass i eksist. HKR og KR for bl.a. følgende sys-
temer:
• Brannalarm
• Talevarsling (talealarm)
• Adgangskontroll, innbruddsalarm, overfallsalarm og 

evt. ransalarm
• Personsøker
• ITV-anlegg
• Indoor Position System (IPS)

Integrert kommunikasjon

Funksjoner som kjerneswitcher, routere og annet datatekn-
isk utstyr, brannmurer, funksjoner, krypteringsløsninger 
osv. og ivaretas av Sykehuspartner. Denne forutsettes ikke å 
inngå og er ikke prissatt i kalkylen.
Kantsvitcher og trådløse basestasjoner er med i kalkylen. 
Basestasjonene skal ha full dekning for nødnett, personsøk, 
overfall og offentlig mobiltelefoni

Etasjefordelingene (KR) kan romme minst 4 stk. skap. 
Utførelsen baseres på NEK700. Fra hvert KR etableres et 
heldekkende strukturert kablingssystem for IKT.

Det er medtatt kantsvitsjer og utstyr for trådløs kommu-
nikasjon. Dimensjoneringskriterier forutsettes fastlagt i 
senere fase og ivaretas i samarbeid med oppdragsgiver/
Sykehuspartner.

Det er forutsatt at annet sentralutstyr er brukerutstyr. Di-
mensjoneringskriterier forutsettes fastlagt i senere fase og 
ivaretas i samarbeid med oppdragsgiver/Sykehuspartner.

Det er forutsatt at alt terminalutstyr er brukerutstyr.
HKR og KR tilknyttes reservekraft og avbruddsfri kraft-
forsyning, UPS. Det medtas kjøling. Tilkomst til alle KR er 
forutsatt koplet til bygningens adgangskontrollanlegg og 
utstyres med kortleser.

TEKNISK BESKRIVELSE

TELE- OG AUTOMATISERINGS- 
INSTALLASJONER

Sykehuset skal være utstyrt med to sentrale hovedkom-
munikasjonsrom (HKR) med full redundans (dublering). 
Klinikkbygget skal integreres med eksisterende infrastruk-
tur. I følge tilleggsinformasjon fra Sykehusbygg, vil det bli 
etablert et nytt HKR i Bygg A U4. Dette skal sammen med 
nytt HKR i klinikkbygget spiles mot HKR i Bygg F. Nytt HKR 
i Bygg A vil bli etablert før prosjektet med bygging av nytt 
klinikkbygg starter.

I følge Hovedprogram Nytt klinikkbygg RAD – Del IV Over-
ordnet IKT-konsept og senere informasjon fra Sykehusbygg, 
skal det etableres HKR i nytt klinikkbygg. HKR foreslås ut-
styrt med egen UPS for avbruddsfri kraft (AK). 
IKT-løsningene forutsettes tilrettelagt for planlagt virksom-
het og med gode muligheter for integrering og utveksling 
av informasjon mellom systemene. Viktige leveransekom-
ponenter ivaretas av Sykehuspartner, som bl.a. skal levere:
• Programledelse av IKT-leveransene  
• Arkitekturbistand i form av bistand til leveransene på 

teknisk arkitektur og sikkerhet
• IKT infrastrukturetablering av løsninger som kjernenett, 

produksjonsanlegg, lagring, testanlegg osv.
• Tjenesteetablering i form av styring av test av løsninger 

og integrasjoner av disse med andre løsninger for å 
sikre en kontrollert produksjonssetting

• Driftsetablering som innebærer tjenester for teknisk 
driftsforberedelse i tillegg til teknisk drift av løsninger i 
installasjons-, test- og prøvedriftsfase

• Tjenestemigrering og sanering som sikrer nødvendige 
midlertidige løsninger, flytting, ombygginger og migre-
ring av tjenester som blir berørt lokalt i prosjektperi-
oden

• Tjenestetilpasninger og -tillegg på de systemløsningene 
som blir berørt (laboratoriesystem, PAS/EPJ, gjennom-
gående kurve osv.) og som er nødvendig for å sikre in-
tegrasjoner med nytt utstyr, teknologi og infrastruktur

• Integrasjonstjenester og -styring av nødvendige inte-
grasjonskomponenter og tjenester

Forslag til plassering av HKR og grensesnittsrom (GR)
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Telefoni og personsøking

Det er medtatt IP-basert sentralutstyr for telefonsentral. 
I tillegg er det medtatt basestasjoner og sentralutstyr for 
dekning av mobiltelefoni. Videre er det medtatt IP-basert 
terminalutstyr/telefoner til bruk av de ansatte på sykehu-
set. Telefonene/terminalene skal være tilpasset bruk av 
medisinsk personell og oppkoplet mot bl.a. sykesignalan-
legget.

Det forutsettes montert IP-basert Porttelefonanlegg med 
bildeoverføring i farger for fjernbetjente dører/inngang-
spartier.

Det foreslås medtatt høyttalende samtaleanlegg i reseps-
joner og mellom rom i sluser, renrom, operasjon etc.
Personsøkeranlegg integreres med telefon- og sykesignal-
anlegget. 

Systemer for personsøking

Det skal medtas et personsøker/akuttvarslings-anlegg som 
skal benyttes til akuttvarsling. Dette anlegget skal være 
heldekkende og redundant. Og dette anlegget skal være 
integrert med telefon og sykesignal.

Alarm og signalsystemer

Alle sikkerhetssystemer skal være  kun forberedt for å 
inngå i et overordnet toppsystem (skal ikke medtas) hvor 
sikkerhetspersonell kan overvåke, styre og følge med trafik-
ken i og utenfor sykehuset. Toppsystemet er ikke medtatt 
i skisseprosjektet og vil sannsynligvis bli etablert et annet 
sted.

Brannalarmanlegg skal tilfredsstille kravene i NS 3960.

Hovedsentral for brannalarm plasseres i HKR. Undersen-
traler i KR. Det monteres brannmannspanel med display 
i inngangsparti til hver bygningsdel (brannsone). Det skal 
monteres betjeningspaneler i ALLE vaktrom/avdelinger.

Alle dører i skallet, mellom sikkerhetssoner, inn til tekn-
iske rom og andre spesialrom, lagerrom og inn til spesielle 
avdelinger forutsettes utstyrt med adgangskontroll. I tillegg 
er det medtatt kortleser på alle stativer/skap (rack) i HKR 
og KR. Det skal installeres egen overfallsalarm.

Det etableres kurser for pasientsignalanlegg. Det er anslått 
200 senger i tilknytning til nytt klinikkbygg. Alle vaktrom 
skal ha eget betjeningstablå tilkoplet sykesignalanlegget i 
tilhørende avdeling/post. 

Prinsippskisse for IKT kablingsstruktur og KR

Alle sengeposter med tilhørende toaletter samt HCWCer 
skal utstyres med snortrekk tilkoplet pasientsignalanlegget. 
I tillegg til funksjoner som er nevnt foran, skal anlegget 
kommunisere ut mot betjeningens smarttelefoner.

Det skal medtas et IP basert uranlegg. Uranlegget skal 
tilkobles sentral tidsserver som leveres av Sykehuspartner. 
Alle UR skal kraft-forsynes via PoE som har UPS spennings-
forsyning. Server for Ur skal kunne installeres på Sykehus-
partner sine virituelle servere. Alle pasientrom, venteareal, 
operasjonsstuer, vaktrom m.m. skal ha UR. Omfanget av 
dette defineres i romfunksjonsprogram. For Pasientrom 
stilles det krav til at UR-et er lydløst.

Det skal ikke etableres et toppsystem for alle sikkerhetsan-
leggene ved sykehuset, og informasjonen fra sikkerhetssys-
temene forutsettes presentert et annet sted. Det skal også 
være mulig å innhente informasjoner fra
 sikkerhetsanleggene, alarmfunksjoner etc. Videobilder 
fra kameraer montert i og utenfor sykehuset kan hentes  i 
toppsystemet. Toppsystemet er ikke medtatt i skissepros-
jektet, men systemene skal være forberedt for tilkobling 
mot et toppsystem.

Lyd og bilde

Fellesantenneanlegg forutsettes å bli IP-basert, tilpasset 
øvrige IKT-installasjoner i nytt klinikkbygg. Det etableres 
et antall datauttak (RJ45 uttak) i posisjoner hvor det er 
aktuelt med TV mottak, presentasjon av annen type vid-
eo-«streaming» eller informasjon via PowerPoint. 
Det leveres sentralutstyr for internfjernsyn basert på 
IP-distribusjon ut til mottakere ute i bygningen. På server 
skal det være mulig å legge inn pasientrettledninger, egne 
presentasjoner, bilder eller annen grafikk som skal vises på 
skjermene. 

Det etableres et antall IP-baserte videokameraer i og uten-
for bygningen. ITV-kameraer skal ha kapasitet for lysnivå 
på brukersted. Innendørs skal kameraer i størst mulig grad 
være «usynlig» for de ansatte, pasienter og gjester. 
Sentralutstyr for ITV er forutsatt montert i HKR.

Lydanlegg omfatter lydforsterkning internt i rom, inklusiv 
utstyr for overføring til høreapparater, teleslynge, radioo-
verdrag, IR overføring, m.v. Definerte møterom skal ha lyd-
forsterkning. Valg av teknologi avklares senere. Det medtas 
fast teleslyngeanlegg i alle skranker tilhørende resepsjoner.
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Andre installasjoner

Elektrotekniske rom med utstyr som har forhøyet risiko for 
elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. HKR, foreslås skjer-
met med bygningsmessige tiltak og/eller skjerming med 
skjermromselementer. Ett mindre rom-i-rom er medtatt for 
HKR.

Heiser, rulletrapper og løftebord

Det foreslås å benytte store sengeheiser for primært ver-
tikal transport. Heishastighet er generelt foreslått satt til 
ca. 1,6 m/sek. For hhv. triplex- og duplex-gruppene er det 
foretatt beregning av heiskapasitet og ventetid som begge 
er funnet tilfredsstillende.

Foreløpig forslag til heiser:
1 stk. triplex heisgruppe i sengefløya
1 stk. duplex heisgruppe i behandlingsfløya
1 stk. enkel heis nord i sengefløya
1 stk. enkel heis i nordvestre hjørne i behandlingsfløya
1 stk. enkel heis i overgangen mellom behandlingsfløyen og 
eksist. Bygg C

Det er medtatt rulletrapper opp fra hovedinngang i etasje 
U til 1. etasje og opp fra 1. til 2. etasje. Det er medtatt et 
løftebord i tilknytning til varelevering. 

System for fasade- og takvask er uavklart.

Det er medtatt tilknytning av rørpostsystem.

Prosjektet forutsettes supplert med fastmontert spesialut-
rustning for virksomhet og evt. annet bygg- og installasjon-
spåvirkende utstyr (BIP-utstyr) i en senere fase i hht. utstyr-
sprogram fra bruker (MR, CT, røntgen m.m.)

Løs spesialutrustning for virksomhet forutsettes inkludert i 
en senere fase i hht. utstyrsprogram fra bruker (kjøkkenuts-
tyr, vaskeriutstyr, annet for eksempel 3-fase-utstyr).

TEKNSIK BESKRIVELSE

Det etableres AV-løsninger for analyse og sammenligning 
av bilder og videoer m.v. og tilrettelegges for virtuell vir-
kelighet. Løsningene skal bl.a. benyttes i situasjoner hvor 
pasient og behandler analyserer data sammen for å vur-
dere videre behandling og skal også kunne hentes opp på 
pasientens eget utstyr sammen med evt. veiledning.
Videre skal så vel pasienter som pårørende ha tilrettelagte 
løsninger slik at de føler seg godt ivaretatt samtidig som de 
skal ha mulighet for å arbeide eller følge skoleundervisning, 
f.eks. ved videooverføring fra «hjemmeskolen». Det er 
medtatt TV på alle sengerom, i møterom etc.

Automatisering

Det tas sikte på å etablere avanserte installasjonstekniske 
løsninger for bl.a. heiser, dører, brannalarm, rørpost og 
andre transportsystemer, lys, varme og luft m.m. Det kan i 
senere fase og i samarbeid med bruker vurderes å install-
ere integrerte, «intelligente» automatiseringsløsninger 
(«Smart-hus»-teknologi) som kan bidra til å optimalisere og 
effektivisere drift, energibruk, transport, logistikk, ressursb-
ruk for øvrig og annen virksomhet. 

Det kan også vurderes å etablere posisjoneringsløsninger 
IPS (Indoor Position System), RFID-merking, ultralyd, WiFi 
krysskobling e.l. som i sanntid kan angi relevant informas-
jon om nærmeste ressurs som lege, portør, anestesi eller 
utstyr. Dette kan gi økt pasientsikkerhet ved sporing og 
overvåking av kliniske pasienter. 
Bygningen utstyres ellers med et relativt omfattende bygn-
ingsautomatiseringsanlegg, bestående av et sentralt drift-
skontrollanlegg (SD-anlegg), automatikkomponenter og 
feltutstyr. 

For å sikre oppnåelsen av miljømål m.v., foreslås å utarbei-
de en målerstrategi for utvidet energimåling. Et energiop-
pfølgingssystem (EOS) integreres i og mot SD-anlegget, slik 
at effekt- og energibruk kan måles og overvåkes. 

SD-anlegget må kunne kommunisere og utveksle informas-
jon med utstyr fra ulike leverandører, noe som forutsetter 
bruk av standardiserte og åpne protokoller. BACNet og OPC 
er aktuelle for kommunikasjon på IP, mens Lon, KNX, Profi-
bus, DALI o.l. er aktuelle for busskommunikasjon. 
Nødlysanlegget benytter egen BUS. Videre etableres det en 
egen BUS for brannalarmanlegget. Innbruddalarmanlegg 
og adgangskontrollanlegg foreslås integrert i en egen sik-
kerhets-BUS.

Det anbefales å utarbeide en målerstrategi for optimalisert 
drift, behovstilpasning, energistyring m.m. og evt. fremtidig 
«Smart-hus»-/»Smart-grid»-teknologi

Støysoner iht. T-1442, alternativ 1. Beregningshøyde 4 meter over terreng.
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STØY OG AKUSTIKK 

Generelt

Multiconsult Norge AS har vurdert støy fra vegtrafikk og fra 
T-bane ved Radiumhospitalet. Vurderingene er utført i for-
bindelse med skisseprosjektet for planlagt nytt klinikkbygg. 
Formålet med beregningene er å kartlegge støybelastnin-
gen foran fasader og på utendørs oppholdsarealer.

Beregningene viser behovet for fasadeisolering og skjer-
mingstiltak slik at det kan oppnås tilfredsstillende lydfor-
hold både innendørs og utendørs. 

Følgende kan oppsummeres:
• Beregningene viser at nytt klinikkbygg er utsatt for kun 

støy fra vegtrafikk og ikke fra T-bane.
• Alle fasader som vender mot Ring 3 i syd og delvis 

mot sydøst vil ha fasadenivåer som overstiger anbefalt 
nedre grenseverdi for gul sone i henhold til grensever-
diene for vegtrafikk gitt i T-1442. Anbefalte støygrenser 
ved bygging av sykehus er Lden ≤ 55 dB fra vegtrafikk 
utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål.

• De mest støyutsatte fasadene, klinikkbygg mot syd og 
sengeromsbygg, delen mot syd, har lydnivå utenfor de 
øverste etasjene opp mot Lden = 68-69 dB. Sengeroms-
bygg midtre del og videre mot nord har tilfredsstillende 
lydnivå foran fasade mot øst/Noreveien med unntak av 
øverste etasjen med Lden = 56-58 dB mot øst.

• Utendørs oppholdsareal mot nordvest, syd for bygg 
F, er skjermet av bygningene rundt med lydnivå som 
ligger godt under nedre grenseverdien for gul sone 
Lden ≤ 55 dB (fra veg) eller Lden ≤ 58 dB (fra bane). 
Oppholdsarealet har også tilfredsstillende lydnivå vur-
dert opp mot TEK / NS 8175 klasse C, med strengere 
grenseverdi: Lden ≤ 50 dB (fra veg). NS 8175 krever 5 
dB strengere på uteplasser i sykehus enn T-1442.

• Ny forplass med hovedinngang er eksponert mot Ring 
3 og har noe støybeslasning herfra. Forplassen er ikke 
definert som utendørs oppholdsareal og det er derfor 
ikke planlagt støyskjermingstiltak her. 

• Prosjektet er planlagt med tanke på å skjerme pasi-
entenes sengerom mest mulig for støy. De fleste sen-
gerom ligger i hvit støysone. Det bli gjort tiltak i fasader 
for å sikre at innendørs støynivå i sykehuset er innenfor 
forskriftskravene. Bygget planlegges med et avansert 
luftbehandlingsanlegg som gir tilfredsstillende luftkva-
litet i alle rom. 

• Detaljberegninger av innendørs lydnivå må utføres for 
å sikre at innendørs lydnivå tilfredsstiller grenseverdi i 
NS 8175.

Støysoner iht. T-1442, alternativ 1. Beregningshøyde 4 meter over terreng.

De akustiske premisser som skal legges til grunn for pro-
sjektering av nytt klinikkbygg med tilhørende Protonsenter 
er angitt i dokument 130332-RIA-NOT-002. Byggene skal 
prosjekteres og utføres i henhold til Plan- og Bygningslo-
ven, Forskrift om Tekniske krav til byggverk (TEK 17). Det 
spesifiseres krav til luftlydisolasjon, trinnlydnivå, etter-
klangstid, støy fra tekniske installasjoner, støy fra utendørs 
lydkilder og retningslinjer for støy i bygge- og anleggsperi-
oden.

Spesielle fokusområder

Ut ifra erfaring med andre sykehus, og gjennomgang av 
overordnede funksjonsplaner for byggene, ser vi følgende 
spesielle forhold som må vies oppmerksomhet i det videre 
arbeidet:

• Støyisolering av utstyr og instrumenter
• Fasadeisolering
• Skjerming av utearealer, fra flere ulike støykilder
• Lydisolasjon rundt operasjonssaler og undervisningsa-

realer
• Romakustikk i glassganger, spesielt i atrier med glasstak 

kantine og undervisningsarealer

Støysoner iht. T-1442, fra vegtrafikk. Beregningshøyde 4 
meter over terreng.

Støykotekart (Lden), fra vegtrafikk. Beregningshøyde 1,5 
meter over terreng. Planlagt uteområde mot syd ved ny 
hovedinngang har behov for skjermingstiltak.
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Andre konstruksjoner

På uteoppholdsplasser etableres stedvis integrerte mø-
bleringselementer i varierende størrelse. De utføres som 
del av en helhetlig konstruksjon i treverk, naturstein og/
eller betong. Konstruksjonen tjener både som fundament 
for benker og som kanting mot vegetasjon og andre til-
støtende flater. Sykkelparkering etableres med grønne 
tak. Låsbare sykkelskur i stål og treverk bygges delvis inn 
i terreng langs vegetasjonsfelt nord for bi-inngang. Grønt 
tak over uteplass i hage sammenføyes til terrengmur langs 
brannoppstillingsplass/åpen plass i hagen slik at dette 
oppleves som en helhetlig konstruksjon av treverk, stål og 
naturstein. 

Utendørs elkraft, lys og varme
Det monteres stikkontakter på fasade for utvendig drift 
og vedlikehold. På forplassen etableres stikkontakter for 
lading av el-sykler. På parkeringsplass foreslås montert stik-
kontakter for motorvarmere og for semi-hurtig lading av 
el-bil, primært for egne biler og et begrenset tilbud for be-
søkende og ansatte. Hurtigladestasjoner er ikke inkludert. 
Det legges opp til frostfri atkomstsoner for hovedinngang 
og biinngang med snøsmelteanlegg. Omfang og løsninger 
for belysning av gang- og kjøreveger, parkeringsplasser og 
sykehusets nære uteområder er skissert i landskapsplanen 
/illustrasjonsplan og er kun veiledende. Det er medtatt 
belysning av gang- og kjøreveger, parkeringsplasser og byg-
ningens nære uteområder. Elektrisk varme utendørs benyt-
tes kun til frostsikring av sluk, takrenner og taknedløp.

TEKNISK BESKRIVELSE

LANDSKAPSTEKNISK BESKRIVELSE

Generelt

Generelt tilstrebes det god materialitet og optimale men 
nøkterne løsninger tilpasset behov og bruk på utearealer 
tilknyttet sykehuset. Høy estetisk og materiell kvalitet er 
viktig for at resultatet skal svare på skisseprosjektets kon-
sept og intensjoner. Spesifikke kvalitetsområder fokuserer 
i første rekke på oppholdsarealer og arealer som fungerer 
som landskapsmotiver sett fra sykehuset og fra pasientenes 
og de pårørendes ståsted.

Det legges vekt på universell utforming på sykehusområdet 
slik at områdene tilpasses alle mennesker, uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler. Universell utforming av 
bebyggelse og uteoppholdsarealer skal ivaretas i henhold 
til krav gitt i plan- og bygningsloven med tilhørende byg-
geteknisk forskrift (TEK10). Dette er forenlig med Norge 
universelt utformet 2025, Regjeringens handlingsplan for 
universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Konstruksjoner med grensesnitt LARK/RIB/GEO 

1. I overgangen spuntvegg langs nedkjøringsrampe og ter-
reng forplass etableres kanting av betong med høyde iht 
krav TEK17. 
2. Terrengmur langs Noreveien fronter forplassen og hove-
datkomst i øst som en grønn terrassert vegg. Terrengmuren 
er bygd opp av modulbaserte bokser i betong fylt med 
vekstjord dyp nok til beplantning av stauder og busker. Ter-
rengmuren sammenføyes med trapper og amfi i betong og 
med seter og detaljer i robust treverk. 
3. Trapper tar opp terrengsprang langs fasade klinikkbygg 
øst. Disse støpes i betong og forblendes med naturstein. 
Trappene kobles til forstøtningsmur mot Noreveien. 
4. Nedkjøringsrampe til hage støpes i betong. Høyde fra 
overkant rampe ned til terreng vil variere fra 0 til 3,5 meter. 
Murveggen forblendes med en tørrmur i naturstein. Det 
etableres terrasserte terskler langs fasade klinikkbygg mot 
både øst og vest. Tersklene eller nedtrappings-murene er i 
naturstein og etableres på tvers av fasadene. De anlegges 
med romslige mellomrom for etablering av vegetasjon. 
Anlegget har flere funksjoner, deriblant å skape en grønn 
lyssjakt for vinduer i U1 og fordrøye overvann og takvann. 
Det etableres et pumpesystem for jevn vannsirkulasjon i 
overvannsanlegget mellom rampe og klinikkbygg i hagen. 
5. Konstruksjon under snuplass er ukjent. Det legges opp til 
påstøp av betong i kombinasjon med asfalt. 
6. Glassrekkverk etableres langs ytterkant på utspring på 
utsiktsplass. 

Illustrasjon grensesnitt LARK/RIB/ RIG
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Uterom og landskap

Generelt
Det legges til rette for grønne differensierte uterom og 
oppholdsarealer i form av parkpregede soner, skjermet 
hage, utsiktsplass og forplass med møteplasser.  Det etter-
strebes god materialitet og variert vegetasjonsbruk i tillegg 
til at rommene ivaretar funksjonelle behov for logistikk/
trafikkavvikling og rekreasjonsbehov for pasienter og pårø-
rende. 

Veier og plasser
Atkomstplassen foran hovedinngang og atkomstområde 
ved bi-inngang er tenkt med et høyverdig belegg (granitt 
eller tilsvarende). Gulvet skal ha en sklisikker overfla-
te med variasjon i tekstur og valør. Variasjonene tenkes 
som et samspill med ledelinjer og markering av soner. På 
forplassen kan LED-belysning integrert i belegget inngå i 
dette samspillet. Overgang i belegg og materiale skjer ved 
drop-off sone og taxiholdeplass. Her går natursteinsbeleg-
get over i asfaltert innkjøring. Asfalterte interne gangveier 
kobles til kommunale gang- og sykkelveier i sør. Gangveier 
langs Noreveien og Klinikkbygg øst asfalteres og avgrenses 
til vei med standard kantstein, stedvis nedsenket.
Snuplass for kjøretøy i nord anlegges på eksisterende kon-
struksjoner. Selve kjørebanen er i asfalt med avgrensning 
kantstein – eventuelt i flush -  mot gangarealer og utsikts-
punkt/møteplass der det tenkes påstøp med plasstøpt 
betong. Inndeling med fuger av stål eller lignende, lager 
retninger i belegget og hever kvaliteten på oppholdssonen. 
Her er det muligheter for variasjoner mht innslag av andre 
materialer for å tydeliggjøre soner og ramme inn for ek-
sempel møbleringselementer.
Gangveier i parken vest for forplassen og mindre stier i 
hagen er lagt inn med enkel oppbygging og med finkornet 
grus uten kanting. Miniskogen i hagen anlegges med små-
skala naturstein.

Park og hage
På forplassen etableres konsentrerte møbleringssoner 
formgitt som øyer der mellomrommene blir tydelige pas-
sager og gangveier. I sonene inngår sitteelementer og ve-
getasjonsfelt. Sitteelementene er formgitt i samspill med 
vegetasjonsfeltene. Sonene er delvis nedsenkede slik at 
overvann kan renne unna, delvis opphøyede terrenghøyder 
med integrerte benker. Vegetasjonen i disse tenkes som 
blomstrende trær med stauder som bunndekke. Vegeta-
sjonen har sesongvariasjon der magnolia og kirsebær er 
aktuelle sorter. 
Sør for taxi, drop-off og HC-parkering etableres et ned-
senket vegetasjonsområde. Hit føres overvann fra nord på 
plassen og det anlegges forrøyningsmagasin under bakken. 

Vegetasjonen i dette området består av høytvoksende ste-
degne trær som for eksempel eik, lønnetrær, pil og furu og 
med egnet vegetasjon som bunndekke.
Vest på forplassen mot ny nedkjøringsrampe varemottak 
gjøres en parkmessig opparbeidelse med gangveier i grus 
og gressarealer med tilplanting av trær. Dette arealet er 
avsatt til et eventuelt protonbygg. Trærne som plantes her 
vil  - avhengig av byggestart proton - kunne benyttes ved 
revegetering og tilplanting langs vestfasade mot Mærrada-
len og i et eventuelt byggetrinn 2. 
Det bør undersøkes om de eksisterende trærne på parke-
ringsarealet kan tas vare på og omplantes i dette området. 
Det vil uansett være mulig å sikre noen av trærne lengst i 
sør. 
Vegetasjonsfeltet mellom klinikkbygg og Noreveien for-
sterker grøntdraget fra Montebello og sørover med trær 
og tresorter som vi finner igjen i de vernede grøntarealene 
i nord. Eik er en prioritert tresort i Oslo. Å plante eik ned 
langs Noreveien kan fungere i og med at vegetasjonsfeltet 
er gjort forholdsvis romslig. Inntill fasade vil det fungere 
bedre med en smalere og lettere tresort som for eksempel 
pollenfri bjørk.
I hagen er vegetasjonsfeltene av ulik karakter og med stor 
variasjon. Det skilles mellom våtmarksvegetasjon i over-
vannsløp med terskler, vegetasjonsfelt med lyselskende 
stauder i nord, skyggetålende stauder i sør, miniatyrskog 
med lave oppstammede trær sentralt i hagen, klatreplanter 
langs murer og fasader, samt generelle gressarealer. Vår-
aspektet forsterkes ved tilplanting av tidlige løkblomster i 
gressarealene.
Ved utsiktspunkt i nord er valg av vegetasjon avhengig av 
situasjonen under gulv og terreng. Det har i skissprosjektet 
tatt høyde for busker, stauder og i beste fall mindre trær.  
I hovedsak tilplantes stauder i avgrensede oppbygde ve-
getasjonsfelt der benker integreres i disse. Valg av sorter 
avstemmes mot Mærradalen for å unngå spredning av 
fremmede arter.

Inspirasjon Schönherr Herning DK
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Overvann – flom – flomsikring

Overvannet håndteres i størst mulig grad innenfor tomten 
og i henhold til tre-trinn-strategien og Oslo kommunes 
strategi for overvannshåndtering Oslo 2013-2030.

Terrenget arronderes slik at vannet får et sikkert løp til 
infiltrasjonsområder og fordrøyning. Permeable flater for-
søkes etablert i størst mulig grad uten at dette går ut over 
funksjonaliteten og det universelt tilgjengelige. Av per-
meable flater anlegges gress- og engarealer, grusarealer, 
regnbed på smarte steder, beplantning med busker, stau-
der og trær. Takvann ønsket håndtert åpent. Det er derfor 
lagt inn terrasserte terskler med vegetasjon langs fasade 
klinikkbygg mot både øst og vest. Terskler anlegges med 
romslige mellomrom slik at det er mulig å anlegge frodig 
vegetasjon. De fungerer som energidrepere og bufrer store 
nedbørsmengder.  Her etableres et pumpesystem for jevn 
vannsirkulasjon i hovedsak for å skape en levende og frodig 
blågrønn akse.  
Overskytende overvann som ikke infiltreres tas opp i ned-
gravde fordrøyningsmagasiner lokalisert på tomtens lav-
punkt dvs under grøntarealet sør på forplassen. Flomvei 
styres sør og videre vest mot rundkjøring og kulvert under 
Ring 3. Se eget kapittel om flomveier.

Konsekvenser av grønne tak
Overvann må fordrøyes før det i dette tilfellet slippes ut i 
Mærradalskulvert og Mærradalsbekken. Dersom det an-
legges bygg med tette tak, må alt overvannet håndteres på 
eller under bakken i for eksempel nedsenkninger, regnbed 
eller nedgravd fordrøyningsmagasin. Det vises også til at 
grønne tak, spesielt de med ekstra oppbygning, kan holde 
tilbake en vesentlig mengde nedbør. Lavere vektet avren-
ningskoeffisient for området og fordrøyning i takoppbyg-
ningen fører til et mindre nødvendig fordrøyningsvolum 
på eller under bakken. Eksempelvis kan sedumtak med 
oppbygning holde tilbake 237m3 av nødvendig volum på 
609m3, dersom Klinikkbygg og Protonbygg anlegges med 
70% sedumtak med oppbygning som beskrevet i notatet. 
Dette innebærer ca 1,2 millioner kroner mindre anlegg-
skostnad for fordrøyningsmagasin. 

TEKNISK BESKRIVELSE

Overvannshåndtering byggetrinn 1 Overvannshåndtering byggetrinn 2

Avrenning overvann

Flomvei

Ledning i bakken 

Vannskille 

Infiltrasjon

Fordrøying
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for Mærrabekken begrenses kraftig. Det er rimelig å anta 
at utslippstillatelsen vil bli på ca 24 l/s overvann til kom-
munale overvannsanlegg. Det benyttes klimafaktor 30% 
og 20 års gjentaksintervall som grunnlag for overvanns-
beregningen for tiltaksområdet, da det forutsettes at 
flomvei fra sykehuset vil gå mot Mærradalsbekken og ikke 
vil ramme offentlig infrastruktur. Overvannsavrenningen 
fra eiendommen vil bli vesentlig redusert etter at de nye 
overvannstiltakene er anlagt og iverksatt.Det er krav om 
styrt overvannsutslipp ved hjelp av virvelkammer eller 
annen mengdebegrenser. Tilknytningpunkt vil som i dag, 
være overvannskulverten for Mærrabekken. Overvann skal 
etter kommunale krav håndteres etter en tre-trinns strategi 
med infiltrasjon av de små nedbørstilfellene, tilbakeholdel-
se (magasinering) av de større nedbørstilfellene og sikre 
flomveier for de ekstreme tilfellene. Størrelsen på fordrøy-
ningsanlegget beregnes basert på nedbørsdata fra Blindern 
målestasjon og areal på tiltaksområdet for nytt klinikkbygg. 
Kravene tilfredsstilles ved hjelp av infiltrasjon i grøntområ-
der, grønne tak og permeable soner (f. eks grus), ved ma-
gasinering i et fordrøyningsanlegg av regnvannskassetter 
sammen med en åpen forsenkning (til sammen ca 570 m3) 
sørøst på tomten og ved etablering av sikre flomveier som 
ikke rammer sykehusets bygninger.
Vann fra sykehusområdet ledes i flomvei sør for bygninge-
ne, videre langs Noreveien og avkjøringsrampe fra Ring 3 
til Mærrabekken på vestsiden av Radiumhospitalet. Vann 
som kommer fra oppstrøms sykehuset benytter Noreveien 
som flomvei. Mærrabekken renner i kulvert under Ring 3. 
Dersom man får et flomtilfelle årsaket av bekken, der kul-
verten ikke håndterer vannmengden, vil vannet fra Mærra-
bekken renne i kjørekulvert under Ring 3 og videre til Mær-
rabekken som er åpen ca 130 m nedstrøms Ring 3. En slik 
flomsituasjonene vil ikke ramme bygningsmassen, men kan 
redusere eller blokkere av- og påkjøringsramper fra Ring 3. 
Det er ikke kjent at man har hatt slike situasjoner tidligere.
Utbyggingstrinn 2 med riving og av A-, B- og C-bygget og 
oppføring av nye bygninger må ha en egen overvannsplan 
og overvannshåndtering når det blir aktuelt å bygge ut der. 

Tiltak utenfor tiltaksområdet

VA-arbeidene vil kreve tiltak på naboeiendommer. Kom-
munal VA-trasé skal legges med nye rør ned til bensinstas-
jon, noe som krever graving over rundkjøringen sør for 
tomten og inne på bensinstasjonen til der traséen knyttes 
til kommunale ledninger som krysser over bensinstasjonen 
i øst-vestgående retning. Overvannsrør fra fordrøynings-
magasinet og ned til kulvert for Mærrabekken vil også 
strekke seg utenfor eiendommen.

VA-TEKNISKE INSTALLASJONER 

Innledning

Det vil være behov for å legge om sykehusets private stikk-
ledninger og kommunal VA-trasé som kommer i konflikt 
med nybygget. De omlagte VA-anleggene legges slik at 
de ikke kommer i konflikt med fremtidige bygningsmes-
sige utvidelser. Det vil være hensiktsmessig å legge om 
kommunal VA-trasé med nye rør og kummer langs eller i 
Noreveien i stedet for tvers over eiendommen som i dag. 
De eksisterende VA-anleggene rives på de tidspunkter som 
er hensiktsmessig for fremdriften for prosjektet. Avløp og 
vannforsyning til bygning F oppstrøms nytt klinikkbygg vil 
bli brutt av byggegrop for nytt klinikkbygg, og det må eta-
bleres midlertidige pumpe- og ledningsanlegg bort til kom-
munalt nett i Noreveien inntil nye VA-ledninger er anlagt. 

Stikkledninger, oppgradering av kommunale VA-anlegg

Det er behov for nye stikkledninger for vannforsyning, spill-
vann og overvann. Nye vannledninger oppgraderes til stør-
re dimensjon, fra ø125 mm i dag til ø200 mm, for å kunne 
levere mer brannvann til hydranter og sprinkleranlegg. 
Det må legges ny kommunal VA-trasé fra rett nedstrøms 
kommunal kum 100232 i Noreveien til bensinstasjonen på 
sørsiden av Radiumhospitalet. Ledningene legges om og 
legges nye både fordi kapasiteten er for liten i eksisterende 
ledningsnett, fordi avløpsvann bør separeres i egne lednin-
ger for spillvann og overvann og fordi de ligger i konflikt 
med nytt klinikkbygg og planlagt protonbygg. På sikt bør 
det etableres en ringledning mot eksisterende ledningsnett 
langs Mærradalen for vannforsyningen for å bedre bered-
skapen i tilfelle lokale driftsbrudd på ledningsnettet i områ-
det og for å bedre kapasitet og sikkerhet ved brann. 

Vannforsyningssituasjon

Det finnes i dag ikke en tilfredsstillende reservevannskilde 
om Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet faller 
ut. Vettakollen høydebasseng som forsynes både fra Ma-
ridalsvannet og fra Bærum, har en begrenset kapasitet og 
er i hovedsak en reserveforsyning for Bærum. Sikkerheten 
forbedres når ny overføringsledning fra Holsfjorden settes 
i drift med nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby med 
planlagt driftsstart i 2027. 

Overvannsanlegg og flomveier

Overvannsplan og –tiltak dekker kun nytt klinikkbygg 
med tiltaksområde. Overvannsanlegg må oppgraderes til 
dagens kommunale krav som tilsier at det må anlegges 
fordrøyningsanlegg, og at overvannsutslippet til kulvert 

TEKNISK BESKRIVELSE

 Nye stikkledninger og omlegging av kommunale VA-anlegg
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Det er i skisseprosjektet valgt å arbeide med en modell for 
hele klinikkbygget. Dette har vist seg hensiktsmessig fordi 
prosjektet befinner seg i en tidlig og konseptuell fase, der 
behovet for å jobbe overordnet med funksjonsplassering, 
logistikk og konseptutvikling er vesentlig. 

Klinikkbygget er delt opp i bygg L1 (behandlingsbygg) og L2 
(sengebygg) og bygningsdeler er merket med fløy i BIM’en 
for å gi riktig sortering for kalkylearbeid.

dRofus

Skisseprosjektets romprogram i dRofus er etablert med 
bakgrunn i forberedende møter med OUS, erfaringer fra 
andre sykehusprosjekter samt Sykehusbyggs standarder for 
ulike rom og funksjonsområder.
 
Arkitektens BIM-modell er koblet til, og har hentet rom-
numre og romnavn fra dRofus. 
Prosjekterte arealer er synkronisert tilbake til dRofus og 
danner grunnlag for nettoarealoversikten.

5 BYGNINGSINFORMASJONSMODELL (BIM)

Generelt

Det vises til Sykehusbyggs ”Krav til BIM (BygningsInforma-
sjonsModell) for bygninger, tekniske installasjoner og nær-
liggende uteområder i Sykehusbyggs byggeprosjekter”

BIM-leveranse i henhold til kontrakt består av følgende:

- IFC 2x3 og proprietærformat modeller for ARK, RIB, RIE,  
RIV og LARK.
- Illustrasjoner til skisseprosjektrapport og fagspesifikke 
notater
- Tverrfaglig SMC Solibri modell
- Dokumenter/ notater BIM gjennomføringsplan og BIM-
DOC

Det er gjennom skisseprosjektet etablert en tverrfaglig 
bygningsinformasjonsmodell med arealer og funksjonsplas-
seringer i henhold til byggeprogram og som avtalt gjennom 
brukermedvirkning og prosjekteringsprosess. Detaljerings-
grad er tilpasset prosjektets fase (konseptfase/skissepro-
sjekt og modenhet iht. beslutninger.

BIM-arbeidet og felles retningslinjer er dokumentert i 
prosjekteringsgruppens BIM gjennomføringsplan, og do-
kumentet BIM-DOC, som har vært oppdatert på Byggeweb 
(byggherrens prosjekthotell) gjennom skisseprosjektfasen.

Prosjekteringsgruppen har arbeidet med BIM som funksjo-
nelt verktøy gjennom hele skisseprosjektfasen. De fagspe-
sifikke modellene viser prosjekterte bygningselementer fra 
ARK og RIB, og tekniske fag har modellert hovedføringer, 
innredning tekniske rom og sjakter, samt vist reelt plassbe-
hov for installasjoner.  
BIM’en har vært aktivt brukt i både tverrfaglige prosjekte-
ringsmøter, særmøter og andre møter både i brukerprosess 
og med byggherre.  

Det er avholdt BIM-gruppemøter ledet av prosjekterings-
gruppens BIM-koordinator, der hvert fag har vært repre-
sentert med modellansvarlig.
Fagmodellene er satt sammen og kontrollert iht omforente 
fremdriftsplaner og avtaler. Kontrollene har bestått av visu-
elle gjennomganger i Solibri, samt fagvise modellsjekkere. 
Solibrimodellen danner grunnlag for både tverrfaglige og 
fagvise illustrasjoner til skisseprosjektrapport og fagnota-
ter, og gir er reelt bilde av prosjektets status og modenhet.
Alle fagmodellene og felles Solibrimodell er tilrettelagt for 
direkte videre bruk.

BYGNINGSINFORMASJONSMODELL (BIM)

dRofus, romprogram på hovedfunksjonsnivå

BIM-modeller sammenstilt i Solibri
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BIM-modell snittet vertikalt gjennom behandlingsbygget BIM-modell snittet horisontalt gjennom plan 1

BIM-modell snittet vertikalt gjennom sengebygget BIM-modell snittet horisontalt gjennom plan 4
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BTA 4.etasje
L1 Behandlingsbygg

Lyse arealer

A: 1 564,3 m2

BTA 4.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 805,4 m2

BTA gangbro
F Gangbro

Lyse arealer

A: 30,3 m2

BTA 5.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 805,4 m2

BTA 6.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 805,4 m2

5,85 % 5,85 %

BTA U2.etasje
L1 Behandlingsbygg

Mørke arealer

A: 3 194,3 m2

BTA U2.etasje
L2 Sengebygg

Mørke arealer

A: 1 799,6 m2

BTA kulvert
K Kulvert

Mørke arealer

A: 76,6 m2

BTA U1.etasje
L1 Behandlingsbygg

Lyse arealer

A: 2 559,3 m2

BTA U1.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 957,5 m2

BTA U1.etasje
L2 Sengebygg

Mørke arealer

A: 997,2 m2

BTA 1.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 260,1 m2

BTA 1.etasje
L1 Behandlingsbygg

Lyse arealer

A: 2 566,1 m2

BTA kulvert
F Kulvert

Mørke arealer

A: 24,1 m2

10. 04 1:1200 11. 05 1:1200 12. 06 1:1200

5. U2 1:1200 6. U1 1:1200 7. 01 1:1200

6 AREALOPPSETT 

Arealer BTA - bruttoarealer

AREALOPPSETT BTA
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6 AREALER

BTA Bruttoareal

Bruttoarealer for nybygget er vist med oppdeling i behand-
lingsbygg L1 og sengebygg L2. Dette oppdelingen av arealet 
danner utgangspunkt for oppdeling av kalkylen. 

BTA for nytt klinikkbygg omfatter kun nybygget. 

Det er ikke gjort måling av BTA for netto funksjonsare-
al plassert i eksisterende bygg. Arealtabeller for dette 
vil basere seg på anslått b/n-faktor, ref. forutsetninger 
oppsummert på side 7.

Bygg Etasje Funksjonsnavn Navn Areal m²
F Gangbro 4 Lyse arealer BTA gangbro 30,31

30,31 m²
F Kulvert 1 Mørke arealer BTA kulvert 24,06

24,06 m²
K Kulvert U2 Mørke arealer BTA kulvert 76,6

76,60 m²
L1 Behandlingsbygg U2 Mørke arealer BTA U2.etasje 3194,32
L1 Behandlingsbygg U1 Lyse arealer BTA U1.etasje 2559,26
L1 Behandlingsbygg 1 Lyse arealer BTA 1.etasje 2566,11
L1 Behandlingsbygg 2 Lyse arealer BTA 2.etasje 2561,28
L1 Behandlingsbygg 3 Lyse arealer BTA 3.etasje 2561,28
L1 Behandlingsbygg 4 Lyse arealer BTA 4.etasje 1564,26

15 006,51 m²
L2 Sengebygg U2 Mørke arealer BTA U2.etasje 1799,61
L2 Sengebygg U1 Lyse arealer BTA U1.etasje 957,48
L2 Sengebygg U1 Mørke arealer BTA U1.etasje 997,17
L2 Sengebygg 1 Lyse arealer BTA 1.etasje 2260,14
L2 Sengebygg 2 Lyse arealer BTA 2.etasje 2563,5
L2 Sengebygg 3 Lyse arealer BTA 3.etasje 2563,5
L2 Sengebygg 4 Lyse arealer BTA 4.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 5 Lyse arealer BTA 5.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 6 Lyse arealer BTA 6.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 7 Lyse arealer BTA 7.etasje 1021

20 578,66 m²
35 716,14 m²

RADIUMHOSPITALET - skisseprosjekt  Bruttoareal BTA pr bygg

BTA 7.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 1 021,0 m2

BTA 2.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 563,5 m2

BTA 2.etasje
L1 Behandlingsbygg

Lyse arealer

A: 2 561,3 m2

RADIUMHOSPITALET - skisseprosjekt  Bruttoareal BTA pr bygg

Bygg

F Gangbro

F Kulvert

K Kulvert

L1 Behandlingsbygg

L1 Behandlingsbygg

L1 Behandlingsbygg

L1 Behandlingsbygg

L1 Behandlingsbygg

L1 Behandlingsbygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

L2 Sengebygg

Etasje

04

01

U2

U2

U1

01

02

03

04

U2

U1

U1

01

02

03

04

05

06

07

Funksjonsnavn

Lyse arealer

Mørke arealer

Mørke arealer

Mørke arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Mørke arealer

Lyse arealer

Mørke arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Lyse arealer

Navn

BTA gangbro

BTA kulvert

BTA kulvert

BTA U2.etasje

BTA U1.etasje

BTA 1.etasje

BTA 2.etasje

BTA 3.etasje

BTA 4.etasje

BTA U2.etasje

BTA U1.etasje

BTA U1.etasje

BTA 1.etasje

BTA 2.etasje

BTA 3.etasje

BTA 4.etasje

BTA 5.etasje

BTA 6.etasje

BTA 7.etasje

Areal m²

30,31

30,31 m2

24,06

24,06 m2

76,60

76,60 m2

3 194,32

2 559,26

2 566,11

2 561,28

2 561,28

1 564,26

15 006,51 m2

1 799,61

957,48

997,17

2 260,14

2 563,50

2 563,50

2 805,42

2 805,42

2 805,42

1 021,00

20 578,66 m2

35 716,14 m2

BTA 3.etasje
L2 Sengebygg

Lyse arealer

A: 2 563,5 m2

BTA 3.etasje
L1 Behandlingsbygg

A: 2 561,3 m2

13. 07 1:1200

8. 02 1:1200 9. 03 1:1200
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Arealer
Generert fra dRofus (C) dRofus AS

21.11.2017 09:57

Funksjon # Rom Prog netto Prosj netto Diff netto 
Radiumhospitalet 1200 16184 15837,74 -346,26
    01A - Opphold, somatikk 478 5541 5379,13 -161,87
        01A.03 - Dagområde 51 957 825,72 -131,28
            01A.03.01 - Infusjonsenhet 44 827 684,5 -142,5
            01A.03.02 - Infusjon tillegg til program 7 130 141,22 11,22
        01A.07 - Lett overvåking 7 98 84,39 -13,61
        01A.09 - Normalsengeområde 408 4314 4289,48 -24,52
            01A.09.01 - Sengeområde 1 67 755 715,23 -39,77
            01A.09.02 - Sengeområde 2 66 735 702,28 -32,72
            01A.09.03 - Sengeområde 3 67 755 720,07 -34,93
            01A.09.04 - Sengeområde 4 67 665 682,77 17,77
            01A.09.05 - Sengeområde 5 68 685 715,75 30,75
            01A.09.06 - Sengeområde 6 67 665 697,96 32,96
            01A.09.07 - Luftsmitte 6 54 55,42 1,42
        01A.12 - Overvåking 12 172 179,54 7,54
    02A - Undersøkelse og behandling, somatikk 382 4802 5192,69 390,69
        02A.01 - Pasientmottak 6 100 85,63 -14,37
        02A.03 - Ergo- og fysioterapi 0 0 0 0
        02A.04 - Kliniske spesiallaboratorier 50 710 711,31 1,31
            02A.04.01 - Spes.lab 1 27 335 338,55 3,55
            02A.04.02 - Spes.lab 2 23 375 372,76 -2,24
        02A.05 - Kliniske støttefunksjoner 0 0 0 0
        02A.07 - Oppvåkning 17 365 408,77 43,77
        02A.08 - Nukleærmedisin og PET 0 0 0 0
        02A.09 - Operasjon 83 1070 1134,28 64,28
        02A.10 - Poliklinikk 118 1119 1307,82 188,82
            02A.10.01 - Poliklinikk 1 57 521 608,37 87,37
            02A.10.02 - Poliklinikk 2 61 598 699,45 101,45
        02A.11 - Bildediagnostikk 108 1438 1544,88 106,88
            02A.11.01 - Bildediagnostikk 93 1188 1311,66 123,66
            02A.11.03 - Mammografi 12 0 7,88 7,88
            02A.11.04 - Doseplan 3 250 225,34 -24,66
    03- - Medisinsk service 37 836 860,35 24,35
        03-.02 - Apotek 2 250 229,53 -20,47
        03-.03 - Blodbank 1 20 28,3 8,3
        03-.04 - Laboratoriemedisin 34 566 602,52 36,52
            03-.04.01 - Prøvetakingsenhet 17 246 236,85 -9,15
            03-.04.02 - Patologi 3 32 12,36 -19,64
            03-.04.03 - Tillegg til program 14 288 353,31 65,31
    04- - Ikke-medisinsk service 69 1810 1613,35 -196,65
        04-.01 - Avfallshåndtering 20 245 246,84 1,84
        04-.07 - Medisinsk teknikk 2 40 39,41 -0,59
        04-.08 - Renhold 14 200 159,79 -40,21
        04-.09 - Sengehåndtering 4 300 315,75 15,75
            04-.09.01 - Sengevask (foreløpig) 4 300 315,75 15,75
        04-.10 - Mathåndtering 7 200 209,42 9,42
        04-.11 - Varemottak 15 645 465,33 -179,67
        04-.12 - Sikkerhetstjeneste 1 20 18,82 -1,18
        04-.13 - Sterilsentral 5 140 138,16 -1,84
        04-.14 - Transport og portør 1 20 19,83 -0,17
        04-.15 - Tøyhåndtering 0 0 0 0
    05- - Administrasjon 10 200 99,17 -100,83
        05-.01 - Administrative kontorfunksjoner 0 0 0 0
        05-.04 - Sentral administrativ kontorfunksjon 0 0 0 0
        05-.05 - Merkantile kontorfunksjoner 10 200 99,17 -100,83
        05-.06 - Kliniske kontorfunksjoner 0 0 0 0
    06- - Personalservice 107 1026 940,23 -85,77
        06-.04 - Garderobe 11 330 324,13 -5,87
        06-.05 - Kantine 6 500 472,8 -27,2
        06-.06 - Overnatting 5 50 0 -50
        06-.07 - Rekreasjon 0 0 0 0
        06-.08 - Sanitærrom 85 146 143,3 -2,7
    07- - Pasientservice 74 1010 943,32 -66,68
        07-.01 - Kulturvirksomhet 0 0 0 0
        07-.02 - Lærings- og mestringssenter 0 0 0 0
        07-.03 - Næringsvirksomhet 5 150 107,16 -42,84
        07-.04 - Overnatting 0 0 0 0
        07-.06 - Pasientinformasjon 12 349 481,73 132,73
        07-.07 - Prestetjeneste 0 0 0 0
        07-.08 - Sanitærrom 49 112 122,04 10,04
        07-.10 - Rekreasjon 8 399 232,39 -166,61
    08- - Undervisning og forskning 25 530 441,59 -88,41
        08-.02 - Forskning 15 250 248,08 -1,92
        08-.05 - Undervisning 10 280 193,51 -86,49
    09- - Tekniske arealer 0 0 0 0
        09-.01 - Tekniske rom 0 0 0 0
        09-.02 - Tekniske sjakter 0 0 0 0
        09-.03 - Teknisk mellometasje 0 0 0 0
    10- - Trafikkarealer 0 0 0 0
        10-.01 - Internt trafikkareal 0 0 0 0
        10-.02 - Tverrgående trafikkareal 0 0 0 0
        10-.03 - Trafikkarealer mellom bygg 0 0 0 0
    11- - Utomhus 0 0 0 0
        11-.01 - Garasje 0 0 0 0
        11-.02 - Hage/parkanlegg 0 0 0 0
        11-.04 - Parkering 0 0 0 0
        11-.05 - Utomhus opphold 0 0 0 0
    90- - Universitetet i Oslo 18 429 367,91 -61,09
        90-.01 - UiO egenfinansiert 18 429 367,91 -61,09
    99- - Midlertidig 0 0 0 0

Arealer, områdenivå

Arealer
Generert fra dRofus (C) dRofus AS

21.11.2017 09:57

Funksjon # Rom Prog netto Prosj netto Diff netto 
Radiumhospitalet 1200 16184 15837,74 -346,26
    01A - Opphold, somatikk 478 5541 5379,13 -161,87
        01A.03 - Dagområde 51 957 825,72 -131,28
            01A.03.01 - Infusjonsenhet 44 827 684,5 -142,5
            01A.03.02 - Infusjon tillegg til program 7 130 141,22 11,22
        01A.07 - Lett overvåking 7 98 84,39 -13,61
        01A.09 - Normalsengeområde 408 4314 4289,48 -24,52
            01A.09.01 - Sengeområde 1 67 755 715,23 -39,77
            01A.09.02 - Sengeområde 2 66 735 702,28 -32,72
            01A.09.03 - Sengeområde 3 67 755 720,07 -34,93
            01A.09.04 - Sengeområde 4 67 665 682,77 17,77
            01A.09.05 - Sengeområde 5 68 685 715,75 30,75
            01A.09.06 - Sengeområde 6 67 665 697,96 32,96
            01A.09.07 - Luftsmitte 6 54 55,42 1,42
        01A.12 - Overvåking 12 172 179,54 7,54
    02A - Undersøkelse og behandling, somatikk 382 4802 5192,69 390,69
        02A.01 - Pasientmottak 6 100 85,63 -14,37
        02A.03 - Ergo- og fysioterapi 0 0 0 0
        02A.04 - Kliniske spesiallaboratorier 50 710 711,31 1,31
            02A.04.01 - Spes.lab 1 27 335 338,55 3,55
            02A.04.02 - Spes.lab 2 23 375 372,76 -2,24
        02A.05 - Kliniske støttefunksjoner 0 0 0 0
        02A.07 - Oppvåkning 17 365 408,77 43,77
        02A.08 - Nukleærmedisin og PET 0 0 0 0
        02A.09 - Operasjon 83 1070 1134,28 64,28
        02A.10 - Poliklinikk 118 1119 1307,82 188,82
            02A.10.01 - Poliklinikk 1 57 521 608,37 87,37
            02A.10.02 - Poliklinikk 2 61 598 699,45 101,45
        02A.11 - Bildediagnostikk 108 1438 1544,88 106,88
            02A.11.01 - Bildediagnostikk 93 1188 1311,66 123,66
            02A.11.03 - Mammografi 12 0 7,88 7,88
            02A.11.04 - Doseplan 3 250 225,34 -24,66
    03- - Medisinsk service 37 836 860,35 24,35
        03-.02 - Apotek 2 250 229,53 -20,47
        03-.03 - Blodbank 1 20 28,3 8,3
        03-.04 - Laboratoriemedisin 34 566 602,52 36,52
            03-.04.01 - Prøvetakingsenhet 17 246 236,85 -9,15
            03-.04.02 - Patologi 3 32 12,36 -19,64
            03-.04.03 - Tillegg til program 14 288 353,31 65,31
    04- - Ikke-medisinsk service 69 1810 1613,35 -196,65
        04-.01 - Avfallshåndtering 20 245 246,84 1,84
        04-.07 - Medisinsk teknikk 2 40 39,41 -0,59
        04-.08 - Renhold 14 200 159,79 -40,21
        04-.09 - Sengehåndtering 4 300 315,75 15,75
            04-.09.01 - Sengevask (foreløpig) 4 300 315,75 15,75
        04-.10 - Mathåndtering 7 200 209,42 9,42
        04-.11 - Varemottak 15 645 465,33 -179,67
        04-.12 - Sikkerhetstjeneste 1 20 18,82 -1,18
        04-.13 - Sterilsentral 5 140 138,16 -1,84
        04-.14 - Transport og portør 1 20 19,83 -0,17
        04-.15 - Tøyhåndtering 0 0 0 0
    05- - Administrasjon 10 200 99,17 -100,83
        05-.01 - Administrative kontorfunksjoner 0 0 0 0
        05-.04 - Sentral administrativ kontorfunksjon 0 0 0 0
        05-.05 - Merkantile kontorfunksjoner 10 200 99,17 -100,83
        05-.06 - Kliniske kontorfunksjoner 0 0 0 0
    06- - Personalservice 107 1026 940,23 -85,77
        06-.04 - Garderobe 11 330 324,13 -5,87
        06-.05 - Kantine 6 500 472,8 -27,2
        06-.06 - Overnatting 5 50 0 -50
        06-.07 - Rekreasjon 0 0 0 0
        06-.08 - Sanitærrom 85 146 143,3 -2,7
    07- - Pasientservice 74 1010 943,32 -66,68
        07-.01 - Kulturvirksomhet 0 0 0 0
        07-.02 - Lærings- og mestringssenter 0 0 0 0
        07-.03 - Næringsvirksomhet 5 150 107,16 -42,84
        07-.04 - Overnatting 0 0 0 0
        07-.06 - Pasientinformasjon 12 349 481,73 132,73
        07-.07 - Prestetjeneste 0 0 0 0
        07-.08 - Sanitærrom 49 112 122,04 10,04
        07-.10 - Rekreasjon 8 399 232,39 -166,61
    08- - Undervisning og forskning 25 530 441,59 -88,41
        08-.02 - Forskning 15 250 248,08 -1,92
        08-.05 - Undervisning 10 280 193,51 -86,49
    09- - Tekniske arealer 0 0 0 0
        09-.01 - Tekniske rom 0 0 0 0
        09-.02 - Tekniske sjakter 0 0 0 0
        09-.03 - Teknisk mellometasje 0 0 0 0
    10- - Trafikkarealer 0 0 0 0
        10-.01 - Internt trafikkareal 0 0 0 0
        10-.02 - Tverrgående trafikkareal 0 0 0 0
        10-.03 - Trafikkarealer mellom bygg 0 0 0 0
    11- - Utomhus 0 0 0 0
        11-.01 - Garasje 0 0 0 0
        11-.02 - Hage/parkanlegg 0 0 0 0
        11-.04 - Parkering 0 0 0 0
        11-.05 - Utomhus opphold 0 0 0 0
    90- - Universitetet i Oslo 18 429 367,91 -61,09
        90-.01 - UiO egenfinansiert 18 429 367,91 -61,09
    99- - Midlertidig 0 0 0 0

AREALER - OMRÅDENIVÅ
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6 AREALER

NTA Nettoareal

Arealoppsettene viser netto programmert og prosjektert 
funksjonsareal som uttrekk fra dRofus, etter synkronisering 
av modell og romdatabase.

De tre tabellene inneholder samme arealer, men sortert på 
tre nivåer, hovedfuksjoner, delfunksjoner og områdenivå.

Prosjektert netto areal inkluderer følgende arealer plassert 
i eksisterende bygg:

• Doseplan bildediagnostikk (forutsatt lagt i eks. bygg)

• Verksted bildediagnostikk

• Spiseområde og birom kantine

Arealer
Generert fra dRofus (C) dRofus AS

21.11.2017 09:53

Funksjon # Rom Prog netto Prosj netto Diff netto 
Radiumhospitalet 1200 16184 15837,74 -346,26
    01A - Opphold, somatikk 478 5541 5379,13 -161,87
    02A - Undersøkelse og behandling, somatikk 382 4802 5192,69 390,69
    03- - Medisinsk service 37 836 860,35 24,35
    04- - Ikke-medisinsk service 69 1810 1613,35 -196,65
    05- - Administrasjon 10 200 99,17 -100,83
    06- - Personalservice 107 1026 940,23 -85,77
    07- - Pasientservice 74 1010 943,32 -66,68
    08- - Undervisning og forskning 25 530 441,59 -88,41
    09- - Tekniske arealer 0 0 0 0
    10- - Trafikkarealer 0 0 0 0
    11- - Utomhus 0 0 0 0
    90- - Universitetet i Oslo 18 429 367,91 -61,09
    99- - Midlertidig 0 0 0 0

Arealer
Generert fra dRofus (C) dRofus AS

21.11.2017 09:55

Funksjon # Rom Prog netto Prosj netto Diff netto 
Radiumhospitalet 1200 16184 15837,74 -346,26
    01A - Opphold, somatikk 478 5541 5379,13 -161,87
        01A.03 - Dagområde 51 957 825,72 -131,28
        01A.07 - Lett overvåking 7 98 84,39 -13,61
        01A.09 - Normalsengeområde 408 4314 4289,48 -24,52
        01A.12 - Overvåking 12 172 179,54 7,54
    02A - Undersøkelse og behandling, somatikk 382 4802 5192,69 390,69
        02A.01 - Pasientmottak 6 100 85,63 -14,37
        02A.03 - Ergo- og fysioterapi 0 0 0 0
        02A.04 - Kliniske spesiallaboratorier 50 710 711,31 1,31
        02A.05 - Kliniske støttefunksjoner 0 0 0 0
        02A.07 - Oppvåkning 17 365 408,77 43,77
        02A.08 - Nukleærmedisin og PET 0 0 0 0
        02A.09 - Operasjon 83 1070 1134,28 64,28
        02A.10 - Poliklinikk 118 1119 1307,82 188,82
        02A.11 - Bildediagnostikk 108 1438 1544,88 106,88
    03- - Medisinsk service 37 836 860,35 24,35
        03-.02 - Apotek 2 250 229,53 -20,47
        03-.03 - Blodbank 1 20 28,3 8,3
        03-.04 - Laboratoriemedisin 34 566 602,52 36,52
    04- - Ikke-medisinsk service 69 1810 1613,35 -196,65
        04-.01 - Avfallshåndtering 20 245 246,84 1,84
        04-.07 - Medisinsk teknikk 2 40 39,41 -0,59
        04-.08 - Renhold 14 200 159,79 -40,21
        04-.09 - Sengehåndtering 4 300 315,75 15,75
        04-.10 - Mathåndtering 7 200 209,42 9,42
        04-.11 - Varemottak 15 645 465,33 -179,67
        04-.12 - Sikkerhetstjeneste 1 20 18,82 -1,18
        04-.13 - Sterilsentral 5 140 138,16 -1,84
        04-.14 - Transport og portør 1 20 19,83 -0,17
        04-.15 - Tøyhåndtering 0 0 0 0
    05- - Administrasjon 10 200 99,17 -100,83
        05-.01 - Administrative kontorfunksjoner 0 0 0 0
        05-.04 - Sentral administrativ kontorfunksjon 0 0 0 0
        05-.05 - Merkantile kontorfunksjoner 10 200 99,17 -100,83
        05-.06 - Kliniske kontorfunksjoner 0 0 0 0
    06- - Personalservice 107 1026 940,23 -85,77
        06-.04 - Garderobe 11 330 324,13 -5,87
        06-.05 - Kantine 6 500 472,8 -27,2
        06-.06 - Overnatting 5 50 0 -50
        06-.07 - Rekreasjon 0 0 0 0
        06-.08 - Sanitærrom 85 146 143,3 -2,7
    07- - Pasientservice 74 1010 943,32 -66,68
        07-.01 - Kulturvirksomhet 0 0 0 0
        07-.02 - Lærings- og mestringssenter 0 0 0 0
        07-.03 - Næringsvirksomhet 5 150 107,16 -42,84
        07-.04 - Overnatting 0 0 0 0
        07-.06 - Pasientinformasjon 12 349 481,73 132,73
        07-.07 - Prestetjeneste 0 0 0 0
        07-.08 - Sanitærrom 49 112 122,04 10,04
        07-.10 - Rekreasjon 8 399 232,39 -166,61
    08- - Undervisning og forskning 25 530 441,59 -88,41
        08-.02 - Forskning 15 250 248,08 -1,92
        08-.05 - Undervisning 10 280 193,51 -86,49
    09- - Tekniske arealer 0 0 0 0
        09-.01 - Tekniske rom 0 0 0 0
        09-.02 - Tekniske sjakter 0 0 0 0
        09-.03 - Teknisk mellometasje 0 0 0 0
    10- - Trafikkarealer 0 0 0 0
        10-.01 - Internt trafikkareal 0 0 0 0
        10-.02 - Tverrgående trafikkareal 0 0 0 0
        10-.03 - Trafikkarealer mellom bygg 0 0 0 0
    11- - Utomhus 0 0 0 0
        11-.01 - Garasje 0 0 0 0
        11-.02 - Hage/parkanlegg 0 0 0 0
        11-.04 - Parkering 0 0 0 0
        11-.05 - Utomhus opphold 0 0 0 0
    90- - Universitetet i Oslo 18 429 367,91 -61,09
        90-.01 - UiO egenfinansiert 18 429 367,91 -61,09
    99- - Midlertidig 0 0 0 0

Arealer, hovedfunksjonsnivå

Arealer, delfunksjonsnivå
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AREALER RIVEPLANER
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Bygg H

A: 789,1 m

Bygg C

A: 282,3 m2

Bygg G

A: 606,6 m2

Bygg C

A: 332,8 m2

Bygg E

A: 127,9 m2 Bygg F

A: 133,5 m2

Bygg E

A: 387,3 m2

Gangbro

A: 202,7 m2

Berørte arealer vil kunne være utilgjengelig

i perioder under rive- og byggefasen.

Rives

Berørte arealer

83-3 RAD - Arealer riveplaner

Avdeling

Bruttoareal riving
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1 867,15
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AREALER RIVEPLANER

Avdeling Navn Renovation Status Home Story Areal m²
Bruttoareal riving Bygg C To Be Demolished U. etasje 1867,15
Bruttoareal riving Bygg C To Be Demolished 1. etasje 1953,87
Bruttoareal riving Bygg C To Be Demolished 2. etasje 1064,39
Bruttoareal riving Bygg C To Be Demolished 3. etasje 282,34

5 167,75 m²
Bruttoareal riving Bygg D To Be Demolished U. etasje 1060,85
Bruttoareal riving Bygg D To Be Demolished 1. etasje 1060,85

2 121,70 m²
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 1. etasje 99,34
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 2. etasje 70,37
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 3. etasje 387,33
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 4. etasje 387,33
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 5. etasje 387,33
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 6. etasje 387,33
Bruttoareal riving Bygg E To Be Demolished 7. etasje 387,33

2 106,36 m²
Bruttoareal riving Bygg F To Be Demolished 4. etasje 45,48

45,48 m²
Bruttoareal riving Bygg G To Be Demolished 1. etasje 685,74
Bruttoareal riving Bygg G To Be Demolished 2. etasje 674,13
Bruttoareal riving Bygg G To Be Demolished 3. etasje 606,56
Bruttoareal riving Bygg G To Be Demolished 4. etasje 329,18

2 295,61 m²
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 1. etasje 845,35
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 2. etasje 845,35
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 3. etasje 789,08
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 4. etasje 789,08
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 5. etasje 789,08
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 6. etasje 687,45
Bruttoareal riving Bygg H To Be Demolished 7. etasje 111,5

4 856,89 m²
Bruttoareal riving Bygg I To Be Demolished U. etasje 1063,74
Bruttoareal riving Bygg I To Be Demolished 1. etasje 1063,74
Bruttoareal riving Bygg I To Be Demolished 2. etasje 1166,55

3 294,03 m²
Bruttoareal riving Gangbro To Be Demolished 3. etasje 202,72

202,72 m²
20 090,54 m²

83-3 RAD - Arealer riveplaner 6 AREALER

Areal riveplaner

Arealoppsett for riveplaner viser areal som skal rives for-
delt på de ulike ekisterende byggene.

Grønne områder er områder som blir berørt rive- og byg-
geprosessen og som vil kunne bli utilgjengelige i denne 
perioden.



74 BTA MULIG FREMTIDIG UTNYTTLESE

Byggkode Etasje Navn Areal m²
Nytt bygg ABC U3. etasje BTA nytt bygg ABC 6337,17
Nytt bygg ABC U2. etasje BTA nytt bygg ABC 5281,83
Nytt bygg ABC U. etasje BTA nytt bygg ABC 5281,83
Nytt bygg ABC 1. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 2. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 3. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 4. etasje BTA nytt bygg ABC 4389,65
Nytt bygg ABC 5. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 6. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 7. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 8. etasje BTA nytt bygg ABC 1404,64

48 953,40 m²
Nytt bygg proton U3. etasje BTA nytt bygg Proton 2661,3
Nytt bygg proton U2. etasje BTA nytt bygg Proton 3230,33
Nytt bygg proton U. etasje BTA nytt bygg Proton 2655,76
Nytt bygg proton 1. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11
Nytt bygg proton 2. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11
Nytt bygg proton 3. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11

12 867,72 m²
61 821,12 m²

RADIUMHOSPITALET Bruttoareal BTA mulig fremtidig utvidelse etter riving ABC

Illustrasjon - aksonometri fra sydvest - fremtidig situasjon etter byggetrinn 2

Illustrasjon - aksonometri fra sydøst - fremtidig situasjon etter byggetrinn 2
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Byggkode Etasje Navn Areal m²
Eks. bygg F U. etasje BTA bygg F 326,1
Eks. bygg F 1. etasje BTA bygg F 1512,26
Eks. bygg F 2. etasje BTA bygg F 2137,92
Eks. bygg F 3. etasje BTA bygg F 1681,06
Eks. bygg F 4. etasje BTA bygg F 1695,13
Eks. bygg F 5. etasje BTA bygg F 1681,66
Eks. bygg F 6. etasje BTA bygg F 370,15

9 404,28 m²
Eks. bygg J U. etasje BTA bygg J 425,6
Eks. bygg J 1. etasje BTA bygg J 2585,06
Eks. bygg J 2. etasje BTA bygg J 2585,06
Eks. bygg J 3. etasje BTA bygg J 1508,69
Eks. bygg J 4. etasje BTA bygg J 1508,69
Eks. bygg J 5. etasje BTA bygg J 1508,69
Eks. bygg J 6. etasje BTA bygg J 1508,69
Eks. bygg J 7. etasje BTA bygg J 1508,69

13 139,17 m²
F Gangbro 4. etasje BTA gangbro 30,31

30,31 m²
F Kulvert 1. etasje BTA kulvert 24,06

24,06 m²
K Kulvert U2. etasje BTA kulvert 76,6

76,60 m²
L1 Behandlingsbygg U2. etasje BTA U2.etasje 3194,32
L1 Behandlingsbygg U. etasje BTA U1.etasje 2559,26
L1 Behandlingsbygg 1. etasje BTA 1.etasje 2566,11
L1 Behandlingsbygg 2. etasje BTA 2.etasje 2561,28
L1 Behandlingsbygg 3. etasje BTA 3.etasje 2561,28
L1 Behandlingsbygg 4. etasje BTA 4.etasje 1564,26

15 006,51 m²
L2 Sengebygg U2. etasje BTA U2.etasje 1799,61
L2 Sengebygg U. etasje BTA U1.etasje 1954,65
L2 Sengebygg 1. etasje BTA 1.etasje 2260,14
L2 Sengebygg 2. etasje BTA 2.etasje 2563,5
L2 Sengebygg 3. etasje BTA 3.etasje 2563,5
L2 Sengebygg 4. etasje BTA 4.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 5. etasje BTA 5.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 6. etasje BTA 6.etasje 2805,42
L2 Sengebygg 7. etasje BTA 7.etasje 1021

20 578,66 m²
Nytt bygg ABC U3. etasje BTA nytt bygg ABC 6337,17
Nytt bygg ABC U2. etasje BTA nytt bygg ABC 5281,83
Nytt bygg ABC U. etasje BTA nytt bygg ABC 5281,83
Nytt bygg ABC 1. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 2. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 3. etasje BTA nytt bygg ABC 5314,55
Nytt bygg ABC 4. etasje BTA nytt bygg ABC 4389,65
Nytt bygg ABC 5. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 6. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 7. etasje BTA nytt bygg ABC 3438,21
Nytt bygg ABC 8. etasje BTA nytt bygg ABC 1404,64

48 953,40 m²
Nytt bygg proton U3. etasje BTA nytt bygg Proton 2661,3
Nytt bygg proton U2. etasje BTA nytt bygg Proton 3230,33
Nytt bygg proton U. etasje BTA nytt bygg Proton 2655,76
Nytt bygg proton 1. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11
Nytt bygg proton 2. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11
Nytt bygg proton 3. etasje BTA nytt bygg Proton 1440,11

12 867,72 m²
120 080,71 m²

RADIUMHOSPITALET  Bruttoareal BTA etter utvidelse 6 AREALER

Areal fremtidig utnyttelse

Arealoppsettet på motstående side viser hhv. anslått areal 
for et byggetrinn 2, vist med blå farge på illustrasjonene. 

Arealoppsettet på denne siden viser samlet totalt areal 
etter riving av bygg A, B og C og med illustrerte nybygg.
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7 KALKYLE

Fotnoter til kalkyle. Følgende er en kort beskrivelse av 
hvordan kalkylen i denne fasen er bygd opp, og som også i 
en viss grad belyser forskjellene fra forrige fase.

01 Rigg og drift:

I sin helhet vurdert som forrige periode med en påslags 
prosent på 18,5 % på kapitlene 02 til og med kapitel 07.

02 Bygning

Grunn og fundamenter:
I forrige fase var dette kapittelet anslått med en m2 pris.
I denne fasen er det gjort masse uttak fra modell og RIG 
har kalkulert på kostnader på elementnivå. Det foreligger 
bla. peleplan, omfang spunt er vurdert, grave-/sprengnings  
volumer og tilbake fyllings volumer er mengdet opp og kal-
kulert. Grunnforsterkning i form av kalksementstabilisering 
er medtatt. I kapittelet ligger også direkte fundamentering 
og bunnplater.

Bæresystemer:
Her ligger betong/stål søyler og bjelker. Som er modellert, 
mengder hentet fra modell og kalkulert. I forrige fase kun 
m2 pris vurdering.

Yttervegger:
Mer detaljert modell i denne fasen enn i forrige. Hentet 
mengder fra modell i større grad. Økt fasadeklednings en-
hetsprisen fra 3217,23 til 4000, utgjør 10.033.232,-   280,- 
kr/m2

Innervegger:
Hentet mengder fra modell, forrige fase var det faktorer i 
forhold til BTA. Økt enhetspriser på lette innervegger noe.
Økt enhetspriser på dører for å fange opp mer låser, beslag 
automatikk og adgangskontroll. Overflater/kledninger på 
innvendige vegger er lagt inn på samme måte som sist vek-
tet med faktorer i forhold til BTA.

Dekker:
I denne fasen er det gjort valg av dekke system av RIB som 
er kalkulert i forhold til faktiske løsninger, i forrige fase var 
dette kun en vurdering av type dekker. For type overflater 
er samme metode som forrige fase benyttet faktor i for-
hold til BTA, gjelder gulvbelegg og himlinger.

Yttertak:
I denne fasen er det innført grønne tak (sedum) isf. 2 lag 
papptekking, som medfører høyere kostnad for tekkingen.

Fast inventar:
Fast inventar er lagt inn på samme måte som i forrige fase 
med m2 priser i forhold til bygningstype.

Trapper, balkonger mm:
Noe grundigere mer detaljert tilnærming i denne fasen.

Andre bygningsmessige arbeider:
Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS var satt til 8 % av 
kap 03 i forrige fase, er redusert til 5 % i denne fasen.
Bygningsmessige arbeider for elektro og ikt og andre inst. 
Kap. 04, 05 og 06 er redusert fra 6 %  til 5 % Ikke beskrevne 
kjente bygningskonstruksjoner er øk en del i denne fasen, 
dette grunnet at det var vurdert for lavt i forrige fase.

03 VVS:

Sanitær
Kombinasjon av m2BTA-priser og elementer med mengde x 
enhetspris.

Varme
Kombinasjon av m2BTA-priser, kostnader installert kW-pris 
og elementer med mengde x enhetspris.

Brannslokking
Kombinasjon av m2BTA-priser og elementer med mengde x 
enhetspris.

Gass og trykkluft
Kombinasjon av m2BTA-priser og elementer med mengde x 
enhetspris.

Prosesskjøling
Kombinasjon av kostnader installert kW-pris og elementer 
med mengde x enhetspris.

Luftbehandling
Kombinasjon av kostnader installert m3/h -pris og elemen-
ter med mengde x enhetspris.

Komfortkjøling
Kombinasjon av m2BTA-priser, kostnader installert kW-pris 
og elementer med mengde x enhetspris.

Andre VVS installasjoner
Kalkulert som m2BTA-priser

04 Elektro:

Basisinstallasjoner for elkraft
Basert på en kombinasjon av m2-priser og enhetspriser 
med mengder, f.eks. sykeromskanaler og oppfangerkuler 
for lynvernanlegg.

KALKYLE

Visualisering - hage og uteareal kantine
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Høyspent forsyning
Basert på enhetspriser for nettstasjoner, anslag for arbei-
der med høyspentanlegg i Bygg J, enhetspriser med meng-
der for omlegginger av høy- og lavspentkabler, tele- og da-
takabler, fremføring av reservekraft til bygningen og intern 
infrastruktur tilhørende Radiumhospitalet i Noreveien. Det 
er medtatt en relativt stor post for uforutsette kostnader 
i forbindelse med stenging av Parallellveien og Noreveien 
fra avkjøringen til Bygg J ned til gang- og sykkelvei ved Ul-
lernchausséen (Ringveien), midlertidige vei- og trafikkløs-
ninger og arbeider på plassen mellom Bygg A/B og K.

Lavspent forsyning
Basert på en kombinasjon av enhetspriser med mengder 
for hoved- og underfordelinger, m2-priser for kursopplegg 
(kretser) og anslag for solskjerming.

Lys
Basert på en kombinasjon av m2-priser og enhetspris for 
nødlyssentral(er).

Elvarme
Basert på en kombinasjon av m2-priser for gulvvarme i gar-
derober m.m. og enhetspriser med mengder for frostsik-
ring av enkelte tekniske rom og tilknytning av evt. taksluk 
med varmeelement.

Reservekraft
Basert på enhetspriser for reserveaggregat (diesel-genera-
tor-sett) m.m. og redundante avbruddsfrie kraftforsyninger 
(UPSer) med batterianlegg.

05 Tele og automatisering:

Basisinstallasjoner for tele og automatisering
Basert på enhetspriser med mengder for stativer/skap 
(«rack») med kortlås på alle stativer og en relativt liten post 
for supplerende føringsveier i tillegg til medtatt i post 41.

Integrert kommunikasjon
Basert på m2-priser for kabling og enhetspriser for kants-
vitsjer m.m. Det er også tatt med basestasjoner og utstyr 
for trådløs kommunikasjon for data etc.

Telefoni og personsøkning
Basert på en kombinasjon av m2-priser og enhetspriser for 
sentralutstyr, terminaler (apparater) og samtaleanlegg for 
smitteisolater m.v. Dessuten er tatt med basestasjoner og 
sentralutstyr for dekning av mobiltelefoni.

Alarm- og signalsystemer
Basert på en kombinasjon av m2-priser for alarmanlegg og 
enhetspriser med mengder for bl.a. dørkontroll. 

Lyd- og bildesystemer
Basert på en kombinasjon av m2-priser for kursopplegg og 
enhetspriser med mengder for utstyr. Det er tatt med TV-er 
på alle sengerom og i møterom.

Automatisering
Basert på en kombinasjon av m2-priser for kursopplegg, 
punktpris med areal (dekningsområde) og enhetspriser 
pr. punkt. I tillegg er det medtatt en relativt stor post for 
VVS-teknisk automatiseringsutstyr.

Instrumentering
Basert på et anslag for målerstrategi.

06 Andre installasjoner:

Prefabrikkerte rom
Basert på anslag for spesiell skjerming, for eksempel av del 
av HKR.

Person- og varetransport
Basert på enhetspriser med mengder for heiser og rulle-
trapper.

Transportanlegg for småvarer m.v.
Basert på enhetspriser for løftebord og tilkobling av rør-
post.

Avfallssug
Kalkulert som m2BTA-priser

Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
Basert på anslag for fast tilkobling av bygg- og installasjons-
påvirkende utstyr (BIP-utstyr).

Løs spesialutrustning for virksomhet
Basert på anslag for uttak til bygg- og installasjonspåvirken-
de løst utstyr (BIP-utstyr).

07 Utomhus

Her ligger det utendørs konstruksjoner, mengdet av RIB, 
støttemurer, betong i nedkjøringsrampe etc. LARK, tre 
delkalkyler sammenslått: Utomhus, bussholdeplass nord 
og istandsetting Nordveien. Det ligger også inne bidrag fra 
RIVA. Viser for øvrig til eget notat utarbeidet av LARK.

Utendørs elkraft
Basert på en kombinasjon enhetspriser for utendørs belys-
ningsanlegg, et mindre antall uttak for motorvarmere eller 
vedlikeholdslading av el-bil og mindre omlegginger av fø-
ringsveier, kabler og ledninger innenfor egen tomt.

Utendørs tele og automatisering
Basert på et anslag for eksterne tilknytningskostnader.

Konto Beskrivelse  MNOK NOK/BTA
1 Felleskostnader 210 5 886
2 Bygning 553 15 491
3 VVS 227 6 340
4 Elkraft 145 4 061
5 Tele og automatisering 125 3 502
6 Andre installasjoner 46 1 291

1 306 36 577
7 Utendørs 57 1 603
8 Generelle kostnader 339 9 483

1 702 47 664
9 Spesielle kostnader 273 7 604

10 Mva 493 13 818
2 468 69 092

MNOK
41
85
4

2 598
-56

2 542

Parameter Inkl UiO arealer Eksl UiO arealer
Basiskostnad 2 598 2 542

P50 2 930 2 870
P85 3 460 3 390

Rivearbeider

Basiskalkyle nytt klinikkbygg

Andre nødvendige tiltak

Sum huskostnad

Sum byggekostnad

Sum basiskostnad nytt klinikkbygg inkl UiO arealer

Usikkerhetsanalyse

Rokadeprosjekt
Funksjoner lagt i eksisterende bygg (doseplan)
Sum basiskostnad totalt 
Arealer til UiO
Sum basiskostnad totalt eks UiO
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TEGNINGER LARK

Situasjonsplan
Illustrasjonsplan
Landskapsplan trinn 1
Landskapsplan trinn 2
Rigg- og marksikringsplan

Landskapssnitt AA
Landskapssnitt BB
Landskapssnitt CC
Landskapssnitt AA detaljert
Landskapssnitt DD detaljert
Landskapssnitt CC detaljert

ILLUSTRASJONER, DIAGRAMMER
Aksonometri funksjonsdiagram
Aksonometri hovedkommunikasjon
Skjematiske flyplaner

8. TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER

TEGNINGER ARK

Oversiktsplan U1. etasje (inkl hele eks. bygg)
Oversiktsplan 1. etasje
Oversiktsplan 2. etasje
Oversiktsplan 3. etasje
Oversiktsplan 4. etasje
Oversiktsplan 5. etasje
Oversiktsplan 6. etasje
Oversiktsplan 7. etasje
Oversiktsplan U2. etasje

Plan avdelinger U1. etasje (inkl deler av eks. bygg)
Plan avdelinger 1. etasje
Plan avdelinger 2. etasje
Plan avdelinger 3. etasje
Plan avdelinger 4. etasje
Plan avdelinger 5-6. etasje
Plan avdelinger 7. etasje
Plan avdelinger U2. etasje

Møbleringsplan vestibyle, fellesarealer plan U1
Møbleringsplan fellesarealer, kantine, laboratorium plan 1
Møbleringsplan poliklinikk plan 1
Møbleringsplan bildediagnostikk, poliklinikk plan 2
Møbleringsplan poliklinikk plan 2
Møbleringplan operasjon, oppvåkning, dagkirurgi plan 3
Møbleringsplan dagbehandling plan 3
Møbleringsplan typisk sengeområde plan 4

Snitt 1 – Snitt kobling bygg C - nybygg
Snitt 2 – Snitt bygg C – lysgårder nybygg
Snitt 3 – Snitt lysgårder beh.bygg mot vest/ bygg C
Snitt 4 – Snitt sengebygg mot vest

Visualisering - forplass og hovedinngang
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LYSGÅRDLYSGÅRD

KOBLING TIL

MULIG PROTONSENTER

VVS-inntak

A: 8,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 7,7 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

Trapp

A: 15,4 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

07-.06.003

Resepsjon

A: 45,5 m2
07-.06.001

Pasientinformasjon

A: 71,4 m2

07-.10.001

Fellesarealer, vestibyle

A: 111,7 m2

07-.03.001

Næringsvirksomhet

A: 88,6 m2

07-.06.005

Helsetorg

A: 53,9 m2

04-.09.004

Lager, tøy

A: 40 m2

04-.09.003

Arbeidsrom, sengevask

A: 94 m2

04-.09.002

Oppstillingsplass, senger ren

A: 82 m2

04-.09.001

Oppstillingsplass, senger uren

A: 99 m2

06-.04.001

Garderobe, grønn

A: 131,1 m2

06-.04.010

Garderobe, grønn

A: 131,1 m2

04-.14.001

Vaktrom, portørtjeneste

A: 19,8 m2

03-.02.002

Sykehusekspedisjon

A: 106 m2

04-.13.006

Utpakk.

A: 22 m2

04-.13.005

Oppstillingsplass, vogner

A: 35 m2

04-.13.002

Desinfeksjon, ren

A: 31 m2

04-.13.003

Desinfeksjon, uren

A: 26 m2

04-.13.004

Lager, sterilt

A: 25 m2

03-.02.001

Publikumsutsalg, apotek

A: 123 m2

07-.10.003

Forrom, WC
A: 4,4 m2

07-.08.023

WC
A: 2,1 m2

07-.08.012

WC
A: 5,0 m2

07-.08.022

WC
A: 2,1 m2

07-.10.002

Forrom, WC
A: 4,4 m2

07-.08.021

WC
A: 2,1 m2

07-.08.020

WC
A: 2,1 m2

06-.08.077

Forrom, WC
A: 5,3 m2

06-.08.025

WC
A: 2,4 m2

06-.08.024

WC
A: 2,4 m2

07-.10.007

Fellesarealer, vestibyle

A: 60,6 m2

04-.01.013

Avfall, miljøstasjon
A: 10 m2

04-.12.001

Vaktrom, sikkerhetstjeneste

A: 18,8 m2

90-.01.004

Auditorium

A: 156 m2

06-.08.027

WC
A: 3,8 m2

04-.08.003

Oppstillingsplass, renholdsmaskiner

A: 47 m2

04-.08.002

Lager, renhold

A: 50 m2

07-.03.003

Gard.
A: 5,1 m2

07-.03.004

WC
A: 2,1 m2

07-.03.005

Dusj
A: 2,0 m2

07-.03.002

Kjøkken
A: 9,4 m2

90-.01.014

Lager

A: 5 m2

07-.06.012

Lager
A: 5,5 m2

07-.06.010

Lager
A: 3,8 m2

90-.01.013

Lager
A: 10 m2

90-.01.015

Gard.
A: 12 m2

90-.01.010

WC
A: 2 m2

90-.01.011

WC
A: 2 m2

90-.01.012

Forrom
A: 5 m2

07-.10.008

Fellesarealer, vestibyle

A: 42,4 m2

FORBINDELSE TIL BYGG C

ÅPENT OPP

VVS-sjakt

A: 24,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

VVS-sjakt

A: 16,5 m2

A: 33,5 m2

EL-HF

A: 30,1 m2

EL-HF

A: 29,7 m2

Ventilasjon

A: 249,6 m2

Batteri

A: 31,2 m2

UPS

A: 31,2 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

VVS-sjakt

A: 15,8 m2

VVS-sjakt

A: 11,5 m2

Rørsjakt

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 9,4 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

Heis

A: 3,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 16,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

08-.05.012

Møterom, stort

A: 41 m2

08-.05.011

Møte

A: 20 m2

04-.01.012

Avfall, miljøstasjon
A: 8,7 m204-.08.013

Renhold
A: 5,0 m2



100 MØBLERINGSPLAN FELLESAREALER, KANTINE, LABORATORIUM PLAN 1

C
+

5
6
,6

0

E
L
.S

K
.

SKAP

A
M

B
U

L
A

N
S

E
IN

N
G

A
N

G

B
I-

IN
N

G
A

N
G

, 
U

T
R

E
IS

E

P
E

R
S

O
N

A
L
IN

N
G

A
N

G

LYSGÅRDLYSGÅRD

ÅPENT NED

KOBLING TIL

MULIG PROTONSENTER

KAPASITET 16 PERS

"LOUNGE"

SELVINNSJEKK

SELVINNSJEKK

HAGE

02A.10.149

Stille

A: 5,1 m2

05-.05.005

Kontor, 2 personer

A: 20,1 m2

02A.10.086

Medisin

A: 4,7 m2

05-.05.004

Kontor, 2 personer

A: 12,4 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

03-.04.022

Laboratorium, analysehall

A: 151 m2

02A.10.112

Vente

A: 15,5 m2

02A.10.078

Eksp.

A: 17,7 m2

02A.10.119

WC
A: 4,3 m2

02A.04.024

Oppst.seng

A: 8,3 m2

08-.02.016

Lab, kl. forskn.

A: 8,7 m2

07-.08.043

Forrom, WC
A: 3,4 m2

02A.10.145

Lager, kl.forskn.

A: 5,8 m2

03-.04.032

Pause, møte

A: 16 m2

03-.04.012

Lager, utstyr

A: 15 m2

03-.04.026

Lager, reagenser

A: 8 m2

03-.04.015

Arb.rom tverrf.

A: 15 m2

03-.04.021

Prøvemottak

A: 57 m2

03-.04.030

Lab.bakt

A: 34 m2

03-.04.029

Lab.bakt

Lab, analyse

A: 7 m2

03-.04.034

Arbeidsrom

A: 9 m2

03-.04.028

Kontor

A: 12 m2

03-.04.024

Arbeidsrom, validering

A: 10 m2

02A.10.082

Lager, rent

A: 11,2 m2

VVS-inntak

VVS

A: 8,6 m2

VVS-avkast

VVS

A: 8,6 m2

04-.10.013

Kantine, spiseområde

A: 97 m2

04-.10.015

Kantine, servering

A: 47 m2

04-.10.011

Kantine, spiseområde

A: 93 m2

02A.10.014

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.10.017

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.10.016

Undersøkelse

A: 15,8 m2

02A.04.028

Desinf.

A: 12,6 m2

02A.10.105

Samtale

A: 11,7 m2

07-.06.007

Pasientinformasjon

A: 109,9 m2

02A.10.118

WC
A: 4,5 m2

02A.10.114

WC
A: 2,0 m2

02A.10.115

WC
A: 2,0 m2

02A.10.107

Samtale

A: 11,3 m2

06-.08.075

WC
A: 2,2 m2

06-.08.074

WC
A: 2,2 m2

07-.06.008

Pasientinformasjon

A: 53,9 m2

02A.01.001

Ambulanse

A: 30 m2

02A.10.121

Undersøkelse

A: 19,4 m2

07-.10.006

Forrom, WC
A: 4,4 m2

07-.08.027

WC
A: 2,1 m2

07-.08.026

WC
A: 2,1 m2

07-.10.005

Forrom, WC
A: 4,4 m2

07-.08.025

WC
A: 2,1 m2

07-.08.024

WC
A: 2,1 m2

02A.10.117

WC
A: 1,9 m2

04-.01.008

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 11,5 m2

Rørsjakt

03-.03.001

Transfusjonsenhet

A: 28 m2

02A.10.106

Samtale

A: 14,2 m2

08-.02.002

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,5 m2

02A.10.139

WC

A: 4,8 m2

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 15,8 m2

VVS-sjakt

A: 7,7 m2

02A.10.104

Samtale

A: 11,8 m2

02A.04.041

Nisje, utstyr
A: 2,1 m2

02A.10.081

Kopi
A: 3,5 m2

02A.10.087

Pause, møte

A: 19,7 m2

02A.04.052

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

02A.10.089

Stille
A: 4,3 m2

04-.10.010

Oppvask

A: 28 m2

04-.10.009

Kjøkken, kantine

A: 105 m2

04-.10.014

Kantine, spiseområde

A: 37 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

06-.08.026

WC
A: 3,8 m2

Rørsjakt

Vindfang

A: 8,3 m2

06-.04.011

Garderobe, personal
A: 7 m2

02A.10.015

Undersøkelse

A: 15,8 m2

03-.04.010

Prøvetak.

A: 9 m2

03-.04.001

Prøvetak.

A: 10 m2

03-.04.007

Prøvetak.

A: 8 m2

03-.04.002

Prøvetak.

A: 10 m2

03-.04.003

Prøvetak.

A: 10 m2

03-.04.006

Prøvetak.

A: 8 m2

03-.04.005

Prøvetak.

A: 8 m2

03-.04.004

Prøvetak.

A: 8 m2

02A.10.116

WC
A: 1,9 m2

02A.10.083

Lager, rent

A: 10,9 m2

02A.04.043

Nisje, utstyr
A: 0,9 m2

02A.04.038

Oppst.seng
A: 2,3 m2

03-.04.033

Lager, utstyr

A: 13 m2

03-.04.008

Prøvetak.

A: 14 m2

03-.04.009

Prøvetak.

A: 10 m2

07-.06.009

Pasientinformasjon

A: 71,3 m2

03-.04.031

Arbeidsrom

A: 6 m2

04-.11.017

Lager, tørr mat

A: 25 m2

04-.11.018

Lager, kjøl mat

A: 12 m2

Vindfang personalinngang

Horisontalkommunikasjon

A: 9,6 m2

07-.08.013

WC
A: 5,0 m2

07-.06.011

Lager
A: 3,8 m2

07-.06.002

Utreise

A: 45 m2

02A.04.040

Nisje, utstyr
A: 2,1 m2

02A.04.027

Lager, utstyr

A: 11,3 m2

Lager, tøy

Poliklinikk 1

A: 8,7 m2

03-.04.013

Lager, materiell kliniske studier

A: 13 m2

KAPASITET i OMRÅDE

130 PERS

KAPASITET I OMRÅDET

70 PERS

KAPASITET I OMRÅDET

25 PERS

FORBINDELSE TIL BYGG C

FORBINDELSE TIL BYGG C

KAPASITET i OMRÅDE

72 PERS

Heis

A: 7 m2

02A.04.025

Arb.rom tverrf.

A: 21,3 m2

08-.05.009

Møterom, stort

A: 44 m2

02A.04.002

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

02A.04.008

Undersøkelse, spesial

A: 20,3 m2

02A.04.009

Undersøkelse, spesial

A: 24,2 m2

03-.04.023

Arbeidsrom, validering

A: 16 m2

02A.10.013

Undersøkelse

A: 15,8 m2

03-.04.019

Vente

A: 63 m2

06-.08.041

WC
A: 2 m2

06-.08.023

WC
A: 2 m2

02A.10.012

Undersøkelse

A: 15,9 m2

Heis

A: 3,2 m2

03-.04.020

Eksp.

A: 32 m2

03-.04.035

Vente

A: 6 m2

06-.08.076

Forrom, WC
A: 4 m2

02A.10.146

Vente

A: 32,6 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2

T
ra

p
p

A
:

1
5
,5

 m
2

Trapp

A: 16,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

04-.10.012

Kantine, spiseområde

A: 200 m2

03-.04.025

Arbeidsrom

A: 16 m2

Nettstasjon

A: 30,0 m2

Nettstasjon

A: 18,0 m2

VVS

A: 13,7 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 3,4 m2
EL-UF

A: 3,4 m2

VVS-sjakt

A: 24,2 m2

VVS-sjakt

A: 16,5 m2

Rørsjakt

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 9,6 m2

04-.08.014

Renhold
A: 5,0 m2

04-.01.011

Avfall, miljøstasjon
A: 8,7 m2
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ÅPENT NED

LYSGÅRDLYSGÅRD

KOBLING TIL

MULIG PROTONSENTER

S
E

L
V

IN
N

S
J
E

K
K

HAGE

05-.05.008

Kontor, 2 personer

A: 19,2 m2

02A.11.044

Arb.rom tverrf.

A: 24 m2

02A.11.010

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.060

Samtale

A: 12 m2

02A.11.121

Nisje, utstyr
A: 2 m202A.11.035

Manøverrom, CT

A: 16 m2

02A.11.006

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.032

Forberedelse, CT

A: 26 m2

02A.11.008

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.033

Granskn.

A: 20 m2

02A.11.009

Lab. røntgen

A: 29 m2

02A.11.039

Eksp.

A: 18 m2

Mottak pas.

A: 13 m2

02A.11.063

Vente

A: 23 m2

02A.11.073

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.011

Lab. UL

A: 24 m2

02A.11.012

Lab. UL

A: 24 m2

02A.10.133

Undersøkelse

A: 19 m2

06-.08.066

WC
A: 2 m2

06-.08.086

Forrom, WC
A: 2 m2

02A.11.103

Granskn.

A: 37 m2

02A.11.102

Granskn.

A: 15 m2

02A.11.099

Granskning, MR

A: 12 m202A.11.098

Granskning, MR

A: 32 m2

06-.08.065

WC
A: 2 m2

02A.11.087

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.034

Manøverrom, CT

A: 20 m2

02A.11.091

Manøverrom, intervensjon

A: 20 m2

02A.11.049

Desinf.

A: 11 m2

02A.11.047

Lager, rent

A: 15 m2

02A.11.046

Medisin
A: 5 m2

02A.11.117

Venteplass, intervensjon

A: 16 m2

02A.11.076

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.040

Kontor, med samtaleplass

A: 12 m2

02A.11.020

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.075

Teknisk rom, MR

A: 10 m2

02A.11.041

Kontor, med samtaleplass

A: 13 m2

08-.05.013

Møterom, stort

A: 25 m2

02A.11.043

Pause, møte

A: 17 m2

02A.11.003

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.094

Venteplass, smitte

A: 7 m2

02A.11.101

Granskning, MR

A: 22 m2

02A.11.100

Granskning, MR

A: 20 m2

02A.11.074

Teknisk rom, MR

A: 9 m2

02A.11.027

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.001

Laboratorium, MR

A: 45 m2

06-.08.036

WC
A: 2 m2

06-.08.087

Forrom, WC
A: 2 m2

06-.08.038

WC
A: 2 m2 06-.08.037

WC
A: 2 m2

06-.08.039

WC
A: 2 m2

02A.11.028

Arbeidsrom, MR

A: 11 m2

02A.11.019

Manøverrom, MR

A: 28 m2

02A.11.036

Manøverrom, CT

A: 17 m2

02A.11.007

Laboratorium, CT

A: 42 m2

02A.11.090

Laboratorium, intervensjon

A: 42 m2

02A.11.005

Laboratorium, CT

A: 48 m2

02A.11.004

Laboratorium, MR

A: 43 m2

02A.11.002

Laboratorium, MR

A: 41 m2

Heis

A: 4,9 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

02A.10.040

Eksp.

A: 17,6 m2

02A.10.074

WC
A: 4,5 m2

02A.10.072

WC
A: 2,0 m2

02A.10.073

WC
A: 2,0 m2

02A.10.148

Lager, rent

A: 9,6 m2

02A.04.047

Oppst.seng

A: 7,7 m2

02A.10.131

Desinf.

A: 8,4 m2

02A.04.048

Oppst.seng

A: 5,1 m2

Desinf.

Poliklinikk 2

A: 11,3 m2

02A.04.035

Arb.rom tverrf.

A: 24,9 m2

02A.04.005

Behandling, brachyterapi

A: 28,3 m2

02A.10.048

Lager, tøy
A: 1,6 m2

VVS-inntak

A: 8,6 m2

VVS-avkast

A: 8,6 m2

02A.04.004

Behandling, brachyterapi

A: 29,9 m2

02A.10.125

Undersøkelse

A: 23,2 m2

01A.03.039

Samtale

A: 12,7 m2

08-.02.003

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 19,7 m2

04-.01.009

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.043

Pause, møte

A: 19,6 m2

08-.02.006

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 16,4 m2

07-.08.048

WC
A: 4,8 m2

02A.10.129

Arb.rom tverrf.

A: 20,2 m2

02A.04.010

Undersøkelse, spesial

A: 20,1 m2

08-.02.009

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.127

Samtale

A: 11,6 m2

02A.10.143

Samtale

A: 12,3 m2

08-.02.010

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 15,7 m2

02A.10.071

WC
A: 1,9 m2

02A.10.062

Medisin
A: 4,7 m2

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 15,8 m2

VVS-sjakt

A: 4,7 m2

07-.08.052

Forrom, WC
A: 3,4 m2

02A.10.065

Stille
A: 4,4 m2

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

02A.10.070

WC
A: 1,9 m2

02A.10.077

Arb.rom tverrf.

A: 24,2 m2

02A.10.066

Stille
A: 4,6 m2

05-.05.007

Kontor, 2 personer

A: 13,6 m2

02A.10.126

Undersøkelse

A: 15,9 m2

08-.02.004

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 22,0 m2

08-.02.005

Undersøkelse, klin. forskn.

A: 21,1 m2

02A.10.044

Vente

A: 15,5 m2

02A.10.128

Samtale

A: 11,5 m2

02A.10.151

Lager, utstyr

A: 10,9 m2

07-.08.040

WC

A: 6 m2

02A.11.083

WC
A: 6 m2

02A.11.055

Kopi
A: 2 m2

02A.11.045

Tekjøkken
A: 6 m2

02A.11.119

Lager, kontrast
A: 5 m2

07-.08.041

WC
A: 5 m2

02A.10.041

Kopi
A: 3,4 m2

02A.11.022

Forberedelse, MR

A: 23 m2

07-.08.042

WC
A: 4 m2

04-.07.002

Verksted, desentralt

A: 25 m2
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A: 23 m2
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02A.11.093

Forberedelse, intervensjon

A: 36 m2

FORBINDELSE TIL BYGG C

Heis

A: 7,2 m2

02A.11.095

Granskn.

A: 27 m2

Heis

A: 3,2 m2

02A.11.062

Vente

A: 16 m2

02A.11.037

Manøver rtg

A: 9 m2

02A.11.081

WC
A: 4 m2

02A.11.048

Lager, utstyr

A: 8 m2

02A.11.096

Granskning, CT

A: 19 m2

Tekjøkken

A: 3 m2

06-.08.064

WC
A: 2 m2

06-.08.063

WC
A: 2 m2

02A.11.078

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.097

Granskning, CT

A: 11 m2

07-.08.039

WC
A: 3 m2

02A.11.072

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.077

Omkl. CT
A: 2 m2

02A.11.026

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.065

Oppst.seng
A: 3 m2

02A.11.025

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.024

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.023

Omkl. MR
A: 2 m2

02A.11.038

Manøver

A: 9 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2

T
ra

p
p

A
:

1
5
,5

 m
2

Trapp

A: 16,2 m2

Trapp

A: 18,6 m2

VVS

A: 13,7 m2

02A.10.147

Vente

A: 21,0 m2

EL-UF

A: 4,4 m2

EL-UF

A: 4,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

VVS-sjakt

A: 14,5 m2VVS-sjakt

A: 16,5 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

Rørsjakt

04-.01.010

Avfall, miljøstasjon
A: 9 m2

03-.04.017

Laboratorium, Punksjonscytologi

A: 12 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

02A.11.120

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.11.079

Omkl. CT
A: 3 m2

02A.11.051

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.052

Teknisk rom, rtg
A: 4 m2

02A.11.118

Forberedelse, CT
A: 4 m2

02A.11.080

Omkl. CT
A: 2 m2
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02A.11.057

Lager, tøy
A: 2 m2

04-.08.006

Renhold
A: 5 m2

07-.08.038

WC
A: 2 m2

02A.11.088

Teknisk rom, CT
A: 4 m2

02A.11.089

Teknisk rom, CT

A: 5 m2

02A.11.084

WC
A: 2 m2

02A.11.064

Vente

A: 8 m2 02A.11.058

Lager, tøy
A: 4 m2

02A.11.082

WC
A: 2 m2

06-.08.040

WC
A: 2 m2

02A.11.116

Venteplass, ultralyd
A: 3 m2

02A.11.115

Venteplass, CT

A: 14 m2
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LYSGÅRDLYSGÅRD

01A.03.009

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.023

WC
A: 5 m2

02A.01.003

Arbeidsrom

A: 6 m2

07-.08.007

WC
A: 5 m2

07-.08.016

WC
A: 2 m2

07-.08.017

WC
A: 2 m2

02A.09.035

Arbeidsrom, anestesi

A: 19 m2
02A.09.034

Arb.st,

A: 10 m2

02A.09.046

Omkl.

A: 16 m2

02A.07.011

Medisin

A: 12 m2

02A.07.012

Lager, utstyr

A: 20 m2

02A.07.014

Lager, rent

A: 15 m2

01A.12.001

Desinf.

A: 11 m2

02A.01.004

Opphold, pårørende

A: 10 m2

02A.09.053

Kontor

A: 9 m2

02A.09.066

Vente

A: 15 m2

07-.06.006

Eksp.

A: 18 m2

01A.03.049

Vente
A: 5,9 m2

02A.10.134

Undersøkelse

A: 12 m2

06-.04.003

Dusj
A: 2 m2

01A.03.047

Dagplass, 5 plasser

A: 40 m2

02A.07.016

Kopi
A: 2 m2

02A.09.036

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2

02A.01.002

Mottaksrom

A: 32 m2

02A.09.002

Operasjon, kontaktsmitte

A: 53 m2

06-.04.007

WC
A: 2 m2

02A.09.077

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 7 m2

02A.07.017

Lager, rent

A: 13 m2

02A.09.068

Rengjøring, operasjonsbord

A: 13 m2

02A.07.007

Kontor

A: 12 m2

01A.12.010

Laboratorium, blodgass

A: 9 m2

02A.09.039

Arb.st,

A: 18 m2

02A.09.037

Arb.rom, dikt.

A: 9 m2

02A.09.051

Kontor

A: 9 m2

02A.09.064

Oppst.seng

A: 18 m2

06-.04.009

Garderobe, grønn

A: 26 m2

04-.08.001

Renhold, operasjon

A: 9 m2

06-.04.002

Skogang
A: 3 m2

06-.04.004

Dusj
A: 2 m2

06-.04.008

WC
A: 2 m2

06-.04.006

Garderobe, grønn

A: 20 m2

02A.09.052

Kontor

A: 9 m2

01A.09.409

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

01A.09.411

Isolat, luftsmitte

A: 18 m2

01A.12.011

Opphold, pårørende

A: 11 m2

01A.12.014

Samtale

A: 12 m2

01A.03.008

Dagplass

A: 15 m2
01A.03.022

WC
A: 5 m2

01A.03.055

Støtterom, (ikke fordelt)

A: 16 m2

06-.08.014

WC
A: 2 m2

06-.08.013

WC
A: 2 m2

02A.09.055

Lager, utstyr

A: 24 m2

02A.09.004

Operasjon

A: 49 m2

08-.05.001

Møte

A: 23 m2

06-.08.031

WC
A: 2 m2

06-.08.079

Forrom, WC
A: 3 m2
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02A.09.054

Lager, utstyr

A: 24 m2

02A.09.003

Operasjon

A: 49 m2

S
ja

k
t+

s
k
a
b

e

A
:

2
 m

2

02A.09.005

Operasjon

A: 49 m2

02A.09.047

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.041

Forberedelse, utpakking

A: 10 m2

02A.09.058

Nisje
A: 3 m2

02A.09.014

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.013

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.023

MTU
A: 6 m2

Operasjon

Operasjon

A: 49 m2
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02A.09.006

Operasjon

A: 58 m2
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02A.09.007

Operasjon

A: 49 m2

02A.09.025

MTU
A: 5 m2

Operasjon, stor

Operasjon

A: 58 m2

02A.09.024

MTU
A: 5 m2

02A.09.026

MTU
A: 5 m2

02A.09.021

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.067

Pause, møte

A: 32 m2

06-.08.088

Forrom, WC
A: 2 m2

06-.08.017

WC
A: 2 m2

02A.07.005

Sengerom, 5 plasser

A: 55 m2

01A.12.002

Sengerom, intermediær 4 plasser

A: 75 m2
02A.07.001

Sengerom, ks.

A: 18 m2

01A.12.006

Sengerom, intermed. ks.

A: 18 m2

01A.12.007

Bad, ks.

A: 6 m2

02A.07.003

Bad, ks.

A: 6 m2

02A.07.002

Forrom ks.

A: 8 m2

01A.09.414

Bad, luftsm.

A: 6 m2

01A.09.412

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

01A.07.006

Observasjon

A: 45 m2

01A.03.007

Dagplass

A: 15 m2

01A.03.021

WC
A: 5 m2

02A.09.012

Desinfeksjon, kontaktsmitte

A: 9 m2

01A.03.048

WC
A: 5 m2

02A.10.137

Undersøkelse, spesial

A: 35 m2

01A.03.034

Medisin

A: 13 m2

01A.03.044

Lager, rent

A: 6 m2

01A.03.053

Lager, væske

A: 16 m2

01A.09.413

Bad, luftsm.

A: 6 m2

01A.09.410

Sluse, luftsmitte

A: 4 m2

07-.08.050

Dusj
A: 2 m2

07-.08.051

Forrom
A: 1 m2

07-.08.049

WC
A: 2 m2

02A.10.136

Undersøkelse, spesial

A: 20 m2

06-.08.030

WC
A: 2 m2

04-.10.008

Kjøkken, buffet

A: 8 m2

01A.07.011

Pause, møte

A: 16 m2

02A.07.013

Lager, tøy
A: 3 m2

02A.07.004

Sengerom, 5 plasser

A: 61 m2

02A.07.006

Sengerom, 5 plasser

A: 61 m2

01A.12.013

Arb.rom tverrf.

A: 25 m2

02A.09.009

Operasjon, stor

A: 60 m2

02A.09.083

Nisje
A: 2 m2

02A.09.044

Forberedelse, utpakking

A: 12 m2

02A.09.073

Kir. håndvask
A: 4 m2

02A.09.040

Desinf.

A: 18 m2

02A.09.075

Arb.st,

A: 9 m2

02A.09.057

Nisje
A: 2 m2

02A.09.056

Nisje
A: 2 m2

02A.09.017

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.050

Kir. håndv.
A: 2 m2

02A.09.079

Nisje, utstyr
A: 2 m2

02A.09.020

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.080

Nisje, utstyr
A: 2 m2

01A.07.012

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.01.006

WC
A: 5 m2

06-.08.018

WC
A: 2 m2

02A.01.005

WC
A: 2 m2

01A.07.007

Observasjon

A: 22 m2

02A.09.084

Nisje
A: 3 m2

01A.12.012

Kontor, med samtaleplass

A: 13 m2

02A.07.010

Pause, møte

A: 43 m2

02A.09.049

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.042

Forberedelse, utpakking

A: 21 m2

02A.09.060

Nisje
A: 3 m2

02A.09.016

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.048

Kir. håndv.
A: 3 m2

02A.09.059

Nisje
A: 3 m2

02A.09.015

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.043

Forberedelse, utpakking

A: 21 m2

02A.09.019

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.070

Kir. håndvask
A: 3 m2

02A.09.081

Nisje
A: 3 m2

02A.09.018

Gj.stikk
A: 1 m2

02A.09.071

Kir. håndvask
A: 3 m2

02A.09.082

Nisje
A: 3 m2

02A.09.072

Kir. håndvask
A: 2 m2

02A.09.022

Gj.stikk
A: 1 m2

01A.03.045

Dagplass, 5 plasser

A: 41 m2

01A.03.050

Arbeidsstasjon, tverrfaglig

A: 24 m2

01A.03.031

Lager, tøy
A: 2 m2

02A.09.011

Forrom ks.

A: 10 m2

08-.02.008

Dagplass

A: 24 m2

A: 4 m2

01A.03.035

Oppst.seng
A: 5 m2

01A.03.058

Vente
A: 5,1 m2

02A.07.009

Sengerom, 4 plasser

A: 61 m2

01A.03.030

Lager, rent

A: 12 m2

Heis

A: 4,9 m2

Korridor

A: 24,3 m2

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

Rørsjakt

VVS-sjakt

A: 5,0 m2

06-.08.016

WC
A: 2 m2

06-.08.015

WC
A: 2 m2

02A.09.010

Operasjon, stor

A: 60 m2

Tekjøkken

A: 3 m2

MULIG GANGBRO TIL

FORSKNINGSBYGG/ OCCI

Heis

A: 7 m2

02A.09.038

Benbank

A: 6 m2

02A.09.062

Lager, sterilt

A: 68 m2

02A.09.061

Lager, rent

A: 16 m2

02A.09.065

Lager, væsker

A: 10 m2

02A.09.076

Lager, utpakking

A: 29 m2

02A.07.015

Arb.st,

A: 21 m2

02A.09.074

Forrom, operasjon

A: 11 m2

02A.09.033

Forrom, operasjon

A: 11 m2

04-.01.004

Avfall, miljøstasjon

A: 10,1 m2

04-.01.006

Avfall, miljøstasjon

A: 11 m2

02A.09.069

Lager, prosedyrevogner

A: 9 m2

Heis

A: 3,2 m2

04-.01.005

Avfall, miljøstasjon
A: 9 m2

02A.09.078

Lager, tøy
A: 3 m2

Tekjøkken (E)

A: 3 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 7,2 m2

Trapp

A: 23,0 m2

Heis

A: 7,2 m2

Heis

A: 6,6 m2

Trapp

A: 18,6 m2

T
ra

p
p

A
:

1
4
,9

 m
2

Trapp

A: 16,2 m2

VVS

A: 13,7 m2

EL-UF

A: 3,4 m2 EL-UF

A: 3,4 m2

EL-UF

A: 3,4 m2

Rørsjakt

EL-UF

A: 3,4 m2

IKT-KR

A: 15,8 m2

EL/IKT

A: 10,1 m2

EL-UF

A: 2,6 m2

Rørsjakt

04-.08.005

Renhold
A: 5 m2

04-.07.001

Verksted, desentralt

A: 14 m2
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Lager, rent

01A.09.256

Bad, standard
A: 4,8 m2

01A.09.227

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.257

Bad, standard
A: 4,8 m2 01A.09.226

Sengerom

A: 15,2 m2

A: 4,8 m

01A.09.223

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.264

Bad, stort
A: 6,2 m2

A: 6,2 m2

01A.09.222

Sengerom

A: 15,2 m2

01A.09.260

Bad, standard
A: 6,2 m2

Forrom

A: 9,8 m2

01A.09.231

Sengerom

A: 16,4 m201A.09.261

Bad, ks.
A: 6,2 m2

Forrom

A: 4,7 m2
Bad, standard

Bad, standard

Bad, standard
01A.09.240

Sengerom

A: 16,4 m2

01A.09.263

Bad, ks.
A: 6,2 m2

01A.09.230

Sengerom

A: 16,4 m201A.09.262

Bad, ks.
A: 6,2 m2

Standard sengerom med bad Standard sengerom med større badKontaktsmi

MØBLERINGSPLAN PRINSIPP SENGEROM



108 SNITT MOT NORD

Bygg C

Bygg K

varemottak

vestibyle

laboratorium

poliklinikk

poliklinikk

bildediagnostikk

operasjon dagbehandling

sengeposter

sengeposter

sengeposter

tekniskteknisk

varemottak

vestibyle

laboratorium

poliklinikk

poliklinikk

operasjon dagbehandling

sengeposter

sengeposter

sengeposter

teknisk

bildediagnostikk

kantine

auditorium

Bygg C
bildediagnostikk

operasjon

apotek

Snitt S1 mot nord - bygg C, behandlingsbygg, sengebygg

Snitt S2 mot nord - bygg C, behandlingsbygg med lysgårder, sengebygg



109SNITT MOT ØST

sengeposter

sengeposter

sengeposter

dagbehandling

poliklinikk

poliklinikk

vestibyle

teknisk teknisk

sengeposter

sengeposter

sengeposter

dagbehandling

poliklinikk

poliklinikk

teknisk

Bygg F

Bygg J

varemottak
teknisk

teknisk

operasjon

bilde

lab

oppvåkning

bilde

felles

vestibyleservice

Snitt S3 mot øst- bygg F, behandlingsbygg med lysgårder, oppriss sengebygg

Snitt S4 mot øst- sengebygg
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114

Pr
os

jek
tor

igo
Pr

os
jek

tor
igo

0 5 10 25m-5

1:500

0 15 30m-15

1:750

RIGG OG MARKSIKRINGSPLAN

Pr
os

jek
tor

igo
Pr

os
jek

tor
igo

0 5 10 25m-5

1:500

0 15 30m-15

1:750



115

ULLERNCHAUSSEN DROPOFF/TAXI FORPLASS LYSGÅRD HAGEN/OPPHOLD SNUPLASS 
FOR BUSS

MONTIBELLO 
HOTELL

FORDRØYNING 
I TERSKLER

OPPHOLD/FORDRØYNING

PARK/OPPHOLD/FREMT. PROTONSENTERNYTT KLINIKKBYGGHAGEN/KANTINE SNUPLASS 
FOR BUSS

MONTIBELLO 
HOTELL

F

J

VARE-
LEVERING

LANDSKAPSSNITT

Landskapssnitt AA

Landskapssnitt BB
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MÆRRADALEN
NOREVEIEN

HOTELL/SNUPLASS

SNITT CC’ 
1:1000 A3

MÆRRADALEN

+64.8 +64

NOREVEIEN
HOTELL/SNUPLASS

SNITT CC’ 
1:1000 A3

Landskapssnitt CC

Landskapssnitt CC med evt. ny gangbru mot t-banestopp Ullerenåsen

LANDSKAPSSNITT
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FORDØRYNING/VANNARRANGEMENT

SNITT AA’ 
1:200 A3

KULVERT 1 ETG. FORDRØYNING/VANNARRANGEMENT

Landskapssnitt AA detaljert

LANDSKAPSSNITT
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FORDØRYNING/VANNARRANGEMENTPLASS UNDER TAKHEIS-/TRAPPEHUSKANTINE/OPPHOLD MINIATYRSKOG 

SNITT DD’ 
1:200 A3

Landskapssnitt DD detaljert

LANDSKAPSSNITT
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MÆRRADALEN MONTIBELLO HOTELLUTKIKKSPUNKT/TAKUTSPRING

landskapssnitt CC detaljert

LANDSKAPSSNITT



120 ILLUSTRASJON FUNKSJONSDIAGRAM

SENGEOMRÅDE

SENGEOMRÅDE

SENGEOMRÅDE

DAGOMRÅDE/ INFUSJON

POLIKLINIKK 2

TEKNISK

TEKNISK - VENTILASJON

TEKNISK - VENTILASJON

BILDEDIAGNOSTIKK

OPERASJON

VESTIBYLE - HOVEDINNGANG

APOTEK

LAB.MEDISIN

TEKNISK

UNDERVISNING OG FORSKNING

BI-INNGANG - PASIENTMOTTAK

PASIENTSERVICE

DAGKIRURGI

POSTOP/ INTERMEDIÆR

MR

TEKNISK - VENTILASJON

GARDEROBER

POLIKLINIKK 1

RENHOLD, SENGEVASK

VESTIBYLE -SELVINNSJEKK

TEKNISK - ENERGISENTRAL

VAREMOTTAK

TEKNISK - VENTILASJON

KANTINE

U2

U1

01

02

03

04

05

06

07

01

U1

U2

U3

U4

02

03

04

05

06

07

08

Etasjer eks. bygg Etasjer nybygg

ILLUSTRASJON FUNKSJONSDIAGRAM

BYGG A og B BYGG JBYGG C OG F

09



121ILLUSTRASJON HOVEDKOMMUNIKASJON

FORBINDELSE TIL

BYGG F PLAN 01

MULIG FORBINDELSE TIL

BYGG J PLAN 01

FORBINDELSE TIL BYGG K PLAN U2

FORBINDELSE FRA

SENGEBYGG PLAN 4

TIL BYGG F PLAN 05

U2

U1

01

02

03

04

05

06

07

01

U1

U2

U3

U4

02

03

04

05

06

07

08

Etasjer eks. bygg Etasjer nybyggBYGG A og B BYGG JBYGG C OG F

09

VERTIKAL FORBINDELSE

PASIENT/ PERSONAL HEIS

HORISONTAL HOVEDFORBINDELSE

FORBINDELSE TIL EKS. BYGG

HORISONTAL HOVEDFORBINDELSE

I EKS. BYGG

HOVEDINNGANG U1

ILLUSTRASJON HOVEDKOMMUNIKASJONSPRINSIPP

VERTIKAL FORBINDELSE EKS.BYGG

PASIENT/ PERSONAL HEIS

VARELEVERING U2
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Varemottak

Avfall

Varemottak

mat, sterilt

Bygg C

Varemottak

Teknisk

Teknisk

Teknisk

Teknisk

Forbindelse til Forskningsbygget

PLAN U2 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

 - Matvarer  

 - Avfall (-sug)

Personalgard. i bygg A/B

Plan U1 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

Bygg C

Sengevask

Teknisk

FoU

Garderober

Apotek

Næringsvirksomhet

UiO

Ekspedisjon

Bygg C

Plan 1 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

Kantine

Teknisk

Pasientservice

Pasientservice / utleie

Pasientmottak

Lab.medisin

Poliklinikk

LOGISTIKK OG FLYT

FLYTPLANER
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Bygg C

Plan 2 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

Bildediagnostikk

Poliklinikk

MR Bildediagnostikk

DKI

Bygg C

Plan 3 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

Dagområde / infusjon

Post-OP/ Intermediær

Operasjon

Pasientmottak
Bygg C

Plan 4-6 FLYT:

 Transportsenter

 Pasienter i seng

 Pasienter gående

 Personale

 Varer

Sengeområde 1

Teknisk

Sengeområde 4

FLYTPLANER
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