
Styremøte i Sykehusbygg HF
tir. 23. mai 2023, 10.00 - 13.30

Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Agenda

27/2023
Innkalling og agenda

Beslutning Ivar Eriksen

Innkalling og agenda godkjennes.

28/2023
Protokoll fra møte 28. mars

Beslutning Ivar Eriksen

Protokoll fra møte 28. mars godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_280323.pdf (2 sider)

29/2023
AD sin orientering til styret

Orientering Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 29-23 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf (1 sider)

30/2023
Resultat etter 1.tertial, 2023

Orientering Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar presentasjonen av Sykehusbygg HF sitt resultat etter 1. tertial 2023 til etterretning. Rapport med resultatene
oversendes eierne ihht frist.

 SB SAK 30-23 Resultat etter 1. tertial, 2023.pdf (1 sider)
 SB SAK 30-23 Vedlegg_Rapportering for Sykehusbygg HF 1. tertial 2023.pdf (7 sider)

31/2023
Virksomhetsrapport for 1. tertial 20223

Beslutning Terje Bygland Nikolaisen

Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 1. tertial 2023.

 SB-SAK 31-23 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2023.pdf (1 sider)
 SB SAK 31-23 Vedlegg_Virksomhetsrapport Sykehusbygg, 1. tertial 2023.pdf (10 sider)
 SB SAK 31-23 Virksomhetsrapport, Prosjektstatus pr. 30.04.2023.pdf (6 sider)

10.00 - 10.05
5 min

10.05 - 10.10
5 min

10.10 - 10.40
30 min

10.40 - 11.00
20 min

11.00 - 11.10
10 min
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Lunsj

32/2023
Implementering av Åpenhetsloven i Sykehusbygg HF

Orientering Terje Bygland Nikolaisen

Styret informeres om status i arbeidet med retningslinjer for implementering av Åpenhetsloven i Sykehusbygg HF. Styret gir
tilbakemelding på, og slutter seg til:

1. Forslag til rutiner for oppfølging i virksomheten og i prosjekter under bygging
2. Forslag til redegjørelse for aktsomhetsvurdering
3. Redegjørelsen signeres av administrerende direktør i Sykehusbygg HF og styretsleder
4. Redegjørelsene publiseres på Sykehusbygg HF sine hjemmesider

 SB SAK 32-23 Åpenhetsloven, implementering i Sykehusbygg HF.pdf (2 sider)
 SB SAK 32 23_Vedlegg Åpenhetsloven, implementering i Sykehusbygg HF.pdf (11 sider)
 SB SAK 32 23_Vedlegg 1 Bilag D2.2 Sykehusbygg HF sine serøsitetskrav.pdf (8 sider)

33/2023
Kunnskapsbanken - status og oppfølging

Orientering Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar status og plan for videre arbeid til orientering.

 SB SAK 33 - 23 Kunnskapsbanken - status og oppfølging.pdf (3 sider)

34/2023
Revisjon av tidligfaseveilederen

Beslutning Terje Bygland Nikolaisen

Sykehusbygg HF oversender Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter til eierne
som svar på oppdrag gitt i oppdragsdokumentet for 2022.

 SB SAK 34 - 23 Revisjon av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf (6 sider)
 SB SAK 34-23 Vedlegg 1 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf (57 sider)
 SB SAK 34-23 Vedlegg 2 Dokumentasjon.pdf (35 sider)

35/2023
Saker til neste møte

Orientering Terje Bygland Nikolaisen

Styret tar til orientering saker til neste møte. 

 SB SAK 35-23 Saker til neste styremøte.pdf (1 sider)
 Møteplan for styret 2023.pdf (2 sider)

36/2023
Eventuelt

Orientering Ivar Eriksen

11.10 - 11.55
45 min

11.55 - 12.25
30 min

12.25 - 12.40
15 min

12.40 - 13.00
20 min

13.00 - 13.05
5 min

13.05 - 13.15
10 min
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Styrets kvarter
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Styremøte i Sykehusbygg HF
tir 28 mars 2023, 12:00 - 15:00

Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Ivar Eriksen (Styreleder), Lars Magnussen (Nestleder, styremedlem), Atle Brynestad (Styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem), 
Hilde Rolandsen (Styremedlem), Harald Hasfjord (Ansattevalgt styremedlem), Mette Nagy Stovner (Ansattevalgt styremedlem)

Fra administrasjonen:
Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir, Sykehusbygg), Berit Bye (Leder Økonomi og virksomhetsstøtte), 
Marte Lauvsnes (Leder Rådgivning og tidligfase, sak 22/2023), Kenth Hårsaker (Sjef Digitalisering, sak 22/2023), 
Per Morten Brennhaugen (Controller, sak 23/2023)

Møteprotokoll

18/2023
Innkalling og godkjenning av agenda
Innkalling og agenda ble godkjent.

Beslutning
Ivar Eriksen

19/2023
Protokoll fra møte 20. februar 2023
Protokoll fra styremøte 20. februar ble godkjent.

 Utkast Protokoll_Styremøte i Sykhusbygg HF_200223.pdf

Beslutning
Ivar Eriksen

20/2023
AD sin orientering til styret
Styret tok informasjon fra administrerende direktør til orientering.

 SB-SAK 20-23 - Administrerende direktør sin orientering til styret.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

21/2023
Økonomi-status pr februar 2023
Styret tok informasjon om status for foretakets økonomiske situasjon pr februar 2023 til orientering.

 SB-SAK 21-23 - Økonomistatus pr februar 2023.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

22/2023
Plan fellesoppgaveporteføljen 2023

1. Med henvisning til styresak 15/2023 og videre redegjørelse i styremøtet, sluttet styret seg til ambisjonsnivå og
prioriteringer av aktivitetene for 2023.

2. Rapportering av plan og fremdrift på samlet fellesoppgaveportefølje gjennomføres hvert tertial til styret og eierne.

 SB SAK 22-23 Fellesoppgaveportefølje 2023.pdf
 Vedlegg sak 22-23 Presentasjon i styremøte 200223.pdf
 Statusrapport 1.0_21.03.23 - erfaring- og kunnskapsbank for sykehusbygg i spesialisthelsetjenesten.pdf

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

23/2023
Forslag til Økonomiske langtidsplan (ØLP) for Sykehusbygg HF for perioden
2024-2027
Styret i Sykehusbygg HF godkjente forslag til økonomisk langtidsplan (ØLP) for Sykehusbygg HF for perioden
2024 – 2027. Styret ber administrasjonen oversende forslaget til de regionale helseforetakene i henhold til
frist 4. april 2023.

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

DR
AF
T
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 1 utkast til ØPL Sykehusbygg HF Prosjektportefølje 2024 - 2027 .pdf
 SB SAK 23-23 ØLP Sykehusbygg HF for perioden 2024-2027_BB.pdf

24/2023
Endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie - konsekvenser og
oppfølging i Sykehusbygg HF
Styret fikk en gjennomgang av foretakets oppfølging av endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
innleie, som trer i kraft fra 1. april 2023. Styret gav innspill til administrasjonens plan for oppfølging og
etterlevelse av endringene. Administrasjonen kommer tilbake med status i implementeringen i kommende
styremøte.

 SB SAK 24-23 Endringer i innleiebestemmelsene.pdf
 Prosjektorganisasjon og -roller.pdf
 SB SAK 24-23 Endring i innleie-bestemmelsene, konsekvenser for Sykehusbygg HF.pdf

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen

25/2023
Saker til neste møte
Styret tok informasjon om saker til kommende styremøte til orientering.

 SB-SAK 25-23 Saker til neste styremøte.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

26/2023
Eventuelt
Sak om Sykehusbygg sin rolle i pågående høringer ble diskutert. Det er i dag ulik involvering av de fellesseide HF i
høringssaker. Et behov for en mer felles praksis ble uttrykt. Ulike synspunkter på involvering og oppfølging av
høringer ble utvekslet. Styret tar saken til orientering.    

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets kvarter

DR
AF
T
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg Side 1 av 1

SB-SAK 29/2023 Administrerende direktør sin orientering til styret

Forslag til beslutning
Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

Saksutredning/bakgrunn
Administrerende direktør vil orientere om vesentlige forhold i Sykehusbygg HF som 
han mener Styret skal være kjent med.

Orienteringen vil i hovedsak være konsentrert om følgende saker:
• Organisasjon og personal
• ForBedring 2023
• Lønnsoppgjøret 2023
• Oppdragssituasjonen
 

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Sykehusbygg HF, 16.05.2023
 

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg Side 1 av 1

SB-SAK 30/2023 Resultater etter 1. tertial 2023

Forslag til vedtak
Styret tar Sykehusbygg HF sine resultater etter 1. tertial 2023 til orientering. 
Rapportering er oversendt eierne i henhold til frist.

Oppsummering av sak
Sykehusbygg HF rapporterer tertialvis status til eierne etter angitt mal på følgende 
områder;

• Økonomisk resultat hittil i år, med oppdatert årsprognose
• Virksomhetsspesifikke KPI 
• Oppdrag gitt i Oppdragsbrevet, slik dette er beskrevet fra eierne. 

Perioderesultatet er ferdigstilt og komplett rapporteringspakke er oversendt eierne 
ihht frist 15. mai.

Evt endringer i tertialrapporten etter styrets gjennomgang, ettersendes eierne så 
snart den er ferdigstilt.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.05.2023

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg: Sykehusbygg HF, resultater 1. tertial 2023
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Tertialrapport for Sykehusbygg HF per 1. tertial 2023 
 

1. Rapportering på økonomi per 1. tertial 2023  

Kommentar økonomisk 
utvikling/ risiko 
 

Tekst/beskrivelse 
 

 
Hjelpetekst: 
Gjør kort rede for risiko og 
risikodempende tiltak. 
Beskriv årsaken til avvik 
mellom årsprognose og  
budsjett, herunder en 
beskrivelse av tiltak som er 
planlagt/iverksatt. 

 
Resultat pr 1. tertial  
 
Sykehusbygg HF har i 1. tertial høyere inntekter enn budsjettert. 
Aktivitet i form av solgte timer er imidlertid lavere enn forventet, og 
resultatet viser et underskudd på 1,8 millioner kroner. Resultatet 
etter 1. tertial er 3,7 millioner kroner dårligere enn budsjett. 
 

Negative resultatavvik: 
 
I hovedsak er de negative resultatavvikene å finne på følgende 
poster: 
 
Salgsinntekter 

• Lavere utfaktureringsgrad på ansatte med timefakturering –  
2,9 millioner kroner 

• Lavere timepris enn budsjettert – 0,3 millioner kroner 

• Færre ansatte enn budsjettert – effekt minus 0,8 millioner 
kroner 

 
Resultatet viser en noe lavere faktureringsgrad på personell som 
faktureres pr time i prosjekt. Noe av dette kommer av lavere 
aktivitet enn forventet i enkelte prosjekt, samt utsettelser i andre. 
Det iverksettes tiltak for å bedre utnyttelsen av tilgjengelige 
ressurser. Blant annet er det gjort en større informasjonsinnhenting 
i forbindelse med ØLP som vil danne grunnlag for å videreutvikle 
foretakets ressursstyring.  
 
Personalkostnader 
KLP har økt estimat for forventet reguleringspremie, og dette er 
innarbeidet i tertialresultatet med 1,0 millioner kroner. Det er 
signalisert fortsatt usikkerhet rundt estimatet fra KLP, og de 
utelukker ikke ytterligere økning.  
 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader er i sum 0,5 millioner kroner høyere enn 
budsjettert. Det er enkeltposter som bidrag med større negative 
avvik. Det er: 
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• kostnader med videreutvikling av styringssystemet 

• kostnader knyttet til lokaler, særlig nye lokaler i Hoffsveien 4, 
samt avregning felleskostnader fra 2022. 

• drift og utvikling av prosjektstyringsverktøyet Omega365 
 

Vedr kostnader – nye lokaler: 
For å dekke arealbehovene til OUS-prosjektene ifbm at Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet går over i gjennomføringsfase, er det kontrahert 
et tilleggsareal i Hoffsveien for medarbeidere som er tilknyttet 
andre avdelinger og prosjekter/oppgaver. Dette har i 1. tertial 
medført noe høyere husleiekostnader. Med en endret 
fordelingsnøkkelen forventes at merkostnadene i 1. tertial 
innhentes, og at budsjettet for året overholdes.  
 
Effekten som avregning av felleskostnader (husleie) for 2022 har 
hatt, hovedsakelig på grunn av høye strømpriser, bidro negativt til 
regnskapet i 1. tertial. 
 
  

Positive resultatavvik: 
 
Salgsinntekter 
Positivt bidrag fra innleie til prosjekt med avvikende vilkår, gir i 1. 
tertial 1,8 millioner kroner i forhold til budsjett for perioden. 
 
Driftskostnader 
Rekrutteringskostnader er lavere enn budsjettert, grunnet noe 
færre rekrutteringer enn planlagt, samt besparelse på grunn av at 
større del av rekrutteringsprosessen gjennomføres med egne 
ressurser.  
 
Kostnader til drift av IT og anskaffelse av IKT-utstyr er noe lavere 
enn budsjettert for perioden. Det er forventet at driften gjennom 
året holder et lavere kostnadsnivå, mens det er forventet et noe 
høyere kostnadsnivå på IKT-utstyr. 
 
 

 

  

6/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



 
2. Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er. 

Rapportering på oppdragsdokument 
2023 

Tekst/beskrivelse 

 
Rapportering på styringsbudskap fra 
de regionale helseforetakene. 
 
 
Rapportering på 
virksomhetsspesifikke oppdrag i 
oppdragsdokument 2023 
 
Hjelpetekst:  
Kort beskrivelse av tiltak som er 
iverksatt for å oppfylle oppdragene, 
og i hvilken grad oppdragene er 
oppnådd. Hvis de ikke er oppnådd, 
hvorfor ikke?  
 

 

Felles styringsbudskap til de felleseide 
helseforetakene – status: 
 
a) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak 

Status; Oppfølging iverksatt ihht årshjul 2023. 
 

b) Innsyn og internrevisjon 
Status; Oppfølging ihht krav. 

 
c) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og –

verneombudene 
Status; Oppfølging iverksettes hvis/når aktuelt. 

 
d) Brukermedvirkning 

Status; Oppfølging påbegynt ihht Oppdragsdokument 
2023.  

 
e) Synliggjøring av totale kostnader med 

prosjekter/prosesser 
Status; Oppfølging pågående, jf slik det er rapportert i årlig 
melding. 

 
f) Informasjonssikkerhet og personvern 

Status; Rutiner ihht NSMs prinsipper, og avklaring av roller 

og ansvar på området oppdateres i styringssystemet. 

g) IKT-anskaffelser 
Status; Det vises til Årlig melding 2022.  
Se for øvrig vedlagt rapport. 

 
h) Økonomisk langtidsplan 

Status; Fulgt opp ihht årshjul 2023. 

 
i) Klima og miljø 

Status; Oppfølging iverksatt, ihht årshjul 2023. 

 
j) Åpenhetsloven  

Status; Det foreligger et utkast til retningslinjer for 
oppfølging og etterlevelse av krav i Åpenhetsloven i 
Sykehusbygg HF som virksomhet. 
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Sykehusbygg HF sin oppfølging av Åpenhetslovens krav på 
vegne av byggherrene i prosjektporteføljen er fulgt opp og 
ivaretatt særskilt, jf oppdrag 4 q om Åpenhetsloven 
(redegjort for). 
 
Sak om foretakets håndtering vil bli behandlet i styret, 23. 
mai, herunder utkast til Aktsomhetsvurderinger for 2022. 

 
k) Beredskap og sikkerhet 

Status; Oppfølging ikke påbegynt. 

 
l) Lønn og godtgjørelse til ledende personell 

Status; Iverksatt, nye retningslinjer besluttet og 
rapportering gjennomført ihht regnskapslovens krav for 
2022. 

 
m) Kontaktpersoner for forebygging av voldsrisiko 

Status; Oppfølging ikke påbegynt. 

 
 
Virksomhetsspesifikke oppdrag til Sykehusbygg 
HF for 2023 – Status: 
 
n) Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring  
I henhold til oppdragsbrev til Sykehusbygg HF 2022 er det 
iverksatt et prosjekt for å realisere en kunnskapsbank. 
Prosjektet har gjennomført en konseptfase og er i avslutting av 
planfasen per mai 23. 
 
I innrammingen av prosjektet for å etablere en kunnskapsbank, 
ble det gjennomført et grundig arbeid basert på gode 
hypoteser for begrunnelse og verdi av å etablere en 
kunnskapsbank.  
 
Med dette grunnlaget ble det i desember 2022 iverksatt en 
konseptfase med fokus på å avstemme prosjektinnramming 
med faktiske behov og utvikle et konseptgrunnlag som skulle 
lede frem til dialog med markedet og videre anskaffelse av en 
løsning. Konseptarbeidet har hatt fokus på behovskartlegging 
og innsiktsarbeid. Etter gjennomført konseptfase er det 
oppdatert planverk for gjennomføring av prosjektet. I henhold 
til plan ble det gjennomført en dialog med markedet april 23. 
Etter endt markedsdialog er det besluttet å utrede realisering 
av prosjektet ved bruk av eksisterende teknologi. 
 
I mai 23 er det derfor iverksatt to «proof of conzept», som skal 
lede frem til en eller flere løsninger som kan benyttes.  

 

8/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



 
o) Framskrivinger 
Arbeidet med ny framskrivingsmodell ledes av Helse Sør-Øst, 
med deltakelse fra sektoren. Arbeidet er organisert med en 
faggruppe, bestående av flere representanter fra HF/RHF, KS, 
Helsedirektoratet, brukerrepresentant og tillitsvalgte. Det er 
denne gruppen som gir de faglige rådene for revisjon av 
modellen. Videre er det etablert en analysegruppe bestående 
av analysekapasiteter fra de regionale helseforetakene, pluss 
KS og Sykehusbygg HF. Analysegruppen deltar også på 
faggruppemøtene, som avholdes på Gardermoen en gang per 
måned. 
 
Analysegruppen legger til rette data og analyser i forkant av 
møtene, og har en svært aktiv rolle i prosjektet. Det er 
foreløpig planlagt med ferdigstillelse av arbeidet til sommeren. 
Helse Sør-Øst styrer dette. 

 
p) Klimaregnskap 
Arbeidet med å kvalitetssikre HF’enes klimaregenskap er 
gjennomført og det er utført rådgivning knyttet til beregning av 
energiforbruk (grad-dagskorrigering). 
 
Det er utarbeidet en måltavle for å følge byggeprosjektenes 
klima- og miljøambisjoner og -prestasjoner underveis fra tidlig 
fase, slik som redusert klimafotavtrykk og energisparing. 
«Måltavle klima og miljø» skal programmeres og prøves ut i 
første halvdel av 2023 med ambisjon å ta den i bruk i alle 
prosjekter i løpet av 2023. 
 
Sykehusbygg HF deltar i arbeidet med å komplettere 
sykehusenes klimaregnskap med «Scope 3 utslipp», som er 
indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. 
Dette arbeidet ledes av Sykehusinnkjøp HF. 
 

q) Åpenhetsloven 
Åpenhetsloven tredde i kraft 1.juli 2022, og er en direkte 
oppfølging av FNs bærekraftsmål. Sykehusbygg HF er gitt i 
oppdrag å bistå helseforetakene med oppfølging og 
etterlevelse av lovens forpliktelser i pågående byggeprosjekter 
der Sykehusbygg HF bistår byggherren, jf Oppdragsdokument 
for 2023. Arbeidet er iverksatt med følgende oppgaver: 
 

1. Kontraktsbestemmelser - revidere Sykehusbygg HF 
sine maler for kontraktsbestemmelser med hensyn på 
kontraktparts plikter i forhold til Åpenhetsloven og 
byggherre sitt påse-oppgaver. Status april 23: 
Oppdatert versjon foreligger. 

2. Prosedyre - Prosedyre som beskrives hvilke oppgaver 
som skal utføres når og av hvem, herunder hvordan 
pliktene i Åpenhetsloven blir planlagt, gjennomført og 
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dokumentert i anskaffelser og prosjektgjennomføring. 
Status april 23: Pågår 

3. Verktøy og dokumentasjon - Etablere løsning for 
arkivering og oppbevaring av aktsomhetsvurderinger 
og annen dokumentasjon under 
prosjektgjennomføringen og en teknisk løsning for å ta 
vare på informasjonen (som allmenheten har rett til 
innsyn i) etter at bygg/prosjekt er overlevert. Status 
april 23: Pågår.  

4. Rapportering - Etablere rutiner for rapportering og 
deling av informasjon, herunder årlig redegjørelse for 
aktsomhetsvurdering. Status april 23: Redegjørelse for 
2022 foreligger. 
 

Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet Tekst/beskrivelse 

Rapportering på KPI-er som gir status 
på kvalitet/kundetilfredshet i 
helseforetaket.  
 
Hjelpetekst:  
Ta utgangspunkt i 
virksomhetsspesifikke KPI-er som dere 
benytter i egen 
virksomhetsstyring/styrerapportering. 
Her er vi ute etter rapportering på 
områder der det er risiko knyttet til 
måloppnåelse  
 

 

Kvalitet/kundetilfredshet 
 
Som tidligere redegjort for, jobber foretaket med 

implementering av strukturerte, interne gjennomganger (SIG) i 

byggeprosjektene. SIG belyser kvalitet og risiko på sentrale 

indikatorer i prosjektene ved større milepæler og 

faseoverganger for å forsterke erfaringsoverføring og 

kvalitetssikring.  

 
Det er også etablert «oppdragsdialog» mellom partene i den 
enkelte oppdragsavtale som Sykehusbygg HF inngår ifbm 
prosjekt-/utbyggingsoppdrag. Formålet med dialogen er å 
avstemme behov og forventninger til leveranser for slik å 
ytterligere tilrettelegge for gode leveranser på tid, kost og 
kvalitet. 
 

HR/bemanning Tekst/beskrivelse 

 
Rapportering på KPI-er for status på 
bemanning, bemanningsutvikling og 
sykefravær/tilstedeværelse 
 
Hjelpetekst:  
Her ønsker vi rapportering på 
områder der det er utfordringer/svak 
måloppnåelse. 
 

 
Ansatte, pr 30.04.2023 
181 Fast ansatte 
215 Innleide 
 
Rekruttering 
Rekruttert hittil i år 12 stk, hvorav 10 har startet 
 
Avgang/sluttet 
Avgang hittil i år 1, samt 4 i oppsigelse. 
 
Sykefravær: 
Sykehusbygg HF har et mål om en tilstedeværelse på minst 96 
%. Pr 30.04 er nøkkeltallene som følger: 
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Samlet sykefravær hittil i år pr 1. tertial: 5,6%  
 
Sykefravær, korttidsfravær april:  1,0 % 
Sykefravær, langtidsfravær april:  2,8 % 
 
Utviklingen er positiv. Lavt korttidsfravær og fallende trend på 
langtidsfravær. 
 

Andre forhold Tekst/beskrivelse 

Aktuelle forhold foretaket vil 
rapportere til eierne 
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Side 1 av 1

SB - SAK 31/2023 Virksomhetsrapport 1. tertial 2023

Forslag til beslutning
Styret godkjenner virksomhetsrapporten for Sykehusbygg HF for 1. tertial 2023.

Oppsummering av sak
Virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF utarbeides hvert tertial og forelegges styret 
for godkjenning.

Vedlagt følger virksomhetsrapport for 1. tertial 2023. Som vedlegg til 
virksomhetsrapporten følger også en oversikt over status for prosjektporteføljen pr 
30.04.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.05.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg: Virksomhetsrapport: Sykehusbygg HF, 1. tertial 2023
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Virksomhetsrapport:

Sykehusbygg HF 
1. tertial 2023

Trondheim, 15. mai 2023

Foto: Helse Møre og Romsdal HF
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1 Oppsummering 

Rapporten oppsummerer status for Sykehusbygg HF etter 1. tertial 2023. Oppsummeringen 
beskriver status på sentrale forhold som økonomi, bemanning og personell, arbeidsmiljø, helse 
og trivsel, samt hvordan Sykehusbygg HF fremstår i nyhetsbildet og sosiale medier. En kort 
status over de største byggeprosjektene i de fire helseregionene følger som vedlegg til 
rapporten. 

Hvor er Sykehusbygg HF etter 1. tertial 2023?

Aktiviteten ved byggeplassene følger stort sett de planer som er lagt. Det har vært og er 
fremdeles noe usikkerhet for endel prosjekter knyttet til helseforetakene sin økonomiske 
bæreevne, og hvilke økonomisk rammer for investering de gis som byggherrer. Ved utgangen av 
1. tertial (30.04.) venter foretaket på avklaring om videreføring for flere prosjekter, særlig i 
tidlig fase. Det er tett dialog med oppdragsgiver om status, rammer og endringer i fremdrift i 
porteføljen. 

Sykehusbygg HF sin oppgaveportefølje er i kontinuerlig utvikling. Oppstart av gjennomførings-
fasen for henholdsvis Nye Aker og Nye Rikshospitalet er godt i gang. Med videreføringen av disse 
prosjektene er det iverksatt en betydelig rekrutteringsaktivitet for å fylle sentrale prosjektroller 
innen ledelse og fag. Konkurransen om de gode kandidatene er fremdeles hard, og det er tett 
oppfølging av dette arbeidet for å sikre god videreutvikling av organisasjonen.

Se ellers vedlegg 1 med en oppdatert prosjektstatus.

Sykehusbygg HF har et kontinuerlig søkelys på organisasjonsbehov og utvikling i egen 
bemanning. Som et ledd i oppdateringen av ØLP for perioden 2024–27, har foretaket sett 
nærmere på bemanningsbehovet fremover, og særlig hvilke roller som inngår i virksomhetens 
grunnbemanning. Innstrammingene i innleiebestemmelsene som er innført i 2023, stiller krav til 
virksomheten og det blir fulgt opp i bemanningsplanene som legges. ØLP viser 
stabilisering/avtagende behov, etter en periode med jevn vekst i bemanningen. 

Medarbeiderundersøkelsen ForBedring ble besvart i løpet av mars/april. Resultatene viser at 
engasjementet i Sykehusbygg HF fortsatt er sterkt med 87% deltakelse i kartleggingen. 
Resultatene på virksomhetsnivå viser fremgang på alle områder i kartleggingen. Arbeid for 
oppfølging av resultater som skal bevares og forbedres er iverksatt. HR-partner er etablert som 
kontaktpunkt og ressurs/støtte for ledere, bistår ved behov i dette viktige oppfølgingsarbeidet. 

Økonomisk status for Sykehusbygg HF pr 1. tertial viser at et resultat på -1,7 mill kroner. Dette 
er 3,7 millioner kroner bak budsjett for perioden. Tiltak for å sikre et årsresultat i balanse følges 
opp.

Sykehusbygg HF, 15. mai 2023
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2 Økonomi

Dette kapitlet inneholder oppdatert status for foretakets økonomiske resultat etter 1. tertial, 
med forklaring til de vesentligste avvikene. Resultat og avvik mot budsjettet kommenteres, og 
det gis til slutt en oppdatert vurdering av likviditetssituasjonen. 

2.1 Resultat pr 1. tertial 2023 

Inntekter fra salg av timer har vært noe lavere enn budsjett, og skyldes noe lavere bemanning og 
utfaktureringsgrad enn forventet i perioden. Gjennomfakturering av varer og tjenester er høyere 
enn budsjettert, og bidrar til at foretakets samlede salgsinntekter for perioden ender høyere enn 
budsjett. Gjennomfakturering gjelder leveranser til prosjektene og gjøres uten påslag. 
Gjennomfakturering har dermed ingen resultateffekt for Sykehusbygg HF.

Kostnadene samlet sett ender opp høyere enn budsjett, grunnet høyere gjennomfakturering. 
Personalkostnadene ligger noe lavere enn budsjett, og påvirkes blant annet av en noe lavere 
bemanning gjennom perioden. Hoveddriveren på kostnadssiden er endring i sats for 
reguleringspremie, som er høyere enn det som var signalisert fra KLP på budsjetterings-
tidspunktet. 

Foretakets driftskostnader ligger totalt sett svakt høyere enn budsjett med 0,5 millioner kroner. 
Regnskapet for 1. tertial viser et underskudd på 1,8 millioner kroner, mot et forventet 
overskudd på 1,9 millioner kroner.

Tall i 1000 NOK
Regnskap 

hittil
Budsjett 

hittil

Tilskudd fra RHF 17 658 17 525 133 1 %
Andre inntekter 140 782 129 140 11 643 8 %

- 0 %
Sum driftsinntekter 158 441 146 665 11 776 7 %

Varekostnad/-forbruk 56 615 39 740 16 875 30 %
Lønnskostnad 89 990 91 518 -1 528 -2 %
Ordinære avskrivninger 288 296 -8 -3 %
Nedskrivning - 0 %
Andre driftskostnader 13 888 13 365 523 4 %
Sum driftskostnader 160 781 144 918 15 862 10 %

Driftsresultat -2 340 1 746 -4 087 175 %

Finansinntekt (+) 501 120 381 76 %
Finanskostnad (-) 2 2 0 4 %
Sum finansposter 503 122 381 76 %

Resultat -1 837 1 868 -3 706 202 %

Budsjettavvik 
hittil
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2.2 Likviditetssituasjonen 

Foretaket har gjennom 2022 og hittil i 2023 hatt en tilfredsstillende likviditet. Endringen i 
praksis som ble innført med at foretaket kan trekke på premiefond hos KLP for å dekke den 
likviditetsmessige effekten av foretakets pensjonskostnader, har vært med på å styrke 
likviditeten. Foretakets likviditetsprognose tilsier en fortsatt tilfredsstillende likviditet gjennom 
2023. 
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3 Ressurser og bemanning 

I dette kapitlet gis det en kortfattet status over bemanningssituasjonen og -utviklingen i    
Sykehusbygg HF. 

3.1 Bemanningsstatus og -utvikling  

Faste stillinger: 181 medarbeidere (73 kvinner og 98 menn)
Innleide: 215 medarbeidere

Sykehusbygg har en vekst i grunnbemanningen på 7% første tertial 2023.

3.2 Rekruttering og avgang 

Foretaket har følgende status for medarbeidere med oppstart og avgang i 1. tertial:

Rekruttert: 12 nyansatte medarbeidere hvor av 1 intern rekruttering 
Sluttet:   1 medarbeider 

Nye medarbeidere fordeler seg som følger på ulike roller og lokasjoner:

Sykehusbygg HF har implementert ny rekrutteringsprosess og verktøystøtte som innebærer at 
alt arbeid er flyttet "in house". Målet er gode og raske prosesser hvor kandidatene skal oppleve å 
bli ivaretatt i alle faser av prosessen. Det er primært HR-rådgivere som har tatt over arbeidet 
som tidligere ble håndtert av eksternt rekrutteringsbyrå. 

Erfaringene med nytt verktøy – Webcruiter, oppleves å gi god støtte med oversikt, tettere 
kontaktflate mot kandidatene og en langt mer smidig og profesjonalisert rekrutteringsprosess. 
Erfaringer med ny prosess og verktøy blir samlet opp fortløpende for å utbedre prosessen 
sammen med rekrutterende ledere. Det tas høyde for noe utprøving fremover for å optimalisere 
rekrutteringsprosessene, inklusive gjøre forbedringer i Webcruiter-løsningen. 

I tillegg til bedre kvalitet på tjenestene er det betydelige sparte kostnader til eksternt 
rekrutteringsbyrå som forventet. Egen promotering av ledige stillinger har gode "treff-tall", og 
Sykehusbygg HF har blitt mer synlig i markedet når vi nå i hovedsak rigger alt 
promoteringsarbeidet internt. 
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4 Arbeidsmiljø, helse og trivsel

I dette kapitlet redegjøres for status i sentrale indikatorer på helse, arbeidsmiljøforhold og 
trivsel. Dette er informasjon som Sykehusbygg HF overvåker for å ha kunnskap om status og 
forventninger blant egne medarbeidere om avgjørende forhold for å være en helsefremmende 
og attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere. 

4.1 Engasjement, medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø

Sykehusbygg HF gjennomfører årlig en rekke kartlegginger og undersøkelser med formål om 
kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring er gjennomført 
i første tertial. Målet for deltakelse var satt til 85 % og oppnådd resultat ble 87% deltakelse. Det 
er gjennomgående forbedring av resultatene på organisasjonsnivå. Arbeidet med bevaring og 
forbedring iverksettes og status oppdateres ved neste rapportering.

Det er i tillegg gjennomført kartlegging av erfaringer med frivillig ordning med hjemmekontor. 
Ledergruppen, verneombud og avdelingene skal jobbe videre med resultatene av undersøkelsen, 
som vil legges sammen med oppfølgingsarbeidet etter ForBedring. 

Det arrangeres samlinger for nyansatte 2 ganger i året, hvor nye medarbeidere møter hele 
ledergruppa for en god introduksjon av sykehusbygg. Første samling ble gjennomført i april for 
11 av våre nye kollegaer. Evaluering etter samlingen viser gode tilbakemeldinger fra deltakerne 
om at dette er nyttig.

God samhandlingskompetanse er et fokusområde for Sykehusbygg HF. 39 medarbeidere har 
deltatt på kurs i prosessledelse og fasilitering i løpet av første tertial. Det gjennomføres 
webinarer med interne fagressurser som gjøres tilgjengelig på intranett.

4.2 Sykefravær

Det samlede sykefraværet for 1. tertial 2023 i Sykehusbygg er på 5,6%. Tabellen viser detaljert 
hvordan kort- og langtidsfravær er fordelt:

 
Periode

Korttid 
2023

Lang
2023

Totalt
2023

Totalt
2022

Totalt
2021

Januar 0,9% 4,5% 5,4% 4,5% 3,6%
Februar 0,8% 5,3% 5,3% 5,9% 3,8%
Mars 1,2% 5,6% 5,6% 6,2% 3,5%
April 1,0% 2,8% 5,6% 5,6% 3,5%

Sykefraværet i Sykehusbygg HF har i perioden hatt en økende trend, men er ved utgangen av 
terialet på vei ned igjen. Det er langtidsfraværet, legemeldtfravær over 16 dager, som generer 
det meste av fraværet. Det er personalleder som har ansvar for oppfølging av sykefravær blant 
sine medarbeidere ihht retningslinjer for dette. HR gir støtte. Ofte kan der forekomme 
sesongvariasjoner med topper på korttidsfravær. Det er likevel langtidsfraværet som har størst 
samlet påvirkning på fraværet i Sykehusbygg HF.

Figuren under viser status 2023 sammenlignet mot 2021 og 2022:
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4.3 «Turnover» 

Utviklingen i turnover følges nøye. All avgang fra foretaket følges opp med sluttsamtale som 
søker å kartlegge tilbakemeldinger og erfaringer som kan brukes i forbedringsarbeidet som 
Sykehusbygg HF som arbeidsgiver bør følger opp for å forhindre framtidig uønsket turnover. 

Tallene for turnover i Sykehusbygg HF viser at den er en forholdsvis lav 1. tertial. Det er 1 
medarbeider som har sluttet, 4 personer er i avgang. Turnover for 2021 og 2022 viser årlig 
avgang på 5,1% og 6,6%.  På grunn av størrelse, advares mot for sterk fortolkning av disse 
tallene.

 - 
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  4,0 

  6,0 

  8,0 

Januar
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April Mai
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Juli
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Sykefravær hittil i år i %, mot tilsvarende 
for 2021 og 2022
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5 Sykehusbygg HF i nyhetsbildet og i sosiale medier

Sykehusbygg HF er jevnlig omtalt i media – gjerne i forbindelse med byggeprosjektene vi er en 
del av, men også i forbindelse med faglige vurderinger og evalueringsarbeid hvor vi har 
utarbeidet veiledere og rapporter. I de tradisjonelle mediene er det som regel henvendelser fra 
mediene selv som danner grunnlaget for en sak, men vi har også egeninitierte saker vi 
presenterer for media og fagblader. 

5.1 Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling i sosiale medier

Tilstedeværelse i sosiale medier (some) og digitale kanaler er viktig for Sykehusbygg HF når vi 
skal drive erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. I disse kanalene formidler vi blant annet 
nyheter og fagstoff for lesere og følgerne våre, men også presentasjoner av byggeprosjekt og 
fagområder vi jobber med. Dette er for å vise fram mangfoldet av oppgaver Sykehusbygg HF er 
involvert i. Some er også en viktig arena når vi skal rekruttere nye medarbeidere.  

Følgerne våre i sosiale medier er en blanding av bl. annet entreprenører, arkitekter, 
leverandører, helseforetak og regionale helseforetak og privatpersoner. De aller fleste av våre 
innlegg i some er organiske innlegg, men i forbindelse med rekruttering benytter vi oss også av 
sponsede og målrettede innlegg. Disse ovennevnte kanalene har gode analyseverktøy som gir 
god innsikt i antall personer/følgere som er nådd, og om antall reaksjoner (klikk på 
stillingsannonser, kommentarer med mer).

Nyheter og stillingsannonser publiseres på hjemmesiden vår www.sykehusbygg.no, og gjøres 
kjent ved innlegg i some.

5.2 Sosiale medier 

Oppsummert er digitale og sosiale kanaler effektive for Sykehusbygg HF for å formidle relevant 
info for mange i målgruppen vår - og det er en fin arena for å “tagge” samarbeidspartnere og 
relevante mottakere av informasjonen vi går ut med. I tillegg bidrar de gode analyseverktøyene 
for disse kanalene til å gjøre informasjonsarbeidet mer målrettet. 

Nøkkeltall for 1. tertial 2023

21/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



Virksomhetsrapport for Sykehusbygg HF, 1. tertial 2023

Side 10 av 10

*nytt i 2023 er at statistikken på visninger på LinkedIn kun måles etter unike visninger, og ikke 
visninger totalt slik det har vært tidligere. Derfor kan tallet på LinkedIn ikke sammenlignes 
direkte med tall fra I fjor. For å kunne sammenligne de ulike kanalene, er det også tatt 
utgangspunkt i unike visninger der.

Som tallene viser, er LinkedIn den plattformen vi når ut til flest på, og er derfor den kanalen vi 
satser mest på i forbindelse med rekruttering.

Innlegget med flest visninger 
1.tertial er en video fra Sjukehuset 
Nordmøre- og Romsdal  (SNR) fra 
16. januar, som er sett av 6 669 
unike brukere – noe som har skapt 
godt engasjement i innlegget 
gjennom deling, kommentarer og 
likerklikk. 
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Helse Nord 

Nye Hammerfest 
sykehus

• Fullintegrert sykehusprosjekt UiT, 
SANO, HK og FIN HF

• Tett bygg juni 2022
• Fremdrift på byggeplass ligger 6 mnd. 

foran opprinnelig 
plan. Rapportert ferdigstillelse 84% 
av byggekontrakt

• Helipad skisseprosjekt leveres 
innen 31/5

• Bygging av parkeringshus er startet 
• Testing av tekniske anlegg er godt i 

gang. Ferdig testet nov 23
• Planlegger prøvedrift fra 15.01.24
• Planlagt innflytting 15.01.25

Byggherre: Finnmarkssykehuset HF
Areal: 33.163m²
Styringsramme, P50: 2.872 mrd.(okt21)

Nye UNN Narvik

• Bygging pågår og følger styringsplan 
• Råbygget er ferdig inkl. 

helsehuset, sykehuset har tett bygg 
og innredningsarbeider pågår for fullt

• Ambulansestasjon inkl. CBRNE og gymsal 
for RUS og PSYL. er besluttet å anskaffe. 
Det er Narvik bygg som er valgt som 
leverandør

• Reguleringsplan for flateparkering er 
godkjent, utlysning som TE er annonsert og 
frist for tilbud er mai 2023

• Planlagt innflytting er oktober 2024
• Rapportert ferdigstillelse for sykehuset inkl. 

Helsehuset er 78%

Byggherre: Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF
Areal: Sykehuset: 26.860 m² 
Helsehuset: 6.860 m²
Styringsramme, P50:2,7 mrd.

Nye 
Helgelandssykehuset

• Ny sykehusstruktur med ett sykehus på 
to lokasjoner i Sandnessjøen og Mo i 
Rana, i tillegg til poliklinisk somatikk-
tilbud i Mosjøen. Videreutvikle 
eksisterende DPS-struktur

• Konseptrapport steg 1 ferdigstilt i 
henhold til plan august 2022

• Styret i HSYK vedtok å gå videre med 
alternativ med ombygging/tilbygg ved 
de tre eksisterende sykehusene som 
hovedalternativ for utredning i steg 2 
(B3A) aug. 22

• Helse Nord har utsatt behandling B3A-
beslutning. Videre prosess avhengig av 
resultat fra arbeidet med oppgave- og 
funksjonsfordeling i Helse Nord, gitt av 
HOD

Byggherre: Helgelandssykehuset HF
Areal: 60 000 m²
Foreløpig planleggingsramme; 3 mrd.

Nytt bygg for psykisk helse 
og rus for UNN i Tromsø

• Nybygg for Psykisk Helsevern, TSB 
(tverrfaglig rusbehandling) og FFU 
(Fag Forskning og Utvikling) for 
UNN Tromsø

• Konseptrapporten (B3) med Åsgård 
som hovedalternativ er behandlet i 
Helse Nord 14.12.2022

• Det foreslås å sende lånesøknad på 2 
av 3 byggetrinn og prosjektet er 
skalert til UNN bæreevne på 2,3 mrd.

• Lånesøknad er utsatt til 2023

Byggherre: Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
Areal: 35.000 m²
Foreløpig prosjektramme: 2,3  mrd.

Utvidelse av C-fløy UNN 
Breivika 

Primæromfang og utløst av:
• Nyfødtintensiv
• Helikopterlanding
• Rehabilitering døgnoperasjon

Prosjektet er stanset inntil videre etter 
beslutning i Helse Nord RHF

Byggherre: Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
Areal: Ca. 10.000 m2
Foreløpig prosjektramme: 1,2  mrd.
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Helse Midt-Norge

Senter for psykisk 
helse Øya (SPH)

• Skal inneholde arealer både for 
forskning, utdanning og klinisk 
virksomhet

• Konseptrapport ferdig: juni 2023
Nedskalering på 400 mnok
er fullført

• Detaljregulering pågår
Første planutkast: mai 2023

• Utlysning av konkurranse for IPL 
rådgiver og IPL entreprenør:
 2. kvartal 2023

• Estimert overlevering medio 2029

Byggherre: St. Olavs hospital HF/NTNU
Areal: ca. 28.000 m² BTA 
Estimert Kostnadsramme: 2,9 mrd. 

Nytt Sjukehus 
Nordmøre og Romsdal 

(SNR)

• Tilsagn om tilskudd fra GassROR IKS på 70 
MNOK kommer i tillegg

• Overtakelse av teknisk sentral gjennomført
• Pågående råbyggsfase med 

elementmontasje, støping og fasadearbeider på 
somatikkbygget, arbeidet er på plan

• Innvendige arbeider og tekniske fag har startet 
opp i somatikk og teknisk sentral i august, 
arbeidet er på plan

• Råbyggsfase og oppstart innvendige arbeider 
for psykiatri- og habiliteringsbygg, arbeidet er 
på plan

• Avsluttet kontraheringsløp - kun 3 entrepriser 
som anskaffes senere gjenstår (utomhus, 
helipad, ombygging SNR Kristiansund)

• Har igangsatt optimalisert forprosjekt for SNR 
Kristiansund

Byggherre: Helse Møre og Romsdal 
HF
Areal: ca. 63.000 m2 

Kostnadsramme: 6,294 mrd.(2022-kr)

Utbygging akutt, 
operasjon og intensiv 

Ålesund (AIO)

• Konsept vedtatt (B3) i styret Helse Midt 
Norge RHF 30. november 2021 (106/21)

• Nybygg med stor «sårflate» mot 
eksisterende bygg og vesentlig grad av 
ombygg i pasientintensive arealer gjør 
prosjektet utfordrende.

• Kontrakt for Totalentreprise med samspill er 
tildelt HENT. Samspill fase 1 pågår.

• Forprosjekt planlagt levert i Q3-2023.
• Byggevedtak (B4) for delprosjekt 

ny hovedadkomst og nytt inngangsparti ble 
gitt i HMN RHF styre 15.12.22.

• Kontrakt for hovedadkomst er signert
• Tildeling av kontrakt for TE, delprosjekt Nytt 

inngangsparti er gjennomført. Planlagt 
byggestart tidlig høst 2023.

• Tilbud er mottatt og evaluering pågår 
for etablering av P-hus.

Byggherre: Helse Møre og Romsdal HF
Areal: Nybygg: 4000 m², Ombygg: 5000 
m² + vesentlig oppgradering av uteareal
Kostnadsramme: (P85) 1,150 mrd.  (des 
2021-kr)

Fremragende 
akuttmottak Helse 

Nord-Trøndelag (HNT)

Byggherre: Helse Nord Trøndelag HF
Areal: uavklart
Kostnadsramme: uavklart

• Prosjektinnramming for 
utvikling/utbygging av akuttmottak i 
Helse Nord- Trøndelag (Namsos og 
Levanger)

• Bygger på SB arbeid om funksjonell 
egnethet og rapport fra HNT 

• Utredning med behovsavklaring 
pågår med frist Q3 2023
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Helse Vest og Helse Sør-Øst 
Nye Stavanger 

universitetssjukehus 
(Nye SUS)

• Byggearbeidene følger stort sett  fremdriftsplanen 
• Delovertatt fasader på alle bygg så nær som bygg 

11 (B) del 2, avventer til overtakelse av alle fasader 
i løpet av mai måned

• Utvidelsen av bygg 11 (B) er godt i gang, følger 
planen

• Råbygg-entreprenør ferdig , kun noe 
opprettingsarbeid pågår

• Rettsak Faber Bygg: Helse Stavanger frikjent 
og motpart må dekke saksomkostninger på 1,5 mill.

• Innvendige arbeider pågår i alle bygg
• Stor aktivitet rundt kontrahering av MTU – kritisk 

linje
• Masterplan for innflytting og ibruktaking under 

utarbeidelse
• Prisøkninger noe lavere enn forrige 

rapportering, prognose vesentlig høyere enn 
godkjent kostnadsramme 

Byggherre: Helse Stavanger HF
Areal: Byggetrinn 1 ca.125 000 m²,
Kostnadsramme: ca. 11,2 mrd.

Kreft- og 
somatikkbygg, Ahus

• Mandat gitt av AD Helse Sør-Øst RHF 29. 
desember 2021

• Virksomhetsomfang i nybygg fortsatt uklart 
grunnet usikkerhet knyttet til:
• Tidspunkt for overføring av bydelene Grorud 

og Stovner til OUS
• Mulig videre drift på Gardermoen
• Universitetsarealer
• ØLP og eiendomsstrategi

• B3 utsatt i styringsgruppens møte 17. april 2023, 
fra desember 2023 til ultimo 2024

• Det er ikke økonomisk bæreevne for å realisere 
hele 2040-behovet nå, og trinnvis utvikling er 
essensielt i planlegging.

• Masterkonsept (NYE VEST) som ivaretar utvikling 
av sykehuset på Nordbyhagen i et langsiktig 
perspektiv er vedtatt.

• Forventet byggestart 2027

Byggherre: Akershus universitetssykehus 
HF
Areal:15-30.000 m² BTA 

Videreutvikling av 
sykehuset Innlandet

• Styringsgruppen og sykehuset behandlet, og 
anbefalte å gå videre med, Mjøssykehus-alternativet 
i august 2022

• I styremøte 22. September 2022 godkjente Helse 
Sør-Øst RHF at Mjøssykehus-alternativet legges til 
grunn for den videre utviklingen av Sykehuset 
Innlandet. Saken ble oversendt til Helse- og 
omsorgsdepartementet for politisk behandling

• Som oppfølging til Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak om 
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har helse- 
og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol i foretaksmøte 
21. november 2022 bedt Helse Sør-Øst RHF om å 
belyse forhold som kan redusere risiko. Dette ble 
levert innen fristen 10. mars 2023. Avventer 
beslutning fra HOD. Beslutningen er tidskritisk i 
forhold til ferdigstillelse av konseptfasen i 2023. 

• Opprinnelig planlagt B3 beslutning og lånesøknad i 
2022 er utsatt til 2023

Byggherre: Helse Sør-Øst
Kostnadsramme: 
Planleggingsrammen for etablering 
av nytt Mjøssykehus er 8,65 mrd. 
(2018 kr) 

Akuttbygg Kristiansand

• Opprinnelig planlagt B3 beslutning og 
lånesøknad i 2022 er utsatt til 2023

• HSØ vedtok  16. desember 2022  steg 1  av 
konseptfasen og oppstart av steg 2 med 
alternativ 3B og med et tett samarbeid  og 
koordinering med Kristiansand kommune sin 
etablering av Helsehus på samme tomt.

• I prosjektet inngår intensiv,  intermediær, 
akuttmottak, skade poliklinikk, operasjon, 
nyfødt intensiv og  dialyse. 
Planleggingsramme på 1 mrd. «Design To 
Cost», prosjektet har levert til B3A med et 
estimat på  1,4 mrd. for alternativ 3B. Styret 
har tatt dette til etterretning og prosjektet vil 
fortsatt ha stort fokus på  å få ned kostnader.

• Planlagt B3 beslutning i  HSØ november 2023

Byggherre: Sørlandet sykehus HF
Areal: Ca. 15 000 m²
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Helse Sør-Øst

• Konseptrapporten ble godkjent 26.11.2020 i 
HSØ styret (B3)

• Ansvaret for prosjektet er vedtatt flyttet fra 
HSØ til foretaket 

• Prosjektet er langt over styringsramme og har 
parallelt med ferdigstilling av forprosjekt 
utredet alternativ løsning for å ta ned 
kostnader. Usikkerhetsanalyser viser et 
anbefalt nivå P50 for basiskonsept på 2 mrd. 
kr og for alternativ løsning 1,8 mrd kr. 

• Revidert kontraktsstrategi besluttet mars 
2023

• Det arbeides med underlag for søknad om 
tilleggsbevilgning og vurdering av trinnvis 
utbygging

• B4-behandling i styret Sykehuset Telemark er 
utsatt til august 2023 

Utbygging somatikk  Skien
Samling av sykehusbasert 
psykisk helsevern, Ahus

• Formål: 
Øke kapasiteten på somatikk slik at det 
samsvarer med det faktiske behovet i 
opptaksområdet.
Etablere et lokalt tilbud om 
strålebehandling i SØs opptaksområde.

• Prosjektinnramming avsluttet des 22.
• Styrevedtak i HSØ om oppstart 

konseptfasen mars 23
• Prosjektorganisasjon med 

prosjekteringsgruppe og KSK-rådgiver på 
plass. Arbeidet med hovedprogram, 
alternativutredning og økonomiske 
analyser pågår.

• Planlegger B3A-beslutning des 2023.
• Lånesøknad des 24

Stråle- og somatikkbygg 
Kalnes

• Forprosjektrapporten behandlet og 
godkjent i HSØ 28 april 2023

• Ahus HF blir prosjekteier for 
gjennomføringsfasen

• Rammesøknad og igangsettingssøknad er 
gitt  

• Mandat ferdigstillesi mai 23
• Mål om kontrakt med totalentreprenør i 

mai 23
• Byggestart i juni 23
• Overlevering 2025

Nytt sykehus i Drammen

• Begge råbyggsentrepriser overlevert
• Tett hus fullført i begge poliklinikker, servicebygg 

og behandlingsbygg. Sengebygg pågår
• Innvendige arbeider pågår i kjeller, poliklinikker, 

behandlingsbygg og servicebygg Oppstart 
innvendige arbeider sengebygg i slutten av mai

• Råbygg psykiatribygg 133 fullført. Råbygg 
psykiatribygg 131 og 132 pågår

• Råbygg adkomstbygg fullført
• Oppstart K7008 - parkanlegg etter påske
• En rekke utstyrsanskaffelser pågår
• Arbeider med teknisk infrastruktur i Helsegata 

pågår
• Kontrahert 7010- Kommunale veier Lier
• Gjennomført rettssak angående klage på 

kontrahering av analyseutstyr bakteriologi. HSØ 
fikk medhold.

• Rettssak pågår om reklamasjon på grunnarbeid.
• Overlevering mai til oktober 2025

Byggherre: Sykehuset Telemark HF
Areal:18000 m²
Styringsramme: 1,3 mrd. (des 2023)

Byggherre: Akershus 
universitetssykehus HF
Areal: 14 000 m²
Styringsramme: 872 mill. (des 2022)

Byggherre: Helse Sør-Øst
Areal: 122.000 m²
Styringsramme 11.620 mrd. 
(des 2021)

Byggherre: Sykehuset Østfold
Areal: Under arbeid
Styringsramme: Ikke fastsatt

27/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



Videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF

• Ferdiggrad: ca. 60 %
• Tett hus markeres i mai 
• Innredningsarbeider pågår
• Godt samarbeid med sykehus i drift vegg i vegg 

med byggeplassen
• Planlagt ferdigstillelse mai 2024

Nytt klinikk- og 
protonbygg 

Radiumhospitalet

Nye Aker Nye Rikshospitalet Ny sikkerhetspsykiatri  Livsvitenskapsbygget

• Forprosjekt  godkjent 16.02.2022
• Statlig reguleringsplan godkjent 28.02.2023
• Pågår detaljprosjektering og forberedelser til 

byggestart
• Forberedende arbeider starter august 2022
• Byggestart primo 2024
• Planlagt full drift Q3 2031

• NCC kontrahert som TA 
med samspill

• Forprosjektet ferdig, planlagt 
godkjent av styret i HSØ juni 2023 

• Byggestart planlagt høsten 2023
• Bygget planlagt ferdig primo 2026, 

full drift fra ultimo 2026

• Tett hus pågår
• Hovedaktiviteten til HSØ PO er avklaring og 

anskaffelse av utstyr og IKT
• Ivaretar prosjektledelse vis a vis Statsbygg 

på vegne av HSØ
• Planlagt ferdig 2026

• Forprosjekt godkjent 16.02.2022
• Statlig reguleringsplan godkjent 28.02.2023
• Detaljprosjektering  og forberedelser til 

byggestart pågår
• Forberedende arbeider  starter sommeren 

2022
• Byggestart primo 24
• Planlagt full drift Q3 2031

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF
Areal: 43.000 m²
Styringsramme: 5,2 mrd. (des.2020 kr)

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF
Areal: 191.000 m²
Styringsramme: 20,655 mrd. (des. 2022) 
hvorav 853 millioner O-IKT 

Byggherre: StatsbyggByggherre: Helse Sør-Øst RHF
Areal: 150.769 m²
Styringsramme: 17,3 mrd. (januar 2021) 
783 millioner O-IKT 

Byggherre: Helse Sør-Øst RHF
Areal: 15.000 m²
Styringsramme:  B4 juni 2023

28/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Arkiv.: 011 Side 1 av 2

SAK 32/2023 Åpenhetsloven, implementering i Sykehusbygg HF

Forslag til beslutning
Styret informeres om status i arbeidet med retningslinjer for implementering av 
Åpenhetsloven i Sykehusbygg HF. Styret gir tilbakemelding på, og slutter seg til:

1. Forslag til rutiner for oppfølging i virksomheten og i prosjekter under bygging
2. Forslag til redegjørelse for aktsomhetsvurdering
3. Redegjørelsen skal signeres av administrerende direktør i Sykehusbygg HF og styrets 

leder
4. Redegjørelsene publiseres på Sykehusbygg HF sine hjemmesider 

Bakgrunn for saken
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Målet med loven er å fremme leverandørkjedens 
respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal bidra til at 
allmenheten sikres tilgang på informasjon om disse forholdene. Sykehusbygg HF som 
virksomhet er omfattet av, og skal følge opp de forventningene som gis i åpenhetsloven.

I Oppdragsdokumentet til Sykehusbygg HF for 2023 er det forutsatt og gjort oppmerksom på 
at Sykehusbygg HF innretter seg etter Åpenhetsloven, det gjøres som del av 
virksomhetsstyringen. Sykehusbygg HF er her i tillegg gitt et eget oppdrag å følge opp 
Åpenhetsloven der virksomheten ihht inngått oppdragsavtale ivaretar 
byggherreorganisasjonen og leder utbyggingsprosjekter for eierne. Det står følgende om 
Sykehusbygg HF sin rolle i dette oppfølgingsarbeidet;

«Åpenhetsloven vil gjelde for anskaffelser som Sykehusbygg gjennomfører for egen
virksomhet. Åpenhetsloven vil også gjelde for anskaffelser i nybygg- og
rehabiliteringsprosjekter som Sykehusbygg gjennomfører på vegne av helseforetakene. Årlig
redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for det enkelte byggeprosjekt skal utarbeides av
Sykehusbygg inntil prosjektet er overlevert byggherre.

Sykehusbygg HF skal utarbeide og iverksette nødvendige rutiner/metoder og verktøy for å
ivareta byggherres påseansvar i forhold til etterlevelse av åpenhetsloven ved anskaffelser i
byggeprosjekter. Byggherres oppfølging etter åpenhetsloven skal inngå i prosjektenes
seriøsitetsarbeid og må inneholde en løsning for å lagre og tilgjengeliggjøre opplysninger for
å kunne svare på informasjonskrav løpende og også etter at prosjektet er ferdigstilt.

I tilfeller hvor anskaffelsene i byggeprosjekt gjøres direkte av byggherre eller via andre
felleseide helseforetak (Sykehusinnkjøp, Sykehuspartner mfl.), vil oppfølging etter
åpenhetsloven som hovedregel følge den part som setter betingelser for anskaffelsen.»
 
Arbeidet med å beskrive rutiner/metodikk og verktøy for å etterleve og følge opp 
Åpenhetsloven er gjort i samarbeid mellom seriøsitetskoordinator og rådgiver for 
anskaffelser i foretaket. Saken foreslås behandlet med sikte på en godkjenning av 
redegjørelse for aktsomhetsvurdering for 2022 (signeres). Godkjent redegjørelse for 
Sykehusbygg HF sine aktsomhetsvurderinger for året 2022 skal gjøres tilgjengelig på våre 
nettsider innen 30.06. i år.
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Vurderinger og oppfølging
Det foreligger utkast til et dokument, «Åpenhetsloven i Sykehusbygg HF – 
Aktsomhetsvurdering i virksomhet og prosjektportefølje» som inkluderer et utkast til 
aktsomhetsvurderinger for 2022, jf vedlegg 1. I forslaget er det skilt mellom oppfølging som 
foretaket gjør av:

1. Virksomhetsinterne anskaffelser  
2. Prosjektanskaffelser som Sykehusbygg HF ihht Oppdragsavtale har ansvar for på 

vegne av byggherre (pågående byggeprosjekter)

I vedlegg er det beskrevet hvilke rutiner som foreslås lagt til grunn, og mal for aktsomhets 
oppfølging. Det vises videre til rapportering pr 1. tertial, der det gis kort status for pågående 
tiltak for oppfølging og etterlevelse i prosjektene, jf Oppdragsdokumentet 2023 punkt 4 Q. 

Kunngjøring 
Redegjørelsen fra Sykehusbygg HF publiseres på Sykehusbygg HF sin nettside. I tillegg 
utarbeides en rapport som input til RHF`enes egen redegjørelse. 

Vedlegg:
Vedlegg 1: Åpenhetsloven i Sykehusbygg: 

Aktsomhetsvurdering i virksomhet og prosjektportefølje 2022
Vedlegg 2: Seriøsitetsbestemmelsene

Saksbehandler:  Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.05.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør, Sykehusbygg HF
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Åpenhetsloven i Sykehusbygg HF

- Aktsomhetsvurdering i virksomhet og 
prosjektportefølje 

April 2023
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1 Innledning 
Hensikten med dette dokumentet er å synliggjøre Sykehusbygg HFs implementering av 
Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata), både 
virksomhetsinternt og i prosjektporteføljen som foretaket gjennomfører på oppdrag fra RHF/HF. 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold, Åpenhetsloven, trådde i kraft 1.juli 2022, loven er en direkte oppfølging av FNs 
bærekraftsmål. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten 
tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende 
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 
Krav til Sykehusbygg HF sin håndtering av Åpenhetsloven er gitt i Oppdragsdokument for 2023:

“Åpenhetsloven vil gjelde for anskaffelser som Sykehusbygg gjennomfører for egen virksomhet. 
Åpenhetsloven vil også gjelde for anskaffelser i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som Sykehusbygg 
gjennomfører på vegne av helseforetakene. Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for det 
enkelte byggeprosjekt skal utarbeides av Sykehusbygg inntil prosjektet er overlevert byggherre. 

Sykehusbygg HF skal utarbeide og iverksette nødvendige rutiner/metoder og verktøy for å ivareta 
byggherres påseansvar i forhold til etterlevelse av åpenhetsloven ved anskaffelser i byggeprosjekter. 
Byggherres oppfølging etter åpenhetsloven skal inngå i prosjektenes seriøsitetsarbeid og må 
inneholde en løsning for å lagre og tilgjengeliggjøre opplysninger for å kunne svare på 
informasjonskrav løpende og også etter at prosjektet er ferdigstilt. 

I tilfeller hvor anskaffelsene i byggeprosjekt gjøres direkte av byggherre eller via andre felleseide 
helseforetak (Sykehusinnkjøp, Sykehuspartner mfl.), vil oppfølging etter åpenhetsloven som 
hovedregel følge den part som setter betingelser for anskaffelsen.”

Sykehusbygg HF jobber systematisk for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter, i egen 
virksomhet og i leverandørkjedene, bl.a gjennom aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger 
knyttes i denne sammenheng opp mot anskaffelser av bygg/entrepriser, varer og tjenester og er 
definert i lovens §4  

Implementering av Åpenhetsloven begrenses på en slik måte at egne ansattes menneskerettigheter 
og anstendige arbeidsforhold anses ivaretatt i etterlevelse av rutiner og prosesser som Sykehusbygg 
HF som arbeidsgiver gjennomfører ved ansettelse og oppfølging av egne medarbeidere. 

FNs bærekraftsmål
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FNs generalforsamling vedtok 25. september 2015 resolusjonen Transforming our world: The 2030 
Agenda for Sustainable Development. Alle FNs medlemsland er forplikta til å følge opp de 17 
bærekraftsmålene i agendaen. 

Våren 2021 ble Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030 lagt frem. Stortingsmeldingen gjennomgår de 17 bærekraftsmålene og 
de 169 delmålene, beskriver utfordringene for Norge og forslag til politikk på disse områdene. Les 
mer om meldingen og regjeringens oppfølging av den her: Bærekraftsmålene for Norge.

Aktsomhetsvurderinger er et viktig verktøy for å etterleve åpenhetsloven, både i byggeprosjektene 
og i virksomheten Sykehusbygg. OECD har utarbeidet en metode for aktsomhetsvurderinger som 
foretaket aktivt vil støtte seg på i oppfølgingen. 
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Det vises for øvrig til Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsoppdrag som er vedtatt av 
eierne, de regionale helseforetakene. I dette rammeverket er menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold omtalt: 

“Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (akrim) og sosial dumping er en viktig del av 
spesialisthelsetjenestens oppdrag for ivaretakelse av samfunnsansvaret. I et arbeidsmarked preget av 
å redusere kostnader til arbeidstakere, er risikoen stor for utnyttelse av sårbare arbeidstakere. I et 
mer globalisert og mobilt arbeidsmarked er det særlig migrantarbeidere som blir utnyttet. Ved å 
unnlate å stille krav og følge opp akrim og sosial dumping, kan man bidra til å undergrave 
velferdssystemet ved at kriminelle utnytter et tillitsbaserte system. Etisk handel er å fremme 
forsvarlige arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder. Spesialisthelsetjenesten skal bidra til 
ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i leverandørkjeden globalt og i 
alle aktiviteter lokalt.”

2 Sykehusbygg HF
Sykehusbygg HF er et nasjonalt helseforetak som eies av landets fire regionale helseforetak (RHF). 
Sykehusbygg HF er internleverandør til landets helseforetak og skal bidra til standardisering, 
erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av 
sykehus. Videre skal Sykehusbygg HF sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom 
tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. Det er vedtatt at 
Sykehusbygg skal benyttes i alle byggeprosjekter med investeringsramme over 500 millioner kroner.

Landets helseforetak har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og for 
samlede investeringsplaner (nybygg og rehabilitering) på rundt 20 - 25 milliarder kroner årlig i de 
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nærmeste årene. Sykehusbygg HFs rolle er hovedsakelig å inneha prosjektledelsen i byggeprosjekt og 
utøver dette på vegne av byggherre (RHF/HF). 

Sykehusbygg HF gjennomfører store anskaffelser i form av entrepriser og tjenestekontrakter 
(Arkitekter og Rådgivende ingeniører) til prosjektporteføljen på vegne av byggherre. I tillegg 
gjennomføres det anskaffelser av tjenestekontrakter til bruk virksomhetsinternt. Sykehusbygg HF 
benytter seg også av rammeavtaler etablert av Sykehusinnkjøp HF. 

Sykehusbygg HF er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede 
politiske mål for spesialisthelsetjenesten gjelder for virksomheten. 

3 Åpenhetsloven 
Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 

Virkemiddel for å nå målet er å gi tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer 
negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Bl.a. gir loven følgende føringer:

• § 4 – plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger 

• § 5 – plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

• § 6 – plikt til å gi ut informasjon til enhver

4 Sykehusbygg HF sin forpliktelse som virksomhet
Sykehusbygg HF har stor innkjøpsmakt gjennom sin rolle som byggherrens representant. Foretaket 
har inngått en samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp HF, for gjennomføring av utstyrsanskaffelser til 
byggeprosjektene. Sykehusbygg HF benytter også nasjonale rammeavtaler som etableres av 
Sykehusinnkjøp HF, både virksomhetsinternt og i prosjektporteføljen. 

Implementering av Åpenhetsloven og gjennomføring av aktsomhetsvurdering, sees i sammenheng og 
som en del av Sykehusbygg HFs seriøsitetsarbeid. Aktiviteten i Sykehusbygg HF er todelt, hhv 
virksomheten i seg selv (bl.a som arbeidsgiver og selvstendig organisasjon) og prosjektgjennomføring 
på oppdrag fra og på vegne av byggherre/helseforetak.  

4.1 Virksomhetsinternt 
Virksomhetsinterne anskaffelser skal skje i regi av avdeling for Økonomi og virksomhetsstøtte (ØV). 

Virksomhetsinterne anskaffelser består i all hovedsak av anskaffelser av:
-  Tjenester, bl.a:

o Konsulenttjenester
o Juridiske tjenester
o Kommunikasjonstjenester
o Renholdstjenester
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- IKT-systemer, bl.a:
o HR-system
o Rekrutteringssystem
o Regnskaps- og lønnssystem
o Arkivsystem
o KGV-system

- Varer, bl.a:
o Arbeidstøy, byggeplass

Sykehusbygg HF benytter i tillegg nasjonale rammeavtaler etablert av Sykehusinnkjøp HF, der det er 
hensiktsmessig.  

For anskaffelser som gjennomføres på egne vegne, tar Sykehusbygg HF ansvar for å følge opp 
Åpenhetsloven. 

4.2 I prosjektporteføljen
Sykehusbygg HF har i hht oppdragsavtalene ansvar for alle bygge- og anleggsanskaffelser inkl. varer 
og tjenester i prosjektporteføljen, på vegne av byggherre. Ansvar for åpenhet og arbeid med 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skjer i samarbeid med 
kontraherte rådgivere, entreprenører og byggherre. 

Dette gjelder da fra og med anskaffelse av arkitekt/rådgivere, entreprenør og leverandører som 
inngår i byggeprosjekter fra tidligfase og til og med ferdigstillelse. 
 
Hovedregelen for oppfølging er at det er prosjektorganisasjonen ved Seriøsitetskoordinator som 
utfører aktsomhetsvurdering i regi av prosjektet på vegne av byggherre/HF. Anskaffelser til 
prosjektet direkte av byggherre selv eller via andre HF (eksempelvis Sykehusinnkjøp HF) følges da 
opp av den som er ansvarlig for den aktuelle anskaffelsen. 

Sykehusbygg HF innehar rollen som seriøsitetskoordinator i alle byggeprosjekter som Sykehusbygg 
HF har ansvar for på vegne av byggherre/helseforetak.  Seriøsitetskoordinator skal bidra til 
forebygging av A-krim og sosial dumping i byggeprosjektet. Dette innebærer blant annet innhenting 
og vurdering av informasjon om virksomheter og mannskap, dialog med kontraktsparter om 
seriøsitetskrav og etterlevelse av disse. Videre utføres kontrollaktiviteter mot enkeltvirksomheter og 
ansatte. I prosjektene benyttes felles verktøy HMSREG til oppfølging av seriøsitet. Sykehusbygg HF 
har en partneravtale med Skatteetaten som bistår byggeprosjektene i dette arbeidet.

5 Implementering i virksomheten
Under gis en redegjørelse for hvordan Sykehusbygg HF så langt har vurdert behov for retningslinjer 
med tanke på implementering av Åpenhetsloven. 

5.1 I virksomheten
Forankring i virksomhetens retningslinjer
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Etterlevelsen av Åpenhetsloven inngår i virksomhetsstyringen i Sykehusbygg HF. Implementering 
med rapportering på aktsomhetsvurderinger skal behandles av ledergruppa i foretaket. 

Årlig redegjørelse skal behandles og signeres av styret. 

Årlig redegjørelse skal offentliggjøres innen 30.juni hvert år. 

Kartlegge og vurdere potensielle negative konsekvenser
For alle nye virksomhetsinterne anskaffelser skal det etableres en Konkurransestrategi hvor man bl.a 
skal kartlegge og vurdere eventuelle negative konsekvenser ved anskaffelsen. 
Hvis anskaffelsen ansees som en risikoanskaffelse skal det iverksettes tiltak. Følgende tiltak skal 
vurderes:

- Bruk av egnede kvalifikasjonskrav 
- Bruk av egnede kontraktsvilkår
- Følge opp kontraktsvilkår
- Kommunisere hvordan negative konsekvenser håndteres
- Ev. gjenopprette og erstatte ved behov

 
Basis for en god oppfølging av Åpenhetsloven er at alle virksomhetsinterne anskaffelser 
gjennomføres av avdeling for økonomi og virksomhetsstøtte (ØV). Slik har foretaket til enhver tid 
oversikt over hvilke virksomhetsinterne anskaffelser som er gjennomført (kartlegging).

5.2 I prosjektporteføljen
Krav om etterlevelse og oppfølging gjelder prosjekter i alle faser og der det er etablert 
oppdragsavtale mellom Sykehusbygg HF og byggherre. Etterlevelse i planlegging og prosjektering 
hvor arkitekt og rådgivere er engasjert, vil de samme rutinene som ved virksomhetsinterne 
anskaffelser legges til grunn. Tiltak for håndtering av risiko vil bli fortløpende vurdert.

I byggeprosjekt som er i gjennomføringsfase, etterleves Åpenhetsloven som oppfølgingsaktivitet fra 
seriøsitetskoordinator. Det er i pågående byggeprosjekt etablert kontraktskrav som krever 
etterlevelse av etiske krav (ikke behov for oppdatering). For nye prosjekter oppdateres sentrale 
kontraktsdokumenter og interne rutiner.
 
Det ble i 2022 foretatt en felles og generell risikovurdering for byggeprosjektene som er under 
bygging. I disse prosjektene ble undersøkelser prioritert innenfor følgende kategorier: VVS, Elektro og 
nye/ukjente produkter. Kategoriene knyttes opp mot anerkjente kilders analyse av risikoer i 
opprinnelsesland. Det vil bli foretatt nye vurderinger i kommende prosjekter før byggestart. 
 
Anskaffelser i regi av Sykehusinnkjøp HF og andre HF holdes utenfor da de gjør vurderinger for sine 
egne anskaffelser. 
 
I byggeprosjektene som er under bygging skjer oppfølgingen i to løp:

1. Byggherre-styrte anskaffelser
2. Entreprenør-styrte anskaffelser 

 
I «Løp 1» har byggherrens prosjektorganisasjon via seriøsitetskoordinator direkte ansvar for 
aktsomhetsvurdering. I «Løp 2» har byggherren via seriøsitetskoordinator ansvar for å påse/følge 
opp at entreprenør har utført aktsomhetsvurdering og har kontroll på egen leverandørkjede. 
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I tillegg er «ordinær» seriøsitetskoordinering, særlig på området for lønns- og arbeidsvilkår, en 
vesentlig del av oppfølgingen. 
 
Sykehusbygg HF sin praksis i byggeprosjekter er formidlet til alle RHF’ene i egne møter i forbindelse 
med implementering av «Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar». Tilsvarende 
deltagelse fra Sykehusinnkjøp HF.
 
Det vil bli laget en egen detaljert beskrivelse av oppgavene i byggeprosjekt som ligger til 
seriøsitetskoordinator, se vedlegg.

6 Hvordan redegjøre og gi ut informasjon

Redegjøre for årlige aktsomhetsvurdering legges lett tilgjengelig på Sykehusbygg HFs nettsider. 
Aktsomhetsvurdering vil inneholde redegjørelse både for virksomhetsinterne anskaffelser og 
anskaffelser som gjennomføres på vegne av byggherre i prosjektporteføljen. 

For framtidige redegjørelser (for rapporteringsår 2023 og framover) er det forventning om at 
redegjørelsen ihht Åpenhetsloven inngår i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 
3-3c. Det skal framgå av Sykehusbygg HFs årsberetning hvor redegjørelser ligger tilgjengelig for 
offentligheten. 

Det legges til grunn at årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for det enkelte byggeprosjekt 
skal utarbeides inntil prosjektet er overlevert byggherre.  

Redegjørelse behandles i ledergruppa samt i styret til Sykehusbygg HF hvor den signeres av styrets 
medlemmer. Signert redegjørelse skal foreligge innen 30.juni. Redegjørelse gjøres kjent på 
Sykehusbygg HFs nettsider seinest 30.juni. For framtiden bør årlig redegjørelse ferdigstilles innen 
april påfølgende år.

Vesentlige brudd på seriøsitetskrav skal publiseres. 

7 Kommunikasjon – håndtering av negativ påvirkning
7.1 Oppsummering

Forankring i virksomhetens retningslinjer
Implementering av Åpenhetsloven og gjennomføring av aktsomhetsvurdering sees i sammenheng 
med, og som en del av Sykehusbygg HFs seriøsitetsarbeid.

Kartlegge og vurdere potensielle negative konsekvenser
Alle anskaffelser skal vurderes opp mot risiko for brudd på menneskerettigheter. En slik 
aktsomhetsvurdering gjøres ved oppstart av en anskaffelsesprosess og skal dokumenteres i 
konkurransestrategien tilhørende anskaffelse. 

Det er i entreprenør-styrte anskaffelser stilt krav om at aktsomhetsvurdering skal gjennomføres, her 
har Sykehusbygg HF et påseansvar som Sykehusbygg HF utfører i dialog med kontraktspart. 
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Iverksette egnede tiltak
Hvis det i aktsomhetsvurderingen identifiseres risiko for brudd på menneskerettigheter, iverksettes 
tiltak. Dette kan bla være bruk av egnede kvalifikasjonskrav og kontrakts krav.

Videre vil følgende vurderes i aktuelle tilfeller
• Følge med på gjennomføring av tiltak
• Kommunisere hvordan negative konsekvenser håndteres
• Gjenoppretting og erstatning ved behov

Aktsomhetsvurdering virksomhetsinterne anskaffelser per 2022:

Anskaffelse, 2022 Aktsomhetsvurdering/generell 
risikovurdering

Tiltak Oppfølging 
av tiltak 

Anskaffelse av 
renholdstjenester til 
Hoffsveien 4 Oslo. 

Definert som en risikoanskaffelse. 
Det er forbudt å kjøpe 
renholdstjenester fra virksomhet 
som ikke er godkjent. 

- Lønns- og arbeidsvilkår
- Godkjent arbeidskraft

Stille egnede kvalifikasjonskrav
- Leverandør skal være 

godkjent av arbeidstilsynet
Stille egnede kontraktskrav

- Maksimalt to ledd i 
leverandørkjeden

- Standardiserte krav til 
lønns- og arbeidsvilkår

Ev. kontroll 

Anskaffelse av 
arbeidstøy 

Definert som en risikoanskaffelse
- Lønns- og arbeids-vilkår ved 

produksjon

Stille egnede kvalifikasjonskrav
Stille egnede kontraktskrav

Kjøp av 
Konsulenttjenester 

Liten/ingen risiko Stille egnede kvalifikasjonskrav
Stille egnede kontraktskrav

Anskaffelse av 
rekrutterings-verktøy

Liten/ingen risiko Stille egnede kvalifikasjonskrav
Stille egnede kontraktskrav

Tilsvarende vil bli gjort for prosjekter i 2023.

Aktsomhetsvurdering og tiltak anskaffelser i prosjektporteføljen 2022:

Anskaffelse, 
2022

Aktsomhetsvurdering/generell 
risikovurdering

Tiltak Oppfølging av 
tiltak 

PNSD Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HSØ, Andre). 
VVS, Elektro og nye/ukjente produkter er 
kategorier som undersøkes og kartlegges. 

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

PRAD Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HSØ, Andre). 
VVS, Elektro og nye/ukjente produkter er 
kategorier som undersøkes og kartlegges.

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

SNR Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HMN, Andre). 
VVS, Elektro og nye/ukjente produkter er 
kategorier som undersøkes og kartlegges.

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

NUN Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HN, Andre). 
VVS, Elektro og nye/ukjente produkter er 
kategorier som undersøkes og kartlegges.

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

NHS Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HN, Andre). 

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
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VVS, Elektro og nye/ukjente produkter er 
kategorier som undersøkes og kartlegges.

enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

NPK (overlevert 
2022)

Noe forhøyet risiko LA, BH anskaffelser 
MTU (SI, HSØ, Andre).  VVS, Elektro og 
nye/ukjente produkter er kategorier som 
undersøkes og kartlegges.

Kontraktskrav om 
etisk handel stilt

Løpende vurdering 
om behov for kontroll 
enten i regi av SB HF 
eller kontraktspart

Tilsvarende vil bli gjort for prosjekter i 2023.

Resultat fra tiltak i prosjektporteføljen 2022, jf § 5 (1) c

Prosjekt Ansvar for 
redegjørelse

Ansvarlig for 
tiltak

Negativ 
påvirkning/
Funn

Leverandørledd 
for negativ 
tilstand

Tiltak/
gjenoppretting

PNSD 
(2022)

Sykehusbygg 
HF

AF Gruppen 
Norge AS

Se også 
af_aarsrappo
rt_2022 
(afgruppen.n
o) side 53

Ikke utbetalt 
lønn

Utviklings 
Solution AS

Tiltak er utført av AF 
Gruppen AS og BH – sak 
løst med solidaransvar og 
bortvisning av Utviklings 
Solution AS. Forholdet ble 
umiddelbart håndtert ved 
at AF betalte lønnen 
arbeidstakerne hadde krav 
på, og de berørte ansatte 
fikk tilbud om ansettelse i 
AF Gruppen.

Oversikten berikes fortløpende. 

Vedlegg
1. Kontraktsbilag – Sykehusbygg HF sine seriøsitetskrav 

Sykehusbygg HF sine seriøsitetskrav i anskaffelser og prosjekt (angir krav til oppfølging)

2. Prosedyre for etterlevelse av Åpenhetsloven i byggeprosjekt i Sykehusbygg HF 
(under utarbeidelse, skal angi hvordan kravene følges opp bl.a ved bruk av prosjektverktøy)
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Sykehusbygg HF sine seriøsitetskrav bygger på de omforente bestemmelsene som er fremforhandlet 
i bransjen. Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter, skal Sykehusbygg sikre at 
deres kontraktspartnere med tilhørende entreprenører og leverandører følger seriøsitetskravene, og 
lover og regler. 

Det enkelte byggeprosjekt må tilpasse bestemmelsene sitt prosjekt hva angår krav til andel fagarbeid 
og andel lærlinger. Det samme gjelder om eventuelle tillegg av andre fag skal telle med enn bygg- og 
anleggsfagene. Dette gjelder særlig ved delte entrepriser hvor det kan være stor variasjon på hva 
som er markedsmessig mulig å oppnå innen forskjellige typer av arbeider. 

Vedlegg: 

• Melding om UE («Bruk av kontraktsmedhjelper») og kontraktsparts vurdering av melding om 
UE

• MAL Fullmakt (Skatteetaten)
• DFØ/EHN Kontraktsvilkår Åpenhetslov
• Mal for kontroll lønns- og arbeidsvilkår (i HMSREG)
• Mal for egenrapportering Etiske krav
• Rutiner og instrukser for etterlevelse og dokumentasjon avtales med kontraktspart når 

rutiner er etablert i prosjektet. Eksempel «Rutine for adgangskontroll og besøk» og «Rutine 
for innregistrering i HMSREG før adgang gis til byggeplass»

Veiledning til prosjektleder: 

1. Sett riktig nivå fagarbeider andel for prosjektet/entreprisen, se krav nr 4
2. Sett riktig nivå lærlingeandel for prosjektet/entreprisen, se krav nr 5
3. Etabler liste over vedlegg
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1 Krav til videreføring av seriøsitetskrav
Det er et generelt krav til kontraktspart om videreføring av innholdet i dette dokumentet til de 
avtaler som inngås med underleverandører og andre kontraktsmedhjelpere for oppfyllelse av 
kontraktsforpliktelsen. 

Alle avtaler med underentreprenører/-leverandører under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.

2 HMS-kort
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt 
fysisk HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen. 

3 Pliktig medlemskap i leverandørregister
Kontraktspart skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 
kontrollert leverandørinformasjon. Kontraktspart skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente 
SKAV-info skatte- og avgiftsinformasjon i hele kontraktsperioden.  

4 Faglærte håndverkere
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er 
utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-
land.

I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for innehaver.

I tillegg vil det i målkravet for prosentvis arbeidede timer være anledning til å benytte faglært 
håndverkere innen følgende lærefag: Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. 

5 Lærlinger
Det er et krav at kontraktspart er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i 
arbeidet med å oppfylle kontrakten innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille 
krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

For denne kontrakten gjelder i tillegg følgende:
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Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 
samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringsloven § 4-1.

I tillegg vil det i målkravet for prosentvis arbeidede timer være anledning til å benytte lærlinger innen 
følgende lærefag: Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. 

Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 
opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5.

Kravet kan oppfylles av kontraktspart inkludert alle hans underentreprenører.

Utenlandsk kontraktspart eller leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærling fra en 
lærlingordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan 
kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

6 Ansettelse
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet utføres av fast ansatte i minst 80 % stilling, 
uavhengig av om arbeidere er ansatt hos kontraktspart eller eventuelle underleverandører. For 
innleid arbeidskraft må innleier stille krav om at bemanningsbyråer praktiserer og kan dokumentere 
minimum 80% stillingsandel og forutsigbare arbeidsperioder. 

7 Begrensning i adgang til å bruke innleid arbeidskraft
Bruk av innleid arbeidskraft fra produksjonsbedrift og bemanningsselskap skal varsles byggherren i 
rimelig tid før oppmøte på byggeplass.  Byggherren kan nekte bruk der han har saklig grunn. Innleide 
arbeidstakere som ikke er varslet byggherren, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Innleie fra bemanningsbyrå skal kun skje innenfor de vilkår og intensjoner som følger av 
arbeidsmiljøloven og de aktuelle tariffavtaler, herunder kravet om likebehandling i AML § 14-12a. 

All omgåelse av regelverk skal forebygges.  

Der det foreligger en lokal avtale om innleie, har innleie- og utleiebedriften en gjensidig plikt til å 
kunne dokumentere at innleiebedriften er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med 
innstillingsrett og at avtalen om innleie er inngått med tillitsvalgt.

Øvrig innleie fra bemanningsforetak, er kun tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse og 
må oppfylle lovens strenge krav. Innleiebedriften må kunne begrunne og dokumentere grunnlaget.

Før innleie skjer, skal innleier stille krav om, og å få fremlagt dokumentasjon på, at innleid personell 
har gjennomgått grunnleggende opplæring i HMS.

Før oppstart og under prosjektgjennomføringen skal innleiebedriften vurdere, informere og ha dialog 
med utleiebedriften om generell og prosjektspesifikk risiko forbundet med det aktuelle arbeidet. 
Dokumentasjon skal kunne fremlegges til byggherren på forespørsel.  

For å sikre et effektivt vern mot omgåelse av krav til dekning av utgifter til reise, kost og losji, skal 
innleiebedriften stille krav om at innleid arbeidskrafts bosted er definert i arbeidsavtalen. Ved arbeid 
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som krever overnatting utenfor definert hjemsted, skal det dokumenteres betaling for kostnader 
knyttet til reise, kost og losji.

8 Bruk av underentreprenører
Kontraktspart kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. Innleie regnes som et ledd. 
Kontraktspart skal varsle med rimelig frist dersom kontraktsarbeidene blir vesentlig vanskeliggjort 
innenfor rammen av to ledd. 

9 Melding om kontraktsmedhjelper/underentreprenør
Kontraktspartner skal gi melding om kontraktsmedhjelpere i rimelig tid før oppstart på byggeplass. 
Meldingen skal inneholde utfylt skjema om «Bruk av kontraktsmedhjelper».

10 Innregistrering av virksomheter og mannskap i HMSREG
Kontraktspart plikter å følge de til enhver tid gjeldende rutiner og retningslinjer for innregistrering av 
virksomheter og mannskap. Det er et minstekrav at alle virksomheter og mannskap skal være ferdig 
innregistrert i HMSREG før adgang gis til byggeplassen. 

Det samme gjelder for adgangskontroll for det enkelte mannskaps tilgang til byggeplassen. 

11 Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Kontraktspart er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører har lønns- og 
arbeidsvilkår i henhold til:

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 
kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av denne forskriften, skal lønns- og 
arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og 
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

• Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) av 21.12.2005 

Kontraktspart plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, og arbeidstakere hos underleverandører. Opplysningene skal dokumenteres med 
blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. 
Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Det skal også 
dokumenteres oppfyllelse av krav om dekning av reise, kost og losji.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal kontraktspart rette forholdet.
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Byggherren har rett til å definere innhold og omfang av kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos 
kontraktspart sine kontraktsmedhjelpere. 

12 Krav til yrkesskadeforsikring
Kontraktspart skal før oppstart på byggeplass dokumentere at egne ansatte og ansatte hos 
underleverandører som utfører arbeid på kontrakten, er dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring.

Byggherren kan bortvise arbeidstakere/foretak som det ikke er dokumentert yrkesskadeforsikring 
for.

13 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører skal utbetales til konto i 
bank.

All annen betaling kontraktspart foretar i forbindelse med utførelsen av dette kontraktsarbeid skal 
også betales med elektronisk betalingsmiddel.

14 Rapporteringsplikt til Skatteetaten, Brukerdialog utland. 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller utenlandsk underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Skatteetaten i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.

Kontraktspart er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Kontraktspart skal 
løpende dokumentere til byggherren at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

15 Tiltak mot svart arbeid – innrapporteringsplikter
Kontraktspart skal senest 10 arbeidsdager før oppstart levere fullmakt   til Sykehusbygg HF for 
innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold med videre, jf fullmaktsmal. Kontraktspart 
skal på samme måte levere slik fullmakt for sine underentreprenører senest 10 arbeidsdager før 
oppstart på byggeplass. Kontraktspart kan også levere slik fullmakt til byggherre som ledd i egen 
risikovurdering av mulige kontraktsmedhjelpere. For utenlandske virksomheter skal det leveres 
skatteattest som ikke er eldre enn en måned. 

Byggherren kan ved skriftlig varsel med en rimelig frist kreve fremlagt ny skatteattest, kopi av 
månedlig a- melding innsendt fra kontraktspart og eventuelle underleverandører etter a-ordningen 
eller tilsvarende for utenlandsk kontraktspart. 

16 Etiske krav
Kontraktspart skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter 
og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Varer og tjenester som leveres skal være fremstilt 
under forhold som er forenlige med kravene angitt i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner 
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(forbud mot barnearbeid, -tvangsarbeid/slavearbeid, -diskriminering og retten til organisasjonsfrihet 
og kollektive forhandlinger) og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner, nasjonal lover og reguleringer 
omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. 

Det vises til Åpenhetsloven, og det er et ansvar for både Byggherre og kontraktspart til å samhandle 
for å etterleve krav etter loven, jf vedlegg Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende 
menneskerettigheter i leverandørkjeden, standarddokument fra DFØ siste versjon (nå versjon 
01.02.2022). 

Kontraktspart skal påse at ansattes rettigheter som fastsatt over, etterleves i egen virksomhet og hos 
den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. På oppfordring fra 
Byggherre skal dette dokumenteres ved:

• Egenrapportering og / eller

• Oppfølgingssamtaler og /eller

• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene og / eller

• 3.partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende

Byggherre forbeholder seg retten til å gjennomføre annonserte eller uannonserte kontroller hos en 
eller flere aktører i leverandørkjeden i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter kontraktspart å 
oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandør(er). Kontaktopplysninger behandles 
konfidensielt. 

17 System for oppfølging av seriøsitetskrav
Byggherrens dataverktøy, herunder HMSREG og Omega365, skal benyttes til registrering, 
saksbehandling og rapportering av seriøsitetsarbeidet.

18 Oppfølging underveis i byggefasen
Det er et felles ansvar for kontraktspart med leverandører og byggherre å følge opp etterlevelsen av 
seriøsitetskravene underveis i byggeprosjektet. Arbeidsdeling og rutinemessig oppfølging avtales 
særskilt.  

Kontraktspart skal ved oppstart, og månedlig under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 
dokumentere at kravene vil bli oppfylt. 

19 Revisjon og kontroll
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon og verifikasjon 
hos kontraktspart og alle firma som er engasjert for å oppfylle deler av denne kontrakten i perioden 
fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt 
og/eller om lover og forskrifter er overholdt.
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20 Mislighold
Brudd på seriøsitetskravene vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i 
kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. 

Dersom ikke annet er angitt vil følgende gjelde ved brudd på seriøsitetskrav: 

• Byggherre kan nekte å godkjenne innregistrering av virksomhet dersom etterlevelse av 
kravene ikke kan dokumenteres.  

• Byggherre kan kreve utskifting av underentreprenør uten omkostninger for byggherre ved 
manglende etterlevelse av kravene varslet med rimelig frist for retting til kontraktspart. 

• Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved 
overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

• Ved vesentlig mislighold, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, 
kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

• Eventuelt økonomisk ansvar ilagt byggherren som følge av at kontraktspart eller noen 
underlagt kontraktsparts kontroll ikke har overholdt sine forpliktelser er kontraktsparts 
ansvar og skal betales av ham.

• Brudd på punktene om ansattes rettigheter og oppfølging innebærer kontraktsbrudd. Ved 
kontraktsbrudd plikter kontraktspart å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist 
som Byggherre bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal 
dokumenteres skriftlig og på den måten Byggherren bestemmer. Manglende utbedring er å 
anse som et vesentlig mislighold. 
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

SB SAK 33/2023 Kunnskapsbanken – status og oppfølging

Forslag til beslutning
Styret tar status og plan for videre arbeid til orientering.

Bakgrunn for saken
I henhold til oppdragsdokument til Sykehusbygg HF for 2022 og 2023, er det iverksatt et 
prosjekt for å realisere en kunnskapsbank. Prosjekteier er AD i Sykehusbygg og ledergruppen 
i Sykehusbygg HF utgjør styringsgruppen for prosjektet.

Status for arbeidet per 15. mai
Prosjektet har gjennomført en markedsdialog i henhold til plan. 

Oppsummering fra markedsdialog
Markedsdialogen er gjennomført som en åpen dialogkonferanse og åtte påfølgende 1:1 
møter med ulike leverandører av konsulenter og teknologi. 

Tilbakemelding fra leverandørene stadfester at prosjektet er avhengig av ledelse og 
gjennomføringskraft fra noen som kjenner interessentene og prosjektbehovet svært godt. 
Dette leses, primært, ut av leverandørenes oppgaveforståelse og domenekunnskap. Ser man 
dette i kombinasjon med innsiktsarbeidet gjennomført i konseptfasen blir det å sette 
informasjon inn i riktig kontekst svært viktig. Prosjektet tar med dette inn i videre 
planarbeid. Samtidig bekrefter dette at Sykehusbygg HF må fortsette å prioritere egne 
ressurser til ledelse og operativ styring av prosjektet.

Kan løsningen realiseres med bruk av eksiterende teknologi?
Markedet er presentert eksisterende arkitektur, teknologi og plattform og utfordret særskilt 
på om dette kan nyttiggjøres ved realisering av Kunnskapsbanken. Om dette skulle være 
gjennomførbart vil prosjektet unngå nyinvesteringer og prosesstid knyttet til anskaffelse.

Gjennom dialogen bekrefter markedet at det vil være mulig å realisere løsningen for 
Kunnskapsbanken med eksisterende teknologi. Det betyr ikke at behovet for 
teknologiutvikling uteblir, men at dette kan gjøres innenfor eksisterende arkitektur, 
teknologi og plattform som benyttes i Sykehusbygg HF i dag. En forutsetning for at et slikt 

FREMDRIFT
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valg kan tas er at løsningene er tilgjengelig for medarbeidere i helseforetakene utenfor 
Sykehusbygg HF sin infrastruktur. Prosjektet tar dette med inn i videre planarbeid.

«Prototype - Proof of concept»
Med bakgrunn i gjennomført markedsdialog er det besluttet å iverksette to uavhengige 
prototyper, som gjennomføres med kort tidshorisont.

En prototype (PoC – Proof of Concept) benyttes for utprøving av hypoteser og teknologi. 
Prototypingen tilrettelegges for å ligge tett opp mot en pilot, som ikke settes i produksjon. 
Prototypene vil resultere i «skarpe» funksjonelle løsninger og arkitektur med reell 
informasjon.

Protoyp 1 gjennomføres i partnerskap med Microsoft Norge og skal lede frem til et mulig 
produkt og løsningsarkitektur. 
Prototyp 2 gjennomføres i partnerskap med Omega 365 Solutions og skal lede frem til ulike 
mulige løsningskomponenter.

Prototypingen gjennomføres i mai og juni 2023.

Kompetanse og kapasitet for å realisere løsning
Basert på gjennomført markedsdialog gjennomføres det en anskaffelse for «rammeavtale for 
bistand til Kunnskapsbanken». Rammeavtalen skal inngås med en langsiktig partner, som 
kan bistå med kapasitet og ekspertkompetanse innenfor områder som brukerdesign, 
konfigurasjon, arkitektur og teknologiråd.

Arbeidet med anskaffelsen er iverksatt. Prosedyren for denne anskaffelsen tilsier at realistisk 
kontrahering er august 2023.

Videre plan
Basert på innsiktsarbeidet er ønsket innhold i Kunnskapsbanken et sammenstilt 
kunnskapsgrunnlag basert på informasjon fra eksempelvis «tema», «rom» og «evaluering».

I forbindelse med arbeidet med prototypene vil prosjektet benytte eksisterende materiale 
innenfor disse kategoriene som informasjonskilder. Hypotetisk er dette også en strategi som 
kan benyttes for utvikling av den første releasen av Kunnskapsbanken. 

Gjennom planfasen arbeides det kontinuerlig med å avgrense omfang i forhold til prosjektets 
mål.

Med bakgrunn i markedsdialog og videre prototyping tilpasses omfanget i tre trinn:
1. Tilrettelegge prioritert informasjon og gjøre det tilgjengelig i et søkbart format.
2. Øke graden av mindre informasjonsobjekter, som sammenstilles til brukerens behov.
3. Utnytte informasjon tilrettelagt i trinn 1 og 2 i en datadrevet metode.
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For å nå målet om “sammenstilt, søkbart og tilgjengelig” må prosjektet ta høyde for å 
etablere rutiner og teknologi som støtter styring og forvaltning av informasjonen som 
etableres i første versjon. 

Sentralt i dette arbeidet er å etablere et «faglig kjerneteam», som skal sørge for drift og 
forvaltning av Kunnskapsbankens innhold. 

For prosjektets forankring er det viktig at deler av dette teamet utpekes og onboardes innen 
september 2023.

Saksbehandler: Kenth Hårsaker, Sjef for digitalisering 
 
 
 
Sykehusbygg HF, 16.05.2023
 
Terje Bygland Nikolaisen 
Administrerende direktør Sykehusbygg HF 
 
 
Elektronisk godkjent uten signatur 
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SAK 34/2023 Revisjon av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter

Forslag til beslutning

Sykehusbygg HF oversender Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter til eierne 
som svar på oppdrag gitt i oppdragsdokumentet for 2022.

Bakgrunn for saken

En veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter ble første gang utgitt av Helsedirektoratet i 
2006. Etter den tid er veilederen revidert flere ganger, senest i 2017. 

Etter innspill om behov for en ny revisjon, gjennomførte Sykehusbygg høsten 2021 et 
erfaringsseminar for å avdekke i hvilken grad en revisjon er formålstjenlig. Deltagerne på 
seminaret var inviterte via de regionale helseforetakene og bestod av 
beslutningstagere/spesialister på ulike deler av tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. I 
tillegg deltok tilsvarende spesialister fra Sykehusbygg HF.

Den overordnede og samstemte vurderingen fra erfaringsseminaret var at Veileder for 
tidligfasen i sykehusbyggprosjekter er god som den er, også til bruk i mindre prosjekter. 
Det ble anbefalt at veilederen derfor burde beholdes uten vesentlige endringer, selv om 
det ble oppfattet som formålstjenlig å foreta noen korrigeringer. 

Etter gjennomføringen av erfaringsseminaret ble saken fremlagt for Kundeforum, som 
gjorde følgende vedtak:  

Kundeforum anbefaler at det gjøres mindre korrigeringer i Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. Korrigeringene bør skje innenfor følgende rammer;

1. Veilederen bør samstemmes med øvrige veiledere. 
2. De ulike prosjektfasene og beslutningspunktene i tidligfasen bør ligge fast, 

men det bør vurderes om temaet lokalisering bør tas ut av veilederen og om 
funksjonsprosjektet bør innlemmes i forprosjektfasen.

3. Tematisk innhold kan utdypes/forbedres. Feil bør rettes.
4. Veilederens omfang og detaljeringsgrad bør ikke endres i særlig grad.

Sykehusbygg HF fikk gjennom oppdragsdokumentet for 2022 i oppdrag å revidere 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter: 

Revisjon av Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022. 
Innføring av bl.a. ny standard for klima og miljø og veileder for sikring av bygg og 
infrastruktur krever en revidering av veilederen. Revisjon av Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter gjennomføres i 2022, og forslag til revidert veileder legges 
frem for eierne innen utgangen av 2022.

Prosjektet er nå i en avsluttende fase, og det foreligger et forslag til revidert veileder 
(Vedlegg 1). 
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Prosjektet har vært gjennomført i samråd med Kundeforum. Sykehusbyggs ledergruppe 
har vært styringsgruppe for prosjektet, mens Kundeforum også har fylt rollen som 
referansegruppe. Disse har deltatt i prosjektgruppen;

Fra Sykehusbygg HF:
Endre Fjellestad prosjektleder eiendom (leder)
Trude Fagerli koordinator tidligfase
Vigdis Hartmann prosjektsjef prosjektgjennomføring
Aud Kamilla Sivertsen prosjektleder
Pål Ingdal seksjonsleder rådgiving og tidligfase

Fra Helse Midt-Norge:
Lars Magnussen (HM-RHF) eiendomssjef - eierstyring 

Fra Helse Sør-Øst RHF: 
Tora Langseth (HSØ-RHF) prosjektsjef
Atle Berg (HSØ-RHF) senior finansanalytiker

Fra Helse Vest RHF:
Hans Kristian Stenby (HV-RHF) plansjef
Gro Jofrid Aarli (HV-RHF) bygg- og eiendomssjef
Helge Vidar Bergmann (HB) leder prosjektkontoret
Margrethe Aven Storheim (HB) prosjektleder

Fra Helse Nord: 
Lars Alvar Mickelsen (HN-RHF) avdelingsleder drift og eiendom
Otto Larsen (NS HF) avdelingsleder drift og eiendom

Tillitsvalgte:
Christian Grimsgaard (HSØ) konserntillitsvalgt
Tommy Johansen (HSØ) konsernverneombud

Fra Helse- og omsorgsdept.
Helga Daae underdirektør            (observatør)
Martin Sjuls spesialrådgiver            (observatør)

I tillegg til de nevnte har prosjektet rådført seg med en rekke fagpersoner, i og utenfor 
Sykehusbygg HF.

Sykehusbygg HFs ledergruppe ble orientert om status i prosjektet 06.09.2022, og 
anbefalte da at;

• høringsrunden gjennomføres i tråd med prosjektplanen og etter innspill fra 
Kundeforum

• endelig forslag til revidert veileder legges frem for Sykehusbygg HFs styre for 
videre behandling.

14.09.2022 behandlet Kundeforum et utkast til revidert veileder og anbefalte da at;
 forslag til «Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter», sendes på 
høring til de regionale helseforetakene, etter sluttføring av gjenstående arbeid og 
hensyntatt de innspill som framkom i møtet.
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Etter Kundeforums behandling ble arbeidsgruppens forslag til revidert veileder først 
sjekket av med en rekke fagpersoner internt i Sykehusbygg HF, før forslaget ble sendt på 
høring til de regionale helseforetakene. Det var en samlet arbeidsgruppe som stilte seg 
bak det utsendte forslaget. 

Det ble bedt om ett høringssvar fra hver region, og det kom inn en omfattende mengde 
høringssvar. Høringssvarene fra flere regioner inneholdt videresending av innspill fra 
underliggende helseforetak som til dels innebar motstridende syn. 

Samtlige høringssvar er vedlagt saken (Vedlegg 2), hvor innspillene er sortert på tema 
med referanse til avsender. I vedlegget er det også beskrevet hvordan hvert enkelt 
innspill er håndtert, og det er benyttet fargekoder for «imøtekommet», «delvis 
imøtekommet» og «avvist». I hvert enkelt tilfelle er det begrunnet hvorfor et innspill er 
avvist. 

Det er konsensus i den interregionale arbeidsgruppen om forslaget til revidert veileder 
som nå blir lagt frem for styret, herunder konsensus om håndtering av hvert enkelt 
høringsinnspill. Den interregionale arbeidsgruppen oppfatter seg dermed ferdig med sitt 
arbeid. Det gjenstår korrekturlesing og design på noen figurer, men dette er overlatt til 
prosjektledelsen å fullføre.

Det vedlagte forslaget ble fremlagt for Kundeforum 15.05.2023, hvor det ble gjort 
følgende vedtak: 

Den interregionale arbeidsgruppen har utført et godt arbeid med revisjon av 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 

Kundeforum anbefaler at veilederen ikke blir sendt på ny høring, men at den blir 
oversendt styret i Sykehusbygg HF for beslutning om videre prosess. 

Saken legges nå frem for styret i Sykehusbygg HF, for beslutning om videre prosess.

Grensesnitt og forhold til andre veiledere

Oppdragsbrevet nevner Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, men er ikke 
eksplisitt vedrørende konteksten som veilederen skal fungere i. Her er det vesentlig at 
det i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner som ble revidert i 2021, ble lagt 
tydeligere føringer for eiendomsforvaltningen i helseforetakene, og derigjennom også 
tydeligere føringer for hvilket grunnlag som bør være etablert før det blir startet et 
byggeprosjekt i tidligfase;

Vedrørende bygg, skal det utvikles arealbruksplaner. Videre bør ulike typer tiltak som 
blant annet vedlikehold, ombygging, nybygging og avhending settes sammen i 
koordinerte tiltakspakker. Gjennomføringen av større enkeltprosjekter skal følge 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter som før. Tidspunkt for igangsetting av 
større prosjekter skal fremgå ved rullering av økonomisk langtidsplan.
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Oppdragsbrevet er tolket i lys av teksten i den reviderte Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner. I Sykehusbygg HFs interne prosjektplan ble prosjektets effektmål derfor 
definert slik: 

Prosjektet skal legge til rette for en bedre gjennomføring av tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter og bidra til et mer konsistent hierarki av veiledere.

Mellom Veileder for arbeidet med utviklingsplaner og Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter, eller mellom overordnet virksomhetsstrategi og 
tiltaksporteføljer på den ene siden – og et enkeltstående tiltak innenfor en av de fem 
innsatsfaktorene nevnt i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner på den andre, er det 
et omfattende gap. En stor del av dette gapet bør være avklart før et byggeprosjekt blir 
oppstartet, slik at prosjektet kan understøtte helseforetakets strategier og overordnede 
planverk på en effektiv måte.

Som et svar på oppdragsbrevet i 2018, utarbeidet Sykehusbygg HF en veileder for 
håndtering av det nevnte gapet; Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og 
eiendom. Denne veilederen tetter det nevnte gapet og forklarer en mulig prosess fra 
utviklingsplan til byggeprosjekt, gjennom en arealbruksplan og koordinerte tiltakspakker.  

Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom ble, i samsvar med vedtak i 
styresak 30/2020, oversendt de regionale helseforetakene, ved sekretariatet for 
eierstyringsgruppen, «for videre godkjenning hos eierne» av helseforetakene. I 
oversendingsbrevet, datert 01.10.2020, ble det gjort oppmerksom på at; 

Det foreligger nå et konsistent sett med veiledere for bygg- og 
eiendomsområdet. Dette konsistente settet med veiledere dekker også det 
tidligere nevnte gapet mellom Veileder for arbeidet med utviklingsplaner og 
Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Noen helseforetak og regioner benytter denne veilederen til en viss grad, selv om den 
ikke har fått en formell status som gjør at den kan henvises til i Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. Følgelig, og formelt sett, så eksisterer fortsatt det nevnte gapet 
mellom Veileder for arbeidet med utviklingsplaner og Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter. 

I arbeidet med oppstart av byggeprosjekter i tidligfase oppstår det ofte uklarheter rundt 
prosjektets fundament, som det ikke er naturlig å legge til et byggeprosjekt å avklare. 
Disse uklarhetene skaper ofte utfordringer for en effektiv gjennomføring av 
byggeprosjekter. (Eksempler på dette er temaer som gjelder valg av lokasjon og avklaring 
av strategier som gjelder for hele helseforetaket eller for regionen.) I arbeidet med 
utarbeidelsen av et forslag til revidert Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, 
har det vært utfordrende å adressere det nevnte gapet mellom de to veilederne, uten å 
kunne henvise til veilederen som binder dem sammen. 

Vurdering

Som nevnt innledningsvis er det bred enighet om at Veileder for tidligfasen i 
sykehusbyggprosjekter er en god veileder, og at det følgelig ikke er behov for 
omfattende endringer i den revisjonen som nå gjøres. 
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I arbeidsgruppens forslag til revidert veileder er derfor alle gjeldende prosjektfaser og 
beslutningspunkter foreslått beholdt, da med et unntak for beslutningspunkt BL, 
Beslutning om Lokalisering. Dette fordi arbeidsgruppen mener at temaet lokalisering i 
sin helhet burde vært tatt ut av tidligfasen. Begrunnelsen for dette er todelt:

1. Lokalisering omfatter typisk tematikk som vil få konsekvenser for store deler av 
et helseforetaks virksomhet og den overordnede porteføljen av helseforetakets 
tiltak. Følgelig bør lokalisering være avklart som et premiss, og forankret i 
overordnet planverk, før et byggeprosjekt blir etablert.

2. Prosesser knyttet til lokalisering vil i de fleste tilfeller være i en politisk kontekst, 
og på et så høyt strategisk nivå i helseforetaket, at føringer i en veileder for 
enkeltprosjekter neppe er formålstjenlig. Eventuelt vil dette temaet høre hjemme 
i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 

Gjennom høringsrunden kom det frem ulike syn på hvorvidt lokalisering burde tas ut av 
veilederen eller ikke, der det sterkeste argumentet for å beholde temaet er at det ikke er 
adressert i andre veiledere. Løsningen som er foreslått er derfor å legge denne 
tematikken i et vedlegg til veilederen, på en slik måte at det er lett å ta det ut på et 
senere tidspunkt, etter at det er beskrevet i den veilederen det hører hjemme.
 
Arbeidsgruppen har også foreslått at den eksterne kvalitetssikringen av 
konseptrapporten, bør omfatte en vurdering av den foreslåtte økonomiske rammen for 
prosjektet. Begrunnelsen er at det i svært mange prosjekter blir stilt spørsmål ved 
godheten i kalkylen som blir presentert. 

Videre er følgende temaer spesielt utdypet og tydeliggjort i arbeidsgruppens forslag til 
revisjon:

• Det er tydeliggjort hvilket grunnlag som bør foreligge før prosjekteier fatter en 
B1-beslutning og etablerer et byggeprosjekt.

• Prosjektinnrammingen er tydeliggjort som en avklaringsfase mellom 
helseforetakets linjeorganisasjon og byggeprosjektet. 

• Samhandlingen om, og byggeprosjektets bidrag til virksomhetsutvikling, er 
tydeliggjort 

• Forskjellene mellom helseforetakets OU-prosesser og byggeprosjektets 
medvirkningsprosesser er tydeliggjorte.

• Forprosjektfasen er mer omfattende beskrevet.
• Evaluering er mer omfattende beskrevet.
• Klima og miljø, samt sikkerhet, er tatt inn som nye tema.
• Det er gjennomført en generell opprydding i semantikk og begrepsbruk

I tillegg er kapittelstrukturen forenklet og en rekke enkeltforhold er presiserte.

Når det gjelder videre saksgang har det vært diskutert, både i den interregionale 
arbeidsgruppen og i Kundeforum, hvorvidt det er hensiktsmessig å sende veilederen på 
en ny høringsrunde eller ikke. Den omfattende mengden innspill taler for en ny 
høringsrunde, mens det er flere argumenter som taler mot:
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• De fleste regionene fremhever enten omfattende involvering eller få innspill i den 
gjennomførte høringsrunden.

• Imøtekomne innspill oppfattes ikke å være kontroversielle eller å «ta parti» i 
problemstillinger der regionene har ulik praksis.

• Avviste høringsinnspill er i hovedsak begrunnet med at innspillet står i motstrid til 
interregionale vedtak, andre veiledere, eller at innspillet ligger utenfor 
arbeidsgruppens mandat å vurdere.

Kundeforums tilråding om å ikke gjennomføre en ny høringsrunde blir derfor videreført. 

Vedlegg:
Vedlegg 1: Forslag til revidert Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter
Vedlegg 2: Dokumentasjon på håndtering av høringsuttalelsene

Saksbehandler: Endre Fjellestad

Sykehusbygg HF, 16.05.2023

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør, Sykehusbygg HF
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Navn veileder Dato  Status 
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Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter 23.05.2023 Fremlagt for styret i Sykehusbygg HF 

   

 

Bestiller / eier av veileder  

Eier av dokumentet Myndighet til å gjennomføre og godkjenne revisjon 
De regionale helseforetakene De regionale helseforetakene 

 
 

Revisjonsplan 

Veileder skal, i samsvar med vedtatt forvaltningsstrategi, vurderes for revisjon hvert 2. år. Forslag til endringer vurderes av kundeforum. Revisjon 
godkjennes av de regionale helseforetakene. 

 

Endringslogg 

Endringer fra forrige versjon er tilgjengelig som eget dokument hos Sykehusbygg HF 

 
 

BEHANDLINGSPROSEDYRE REVIDERT VERSJON 

Versjon Instans Dato 

Høringsversjon Sendt de regionale helseforetakene for innspill  

Endelig versjon til behandling   
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1 INTRODUKSJON  

1.1 TIDLIGFASEN I SYKEHUSBYGGPROSJEKTER 

Tidligfasen i et sykehusbyggprosjekt er en fellesbetegnelse på de fasene et byggeprosjekt må gjennom før det 

kan fattes en endelig investeringsbeslutning. Tidligfasen starter med eiers beslutning om oppstart av utredning 

av et mulig byggeprosjekt (B1-beslutning), og avsluttes (senest) med en investeringsbeslutning (B4-beslutning), 

der vedtak om gjennomføring av et byggeprosjekt eventuelt blir fattet. Tidligfasen omfatter de tre delfasene; 

prosjektinnramming, konseptfase og forprosjektfase.  

Spesialisthelsetjenesten har en styringsmodell og en prosjektmodell som avviker fra styringen av andre statlige 

foretak og prosjekter. Det er derfor utarbeidet en egen veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. 

1.2 FORMÅL MED VEILEDEREN 

Formålet med veilederen er å sikre et best mulig underlag for prosjekteiers beslutninger og eierstyring1.  

Veilederen skal blant annet bidra til: 

• at det konseptet som best støtter opp under helseforetakets strategi og overordnet planverk blir valgt  

• en god prosess og et godt beslutningsunderlag i de ulike fasene i planlegging av et 

sykehusbyggprosjekt 

• at prosjektet blir bærekraftig og gir forventet effekt på driften av sykehuset 

1.3 PLANGRUNNLAG  

Helseforetakets utviklingsplan er helseforetakets øverste strategiske dokument, og øvrig planverk er en 

videreføring av denne. Utviklingsplanen baseres på nasjonale og regionale føringer og strategier, og sammen 

med økonomisk langtidsplan gir den en samlet utviklingsretning for helseforetaket. Utviklingsplanen skal også 

vise hvordan de viktigste innsatsfaktorene understøtter den ønskede utviklingsretningen for helseforetaket. 

Bygg er en av disse innsatsfaktorene:  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
1 God eierstyring i sykehusbyggprosjekter innebærer evnen til å håndtere både virksomhetsperspektivet, brukerperspektivet og 

perspektivet for prosjektgjennomføring på en balansert måte. Se også definisjon på eierstyring i Vedlegg J.  

Utviklingsplan 

Økonomisk 

langtidsplan 

Organisering og ledelse 

Samhandling og oppgavedeling 

Kompetanse 

Teknologi og utstyr 

Bygg 

Nasjonale 

og 

regionale 

føringer 

Plandel 
Årlig melding 
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Ifølge Veileder for arbeidet med utviklingsplaner skal helseforetakene utarbeide arealbruksplaner2. Videre er 

det anbefalt at ulike typer bygningsmessige tiltak, som blant annet vedlikehold, ombygging, nybygging og 

avhending bør settes sammen i koordinerte tiltakspakker (prosjektprogram). Ett eksempel på hvordan dette 

kan gjøres er vist i Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom3. Et byggeprosjekt som 

gjennomføres i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter bør ha sitt utspring i en slik 

tiltakspakke. 

 

Dette betyr at veilederen legger til grunn at tiltaket/prosjektet er forankret i helseforetakets utviklingsplan og 

annet planverk/tiltakspakker, og at funksjonsfordeling, struktur og samfunnseffekter er tilstrekkelig vurdert i 

arbeidet med helseforetakets utviklingsplan. Det legges også til grunn at det foreligger en arealbruksplan og at 

overordnede føringer som er gjeldende for helseregionen, helseforetaket, eller for flere byggeprosjekter, er 

tydeliggjort av helseforetaket så tidlig som mulig, og senest før det fattes en B2-beslutning, jfr. kap. 3. Dette vil 

typisk omfatte rammer og utviklingsretninger som omhandler pasientstrømmer, logistikkløsninger, IKT, med 

mer. Tidligfasen i et byggeprosjekt har dermed hovedvekt på å;  

1. definere krav til bygg, teknikk og utstyr  

2. utrede mulige alternative løsningskonsepter 

3. velge den beste utbyggingsløsningen  

Det er først når rammene rundt hvert enkelt byggeprosjekt er godt definerte at det enkelte prosjekt kan 

gjennomføres og også understøtte kjernevirksomheten på en effektiv måte. Derfor må det så tidlig som mulig 

avklares, helst før prosjektstart, om tiltaket/prosjektet er tilfredsstillende forankret i utviklingsplanen og annet 

overordnet planverk. Det må også avklares hvorvidt det skal gjennomføres tilleggsutredninger og hvorvidt det 

er behov for andre avklaringer. 

1.4 UTVIKLING AV VIRKSOMHET OG BYGG I TIDLIGFASEN 

Gjennomføring av en tidligfase i et byggeprosjekt vil gjerne medføre nye muligheter for utvikling av 

helseforetakets virksomhet4, og nye arealer vil gjerne få direkte konsekvenser for pasientforløp, 

arbeidsprosesser, organisering, eller andre deler av helseforetakets virksomhet. Det anbefales derfor at 

helseforetaket, så tidlig som mulig, etablerer et utviklingsprosjekt/mottaksprosjekt. Dette prosjektet bør gis et 

helhetlig ansvar for å utvikle de delene av virksomheten som blir berørt av de nye arealene, herunder 

organisasjonen. Virksomhetsutviklingen bør skje parallelt med, og i sammenheng med byggeprosjektet, til dels 

også gjennom medvirkningsprosessene. Helseforetaket må derfor ha beredskap for å kunne svare ut 

byggeprosjektets behov for avklaringer som gjelder virksomheten i takt med prosjektutviklingen. Det er en 

kritisk suksessfaktor at helseforetakets utviklingsprosjekt blir koordinert med byggeprosjektet og at 

grensesnittene er tydelige. Temaet er utdypet i kapittel 9. 

 
2 En arealbruksplan er en konkretisering av en utviklingsplan/eiendomsstrategi. Arealbruksplanen bør ta utgangspunkt i klinikkenes bruk av 

dagens arealer og de enkelte klinikkenes overordnede arealbehov, og gir en detaljert oversikt over de enkelte klinikkenes nåværende og 
framtidige behov for arealer. Arealbruksplanen gir også en oversikt over de gjeldende arealdisposisjonene, herunder eventuelle planlagte 
endringer i arealbruk som følge av omdisponeringer, utbygginger eller avhendinger. 
3 Sykehusbygg 2020 
4 Virksomhetsutvikling er en bred betegnelse på de aktivitetene helseforetaket gjennomfører i den hensikt å forbedre virksomheten. 

Virksomhetsutvikling omfatter mange fagområder, også organisasjonsutvikling (OU), og foregår på alle nivå i organisasjonen. 
Styret/toppledelsen har ansvar for det strategiske, mens mindre omfattende justeringer vil bli gjennomført på et lavere nivå i 
organisasjonen, utført enten gjennom helseforetakets styringslinje eller i enkeltprosjekter. 

B1 B4 
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planverk og 

tiltakspakker 

Tidligfasen i et 
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prosjekt 

Gjennomførings

-fase 

Ibruktagelse, 

drift og gevinst-

realisering 

Utviklingsplan 

 

Økonomisk 

langtidsplan 
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1.5 MÅLGRUPPER OG BRUK AV VEILEDEREN  

Veilederen beskriver hvordan tidligfasen for byggeprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen 

gir, på et overordnet nivå, retningslinjer for hva som bør inngå i de ulike fasene, hvilke analyser som bør 

gjennomføres, hvilke beslutningsdokumenter som skal utarbeides, og hva som skal besluttes ved de enkelte 

beslutningspunktene. 

Veilederen er skrevet for alle som arbeider med tidligfasen. De tre innledende kapitlene er primært skrevet for 

beslutningstagere, mens øvrige kapitler er mer detaljerte og er skrevet primært for de som er utførende i 

prosjektene.  

Veilederen gir anbefalinger og gir ikke en uttømmende liste over forhold som må ivaretas. Veilederen 

beskriver til dels omfang og kvalitetsnivå på de ulike utredninger og leveransene, men er ikke for detaljert på 

dette området. Forventningene til dette må avklares med prosjekteier i hvert enkelt tilfelle og tilnærming og 

omfang av utredninger bør i alle tilfeller tilpasses prosjektets egenart og kompleksitet.  

Veilederen skal benyttes i sykehusbyggprosjekter med forventet kostnad over 500 millioner kroner. Den bør 

også brukes i mindre prosjekter.   

Vedleggene kan bli oppdaterte uten at selve veilederen revideres. Øvrige veiledere er tilgjengelig på 

www.sykehusbygg.no, og på de regionale helseforetakenes egne nettsider. 

1.6 KRITISKE SUKSESSFAKTORER  

Et sykehusbyggprosjekt i tidligfasen er et komplekst prosjekt med mange fallgruver og suksessfaktorer. 

Gjennom hele tidligfasen bør det derfor være et spesielt fokus på følgende punkter, som ikke er utfyllende: 

• Prosjekteierstyring som tydeliggjør de store linjene i prosjektet  

• Tydelig organisering og rollebeskrivelser, herunder tydelige grensesnitt mellom prosjektet og 

prosjektets interessenter 

• Godt lederskap 

• God kompetanse til rett tid i alle ledd  
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2 OVERORDNET STYRING 
Helseforetaksmodellen legger til grunn at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer 

og drift i sykehusene, jf. §2A i Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).  

De regionale helseforetakene har beslutningskompetanse til å prioritere og planlegge de ulike 

investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter (helseforetaksloven §2A) og kvalitetssikre 

disse. 

En viktig forutsetning for å kunne plassere beslutningskompetanse i de regionale helseforetakene, er at de 

regionale helseforetakene innpasser prosjektene innenfor helhetlige, faglige og økonomiske rammer, slik at 

framtidige kostnader kan håndteres når investeringen er ferdigstilt (økonomisk bæreevne). 

Investeringsprosjekter skal være forankret i utviklingsplaner og økonomiske langtidsplaner, dvs. at 

investeringer som foreslås skal fremme de mål og strategier som er gjeldende på nasjonalt, regionalt og lokalt 

(helseforetak) nivå. 

De regionale helseforetakene/helseforetakene skal som prosjekteiere gjennomføre ekstern kvalitetssikring av 

konseptvalg (KSK) for investeringer med forventet kostnad over 500 millioner kroner. 

Helseforetakene har ingen generell foreleggelsesplikt for de enkelte prosjektene. Som del av styringsdialogen 

skal det for store prosjekter (med forventet prosjektkostnad over 500 millioner kroner) foreligge en 

konseptrapport og KSK. Ved en eventuell lånesøknad for prosjektet, legges dette fram for departementet 

sammen med det regionale helseforetakets vurdering 

Sykehusbygg HF ble stiftet i 2014 med de fire regionale helseforetakene som eier. Det felleseide foretaket 

sikrer erfaringsoverføring, standardisering, samordning og læring mellom ulike prosjekter og skal være et 

nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. 

Sykehusbygg HF skal benyttes i alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) hvor helseforetak eller 

regionalt helseforetak er prosjekteier. 
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3 TIDLIGFASEN – Faser og beslutningspunkt 
Tidligfasen omfatter de tre delfasene innenfor den stiplede linjen i figuren nedenfor; prosjektinnramming, 

konseptfase og forprosjektfase, der konseptfasen gjennomføres i to steg. Mellom hver delfase, og mellom 

stegene i konseptfasen er der et beslutningspunkt.  

 

 

Ved hvert beslutningspunkt tas det stilling til om prosjektet skal videreføres, og på hvilket grunnlag. Det vil da 

være naturlig å revurdere prosjektets styringsdokument, organisering mm. Det er prosjekteier som «eier» alle 

beslutningspunktene nevnt i denne veilederen. Prosjektet leverer et beslutningsgrunnlag. 

Beslutningen om å videreføre prosjektet til neste fase, utsette eller stoppe prosjektet, skal tas i tråd med det 

regionale og lokale helseforetakets fullmaksstruktur. I en slik beslutning kan det bli stilt krav om å 

gjennomføre ytterligere arbeid før beslutningspunktet kan passeres og neste prosjektfase påbegynnes.  

Beslutningspunkt   Oppstart av tidligfasen 

I tråd med overordnet planverk (utviklingsplan, økonomisk langtidsplan med flere) i helseforetaket, beslutter 

prosjekteier at det skal startes en tidligfaseutredning av et mulig byggeprosjekt. Dette vil ha form av et 

styrevedtak med et nærmere spesifisert oppdrag, eventuelt også omsatt i et mandat for arbeidet. Form og 

innhold på beslutningen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men det er viktig at følgende premisser er avklart; 

• Forankring av oppdraget 

• Særlige prosjektutløsende faktorer og målhierarki 

• Grensesnitt mot andre tiltak 

• Aktuell sykehusstruktur med funksjonsfordeling og lokalisering 

• Eventuelt andre rammer for prosjektet  

 

Med bakgrunn i styrets beslutning om oppstart av tidligfaseplanlegging av et eventuelt byggeprosjekt, 

opprettes det en prosjektorganisasjon, eventuelt med et ytterligere presisert oppdrag.  

Noen prosesser er tidkrevende når det gjelder utredninger/avklaringer. Eksempler på dette er tomteavklaringer 

som kan kreve egen planprosess med tilhørende utredninger, medvirkningsprosesser, avklaringer av 

virksomhetsinnhold og beslutningsprosesser. Det er derfor viktig at det blir satt av tid og ressurser til 

prosjektinnrammingen, eventuelt konseptfasen, som står i forhold til det som skal gjøres av 

utredninger/avklaringer, jfr. også kap. 9. 

I mindre og mellomstore prosjekter som har et godt prosjektfundament, kan det være naturlig å slå sammen 

oppstarten av prosjektet (B1) og innrammingen av prosjektet (B2).  
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I forbindelse med prosjektinnrammingen skal det settes av midler til førevaluering og til evaluering av 

prosjektgjennomføringen, både tidligfasen og gjennomføringsfasen. Helseforetaket skal også sette av midler til 

etter evaluering av byggeprosjektet. 

Prosjektinnramming Oppstart av konseptfase 

Etter at oppstart av en tidligfase for et mulig byggeprosjekt er besluttet, vil det være behov for at 

prosjektorganisasjonen dokumenterer sin forståelse av oppdraget i samarbeid med prosjekteier. I 

prosjektinnrammingsfasen påser derfor prosjektorganisasjonen at oppdraget er tilfredsstillende tydeliggjort, 

avgrenset i forhold til andre tiltak, avklart i forhold til hvilke alternativer som skal utredes/evalueres og hvordan 

disse prosessene planlegges gjennomført, samt foreslår eventuelle presiseringer. Leveransen for fasen er bl.a. 

forslag til et styringsdokument for prosjektgjennomføringen. Dette styringsdokumentet følger prosjektet og 

oppdateres ved hver faseovergang.  

I en B2-beslutning vurderer prosjekteier prosjektets leveranser fra prosjektinnrammingen og beslutter hvorvidt 

det skal startes en konseptfase. 

Konseptfasen steg 1 Valg av konsept for utdyping i steg 2 

I konseptfasen utarbeides forslag til hovedprogram. Hovedprogrammet klargjør de forutsetningene som ligger 

til grunn for planarbeidet, virksomhetsinnhold, dimensjonering, overordnede funksjonelle og tekniske krav osv. 

Mulige løsningsalternativer og tilhørende økonomiske analyser utredes og evalueres basert på gitte kriterier. 

Fasen skal sikre at eier får frem det beste alternativet innenfor de rammene som er gitt.  

Beslutning om sykehustomt innenfor den lokaliseringen som er valgt, skal være avklart senest innen oppstart 

av steg to i konseptfasen. 

I B3A-beslutningen velger prosjekteier hvilket konsept som eventuelt skal utredes videre og beslutter hva som 

skal detaljeres videre i prosjektet. 

Konseptfasen steg 2 Valg av konsept 

I konseptfasen steg 2 videreutvikles det valgte alternativet gjennom et skisseprosjekt med økonomiske 

analyser. Hovedprogrammet detaljeres. I tillegg skal det for prosjekter med forventet kostnad over 500 

millioner kroner gjøres en ekstern kvalitetssikring av konseptrapporten (KSK). 

I B3-beslutningen tar eier stilling til det utarbeidede konseptet og beslutter hvorvidt det skal startes en 

forprosjektfase basert på valgt konsept.  

Forprosjektfasen Investeringsbeslutning 

Gjennom forprosjektet bearbeides det valgte konseptet videre og det lages et beslutningsunderlag for 

investeringsbeslutningen.  

I B4-beslutningen fattes en endelig beslutning om å gjennomføre eller stoppe byggeprosjektet.  

Dersom det blir besluttet å gjennomføre byggeprosjektet, kan en ny fase med å realisere bygget starte. 
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4  PROSJEKTINNRAMMING 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 FORMÅL  

Formålet med prosjektinnrammingen er å avgrense og tydeliggjøre prosjektets innhold og gjennomføring. I 

dette ligger det å sikre at prosjektet blir en understøtting av overordnet planverk, at det blir koordinert med 

øvrige tiltak i helseforetaket, samt at det blir lagt et godt grunnlag for en effektiv prosjektgjennomføring. Det er 

også et formål å legge til rette for læring, både i prosjektperioden og etter at nye arealer er tatt i bruk.  

Dette betyr at: 

• Prosjektet må presiseres og avgrenses i forhold til andre tiltak, både når det gjelder innhold, 

økonomisk bæreevne og tid for gjennomføring  

• Prosjektet bør gis føringer og avgrensninger på hvilke alternativer som ønskes utredet i form av 

tomter, virksomhetsalternativer og bygg/løsningsalternativer 

• Det må avklares hva som eventuelt kreves av tilleggsarbeid/utredninger før konseptfasen kan starte   

• Prosjektet må utarbeide forslag til kriterier for hvordan de ulike alternativene skal rangeres innbyrdes  

• Det må utarbeides et styringsdokument, som skal sikre god eier- og prosjektstyring  

• Evaluering må planlegges. 

Uavklarte premisser og føringer for prosjektet vil gjerne påføre prosjektet større kostnader og mer tidsbruk jo 

senere i prosjektet de blir håndtert. På den andre siden vil utredninger påføre prosjektet kostnader. Det er 

derfor viktig at premisser blir avklart, og føringer blir gitt, så tidlig i prosjektløpet som praktisk mulig - herunder 

en tydeliggjøring av omfang og detaljgrad på utredninger. 

4.2 GRUNNLAG 

Fasen bygger på beslutning om oppstart av en tidligfase (B1-beslutning), hvor prosjektet blir gitt et mandat. 

Prosjektet skal i tillegg bygge på følgende grunnlag: 

• Utviklingsplan, økonomisk langtidsplan og andre overordnede planer 

• Arealbruksplan for arealer som blir berørte (direkte eller indirekte som følge av rokader e.l.) 

• Krav til klima og miljø  

• Eventuelle andre krav og føringer 

 

I tillegg til det det som framkommer gjennom B1-beslutningen, vil det potensielt være behov for en rekke 

avklaringer mellom helseforetaket og prosjektet. Noen av de avklaringene som man bør ha et bevisst forhold til 

er opplistet i Vedlegg H. 

4.3 LEVERANSER  

Prosjektinnrammingen skal resultere i følgende leveranser: 
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• Forslag til styringsdokument med særlig vekt på å avgrense og tydeliggjøre prosjektets 

innhold og gjennomføring (jfr. mal i vedlegg C) 

• Forslag til kriterier for alternativvurdering av prioritering av løsningsalternativer 

• Forslag til kriterier for valg av tomt dersom dette er aktuelt (jfr. vedlegg H) 

• Forslag til oppdatert mandat dersom det er behov for dette. 

• Investeringsestimat 

• Finansieringsplan (om den ikke foreligger) 

• Analyse av økonomisk bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå 

• Overordnet gevinstoversikt for hvert alternativ 

4.4 ARBEIDSPROSESSER 

4.4.1 Utarbeide styringsdokument 
Hovedprosessen i utarbeidelse av styringsdokumentet vil være knyttet til å få avklart hvordan tidligfasen skal 

gjennomføres, hvem som kan/skal beslutte hva, når beslutninger skal fattes og hvilke rammer prosjektet skal 

forholde seg til. Gapet mellom det som er avklart og det som burde vært avklart før etablering av prosjektet, 

jfr. innholdet i Bilag C, vil gi en indikasjon på hvilke prosesser som bør etableres. Styringsdokumentet bygger på 

oppstarten av tidligfasen (B1- beslutningen), avklaringer kommet frem i prosjektinnrammingen, og bør være et 

levende dokument som oppdateres ved inngangen til hver fase, helt fram til overlevering av bygget. 

Styringsdokumentet bør omfatte en beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt koordinert med helseforetakets 

utviklings/mottaksprosjekt, jfr. kapittel 1.4. Styringsdokumentets omfang kan ses i sammenheng med 

mandatets detaljgrad, og tilpasses, slik at dokumentene utfyller hverandre. 

Oppbygging og forslag til innhold i styringsdokumentet er beskrevet i vedlegg C. 

4.4.2 Utarbeide kriterier for alternativvurdering 
I arbeidet med prosjektinnrammingen utarbeides evalueringskriterier som skal gi grunnlag for å kunne skille de 

ulike alternativene opp imot hverandre.  

Kriteriene skal sikre at man velger det alternativet som best løser effektmålene og de prosjektutløsende 

faktorene for prosjektet. 

Punktene under viser noen overordnede eksempler på aktuelle områder å utforme kriterier på:  

• Målhierarki (ønsket utviklingsretning)  

• Økonomiske effekter av prosjektet 

• Byggets kvalitet, fleksibilitet og elastisitet  

• Bærekraft i form av ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp  

Kriteriene for alternativvurdering besluttes av prosjekteier. Det anbefales at prosjektet, i løpet av 

prosjektinnrammingen, forslår en prosess for utarbeidelsen av kriteriene, prioriteringen og for gjennomføring 

av evaluering for valg av alternativ inkludert nødvendig medvirkning og forankring. Endelig beslutning om valg 

av ett alternativ som skal utdypes i konseptfasens steg 2 (B3A-beslutning) utføres av prosjekteier, se kap. 5.6. 

4.4.3 Tomteanalyse, konsekvensutredning og regulering 
Det skilles mellom prosessene for å utrede og avklare lokalisering og tomt for sykehusbygg. Begrepet 

lokalisering benyttes her i de tilfeller der sykehusstruktur endres, og ulikt sted kan gi ulike betingelser for 

virksomheten og/eller konsekvenser for interessenter. Begrepet tomt benyttes om geografisk plassering 

innenfor en valgt lokasjon. Det forutsettes at lokalisering som følge av endret sykehusstruktur avklares i 

arbeidet med utviklingsplanen. Denne prosessen er beskrevet i vedlegg I.  

Dersom valg av sykehustomt ikke er avklart bør styringsdokumentet omtale hvilken prosess som anbefales. 

Tomteprosessen er ofte todelt;  

• Tomtesøk og nedvalg av tomter som legges til grunn for utredning av ulike løsningsalternativer i 

konseptfasen steg 1, bør være avklart før oppstart konseptfasen.  
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• Endelig beslutning om tomt sees i sammenheng med valgt hovedalternativ og bør senest være avklart 

innen oppstart av konseptfasen steg 2. 

Begrepet tomt benyttes her om en geografisk plassering innenfor den lokalisering som er valgt. Det må 

innledningsvis avklares om tiltaket i seg selv er av en størrelse som kan gi vesentlige virkninger og konsekvenser 

for miljø og samfunn slik at tiltaket utløser krav om planprogram, konsekvensutredning (KU) og risiko- og 

sårbarhetsanalyser (jfr. plan- og bygningsloven § 4). Den offentlige planprosessen er tidkrevende med egen 

medvirknings- og beslutningsprosess som kan gi føringer for prosjektets øvrige ressurser og aktiviteter.   

Gjennom tomteanalysen evalueres tomtealternativene. Valg av metode, evalueringskriterier og prosess for 
nedvalg av aktuelle sykehustomter, krever samhandling med berørte kommuner og offentlige planmyndigheter 
og bør avklares senest i prosjektinnramming. Evalueringskriteriene godkjennes av prosjekteier.  

Forskrift om konsekvensutredning §21 og Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter (2021) vil blant annet 
være førende for kriteriene på relevante områder. I tillegg må vurderingene baseres på overordnede statlige, 
regionale og sykehusfaglige føringer og retningslinjer som påvirker valg av sykehustomt. 

Når tomt er valgt kan arbeidet med reguleringsplan starte opp.  

4.4.4 Gjennomføre økonomiske analyser 
Overordnede investeringsestimat og analyser av økonomisk bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå skal 

oppdateres. Dersom økonomiske analyser ikke er utarbeidet tidligere, bør dette gjøres i prosjektinnrammingen. 

Det bør utarbeides en overordnet gevinstoversikt for hvert av alternativene, der formålet er å synliggjøre 

forskjeller mellom disse. Prosjektets finansieringsplan bør utarbeides. 

4.4.5 Håndtering av nullalternativet 
Et nullalternativ er en beskrivelse av det alternativet som blir gjeldende dersom prosjektet/tiltaket ikke blir 

gjennomført. Nullalternativet skal representere en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. I 

prosjektinnrammingen må det tas stilling til hvordan nullalternativet skal håndteres i prosjektet. Det anbefales 

å benytte Finansdepartementets rundskriv R-109 som beskriver prinsipper for utarbeidelse av nullalternativ.   

Det må skilles mellom et null-alternativ som et rent referansealternativ for investeringsprosjektene 

(utsettelsesalternativ) og et reelt nullalternativ der nullalternativet kan vise seg å gi mest nytte for pengene og 

av den grunn bli valgt. Dersom man benytter et nullalternativ som referansealternativ, bør dette uttrykkelig 

spesifiseres. 

Nullalternativet utredes i konseptfasen steg 1. Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens konsept/løsning og 

lokalisering, lovlig drift, framtidig behovs- tilfredsstillelse/dekningsgrad, og skal ikke bli dårligere enn på 

beslutningspunktet. Det vil si at ordinært, korrigerende og forebyggende vedlikehold skal inkluderes. Videre 

inngår utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i den 

tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det tas hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har 

fått bevilgning. For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av vedlikehold som er 

nødvendig for at alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav om like lang levetid som for øvrige tiltak. I 

de tilfeller der null-alternativet brukes som baseline for gevinstrealisering, bør null-alternativ oppdateres fram 

til og med forprosjektfasen. 

For utredning av driftsøkonomiske effekter utredes/oppdateres nullalternativet i prosjektinnramming og 
konseptfasen, enten som et referansealternativ eller som et reelt nullalternativ. I forprosjektfasen benyttes 
nullalternativet som en referanse for gevinstrealiseringsplanen. 

4.4.6 Planlegge før- og etterevaluering 
For at nye sykehusprosjekter skal kunne bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus, er det 

nødvendig at prosjektene evalueres5. Som en hovedregel skal alle større ombygginger og tilbygg, rehabilitering 

 
5 Jf. Evaluering av sykehusbyggprosjekter rapport (2018) og Evaluering av sykehusbyggprosjekter veileder 
(2018). 
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og nye sykehusbyggprosjekter evalueres. Evalueringen har tre hovedområder; førevaluering, evaluering av 

plan- og byggeprosessen, samt etterevaluering. 

En plan for evalueringen påbegynnes i prosjektinnrammingen og fullføres i konseptfasen. 

Førevalueringen vil gi kunnskap om hvordan bygg og lokaler fungerer i dag, og vil være et utgangspunkt for 

sammenligning i etterevalueringen.  Førevalueringen kan også gi kunnskap om prosjektutløsende faktorer, som 

videre benyttes til å utarbeide forslag til kriterier og eventuelt videre i arbeidet med gevinstplanen. 

Evaluering av plan- og byggeprosessen undersøker hvor vellykket prosjektgjennomføringen har vært, hvilke 

faktorer som har bidratt til dette og hvilke utfordringer prosjektet har stått overfor. Evalueringen gjennomføres 

fra og med tidligfase, til sykehuset tas i bruk. Evalueringen kan gjennomføres som en løpende evaluering 

(måling) og gi prosjektet kunnskap underveis i prosessen, eller utføres etter at plan- og byggeprosessen er 

fullført (bakoverskuende).  

Etterevalueringen gjennomføres rundt tre år etter at nye sykehus arealer er tatt i bruk, og evaluerer hvordan 

klinisk og teknisk drift fungerer. Dette kan vurderes opp mot effekt- og samfunnsmål i prosjektet, og i hvilken 

grad målene for prosjektet har blitt realisert. Et sykehusprosjekt kan også ha andre effekter (virkninger) utover 

målene, som kan gi verdifull læring inn i nye sykehusbyggprosjekter. 

4.4.7 Risikostyring 
Det skal i oppstart av prosjektet kartlegges hva som kan true prosjektets suksess (prosjektmål). Det skal jobbes 
systematisk med risikovurderinger av prosjektgjennomføringen gjennom helle tidligfasen for å kunne iverksette 
risikoreduserende tiltak. Det skal gjøres vurderinger av både muligheter og trusler.  

4.5 VERKTØY 

• Veiledende innholdsfortegnelse for mandat (vedlegg B) 

• Veiledende innholdsfortegnelse for styringsdokument (Vedlegg C)  

• Sykehusbygg sine hjemmesider www.sykehusbygg.no: 

• Standardisert metode for framskriving av aktivitetsdata 

• Standard for Klima og miljø i sykehusprosjekter 

• Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusprosjekter 

 

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner anbefaler at framskriving av aktivitet skal bygge på regionale 

analyser og nasjonalt standardiserte metoder. Det må unngås at det må gjennomføres nye beregninger i hver 

planfase, med ulike metoder, aktivitetsgrunnlag og framskrivningshorisonter. Framskrivinger anbefales utført i 

prosjektinnramming eller i steg 1 av konseptfasen. Eventuelle nye framskrivinger etter økonomisk ramme er 

satt, er å se på som premissendringer (og krav) fra prosjekteier, og behandles deretter. For mer informasjon se 

under delkapittel «Hovedprogram». 

Oversikten over relevante verktøy er ikke komplett og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

4.6 OPPSTART AV KONSEPTFASE   

I B2-beslutningen vurderer prosjekteier prosjektets leveranser fra prosjektinnrammingen og beslutter hvorvidt 

det skal startes en konseptfase. 

 

  

B2 
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KONSEPTFASEN 
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5  KONSEPTFASEN 
 

 

 

 

 

 

Konseptfasen gjennomføres i to steg og har et beslutningspunkt (B3A) mellom disse stegene. 

5.1 FORMÅL  

Formålet med konseptfasen er å utrede og framskaffe et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for 

valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor de rammer som er definert i styringsdokumentet. 

5.2 GRUNNLAG  

Fasen bygger på B2- beslutningen og leveransene fra prosjektinnrammingen: 

• Mandat (eventuelt oppdatert for konseptfasen)   

• Styringsdokument 

• Kriterier for valg av alternativ 

• Eventuelle oppdaterte framskrivinger 

• Steg 2 bygger videre på hovedprogrammet fra steg 1, og utredningene av hovedalternativ som er valgt 
ved B3A  

Det anbefales at det ved bygging av nye sykehus, benyttes standardiserte metoder, løsninger og erfaring fra 

tidligere prosjekter. Det finnes i den sammenheng flere rapporter, veiledere, metoder og verktøy som kan bidra 

til en kunnskapsbasert tilnærming til planleggingen på Sykehusbygg HF sine hjemmesider (se under «Verktøy.») 

5.3 LEVERANSER  

Konseptfasen skal resultere i: 

• Samlet konseptrapport for steg 1 og 2 med følgende innhold: 

o Del 0 Sammendrag 

o Del I Bakgrunn (fra steg 1) 

o Del II Alternativvurdering (fra steg 1) 

o Del III Anbefalt hovedalternativ 

o Del IV Plan for videre arbeid 

o Vedlegg 

▪ Hovedprogram  

▪ Utredning av valgt hovedalternativ med skisser, tilhørende kalkyler mv.  

▪ Miljøprogram 

▪ Sikringskonsept 

▪ Økonomiske analyser  

▪ Oppdatert styringsdokument ved behov 

▪ Evt. andre vedlegg 
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For mer detaljert innhold henvises til vedlegg E – Konseptrapport og vedlegg D som beskriver krav til innhold i 

hovedprogrammet. Vedlegg A tydeliggjør hvilke deler av rapporten som ferdigstilles i forkant av B3A-beslutning 

og B3-beslutning.  

5.4 KONSEPTFASENS TO STEG 

 

 

I det første steget klargjøres premissene for innholdet i bygget i form av et hovedprogram. Deretter utredes og 

utvikles alternative bygningsmessige konsepter (muligheter) for hvordan hovedprogrammet kan løses i form av 

fysiske løsninger. 

I den grad virksomhetsinnhold og virksomhetsmodell ikke er avklart i utviklingsplan, øvrig overordnet planverk, 

eller i arbeidet med prosjektinnrammingen, må dette gjøres i første del av konseptfasen. Det er viktig at det 

settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til arbeidet, og at det vurderes om arbeidet kan påvirke 

prosjektplanen. Det samme forholdet gjelder eventuell avklaring av sykehustomt.   

I konseptfasen steg 1 utredes minst to alternative bygningsmessige konsepter (muligheter) i tillegg til null-

alternativet. Økonomiske beregninger oppdateres og prosjektets finansielle handlingsrom vurderes. Valg av 

hovedalternativ baserer seg på vedtatte evalueringskriterier besluttet i B2. 

I det andre steget utdypes hovedalternativet i form av detaljerte skisser med tilhørende utredninger og 

økonomiske analyser.  

Ekstern kvalitetssikring gjennomføres ved sluttleveranse i steg 2, før B3-beslutning. Som prosess kan KSK enten 

gjennomføres som en parallell kvalitetssikring gjennom prosessen med endelig sluttrapport ved sluttleveranse i 

steg 2, eller som en punktvis kvalitetssikring ved sluttleveranse i steg 2. 

Utredningene sammenfattes i en konseptrapport som danner grunnlag for å beslutte hvilket konsept som skal 

bearbeides videre i en forprosjektfase (B3-beslutning). Konseptrapporten sammen med rapporten fra ekstern 

kvalitetssikring konseptfase (KSK) gir grunnlag for søknad om statlig låneramme.  

KONSEPTFASE 

STEG 1 STEG 2 

Alternativ 0 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Alternativ N 

Alternativ 2 Anbefalt Bekreftet 

B3A B3 

Alle alternativer 

likebehandles 

Anbefalt alternativ 

utdypes 

 

Konseptfasen utføres i to steg: 

STEG 1: 

Hovedprogram og alternativutredning 

STEG 2: 

Utdyping av valgt hovedalternativ 

(bygningsmessig alternativ) 
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5.5 ARBEIDSPROSESSER STEG 1 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Utarbeide hovedprogram 
Hovedprogrammet klargjør de premissene som legges til grunn for utbyggingen. Dette gjøres ved å beskrive 

hvilken virksomhet som planlegges inn i bygget, overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, 

utstyr, IKT og infrastruktur. Forutsetningene baseres på den utviklingsretning helseforetaket har beskrevet og 

nedfelt i prosjektets mandat.  

Hovedprogrammet består minimum av fem deler med krav til både bygg og uteområder: 

1 Funksjon 

2 Teknikk 

3 Utstyr 

4 IKT konsept 

5 Rom og areal 

I det første steget av konseptfasen avklares kapasitetsbehov, dimensjonering og overordnede føringer og 

konsepter for funksjoner, utstyr, IKT og teknikk. Herunder gjelder også hvilke prinsipper for person- og vareflyt 

(logistikk) som legges til grunn for den videre planleggingen. 

De dimensjonerende forutsetningene for framtidig virksomhet i helseforetaket og konsekvensene av endringer, 

er beskrevet i utviklingsplanen eller i øvrig overordnet planverk. Utredningene bør i hovedsak bygge på disse, 

men detaljeringsnivået vil sjelden være tilstrekkelig. I de fleste tilfeller vil det derfor være behov for en 

oppdatert framskriving, der avgrensing og detaljering av prosjektet tas hensyn til. Dette bør bygge på tidligere 

framskriving, men med oppdaterte tall om dette foreligger.  

Ved utvikling av romprogram (del 5) benyttes en standardromkatalog, og omfatter tekniske arealer så langt det 

er mulig. Foreløpig romprogram på delfunksjonsnivå bør foreligge som underlag for mulighetsstudier i 

konseptfasen steg 1. 

Hovedprogrammet vil kunne inneholde programkrav for flere alternative virksomhetsmodeller. Dette kan være 

fordi alternativene inneholder ulike sammensetninger av funksjoner eller innhold og kapasiteter. Konseptfasen 

inneholder også utredning av to ulike bygningsmessige alternative konsepter i tillegg til null-alternativet, og da 

bør disse bygge på samme virksomhetsmodell og program. Dersom det er mulig, bør beslutning om 

virksomhetsmodell derfor skje før gjennomføring av mulighetsstudien for ulike 

løsningsalternativer/utbyggingskonsepter i konseptfasen steg 1. Som grunnlag for evaluering og beslutning om 

virksomhetsmodell bør prosjektets målhierarki legges til grunn.    

5.5.2 Alternativutredning  
Med bakgrunn i hovedprogrammet starter arbeidet med å identifisere og utvikle alternative muligheter for 

hvordan premissene (hovedprogrammet) kan løses i form av fysiske løsninger. 

Alternativene som utredes skal være reelle og kunne skilles klart fra hverandre. Konseptene utredes, 

visualiseres og evalueres tilstrekkelig for å kunne gi grunnlag for å velge et hovedalternativ.  

I brukermedvirkning og møter med eiere benyttes metoder og verktøy som gjør det mulig å visualisere 

konseptene. Modeller benyttes i dette steget som rene volummodeller, hvor funksjonsområder, avdelinger og 
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bygningsavsnitt kan stables og flyttes, og visuelt gjør det enklere å vurdere forskjellige konsepter og 

bygningsmessige alternativer. 

I alternativvurderingen benyttes Standard for klima og miljø, og miljøprogrammet (miljøambisjon/miljømål) 

oppdateres. Utbyggingsalternativene klimavurderes.  

Hvis det er vesentlige forskjeller i sikringsrisiko mellom alternativene, bør dette drøftes, og anbefalte 

risikoreduserende tiltak for fysisk sikring beskrives for valgt alternativ, jfr. Veileder for sikring av bygg og 

infrastruktur i sykehusprosjekter. 

I utredningene vurderes konsekvenser av de ulike konseptene når det gjelder krav til bygg og utomhus (kvalitet, 

kapasitet, generalitet, fleksibilitet og elastisitet), og til drift av kjernevirksomheten (logistikk, nærhet, sambruk 

av arealer). Dette inkluderer en vurdering av hvordan ulike bygningsmessige alternativer påvirker sykehusets 

virksomhet og best møter prosjektets mål, strategier og rammer. Sammenhengen mellom valgt fysisk løsning 

og den tilhørende virksomheten skal synliggjøres for de ulike alternativene. Behov for riving og grad av 

gjenbruk av eksisterende bygningsmasse avklares. Kriterier for evaluering av alternativ som igjen bygger på 

prosjektets effektmål, legges til grunn for vurdering. 

Det er en overordnet føring at det utredes tilstrekkelig, men heller ikke mer enn tilstrekkelig, for de valg som 

skal gjøres, og at dobbeltarbeid og repeterende utredninger fra fase til fase unngås. 

5.5.3 Gjennomføre økonomiske analyser  
De økonomiske analysene kvalitetssikres og oppdateres i steg 1 av konseptfasen. Dette gjelder 

investeringsestimat, vurdering av driftsøkonomiske effekter og analyser av økonomisk bæreevne. 

Investeringsestimat bygger på erfaringstall og prosjektspesifikke vurderinger samt vurdering av 

prosjektusikkerhet. Investeringsestimat, vurderingen av driftsøkonomiske effekter (inkludert 

gevinstberegninger) og analyser av økonomisk bæreevne, må være tilstrekkelig detaljert for å kunne skille 

mellom alternativene som utredes. Finansieringsplanen oppdateres. 

I konseptfasen foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av det 

ferdige bygget. De driftsøkonomiske analysene påvirkes av kravene beskrevet i hovedprogrammet og 

miljøprogrammet. Det vil si prinsipper for person og vareflyt, organisering og bemanning, funksjonelle og 

tekniske krav for bygget. Det er viktig å få frem ulikhetene i forventet, framtidig driftsøkonomi mellom de 

alternative løsningene. Utredningen skal vise om alternativene kan innpasses i de foreløpige rammene, og 

hvilken effekt de har på helseforetakets økonomiske bæreevne. 

5.5.4 Vurdere og rangere alternativene 
Fra prosjektinnrammingen skal det foreligge godkjente kriterier som gir grunnlag for evaluering og rangering av 

alternativene. Hovedprogrammet, miljøprogrammet, økonomiske analyser og enkle volumskisser av et antall 

løsningsalternativer (konsepter) gir grunnlag for evalueringen. 

Alternativene vurderes og rangeres i forhold til oppsatte kriterier som eventuelt også er innbyrdes prioritert. 

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i evalueringen er viktig for å kunne vise grunnlaget for anbefalingen. 

5.6 VALG AV KONSEPT FOR UTREDING I STEG 2 

I konseptfasen steg 1 velges et konsept som grunnlag for videre utdyping i konseptfasens steg 2. Beslutningen 

benevnt B3A gir sterke føringer for det endelige valg av konsept og skal gjøres av prosjekteier. 

Utredningene i steg 1 sammenfattes i en Konseptrapport B3A. Et sammendrag av alternativvurderingene 

beholdes i den endelige Konseptrapporten. 

B3A 
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5.7 ARBEIDSPROSESSER I STEG 2 

 

5.7.1 Utrede valgt hovedalternativ  
Ved hjelp av skisser, modeller, beskrivelser og kalkyler, utredes og detaljeres hovedalternativet (valgt ved B3A) 

til et nivå som gir grunnlag for beregning av bruttoareal, prosjekt- og driftskostnader. Øvrige forhold utredes 

tilstrekkelig for å sikre at prosjektet er gjennomførbart og for å redusere risiko, eksempelvis gjennom oppstart 

regulering og konsekvensutredning. Skisseprosjektet løfter de prosjekterte løsninger til et nivå der relevante 

alternative prinsippvalg og hovedsystemløsninger er omtalt med fordeler og ulemper. I ombyggingsprosjekter 

bør forhold til eksisterende bygningsstruktur, teknikk og teknisk infrastruktur avklares tilstrekkelig. Grunnlag og 

forutsetninger for prosjekteringen utarbeides, og behov for eventuell rivning og muligheter for gjenbruk 

bestemmes. 

Hovedprogrammet kvalitetssikres og oppdateres i tråd med den virksomhetsmodellen og det 

løsningsalternativet som er valgt, og beskrivelse av delfunksjonene og romprogrammet ferdigstilles.   

Miljøprogrammet med miljøambisjonene/miljømålene operasjonaliseres gjennom utredning om målene er 

realistiske eller ambisiøse nok, jfr. Standard for klima og miljø. Hovedgrepene for å nå målene kartlegges og de 

reviderte miljømålene beskrives i oppdatert miljøprogram med tiltak for å:  

• Redusere prosjektets klimafotavtrykk 

• Redusere energibehov og øke egenproduksjon av grønn energi 

• Redusere mengden byggavfall og legge til rette for ombruk (sirkulær økonomi) 

• Gi et positivt bidrag til lokalmiljø og biologisk mangfold 

Det utarbeides en sikringsrisikovurdering og sikringskonsept for valgt konsept, jfr. Veileder for sikring av bygg 

og infrastruktur i sykehusprosjekter.  

Arbeidet med å kartlegge risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) bør starte i denne fasen. 

Formålet er å komme i gang tidlig med å redusere risiko som «byggherren bringer inn», slik som naturfare i 

forbindelse med tomtevalg, risiko for berørt infrastruktur og særskilte HMS-utfordringer ved grunnarbeid og 

bygging. Se også Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 

(byggherreforskriften) 

5.7.2 Utarbeide kontraktstrategi 
Prosjektets gjennomføringsstrategi beskriver planen for å nå prosjektmålene. Den inneholder alle de sentrale 

strategiene for gjennomføring av prosjektet. Sentrale strategier i alle prosjekter er for eksempel beskrivelser av 

organisasjon, kontraktstrategi, finansieringsstrategi, SHA og gevinstrealiseringsstrategi. 

En kontraktstrategi er en helhetlig plan for hvordan prosjektet gjennomfører og følger opp anskaffelse og 

kontrakt. Målet med en god kontraktastrategi er å identifisere den mest optimale måten å gjennomføre 

prosjektet på, samt sikre best mulig balanse mellom risiko og muligheter.  

Det finnes en rekke ulike måter å organisere kontraktene i et prosjekt på, herunder ulike kombinasjoner av 

geografiske og faglige strukturer, entreprisemodeller og vederlagsformat. Å velge riktig modell for 

gjennomføring av prosjektet er en viktig avgjørelse både for prosjekteier, prosjekt- og driftsorganisasjon.  
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En innledende vurdering av kontraktstrategi bør gjøres i løpet av konseptfasen, og omfatte en strategi for 

hvordan både entreprenører, arkitekter og rådgivere involveres i prosjektets ulike faser. Konklusjonen av 

vurderingen innarbeides i oppdatert styringsdokument.  

Detaljeringsgraden på vurderingen vil avhenge av hvilken kontraktstrategi som er valgt, hvor tidlig involvering 

av entreprenør forutsetter større detaljeringsnivå i konseptfase enn de øvrige modellene.  

Metoden som benyttes ved utarbeidelse av kontraktstrategi består av tre prosess-trinn:  

• Kartlegge premisser 

• Utrede alternativer 

• Beslutte kontraktstrategi 

Sykehusbygg HF har definert tre ulike entrepriseformer som sine prefererte: 

• Byggherrestyrte entrepriser 

• Totalentreprise 

• Totalentreprise med prosjektutvikling 

Innenfor kontrakt med samspill finnes det ulike samspillsmodeller: samhandling/integrert 
prosjektleveranse/insentivmodeller/innovative modeller/allianser/partnering etc.  Gjennomføringen og 
samspillsorganisasjonens arbeidsmåte og tilnærming er preget av felles målsettinger, tillit, åpenhet, 
høy forretningsetikk og stor beslutningsevne. 
 
Avhengig av prosjektets art og rammevilkår kan ulike innovative modeller vurderes, for eksempel innenfor 
kontrakt med samspill. Det anbefales at det da gjøres evaluering av dette i ettertid for å ta med seg erfaringer 
over til neste prosjekt (prosessevaluering av plan- og byggesak). 

5.7.3 Gjennomføre økonomiske analyser  
I konseptfasens steg 2 utarbeides det en kalkyle på minimum 2-siffernivå, som viser samlede 

prosjektkostnader. Kalkylen settes opp etter gjeldende standard for kontoplan i bygningsdelstabellen. Det 

gjennomføres en usikkerhetsanalyse med prosjektuavhengig fasilitator, som gir grunnlag for å beregne 

forventet kostnad (P50 og P85-estimat) for prosjektet. Forventet kostnad / P50 og P85-estimatet benyttes som 

grunnlag for videre økonomiske beregninger, lånesøknad og beslutning om styringsramme og kostnadsramme 

for prosjektet. 

Analyser av økonomisk bæreevne på prosjektnivå og helseforetaksnivå gjennomføres basert på konseptfasens 

utredningsresultater, herunder en spesifisert gevinstoversikt og en komplett ØLP-beregning med utvidet 

analysehorisont (tilsvarende bygningstiltakets vektede levetid). Finansieringsplanen oppdateres. 

I konseptfasen foretas valg som får betydning for kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 

bygget. I denne fasen vil man kunne sette mål for livssykluskostnader (LCC) knyttet til enkeltkomponenter. 

5.7.4 Ekstern kvalitetssikring konseptvalg (KSK) 
For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 millioner kroner skal det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring (KSK) av konseptfasen. Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i 

konseptfasen, og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. 

Den eksterne kvalitetssikringen kan enten skje som ekstern parallell kvalitetssikring som følger prosjektet 

gjennom konseptfasen med en endelig sluttrapport etter valg av konsept (beslutning B3), eller som ekstern 

kvalitetssikring som kun utføres etter valg av konsept (beslutning B3). 

KSK skal sikre at de utredninger som er gjennomført, er tilfredsstillende og har ivaretatt overordnede 

målsetning med prosjektet. Dette med mer utfyllende punkter framkommer i rammeavtale for KSK, og vedlegg 

G i denne veileder. 

 

5.8 VERKTØY  

• Veiledende disposisjon for Konseptfaserapport (Vedlegg E) 
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• Veiledende disposisjon for Hovedprogram (Vedlegg D) 

• Kravspesifikasjon for KSK (Vedlegg G) 

• Landsverneplan for helsesektoren (www.lvph.no) 

• Sykehusbygg sine hjemmesider www.sykehusbygg.no, og f.eks.: 

o Veileder Hovedprogram  

o Standard for Klima og Miljø i sykehusprosjekter 

o Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusprosjekter 

o Standardisert metode for framskrivning av aktivitetsdata 

o Øvrige standarder, veiledere, evalueringsrapporter og verktøy  

Blant verktøyene finnes det en nasjonal database for helsebygg kalt Klassifikasjonssystemet. Den gir en 

samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i eksisterende bygg, inndelt i hovedfunksjoner, 

delfunksjoner og rom. Databasen inneholder også arealenes kapasiteter. 

Videre er det etablert en felles standardromskatalog for sykehusarealer, som bidrar til å øke kvaliteten på 

løsninger, redusere usikkerhet og kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring. Katalogen er 

digitalisert og tilknyttet en romdatabase, og inneholder en rekke vanlige rom i sykehus med tilhørende 

areal- og programkrav.   

Rapporter fra gjennomførte evalueringer i sykehusbyggprosjekter, både prosessevaluering og evaluering 

av sykehus i drift, ligger tilgjengelig på Sykehusbygg HF sin hjemmeside. Erfaring fra disse evalueringene 

innarbeides i kunnskapsgrunnlag, standardromskatalog mm.   

Oversikten over relevante verktøy er ikke komplett og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

5.9 VALG AV KONSEPT  

Ved beslutningspunkt B3 behandles konseptrapporten, og det tas et endelig valg for hvilket konsept som skal 

utredes videre i en forprosjektfase. For prosjekter over 500 millioner kroner som søker om statlig låneramme 

vil konseptfaserapporten og rapport fra ekstern kvalitetssikring (KSK) være grunnlaget for behandling.  

Videre skal mandat og styringsdokument for kommende fase oppdateres og besluttes før oppstart forprosjekt i 

tråd med det regionale helseforetakets fullmaksstruktur.  

 

 

  

B3 
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FORPROSJEKTFASEN 
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6 FORPROSJEKTFASE 

 

6.1 FORMÅL 

Formålet med forprosjektfasen er å verifisere kalkylen og bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at 

endelig beslutning om investering kan fattes. Etter forprosjekt er prosjektet klart for videre prosjektutvikling 

gjennom detaljprosjektering og etter hvert bygging. 

6.2 GRUNNLAG 

Fasen bygger på: 

• Prosjektets mandat (eventuelt oppdatert for forprosjektfasen) 

• Oppdatert styringsdokument for forprosjektfasen 

• Konseptrapport med underliggende delutredninger og eventuelle tillegg og endringer. 

Hvis det etter fullført konseptrapport har skjedd endringer i forutsetningene og rammene for prosjektet, må 

dette verifiseres av prosjekteier, og om nødvendig må konsekvensene for prosjektet godkjennes før oppstart av 

forprosjektfasen. 

6.3 LEVERANSER 

Forprosjektet vil omfatte følgende leveranser som sammenfattes i en forprosjektrapport med følgende 

innhold: 

• Romfunksjonsprogram (RFP) 

• Brutto utstyrsprogram og ambisjonsnivå gjenbruksgrad 

• Miljøprogram og Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

• Sikringskonsept 

• Beskrivelser, modeller og tegninger på romnivå, og detaljering av bygningsmessige og tekniske 

løsninger  

• Økonomiske analyser 

• Oppdatert styringsdokument for neste fase 

For mer detaljert innhold henvises til vedlegg F – Mal forprosjektrapport.  

6.4 ARBEIDSPROSESSER  

I forprosjektfasen bearbeides og detaljeres det valgte konseptet (alternativet) fra konseptfasen til et nivå som 

gir tilstrekkelig grunnlag for beslutning om videre gjennomføring av et investeringsprosjekt (beslutning B4). 

Hovedprogram og løsninger kontrolleres for å sikre at prosjektet kan realiseres. Med utgangspunkt i 

hovedprogrammet videreutvikles et rom- og utstyrsprogram med krav til funksjon, teknikk, IKT og utstyr på 

romnivå. Konseptet detaljeres innenfor hver delfunksjon med planer på romnivå.  Tekniske systemer og 

materialer utredes med tilhørende vurdering av konsekvenser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, 
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gjennom beregning av livssykluskostnader (LCC). Kalkylene detaljeres og kvalitetssikres. Kostnadskalkyle 

verifiseres og usikkerhetsanalyse gjennomføres for fasen. 

Eventuell reguleringsprosess følges opp og rammesøknad med Arbeidstilsynets samtykke kan igangsettes og 

sees i sammenheng med prosjektets fremdrift og gjennomføringsstrategi.  

Fasen avsluttes med en forprosjektrapport med vedlegg.  Rapporten bør vise en plan for gjennomføring fram til 

idriftsetting av bygget.  Plan for videre arbeid sees i sammenheng med valgt gjennomføringsstrategi.  

I prosjekter med stor offentlig og politisk oppmerksomhet kan det vurderes å gjennomføre ekstern 

kvalitetssikring av forprosjektfasen (KSF) som et tiltak for å redusere risiko. Det bør i så fall utarbeides et eget 

mandat for en slik kvalitetssikring med fokus på utvalgte områder. 

6.4.1 Utarbeide rom- og utstyrsprogram  
Forprosjektet starter med romprogrammet fra konseptfasen, som kompletteres med en romliste over alle 

funksjonsrom. For hvert rom lages et romfunksjonsprogram som beskriver hva rommet er tenkt brukt til og 

hvilke funksjonelle og bygningsmessige krav dette utløser. Parallelt utvikles et utstyrsprogram. 

Utstyrsprogrammet viser alt utstyr som skal inn i rommet og eventuelle bygningsmessige krav som stilles til 

bygget (brutto utstyrsprogram). Det utarbeides en oversikt over hvilket utstyr som skal anskaffes nytt og hvilket 

som kan gjenbrukes fra eventuelle eksisterende bygg (netto utstyrsprogram). Programmering av rom og utstyr 

gjennomføres parallelt med utviklingen av forprosjektet, og bør i så stor grad som mulig skje på et 

standardisert grunnlag. 

6.4.2 Utvikle og detaljere valgt konsept 
I forprosjektet videreutvikles skisseprosjektet ved å plassere alle rom i forhold til hverandre i bygningsvolumer 

til ferdige planløsninger. Planløsningene skal ivareta intensjonene i det valgte konseptet og driftsmodellene 

beskrevet i Hovedprogrammet (B3 beslutning). I videre prosjektutvikling er det viktig å ivareta hensynet til 

effektiv drift og god pasientbehandling gjennom: 

• nærhetsbehov mellom funksjoner og rom  

• pasientforløp, person- og vareflyt og gangavstander  

• siktlinjer  

• gode lysforhold, dagslys  

• organisatoriske sammenhenger og samarbeidsflater 

I hvert rom plasseres dimensjonerende utstyr og møbler for å kvalitetssikre rommets størrelse og form. 

Tekniske rom og føringsveier for trafikk og teknikk utredes og prosjekteres. Form, funksjon og teknikk løses i en 

helhet, der tekniske systemer og materialer utredes og konsekvenser for forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling vurderes.  

Miljøprogrammet fullføres til endelig versjon, og det utarbeides miljøoppfølgingsprogram (MOP) med status på 

tiltak. Tiltakene skal ta utgangspunkt i «Standard for klima og miljø i Sykehusprosjekter» og tilpasses prosjektets 

rammebetingelser. I forprosjektet skal det utføres klimagassregnskap (LCA-analyser) i henhold til standarden. 

MOP inngår i kostnadskalkylen som grunnlag for investeringsbeslutning.  

Sikringskonsept og sikringsanalyse videreutvikles. 

Byggherrens SHA risikovurdering oppdateres og risikoreduserende tiltak beskrives. Målet er å innføre tiltak som 

forebygger uønskede hendelser i planlegging og prosjektering.. SHA-planen beskriver prosjektets SHA-mål, -

organisering og -risikobilde med tiltak. SHA-planen skal være etablert i denne fasen og oppdateres ved 

faseavslutning. SHA-plan skal inngå i anbudskonkurranser og HMS skal være et evalueringskriterium når 

entreprenør skal velges.  

Forprosjektet utvikles gjennom medvirkning fra ansatte og brukere og andre interessenter med kunnskap om 

de ulike funksjonsområdene. Verktøy som tillater dynamisk utvikling og god visualisering bør benyttes. 
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6.4.3 Gjennomføre økonomiske analyser 
I forprosjektet utarbeides en kalkyle på minimum 3-siffernivå. Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse i 

denne fasen. Beregningene skal være på et nivå som gir tilstrekkelig grunnlag om gjennomføring av et 

investeringsprosjekt. Det skal også utarbeides en kuttliste for prosjektet som grunnlag for eventuelle 

kostnadsreduksjoner i gjennomføringsfasen. 

I forprosjektfasen utredes bygningsmessige løsninger og tekniske systemer med tilhørende vurdering av 

konsekvenser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, gjennom beregning av livssykluskostnader (LCC). K 

I forprosjektet skal helseforetaket utarbeide en komplett gevinstrealiseringsplan. Analyser av økonomisk 

bæreevne på prosjekt- og helseforetaksnivå oppdateres.  

6.4.4 Oppfølging av valgt kontraktstrategi 
I forprosjektet skal den innledende vurderingen av kontraktstrategi detaljeres og ferdigstilles, da 

gjennomføring av forprosjektfasen vil være avhengig av hvilken entreprisemodell som er valgt.  

Ved valg av tidlig involvering av entreprenør, vil partene i forprosjektet utvikle prosjektet i fellesskap. 

Leveranser fra denne fasen utgjør underlaget for kontrakt for gjennomføringsfasen.  

Ved valg av totalentreprise(r), skal forprosjektet resultere i en detaljert funksjonsbeskrivelse som benyttes som 

underlag for anskaffelse av totalentreprenør.  

Ved valg av utførelsesentreprise(r), vil underlaget for anskaffelse av entreprenør skje i løpet av detaljprosjektet 

i gjennomføringsfasen.  

Alle entreprisemodeller kan kombineres med samspillsfaser, hvor partene i fellesskap blant annet kan utføre 

kvalitetssikring, optimalisering av løsninger, etablering av riktig pris m.m. 

6.5 VERKTØY 

• Vedlegg F: Mal Forprosjektrapport 

• VDC (Virtuell planlegging og bygging) 

• BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) 

• Sykehusbygg sine hjemmesider www.sykehusbygg.no, og f.eks.: 

o Standardromkatalog 

o Standard for Klima og Miljø i sykehusprosjekter, inkl. klimagassregnskap ihht NS 3720 

o Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i sykehusprosjekter 

o Evalueringsrapporter og kunnskapsgrunnlag for funksjonsområder 

o Øvrige standarder, veiledere, evalueringsrapporter og verktøy 

 

• Oversikten over relevante verktøy er ikke komplett og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

6.6 INVESTERINGSBESLUTNING  

Forprosjektrapporten sammen med konseptrapporten gir grunnlag for beslutning og gjennomføring av 

Byggeprosjektet. Beslutning B4 er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet 

B4 
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7 VIDERE ARBEID ETTER TIDLIGFASEN 

 

Etter beslutning om investering (B4-beslutning) går prosjektet over i en gjennomføringsfase. Før oppstart skal 

det foreligge et mandat og oppdatert styringsdokument for gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen 

videreutvikles og detaljeres forprosjektet gjennom et funksjonsprosjekt, dette skjer uavhengig av 

entrepriseform. I funksjonsprosjektet verifiseres rom- og utstyrsprogrammet og prosjektet utvikles på romnivå 

med innplassering av teknisk infrastruktur, medisinsk teknisk utstyr og møblering som underlag for produksjon.  

Funksjonsprosjektet innebærer funksjonell verifisering med en omfattende og avsluttende medvirkning på 

rom- og utstyrsnivå med involvering av både klinisk og teknisk personell. Prosjektet videreutvikles basert på 

premisser gitt gjennom programmering og forutgående prosjektutvikling. Eventuelle avvik og endringer sees i 

sammenheng med prosjektets målhierarki og rammer, og behandles iht. prosjektets fullmaktstruktur og valgt 

kontrakts strategi. 

Funksjonsprosjektet vil gi nødvendig input til arbeidsunderlag for produksjon. Produksjonsperioden varer ofte 

noen år før prosjektet ferdigstilles, testes og overleveres mottaksorganisasjonen for gevinstrealisering, 

forvaltning og drift, jfr. også kapittel 9.3.   

B1 B4 
Utdypet 

planverk og 

tiltakspakker 

Tidligfasen i et 

sykehusbygg-

prosjekt 

Gjennomførings

-fase 

Ibruktagelse, 

drift og 

gevinst-

realisering 

Utviklingsplan 

 

Økonomisk 

langtidsplan 
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ØKONOMISKE BEREGNINGER 
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8 ØKONOMISKE BEREGNINGER 
Med økonomiske beregninger menes i dette kapittel analyser av økonomisk bæreevne på prosjekt- og 

helseforetaksnivå. Det er prosjekteier som er ansvarlig for å utføre økonomiske analyser knyttet til bæreevne, 

og helseforetaket som er ansvarlig for kartlegging av gevinster og driftsmessige forutsetninger. 

Investeringsestimater og kalkyler utføres av prosjektet. 

8.1 FORMÅL 

Gjennomføringen av et større investeringsprosjekt vil ha vesentlig påvirkning på helseforetakets økonomiske 

situasjon. Formålet med de økonomiske beregningene er å: 

• Dokumentere overfor beslutningstakere hvorvidt helseforetaket kan bære de økonomiske 

konsekvensene i etterkant av tiltaket. 

• Vise om og hvordan prosjektet kan finansieres i det planlagte tidsrommet 

8.2 GRUNNLAG 

• Investeringsestimat, basert på erfaringstall og prosjektets egenart, for prosjektinnramming og 

konseptfasens steg 1 

• Kalkyle og gjennomført usikkerhetsanalyse fra og med steg 2 av konseptfasen 

• Planlagt finansieringsløsning, spesifisert pr år, på ekstern lånefinansiering, lån fra helseregion 

samt egenfinansiering fordelt på bankbeholdning, eiendomssalg, og eventuelle 

konsernfordringer 

• Øvrige forutsetninger som framtidig renteutvikling, prosjektets analyseperiode og lignende 

• Driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet, inkludert kjernedriftseffekter og endring i 

FDVU-kostnader m.m.  

• Estimat for ikke-byggnær IKT, samt eventuelle påvirkninger på IKT-området som følge av 

endrede driftskonsept. I forprosjektet skal det utarbeides budsjett for ikke-byggnær IKT6. 

• Økonomisk langtidsplan for helseforetaket, oppdatert med siste informasjon som gjelder 

kalkyle og driftsøkonomiske konsekvenser 

Driftsøkonomiske konsekvenser er en sentral del av disse beregningene. Det er viktig å få fram ulikhetene i 

forventet, framtidig driftsøkonomi mellom de alternative løsningene. 

Det skal legges til rette for at tiltaket beregnes i henhold til livssyklusøkonomi (LCC-beregninger). Til og med 

konseptfasen kan det benyttes nøkkeltall. Konkrete LCC-beregninger kan utføres fra og med forprosjektfasen. 

Utarbeidelsen av kostnadsestimat bør utarbeides i tråd med fasene i sykehusplanlegging, og derved prosjektets 

modenhet. Etter hvert som prosjektet modner, vil informasjonsgrunnlaget for estimatet øke, og gi mulighet for 

mer detaljerte estimater. Denne modningen, som bør skje etter en iterativ prosess, har innvirkning på både 

forventet nøyaktighetsgrad og usikkerhet, samt ressursbruk og estimeringsmetodikk. Fra og med steg 2 av 

konseptfasen skal det utføres usikkerhetsanalyse mot slutten av en prosjektfase. 

Usikkerhetsanalysen skal baseres på prosjektets basisestimat, og det er viktig å sikre at dette er komplett. 

Usikkerhetsanalysen estimerer det forventede tillegget og nødvendige usikkerhetsavsetninger for å oppnå en 

gitt sannsynlighet for prosjektets sluttkostnad (f.eks. en P85-verdi viser at det er 85% sannsynlighet for at 

sluttkostnaden blir lik eller lavere enn P85-verdien). Resultatene fra usikkerhet bør ligge til grunn for 

fastsettelse av styringsramme for utførende foretak og kostnadsramme som disponeres av prosjekteier. 

 
6 I forprosjektet skal det utarbeides et budsjett for ikke-byggnær IKT for nytt sykehus for de IKT-løsninger som skal understøtte nye 

driftskonsepter, eller som er viktig for helseforetakets økonomiske bæreevne. Det skal også lages et budsjett for de IKT-løsninger som må 
innføres og tas i bruk, før innflytting i nytt sykehus 
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8.3 ØKONOMISK BÆREEVNE 

Det skal beregnes økonomisk bæreevne for alle byggeprosjekter på prosjekt- og helseforetaksnivå, i tillegg 

vurderes også om dette skal utføres på regionnivå. Innenfor helsesektoren kan det være slik at et 

byggeprosjekt isolert sett ikke har tilstrekkelig økonomisk bæreevne. Derfor må også helseforetakets samlede 

økonomiske bæreevne tas med i vurderingene. Et prosjekt har økonomisk bæreevne over 

investeringsprosjektets levetid når: 

• Prosjektets nåverdi er lik eller større enn null, og 

• Likviditetsstrøm fra driften overstiger avdrag og renter av finansieringen, uavhengig av 

finansieringsform 

Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å håndtere sine økonomiske 

forpliktelser over investeringsprosjektets levetid. Det betyr i praksis at: 

• Likviditetsstrøm fra driften overstiger samlede avdrags- og rentebetalinger 

• Foretaket har likviditetsmessig evne til å opprettholde planlagt virksomhetsnivå, samt 

gjennomføre tilstrekkelige reinvesteringer og vedlikehold 

• Foretaket realiserer et positivt akkumulert årsresultat over prosjektets levetid, slik at 

framtidig egenfinansieringsevne til investeringsprosjekter opprettholdes 

• Et eventuelt behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt er innenfor 

helseforetakets bæreevne samt regionalt handlingsrom 

8.4 ANALYSENIVÅER 

Analyser av økonomisk bæreevne gjøres på prosjektnivå for å understøtte helhetlig prioritering av 

utbyggingsalternativene. Herunder må det gjøres en vurdering og framskriving av hvordan driftsøkonomien 

påvirkes samt utarbeides investeringsestimat/kalkyler for investeringskostnaden tilpasset de ulike fasene. 

Det gjennomføres analyser av økonomisk bæreevne for helseforetaket for å vurdere investeringsprosjektets 

konsekvenser på helseforetakets totaløkonomi, med tilhørende finansieringsplan. Beregningene må ta hensyn 

til framtidige investeringsbehov som kommer i tillegg til selve investeringstiltaket, for eksempel 

reinvesteringsbehov i medisinsk utstyr. 

De økonomiske analysene er gjennomgående for alle faser i tidligfasen, men presisjonsnivået øker fram mot 

beslutning om investering (B4). 

Så snart helseforetaket har definert et større investeringstiltak, innarbeides dette i den årlige prosessen for 

økonomisk langtidsplan i helseregionen. 

8.5 METODE 

Metoden fokuserer på likvidtetsstrømmer, og beregner låneopptak inkludert byggelånsrenter, som følge av 

utbyggingsplanen. 

Det gjennomføres beregninger av økonomisk bæreevne for: 

• Prosjektet alene (uavhengig av finansieringsform, i praksis benyttes 100 prosent 

lånefinansiering) 

• Helseforetaket som helhet (her inkluderes også egenfinansiering) 

Lånebeløpet danner grunnlag for en beregnet årlig belastning fra avdrag og rente etter ferdigstillelse av 

prosjektet. Dette sammenlignes med sum av årlige økonomiske nettogevinster fra prosjektet, per år og 

akkumulert. Det skal også beregnes rente på differansen mellom belastningen fra lånet og netto 

driftsgevinster. 
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På prosjektnivå skal kun økonomiske konsekvenser tilknyttet prosjektet inngå. Nåverdi av 

investeringsprosjektet skal beregnes. På foretaksnivå skal foretakets øvrige operasjonelle og finansielle 

situasjon sees sammen med prosjektet. 

Denne metodikken benyttes i alle faser av tidligfaseutredningen, og gjennomføres for de forskjellige 

alternativene som utredes. 

I tillegg skal prosjektet inn mot beslutningspunkt B3 (konseptvalgbeslutningen) innarbeide investeringstiltaket i 

en særskilt framskriving av helseforetakets økonomiske bæreevne, eksempelvis ved å benytte modell fra 

økonomisk langtidsplan. Dette gir grunnlag for en helhetlig vurdering av helseforetakets økonomiske situasjon 

før, under og etter investeringstiltaket. Analyseperioden utvides slik at den tilsvarer økonomisk levetid for 

investeringstiltaket. Denne beregningen viser også avskrivingskostnader, og prognostiserte framtidige 

regnskapsresultater. 

Hvilke dokumenter som skal utarbeides til hvert av beslutningspunktene vises i Vedlegg A.  
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SAMHANDLING OG MEDVIRKNING 
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9 SAMHANDLING OG MEDVIRKNING I 

UTVIKLINGEN AV VIRKSOMHET OG BYGG  
Byggeprosjekter i sykehus er komplekse, både i omfang og konsekvenser. Virksomheten setter premissene for 

nye arealer, men nye arealer vil også medføre muligheter og framtidige begrensninger for virksomheten. Det er 

derfor nødvendig med gode prosesser som sikrer at virksomhetsutviklingen, herunder 

organisasjonsutviklingen, går hånd i hånd med byggeprosjektet.  

Det er helseforetaket som eier prosessen med utvikling av virksomheten, men det er naturlig at noe av dette 

gjennomføres som en del prosjektet, spesielt det som er direkte relevant for utformingen av arealer.   

I utvikling av virksomhet og bygg skilles det mellom samhandling, medvirkning og medbestemmelse;  

• Samhandling i denne sammenhengen er den formelle koordineringen mellom helseforetaket og 

prosjektet. Det bør opprettes samhandlingsarenaer på relevante organisatoriske nivå, jfr. et eksempel 

på dette i figuren nedenfor. (Eksempelet er et generisk eksempel hvor helseforetaket er prosjekteier.) 

• Medvirkning er prosessene der ressurspersoner gir innspill og råd til prosjektet. Det bør opprettes 

medvirkningsgrupper på relevante områder. 

• Medbestemmelse er prosessene knyttet til arbeidsgivers ansvar overfor ansatte, jfr. Lov om 

Arbeidsmiljø. Disse prosessene er knyttet til helseforetakets linjeorganisasjon og blir håndtert 

gjennom ulike fora mellom helseforetaket og de ansattes organisasjoner. Prosjektet skal legge til rette 

for medbestemmelse der Prosjekteier tillater og/eller beslutter dette.  
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9.1 SAMHANDLING 

Samhandlingen skal ivareta involvering, koordinering og helhetstenkning på en slik måte at utvikling og 

muligheter mellom sykehus, klinikker og andre samarbeidsparter blir belyst og ivaretatt. Videre skal 

samhandlingen tilrettelegges og gjennomføres slik at vedtatte rammer for økonomi og fremdrift blir overholdt.  

9.2 MEDVIRKNING 

Medvirkningen i prosjektet er rådgivende. Medvirkningen har som formål å oppnå:  

• at overordnede målsettinger og de ansattes arbeidsplass blir ivaretatt med funksjonsdyktige, 

pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset  

• engasjement, forankring og eierskap i foretaket som skal bygge nytt, som grunnlag for god og vellykket 

organisasjonsutvikling og drift  

• et godt arbeidsmiljø for sykehusets ansatte  

• å innhente pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter 

 
Medvirkning skjer i alle faser i et byggeprosjekt, både i tidligfase og i gjennomføringsfasen. Omfang av 

involveringen må tilpasses den enkelte fase. I de forskjellige fasene vil prosjektet ha behov for ulike typer 

diskusjoner med, og avklaringer fra, helseforetaket. Medvirkningen må organiseres på en slik måte at dette blir 

ivaretatt. 

I en tidlig fase av et byggeprosjekt vil det være viktig med medvirkning i utvikling av tverrgående prinsipper og i 

avklaring av driftskonsepter for funksjonene. Utover i prosjektet blir planleggingen og medvirkningen mer 

detaljert. For å belyse relevante problemstillinger for prosjektet, blir det dermed behov for medvirkning på 

ulike nivå;  

• Overordnede strategier og føringer for hele sykehuset 

• Overordnede planer for hver funksjon og sammenhenger mellom funksjoner  

• Detaljerte planer over funksjonenes rom og utstyr 

 

Det er det enkelte byggeprosjekt som oppretter og organiserer medvirkningsgruppene for å sikre kompetanse 

til prosjektet og eierskap til løsningene. Medvirkningen bør tilpasses prosjektets behov for avklaringer. 

Pasienter og pårørende vil være brukere av de nye arealene. I planleggingen er brukermedvirkning på 

systemnivå et viktig virkemiddel for å ivareta pasientperspektivet, og videreutviklingen av 

spesialisthelsetjenesten gjennom utforming av nye bygg. Brukerrepresentantene tilfører kunnskap og 

erfaringer til prosjektorganisasjonen og brukerstemmene er derfor viktige i hele planleggingsprosessen, blant 

annet fordi deres perspektiv på hva som er et godt sykehus kan være forskjellig fra f.eks. ansattes eller 

planleggeres perspektiv. For å gjennomføre gode medvirkningsprosesser anbefales det at prosjektene: 

• Tydeliggjør fordeling av ansvar og oppgaver mellom helseforetaket og prosjektorganisasjonen  

• Spisser deltakelsen: Sørge for at de riktige personene/funksjonene deltar, i et omfang tilpasset både 

prosjektet og virksomheten 

• Sørger for at de som skal medvirke forstår hvilken prosess de skal være med i og hva som skal skje når 

• Beskriver trinnene: Hvordan gjennomføre selve medvirkningsprosessen 

 

9.3 ORGANISASJONSUTVIKLING 

Bygget må tilpasses til den framtidige organisasjonen, men organisasjonen må også forberedes på å ta i bruk 

nye arealer og løsninger. Organisasjonsutviklingen er en del av helseforetakets virksomhetsutvikling og bør som 

nevnt i kapittel 1.4 håndteres i et eget utviklings-/mottaksprosjekt. Dette prosjektet bør koordineres med 

byggeprosjektet gjennom samhandling og medvirkning. I de tidligste fasene av byggeprosjektet vil utviklings-
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/mottaksprosjektet ha hovedfokus på utvikling av løsninger. Når byggeprosjektet går over i en 

gjennomføringsfase vil prosjektet få mer og mer karakter av et mottaksprosjekt som er innrettet mot å 

forberede driftsorganisasjonen på å ta de nye arealene i bruk.     
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Kommentert [FT1]: @Fjellestad, Endre Foreslår å ta inn 
kommentarene fra Atle. Kan du gi beskjed om hvor 
originalen ligger eller endre selv? 
 
Kommentar fra Atle: 
1. Skriv Økonomisk langtidsplan (ikke ØLP) i kolonnen lengst 
til venstre. 
a. Under prosjektinnramming – oppdateres i årlig prosess for 
økonomisk langtidsplan. 
b. Under konsept steg 1 – oppdatert (ikke gjeldende) 
økonomisk langtidsplan. 
2. Dokumentasjon av gevinster 
a. Prosjektinnramming – overordnet gevinstoversikt 
b. Konseptfase – i tekst står klinikknivå klinikknivå (to ganger 
etter hverandre). 
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9.5 B – Mandat (eiers bestilling)  

Den overordnede hensikten med mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som skal utredes, 

og de rammebetingelsene som gjelder. Mandatet etableres av prosjekteier som en oppdragsbestilling til 

prosjektorganisasjonen. Mandatet etableres i forbindelse med behandling av beslutningspunkt B1 i 

prosjektmodellen. Målene utvikles og konkretiseres gjennom prosjektinnrammingen fram mot beslutningspunkt 

B2. Mandatet revideres ved behov ved hver faseovergang, eller ved vesentlige endring i forutsetningene knyttet 

til f.eks. virksomhetsinnhold, lokasjon og grensesnitt. 

Prosjektopplysninger 

Eksempel: Prosjektnavn, prosjekteier, helseforetak (virksomhet), prosjektmodell, fullmaktsstruktur, kort 

prosjektbeskrivelse 

 

Hensikten med prosjektet 

• Bakgrunn - kontekst 

• Prosjektutløsende faktorer – hvilke behov skal dekkes? Beskriv hvilke behov eller uløste problemstilling 

prosjektet skal være rettet mot. 

• Formål - Hvilke endringer skal skapes? Beskriv den endrede situasjonens om ønskes oppnådd etter at 

prosjektet er gjennomført 

• Føringer – overordnede føringer og rammebetingelser 

o Relevante styrevedtak 

o Avgrensninger mot andre prosjekt eller virksomhetsområder (omfang virksomhetsinnhold) 

o Ikke-byggnær IKT, MTU 

 

 

Mål – Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende.7 

• Samfunnsmål - konkretiseres med utgangspunkt i virksomhetsstrategi og utviklingsplan 

• Effektmål – effektmålene er knyttet prosjektets virkning for brukerne (pasient, befolkning ansatte). 

Eksempel: endret døgnsengskapasitet X i hht framskrevet behov Y i år yyyy.  

• Resultatmål  

o  Kvalitet– eksempel: nye/oppgraderte areal som understøtter virksomhetens behov, herunder 

samling av fagmiljø, effektiv drift og forsvarlig behandlings- og arbeidsmiljø  

o  Kost – eksempel: forventet planleggingsramme (basiskost) mellom 500 – 1000 millioner 

kroner, erstattes av styringsramme når den er vedtatt. 

o Tid – forventet ibruktagelse år yyyy, med en forventet levetid YY. 

 

Prosjektorganisering, roller, og ansvar 

• Prosjekteier 

• Styringsgruppe / prosjektstyre 

• Prosjektorganisasjon 

• Mottakende helseforetak 

 

Resultatmål innværende fase(r)  

• Budsjett og finansiering  

• Aktiviteter og hovedleveranser  

• Milepæler 

 

 
7 SMARTE mål er: Spesifiserte, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tids- og kostnadsavgrenset, og Enkle 
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Vedlegg og henvisninger 

• Grunnlagsdokumenter –referanser til styresaker og beslutningsunderlag fra tidligere faser 

• Styrende dokumenter – henvisning til de mest relevante planer, strategier, standarder, retningslinjer, 

veiledere m.m. som prosjektet skal forholde seg til. Listen er ikke uttømmende.  

• Erfaringer og annen identifisert dokumentasjon av relevans for den konkrete oppgaven, eks. fagnotat, 

sammenlignbare prosjekt. 
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9.6 C – Styringsdokument 

Formålet med styringsdokumentet er å svare ut eiers mandat/bestilling og beskrive hvordan bestillingen skal 

løses. Styringsdokumentet peker ut retning og beskriver omfang av prosjektet og danner «kontrakten» 

mellom prosjektleder og prosjekteier. 

Styringsdokumentet er et levende dokument, og punktene som følger er en anbefaling. Naturlig suppleres 

styringsdokumentet med flere punkter etter hvert som prosjektet modnes, og ved behov etter avtale mellom 

prosjekt og eier/styret. Det skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet.  

Styringsdokumentet skal inneholde en oppsummering, eventuelt også en tydeliggjøring av det målbildet som er 

beskrevet i mandatet.  

 

De viktigste punktene i styringsdokumentet er beskrivelse av: 

• Prosjektet 

• Rammebetingelser 

• Hensikt, krav og leveranser 

• Målhierarki (samfunnsmål, effektmål og resultatmål) 

• Kritiske suksessfaktorer 

• Grensesnitt og avhengigheter til andre prosjekt 

 

Prosjektstrategi 

• Organisering og ansvarsdeling 

• Strategi for styring av usikkerhet 

• Gjennomføringsstrategi 

• Kontraktstrategi 

• Avklare eventuell samhandling (primærhelsetjenesten, universitet o.l.) 

• Plan og beskrivelse av prosesser og leveranser for kommende fase 

 

Prosjektstyringsbasis 

• Arbeidsomfang, inkludert rutiner for avvikshåndtering 

• Prosjektplan inkludert hoved leveranser og milepæler 

• Investeringsestimat, budsjett og gjennomføringsplan 

• Tidsplan 

• Kvalitetssikring 

• Rapportering 

Et godt styringsdokument må ha en balansert fremstilling av punktene, og tydeliggjøre årsakssammenhengen 

mellom prosjektets hensikt, mål, kritiske suksessfaktorer, strategier og styringsgrunnlag.  

 

Øvrige tema som bør vurderes med tanke på utarbeidelse av styringsdokumentet: 

• Evaluering: I prosjektinnrammingen må det avklares hva som eventuelt er nødvendig av 

tilleggsutredninger for å få en tilfredsstillende førevaluering. Førevalueringen bør være 

sluttført før oppstart av konseptfasen. Det skal utarbeides en plan for evaluering av plan- og 

byggeprosessen, og arbeidet med en plan for etterevaluering skal påbegynnes. 

• Saker av vesentlig betydning: Dersom tiltaket kan endre virksomhetens karakter, medføre 

vedtak om nedleggelse av sykehus, eller medføre omfattende endringer i sykehusstrukturen i 

helseregionen, skal saken forelegges Helse- og omsorgsdepartementet av styret i det 
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regionale helseforetaket (jfr. Lov om helseforetak §30). Slike saker må tilpasses 

beslutningsprosessen i prosjektet. 

• Valg og erverv av tomt, regulering og konsekvensutredning: Dersom valg av tomt ikke er 

avklart bør styringsdokumentet omtale hvilken prosess for tomteanalyse, regulering og erverv 

av tomt som anbefales.  

• Verneinteresser: Mulige konflikter med vernehensyn må kartlegges for å avklare prosjektets 

handlingsrom. 

• Avhending av bygg og eiendom: Saker som omfatter salg av bygg og eiendom for over 10 

millioner kroner skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet av styret i det regionale 

helseforetaket. Avhendingene må tilpasses beslutningsprosessen (jfr. Lov om helseforetak § 

31), og ellers følge interregional avhendingsstrategi. 

• Klima og miljø: Miljøprogram med prinsipper for miljøledelse etableres. Miljøprogrammet skal 

angi prosjektet miljømål. Hvis tomt skal avklares i denne fasen, må risiko for naturfare (ras og 

flom) vurderes. 

• Sikring av bygg og infrastruktur: Det vurderes om prosjektet kategoriseres med en særskilt 

sikringsrisiko. Prosjektet bør etablere sin informasjonssikkerhetsplan i denne fasen. 

• Revisjon/oppdatering av styringsdokument ved faseoverganger: Gjennom tidligfasen kan nye 

standarder, føringer, metoder og veiledere komme til, eller endres. Dette kan få konsekvenser 

for prosjektet. Det anbefales å presisere hvilke revisjoner av eksterne dokumenter som er 

benyttet, og eventuelt hvilke konsekvenser en endring av følgende kan ha for prosjektet. 
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9.7 D – Hovedprogram 

Hovedprogram skal beskrive virksomhetsinnhold, dimensjoneringsgrunnlag, organisatoriske konsekvenser og 

overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur. Hovedprogrammet 

erstatter Hovedfunksjonsprogram (HFP), Delfunksjonsprogram (DFP), Hovedprogram utstyr (HPU), Overordnet 

teknisk program (OTP) og Prinsipper for person- og vareflyt (PPV). Hovedprogrammet består av fem 

hoveddeler: 

Del 0 INNLEDNING 

• Bakgrunn, hensikt og prosess 

Del I FUNKSJON 

• Dagens situasjon for virksomhet og bygg  

• Framtidig virksomhet med funksjoner og kapasitetsbehov 

• Prinsipper for person og vareflyt 

• Funksjonsområder og driftsprinsipper  

• Krav til nærhet mellom funksjoner 

Del II TEKNIKK 

Programdelen teknikk definerer ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign på et overordnet 

nivå. Programmet viser over- ordnede krav til bygningsutforming, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, 

miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. Programmet definerer i tillegg hvilke 

delområder som skal risikovurderes (ROS), kostnadsvurderes (LCC) og livssyklusvurderes (LCA). 

Overordnede krav ivaretas av en prosjektspesifikk kravliste som inkluderer ansvar og rollefordeling. Hensikten 

er at føringer som har betydning for kostnader og design blir fanget opp før det utarbeides skisser, 

kostnadskalkyler og usikkerhetsanalyser. 

Del III UTSTYR 

• Overordnede føringer og forutsetninger 

• Hvordan påvirkes utstyr av de funksjonelle målsettingene for sykehuset, og hvordan utstyr kan 

påvirke målsettingene 

• Teknologiutvikling og hvilke muligheter og utfordringer (konsekvenser) dette innebærer 

• Kalkyle inklusive forutsetninger om gjenbruksgrad 

• Strategi for hvordan sykehuset og byggeprosjektet kan samordne anskaffelser av utstyr fram til 

innflytting 

 

Del IV IKT KONSEPT 

• Nasjonale, regionale og lokale strategiske føringer samt målsetninger for IKT i prosjektet 

• Overordnede teknologiføringer samt overordnede leveranser og løsninger 

• Organisering og styring av gjennomføring av IKT med sentrale aktører, interessenter og 

avhengigheter 

• Kostnadskalkyler 

Del V ROM OG AREAL 

• Arealstandarder og utnyttelsesgrader 

• Foreløpig rom- og funksjonsprogram 

• Arealtabeller 
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9.8 E – Konseptrapport 

Konseptrapporten bygger på prosjektinnrammingen og vedtatt styringsdokument for tidligfasen, samt alle 

delutredninger. I konseptrapporten blir delutredningene oppsummert og man sammenstiller data, 

beregninger, analyser, beskrivelser og konklusjoner som finnes i disse ut redningene. 

Alle relevante alternativer skal inngå i konseptrapporten, og alternativvurderingene skal beskrives. Det skal 

framgå hvilket konsept (alternativ) som anbefales bearbeidet videre i en forprosjektfase, og begrunnelsen for 

anbefalingen. Rapportens oppbygging bør følges i alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det 

aktuelle prosjektet.  

Rapporten kan inndeles i fem deler, hvor del I og II gjelder steg 1 av konseptfasen, og del III og IV gjelder for 

steg 2 av konseptfasen: 

Del 0 SAMMENDRAG 

Maksimum 2-3 sider som framlegges beslutningstakerne 

Del I BAKGRUNN 

• Mandat for prosjektet (oppsummering fra godkjent mandat) 

• Prosjektutløsende faktorer (oppsummering fra utviklingsplanen og styringsdokumentet) 

• Mål, strategier og rammer nedfelt i utviklingsplanen 

• Rammer og organisering av arbeidet med konseptfasen 

• Status dagens virksomhet og bygg 

• Beskrivelse av alternative utbyggings- og virksomhetsmodeller 

• Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag, inkludert metode og datagrunnlag 

• Programkrav (hentes fra hovedprogrammet) 

Del II ALTERNATIVVURDERING (steg 1) 

Beskriver alternativene, inkl. et nullalternativ, som er utredet på en tilstrekkelig og sammenlignbar måte, og gir 

en sammenstilling og evaluering av alternativene i forhold til oppsatte kriterier. 

• Løsninger, illustrasjoner, modeller fra mulighetsstudier 

• Investeringsestimat (mindre omfattende beregninger) 

• Driftsøkonomiske analyser (mindre omfattende beregninger) 

• Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

• Rangering og vurdering av alternativene, anbefaling 

Del III ANBEFALT HOVEDALTERNATIV (steg 2) 

Hovedalternativet som ble valgt ved B3A-beslutningen. 

• Skisseprosjekt 

• Økonomiske beregninger (kalkyle, bæreevne på prosjekt og HF-nivå, driftsøkonomiske 

analyser, gevinstoversikt og oppdatert finansieringsplan) 

• Usikkerhetsanalyse 

Del IV PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 

Vedlegg (ikke utfyllende liste)  

• Hovedprogram  

• Utredning av valgt hovedalternativ med skisser, tilhørende kalkyler mv.  

• Miljøprogram 

• Sikringskonsept 

• Økonomiske analyser  

• Oppdatert styringsdokument ved behov 

• Evt. andre vedlegg 

Se vedlegg C: Mandat og vedlegg D: Styringsdokument 
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9.9 F – Forprosjektrapport 

Grunnlaget for bearbeiding av valgt konsept er konseptrapporten, KSK og eventuelle oppdateringer som 

konsekvens av KSK. Konsept-bearbeidingen skal resultere i en forprosjektrapport. Rapportens oppbygging bør 

følges i alle prosjekter, men omfang og detaljering må tilpasses det aktuelle prosjektet. 

 

Rapporten kan inndeles i fire deler: 

 

Del 0 SAMMENDRAG 

Maksimum 2-3 sider som framlegges beslutningstakerne 

 

 

Del I BAKGRUNN, FORMÅL OG OVERORDNEDE FØRINGER 

• Bakgrunn for prosjektet (oppsummering fra konseptrapporten) 

• Prosjektutløsende faktorer og mål for prosjektet (oppsummering fra konseptrapporten) 

• Mandat, strategier og rammer for arbeidet (oppsummering fra konseptrapporten og 

behandling av denne) 

• Forutsetninger og grunnlag for forprosjektet (oppsummering av program/kapasiteter, valgt 

konsept med henvisning til hovedprogram og skisser/modell fra konseptfasen) 

• Prosjektavgrensning og avhengigheter (oppsummert fra konseptrapport og mandat) 

• Prosjektutvikling i forprosjektfasen (Oppdatering og endring av innholdet i program og løsning 

ved endringer i forutsetningene) 

• Tomt, offentlig planprosess og andre myndighetsforhold 

• Organisering av arbeidet med forprosjekt, samhandling med driftsorganisasjonen og andre 

 

 

Del II PROSJEKTUTVIKLING OG UTREDNINGER 

Beskrive oppsummering av de utredninger som er utført i forprosjektfasen. Nødvendig utdyping av 

utredningene legges ved som vedlegg. 

 

• Virksomhetsinnhold, kapasiteter og program 

– Oppsummering program og kapasiteter, arealoppsett (programmert og prosjektert 

brutto-/nettoareal) 

– Overordnet beskrivelse av romfunksjons- og utstyrsprogram 

• Forprosjekt med beskrivelser og tegninger 

– Konseptuell beskrivelse og tegninger (på overordnet nivå) 

– Funksjonell beskrivelse og tegninger (på delfunksjonsnivå) 

– Miljø og klima (Miljøprogram endelig og MOP) 

– Sikringskonsept (sikringskonsept og sikringsanalyse) 

– Bygningsmessig og teknisk beskrivelse (på 2-3 sifferet nivå) 

– Beskrivelse av utstyr 

– Beskrivelse av overordnet IKT 

• Økonomiske analyser 

– Kalkyle (Styringsramme, basiskalkyle, ramme for overordnet IKT, utstyr, 

tomtekostnader) 

– Usikkerhetsanalyse  

– Kuttlister 

– Livssyklusberegninger (LCC) 

– Driftsøkonomiske beregninger og gevinstrealiseringsplan 

– Oppdatert bæreevne, ØLP og finansieringsplan 

• Digitalisering og bygningsinformasjonstabell 
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Del III PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 

• Oppfølging av valgt gjennomføringsstrategi  

• Organisering av gjennomføringsfasen 

• Beskrivelse av plan for videre prosjektutvikling gjennom funksjonsprosjekt, detaljprosjekt og 

gjennomføring 

• Myndighetsoppfølging 

• Fremdrift og milepæler 

• Systematisk ferdigstillelse 

• Rigg, faseplaner og midlertidige bygg 

• Informasjonssikkerhet 

• Industrialisering 

• Risikostyring 

• Kommunikasjonsstrategi 

 

Se vedlegg C: Mandat (oppdragsbrev/bestilling) 

Se vedlegg D: Styringsdokument 

 

Del IV  VEDLEGG (ikke utfyllende liste) 

• Arealoversikt 

• Rom- og utstyrsprogram (digitalt) 

• Grensesnittmatrise bygg- og funksjonsutstyr 

• Overordnet beskrivelse av IKT program (dersom det ikke foreligger i konseptfasen) 

• Overordnet beskrivelse av Logistikk og forsyningstjenester (dersom det ikke foreligger i 

konseptfasen) 

• Bygningsmessige og tekniske utredninger (fagnotater) 

• Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

• Økonominotat inkl. Prosjektkalkyle, livssyklusberegninger (LCC), driftsøkonomiske 

beregninger og gevinstnotat (utarbeides av HF) 

• Usikkerhetsanalyse (UA) 

• Tegninger (planer, snitt, fasader, utomhus, illustrasjoner) 
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9.10 G – KSK-rapport 

For prosjekter med en forventet kostnad på over 500 millioner kroner skal det gjennomføres en ekstern 

kvalitetssikring av konseptfasen (KSK). Grunnlaget vil være de utredningene som er gjennomført i konseptfasen 

og som er dokumentert i konseptrapporten med underliggende delutredninger. Prosjekteier har i tillegg til KSK 

også mulighet til å gjennomføre kvalitetssikring av utviklingsplan (KSU) og kvalitetssikring av forprosjektfasen 

(KSF) for å redusere risiko. KSF kan vurderes i prosjekter med stor offentlig og politisk oppmerksomhet. Det bør 

i så fall utarbeides et eget mandat for en slik kvalitetssikring med fokus på utvalgte områder. KSK skal sikre at 

de utredninger som er gjennomført i konseptfasen på en tilfredsstillende måte har ivaretatt overordnede krav 

(målhierarki, bredde i utredninger av alternativ, riktige prioriteringer og økonomisk bæreevne), men også 

spesifikke krav til metode og innhold i utredninger og analyser knyttet til gevinstrealisering, struktur og 

sammenheng i tjenestetilbudet, samhandling med primærhelsetjenesten, beregning av framtidig aktivitet og 

kapasitetsbehov, omstilling og effektivisering, miljøhensyn, pasientsikkerhet og befolkningens krav til 

tjenesten. 

Kvalitetssikring av konseptfasen skal gi svar på: 

 

1. Er det samsvar med det virksomhetsstrategiske grunnlaget for investeringen formulert i 

utviklingsplanen og den framlagte konseptrapporten? 

2. Er målhierarkiet konsistent, avklart og ikke for komplisert eller generelt til å være operasjonelt? 

3. Hvor god er den foreslåtte økonomiske rammen? 

4. Er alternativene vurdert opp mot det regionale foretakets økonomiske og finansielle bæreevne til 

gjennomføring? 

5. Er alternativene vurdert opp mot gevinster som ønskes realisert? 

6. Er prosjektets lokalisering vurdert i forhold til regionale helseforetakets totale tilbud? 

7. Hvordan forholder prosjektet seg til overordnede krav til ivaretakelse av indre og ytre miljø? 

8. Hvordan kan planlagte bygg og infrastruktur påvirke uønskede hendelser innenfor 

pasientsikkerhet? 
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9.11 H – Prosjektinnramming: utdyping 

Utdypning av kapittel 4.2; Grunnlag 

Nedenfor stående liste er en oversikt over spørsmål man bør ha et bevisst forhold til før konseptfasen startes. 

Hva som bør være avklart før oppstart av konseptfasen, bør vurderes i hvert enkelt prosjekt: 

• Hva er prosjektutløsende faktorer og målhierarki, og er dette utarbeidet på bakgrunn av en 

førevaluering? 

• Er en eventuell førevaluering egnet som sammenligningsgrunnlag mot en etter-evaluering 

dersom byggeprosjektet blir gjennomført? 

• Hvilke gevinster ønskes realisert?  

• Er prosjektet en del av en tiltakspakke (prosjektprogram)? I så fall bør det være avklart hvilke 

avhengigheter det må tas hensyn til og hvordan dette skal gjøres. 

• Foreligger avklaring av sykehusstruktur og lokalisering? 

• Foreligger det føringer/beslutninger for valg av tomt innenfor valgt lokalisering?  

• Vil tiltaket utløse krav til regulering med planprogram, konsekvensutredning og medvirkning?  

• Dersom alternativene vil medføre store strukturelle og regionale endringer bør det vurderes 

om det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser. 

• Foreligger det strategier for ikke-medisinske servicefunksjoner (f.eks. logistikk)? 

• Foreligger det samarbeidsplaner for samhandling med kommunehelsetjeneste, 

utdanningsinstitusjoner etc.? 

• Foreligger det funksjonell og teknisk tilstandsanalyse av eksisterende arealer? 

• Er eventuelle bygningsmessige vern kartlagt? 

• Foreligger det økonomiske rammebetingelser, og er tiltaket innarbeidet i økonomisk 

langtidsplan? 

• Hva er 0-alternativet, og foreligger det tiltaksplan og budsjett for dette? 

• Er prosjektet av en slik art at det er behov for/vil være hensiktsmessig å bruke 

samfunnsøkonomisk analyse ihht Finansdepartementets rundskriv R-109? 

Merk: Dette er ikke en komplett liste over alle avklaringer som bør foreligge, men en oversikt over noen av de 

temaene som bør løftes før prosjektet starter opp konseptfase. Avhengig av prosjektets størrelse og art, kan 

avklaringene ha ulike relevans for prosjektet. 

 

Utdypning av kapittel 4.3; Leveranser 

Evalueringskriteriene for valg av tomt bør blant annet omhandle tema som: 

• transport og tilgjengelighet  

• konsekvenser for kultur, landbruk, natur, miljø og klima  

• tomtens funksjonelle egnethet for formålet 

• risiko knyttet til aktsomhet, grunnforhold, regulering, kostnader og gjennomføring  
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9.12 I – Avklaring lokalisering  

I de tilfeller endring av eksisterende sykehusstruktur innebærer valg av ny lokalisering, skal besluttende styre i 

det regionale helseforetaket forelegge dette for departementet (ref. Helseforetakslovens §30). Prosesser 

knyttet til endring av eksisterende sykehusstruktur og lokalisering er tunge politiske prosesser og omfatter 

mange interessenter.  

Før tidligfasen kan starte må eventuelle endringer av sykehusstruktur og lokalisering være avklart. Begrepet 

lokalisering benyttes her i de tilfeller hvor ulikt sted kan gi ulike betingelser for driften av virksomheten og/eller 

ulike konsekvenser for interessenter. Begrepet tomt benyttes om geografisk plassering innenfor en valgt 

lokalisasjon.  

Det forutsettes at lokalisering som følge av endret sykehusstruktur avklares i arbeidet med utviklingsplanen. 

Lokalisering skal være avklart før oppstart av konseptfase, mens tomt innenfor den lokalisasjon som er valgt, 

skal være avklart innen oppstart av steg 2 i konseptfasen. Prosessen for valg av tomt er beskrevet i kap. 4.4.3. 

Det må innledningsvis avklares om tiltaket er av en størrelse som kan gi vesentlige virkninger og konsekvenser 

for miljø og samfunn og utløser krav om konsekvensutredning (KU) basert på plan- og bygningslovens § 4-2 

med tilhørende forskrift:  

«For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for 

reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt 

vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.»  

Det må avklares om det er behov for utarbeidelse av planprogram basert på plan- og bygningslovens § 4-1 som 

ledd i varsling av planoppstart. Det henvises her til Regjeringen.no og lovkommentar til plandelen av plan- og 

bygningsloven, kapittel 4 Generelle utredningskrav (2020). Dersom det ikke er behov for planprogram med 

tilhørende høring, anbefales at det uansett gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 

Planprogrammet for KU eies av planmyndigheten, som normalt er kommunen, og knyttes opp mot lokasjon og 
tomt for tiltaket. Siden planarbeidet først startes opp når man kjenner planmyndigheten, dvs. hvilken 
kommune tiltaket ligger i, og tomten man ønsker tiltaket på, vil dermed ikke KU kunne gjennomføres fullt før 
under og etter steg 2 i konseptfasen. 

Siden flere temaer som vil inngå i planprogrammet for KU også vil kunne gjelde for valg av lokasjon, anbefales 
det at det utarbeides en skisse til et samlet planprogram som også fanger opp særlige forhold ved ulike 
alternative lokasjoner og tomter. Dette vil da være grunnlag for de utredningene som må gjøres for de valgene 
som må tas underveis, som for eksempel valg av lokalisering. 

Dermed kan det allerede gjennomførte utredninger og behandlinger av disse inngå som sluttførte prosesser i 
den endelige planprosessen etter §4-2. Det er imidlertid viktig å ha fokus på det som skiller de ulike 
alternativene, og om enkeltalternativ kan ha særskilte utfordringer i forhold til den endelige KU-prosessen. Det 
også viktig at allerede gjennomførte utredninger som har ført til valg, ikke skal gjentas i senere utredninger, og 
bidra til «merprosessering» eller omkamper. Utredning og valg av tomt skjer innenfor valgt lokalisering. 
Reguleringsprosessen starter basert på valg av tomt med sluttføring av KU.   

Når det gjelder temaer som kan inngå i ulike utredninger, vil disse endres over tid, ut fra ulike overordnede 
føringer, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Eksempler her er stadig økende klimafokus og 
endringer i innhold i andre ulike samfunnsanalyser, bl.a. ut fra politiske føringer, som transport- og 
bosettingsstruktur. 

Konsekvensutredningen anbefales utredet med fokus på regionale konsekvenser før lokaliseringsvalget gjøres. 

Dette gir mulighet for å vurdere konsekvenser av flere alternative lokaliseringer opp mot hverandre og sikre 

best mulig beslutningsunderlag. I arbeidet med lokaliseringsanalysen involveres aktuelle kommuner og andre 

berørte parter. Lokaliseringsanalysen skal gjøres offentlig tilgjengelig og anbefales sendt på høring eller 

innspillsrunde. Ved konsekvensutredning ihht plan- og bygningsloven er det krav om at lokaliseringsanalysen 
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sendes på offentlig høring med de frister som loven angir. Lokaliseringsanalysen behandles i de besluttende 

organer og det gjøres vedtak om hvilken lokalisering man ønsker å gå videre med.  

I de tilfeller det ikke foreligger krav om konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven, bør det uansett 

gjennomføres en vurdering av konsekvenser for samfunn og miljø. Vurderingen baseres på plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrift. I tillegg må vurderingen baseres på en evaluering og utsjekking av 

overordnede statlige, regionale og sykehusfaglige føringer og retningslinjer til lokalisering av sykehusbygg. 

Følgende kriterier og underlag bør legges til grunn for valg av lokalisering:  

• Reisetidsanalyser (reisetid og reise mengde)  

• Tilgjengelighet  

• Rekruttering  

• Kostnadsanalyser og økonomiske effekter  

• Reguleringsmessige forhold  

• Vurdering i forhold til statlig arealpolitikk  

• Risikovurderinger  

• Natur, miljø- og klimakonsekvenser av lokaliseringen  

• Samfunnseffekter av vesentlig betydning ut over de som framkommer ovenfor  

For valg av lokalisering kan også bruk av samfunnsøkonomisk analyse basert på prinsippene i 

Finansdepartementets rundskriv R-109 vurderes som hensiktsmessig verktøy. 

Risikovurderinger bør brukes for å sammenligne ulike alternativer, herunder identifisere både trusler og 

potensielle muligheter, det vil si å ta utgangspunkt i et felles sett med trusler og muligheter/gevinster, og 

vurdere om det er vesentlige forskjeller i risikoprofil som kan ha betydning for valg. 

For lokalisering av tiltak av en viss størrelse som kan gi vesentlige virkninger på sykehusstruktur og eller 

konsekvenser for miljø og samfunn bør det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KSL). Valg av lokalisering 

besluttes av prosjekteier. 
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9.13 J – Definisjoner av begreper og forkortelser 

BIM Forkortelsen BIM benyttes både om prosessen 
BygningsInformasjonsModellering og resultatet, en 
BygningsInformasjonsModell. Sistnevnte er en 3-dimensjonal virtuell 
representasjon av strukturert informasjon om en bygning i hele dens levetid. 
BIM gjør det mulig å «bygge» to ganger: 

• Først som en virtuell, digital bygning som gir rom for analyse, 
forståelse, underlag for aksept og beslutning samt nødvendig 
underlag for realisering og forvaltning. 

• Deretter den faktiske fysiske gjennomføringen av bygningen 
 

Brutto utstyrsprogram 
(BUP)  

Det samlede utstyrsbehov i prosjektet definert på grunnlag av funksjoner og 
kapasitet/aktivitetsnivå. 

Bruttoareal Også kalt BTA, tilsvarer bruksarealet, men med tillegg av tykkelsen på 
ytterveggene.  

Delfunksjon 
 

Et funksjonsområde for en spesifikk funksjon som inngår i en hovedfunksjon, for  
eksempel delfunksjonen et normalsengeområde som del av hovedfunksjonen  
Opphold. 

Detaljprosjekt I detaljprosjektet utvikles og detaljeres prosjektet som underlag for innhenting 
av pris (ved utførelsesentrepriser) og videre som arbeidsunderlag produksjon. 
Detaljprosjektet har to delfaser: Detaljprosjekt funksjonsprosjekt og 
detaljprosjekt produksjon.  

Driftsmodell I planlegging av sykehus benyttes begrepene driftsmodell og løsningskonsepter. 
Med driftsmodell menes hvordan de ulike funksjoner som poliklinikker, 
sengeområder etc. skal organiseres og driftes. Den valgte driftsmodellen vil ha 
betydning for hvordan bygget bør utformes. Byggets utforming og de fysiske 
løsninger omtales som løsningskonsept. 

Eierstyring Eierstyring av prosjektet dekker aktivitetene og ansvarsområdet til 
prosjektstyret. Prosjektstyrets hovedoppgaver er: 

• å sikre at prosjektet er innrettet etter strategi/planverk/beslutninger 
fattet av helseforetaket (eller prosjektprogrammet som prosjektet er 
en del av) 

• beslutte premisser for prosjektet innenfor de overordnede rammene 

• føre kontroll med prosjektet og rapportere til helseforetaket 

• gi råd og veiledning til prosjektleder 

FDVU 
 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg. 
Forvaltning omfatter alle oppgaver knyttet til ledelse, planlegging og 
administrasjon av en eiendom. 
Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygg og 
tekniske installasjoner skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og 
økonomisk. 
Vedlikehold omfatter oppgaver knyttet til opprettholdelse av bygninger og 
tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til 
tiltenkt formål. 
Utvikling omfatter arbeid som fører til oppgradering eller utvikling av et bygg, 
det vil si at den øker sin verdi gjennom tilpasning til nye krav fra brukere og 
myndigheter. 

Framskrivingsmodell En modell for framskriving av aktivitet og beregning av framtidig 
kapasitetsbehov ved et sykehus, HF og RHF. Modellen tar utgangspunkt i 
pasientdata, Norsk pasientregister (NPR) 

Funksjonsprosjekt Detaljprosjekt – funksjonsprosjekt starter opp etter at B4-beslutningen 
foreligger. I funksjonsprosjektet detaljeres prosjektet på romnivå med 
innplassering av teknisk infrastruktur, medisinsk teknisk utstyr og møblering. 
Inkluderer overordnet systemnivå for å sikre tekniske og funksjonelle 
sammenhenger. Funksjonsprosjektet innebærer omfattende medvirkning på 
rom- og utstyrsnivå med involvering av både klinisk og teknisk personell. 
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Gevinstoversikt En oversikt over sentrale gevinster i et prosjekt. Eksempler på innhold i en 
gevinstoversikt kan være effekter av planlagt driftsendring ved at man samler 
funksjoner ett sted, og derved endrer vaktlinjer. Andre eksempler er endret 
fdvu-kostnad som følge av endret areal. 

Gevinstrealiseringsplan En operasjonalisering av gevinstoversikten til bruk i oppfølgingen av prosjektet 
og dets resultater og effektmål.. Gevinstrealiseringsplanen gir informasjon om 
når og hvordan linjeorganisasjonen skal gjennomføre tiltak for å realisere 
gevinstene, samt hvem som er ansvarlig for denne gjennomføringen. 

Gjennomføringsfase Omfatter alle aktiviteter etter at beslutning om realisering et tatt 
(investeringsbeslutning B4), og til prosjektet er gjennomført. I denne veilederen 
viser det til alle aktiviteter etter forprosjektfasen. 

Gjennomføringsstrategi Beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres for å oppnå hensikten og 
målene innenfor de definerte rammene. Gjennomføringsstrategien består av 
strategi for styring av usikkerhet, kontraktstrategi, organiserings- og 
bemanningsstrategi og kommunikasjonsstrategi. 

Hovedfunksjon Inndeling av et sykehus i funksjonelle områder iht sykehusets 
virksomhetsområder, for eksempel opphold, undersøkelse og behandling. 

Hovedprogram Beskriver prosjektets forutsetninger og forslag til arealbruk  
Programmet skal klargjøre hva som skal ligge til grunn for utbyggingen, - som å 
beskrive hvilken virksomhet som skal inn i bygget, grunnlaget for 
dimensjoneringen, overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, 
utearealer, utstyr og infrastruktur. 

Klassifikasjonssystemet Nasjonal database for klassifisering av arealer i sykehusbygg. 
Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av 
sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og 
kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, og som gir grunnlag for å 
analysere hvordan ressursene kan videreutvikles. Informasjonen fra 
Klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig ledelsesinformasjon, både for 
daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av 
prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter. Se 
www.klassifikasjonssytemet.no 

Konsept  
 

Et konsept er en beskrivelse av noe, fra ulike perspektiver, som samlet sett gir et 
bilde eller en forklaring på helheten. Ulike konsepter for virksomheten kan gi 
ulike løsninger for bygget og vice versa. Løsninger for virksomheten omtales i 
veilederen som virksomhetsalternativ, mens fysiske løsninger omtales som 
byggalternativer. 

Kontraktstrategi Strategi for anskaffelser. Strategien skal beskrive og begrunne valg av 
kontraktstruktur, kontraktstørrelser, entrepriseformater, prisformater / 
vederlagsmodeller og risikodeling. Valg av anskaffelsesprosedyrer sett opp mot 
markeds- og konkurransesituasjonen, kapasiteter i egen organisasjon og ønsket 
risikoprofil skal begrunnes. Strategien bør også beskrive oppfølging og styring i 
gjennomføringsfasen, herunder hva som fordres av byggherreorganisasjonen og 
hvordan kontraktene utvikles for å understøtte behov for styring. 

KSK Kvalitetssikring konseptfase. Ekstern kvalitetssikring basert på konsept-
rapporten utført av ekstern rådgiver og i henhold til oppsatte kriterier. Det 
foreligger et eget kravdokument for gjennomføring av KSK, vist i vedlegg H 
 

KU Konsekvensutredning (jfr. plan- og bygningslovens § 4), Forskrift om 
konsekvensutredning §21 

Life Cycle Assessment 
(LCA) 

Metode for å vurdere den totale miljøpåvirkningen gjennom livsløpet til et 
produkt / bygg. 

Livssykluskostnader 
(LCC) 

Livssykluskostnader (LCC) er nåverdien av investeringskostnad og alle kostnader 
til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, 
fratrukket restverdi ved avhending. 

Mandat Et mandat er et oppdrag, verv eller fullmakt til å gjøre noe.  

MOP Miljøoppfølgingsplan som beskriver og detaljerer tiltak for å tilfredsstille 
miljøoppfølgingsprogrammet 
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Mottaksprosjekt Et prosjekt med ansvar for å forberede og gjennomføre ibruktagelsen av nye 
arealer med tilhørende systemer i alle relevante deler av helseforetaket.  

Mulighetsstudie Ulike bygningsmessige konsepter, bygningsmessige alternativer 

Målhierarki Et målhierarki for et prosjekt viser sammenhengene mellom de målene som er 
relevante for prosjektet. I offentlige prosjekter benyttes vanligvis følgende 
målhierarki: 

• Samfunnsmål 
o Effektmål (som prosjektet skal legge til rette for og HF-et skal realisere) 

▪ Resultatmål (som prosjektet skal levere på) 

Netto driftsgevinster  
 

Forskjell mellom betalbare driftskostnader mellom nullalternativet og 
utredningsalternativet. 

Netto utstyrsprogram 
(NUP) 

Det (bruker)utstyret som prioriteres for nyanskaffelse når verdien av utstyr som 
kan gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag for utstyrsbudsjettet. 

Nettoareal  Netto areal, funksjonsareal. Arealet i et rom begrenset av vegger og søyler, ref. 
NS 3940. Omfatter funksjonsarealer for de programmerte rommene 

Nåverdi Nåverdi er verdien i dag av et fremtidig beløp eller fremtidige kontantstrømmer. 
For at inn- og utbetalinger på forskjellige tidspunkt skal være sammenlignbare, 
må alle beløp omregnes til dagens verdi. Å omregne fremtidige beløp til nåverdi 
kalles å diskontere. Nåverdiberegninger brukes for å beregne lønnsomheten av 
en investering. Beregningen må være positiv for at investeringen skal være 
lønnsom. 

Organisasjonsutvikling 
(OU) 

Organisasjonsutvikling - kontinuerlig arbeid som gjøres for å forbedre en 
organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten, f.eks. det å 
forberede organisasjonen på å flytte inn i nye lokaler. Se også definisjon av 
Virksomhetsutvikling. 

Pasientsikkerhet Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på 
ytelser. Begrepet pasientsikkerhet er nært knyttet til begrepet kvalitet. 

Prosjekteier  
 

Prosjekteier er prosjektets oppdragsgiver og brukes her om styret for det 
regionale helseforetaket eller styret i helseforetaket, i tråd med det regionale 
helseforetakets fullmakts struktur. 

Prosjektstyret Prosjektstyret erstatter som oftest styringsgruppen etter konseptfasen (B3-
beslutning.) Opprettes av prosjekteier og gjøres normalt i forbindelse med 
etablering av mandat for forprosjekt. Prosjektstyret vil i forprosjektet være 
rådgivende ovenfor prosjekteier inn mot B4-beslutning. I gjennomføringsfasen 
vil prosjektstyret normalt ha utvidede fullmakter som beslutningsorgan for 
gjennomføring, da innenfor det handlingsrommet som er gitt gjennom vedtatte 
rammer og fullmakter gitt i mandatet fra prosjekteier.  

Prosjektutløsende 
faktorer 

De behovene som bør løses gjennom et prosjekt (engangstiltak) 

P-verdi P-verdier (probability) for kostnadsestimater uttrykker sannsynlighet i prosent 
for at prosjektets sluttkostnad vil være innenfor denne verdien. P-verdiene er 
resultatene fra beregninger i usikkerhetsanalyser av investeringskostnader. P85 
er verdien det er 85 prosent sannsynlighet for at prosjektet kan realiseres 
innenfor. Kostnadsrammen settes ofte lik P85, eventuelt fratrukket en kuttliste. 
Kostnadsestimat P50-verdi er den verdien det er 50 prosent sannsynlighet for at 
prosjektet kan realiseres innenfor. Styringsrammen i et prosjekt baseres gjerne 
på P50-estimatet. Forventet kostnad er som oftest tilnærmet lik P50-estimat og 
begrepene brukes ofte om hverandre. 

Romfunksjonsprogram 
(RFP) 

Detaljert programdokument som beskriver hvilke funksjoner som utføres i det 
enkelte rommet, og hvilke krav dette stiller til rommet, inklusiv teknisk 
infrastruktur. 

Skisseprosjekt Plandokument med skisser på et overordnet nivå som viser planer på etasjenivå 
og plassering av viktige funksjoner. Grunnlag for beregning av bruttoarealer og 
prosjektkostnad. 

Standardromkatalog 
 

En samling av standardiserte funksjonsbeskrivelser med  
bygningsmessige og tekniske krav til de vanligste rommene i et sykehusbygg. 
Standardromskatalogen gir anbefaling om programareal for rom, 
romfunksjonsprogram og utstyr i rom. 
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Styringsdokument Et styringsdokument skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i et prosjekt, på 
en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, 
oppdragsgiver og relevante eksterne aktører. 

Styringsgruppe Styringsgruppen benyttes for å støtte prosjekteier og være rådgivende inn mot 
prosjekteiers beslutning. Etableres av prosjekteier gjennom et mandat og vil som 
oftest gjelde fra prosjektinnrammingsfasen og ut konseptfasen. I 
forprosjektfasen etableres som oftest et prosjektstyre. Ved mindre prosjekter 
kan prosjekteier velge å benytte styringsgruppen gjennom hele 
prosjektperioden.  

 

Tidligfase Tidligfasen er en fellesbetegnelse på de faser som et behov definert i en 
utviklingsplan må gjennom for å bli utviklet til et byggeprosjekt. Tidligfasen 
avgrenses i denne veilederen som perioden fra og med godkjent mandat for 
oppstart av tidligfasen (beslutning B1) til om med investeringsbeslutningen (B4). 

Tiltak Et tiltak er alle gjøremål som blir iverksatt for å oppnå et formål. Prosjekter, 
vedlikehold og omorganisering er alle eksempler på tiltak.  
 
I plan- og bygningsloven har begrepet en snevrere betydning. Der er et tiltak en 
fellesbetegnelse på alt arbeid (bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid). 
Her gjelder det tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt 
terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. 

Usikkerhetsanalyser Systematisk fremgangsmåte for å identifisere og kvantifisere usikkerhet i et 
prosjekt. I usikkerhetsanalyser av investeringskostnad utarbeides et stokastisk 
kostnadsestimat. Resultatene, slik som P50- og P85-estimater for kostnad, 
benyttes gjerne som basis for å beslutte prosjektets styringsramme og 
kostnadsramme. 

Utstyrsprogram Viser alt utstyr som skal inn i rommet og eventuelle bygningsmessige krav dette 
stiller. 

Utviklingsplan En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet 
for å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Helseforetakenes 
utviklingsplaner er foretakenes øverste strategiske dokument, og må 
understøttes av mer detaljerte planer innen ulike fagområder.  

VDC Virtual Design and Construction (VDC), - Virtuell planlegging og bygging. 
Et rammeverk for å levere design og konstruksjonsprosjekter som inkluderer et 
fokus på riktig bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodeller), ICE (integrert 
samtidig prosjektering) og PPM (produksjonsstyring) for å oppnå prosjektets og 
kundens mål. 
Et sentralt verktøy i prosessen er virtuelle modeller av produktet som skal 
bygges (BIM) slik at produktet og byggeprosessen kan optimaliseres. 

Virksomhet En virksomhet er en betegnelse på «det som foregår» i en organisatorisk enhet 
som f.eks. et helseforetak, en klinikk eller en seksjon. 

Virksomhetsmodell En virksomhetsmodell er en overordnet beskrivelse av hvorfor og hvordan 
virksomheten er tenkt å fungere, herunder beskrivelse av prosesser, 
organisering, samhandling med mer.  

Virksomhetsutvikling Virksomhetsutvikling er en bred betegnelse på de aktivitetene helseforetaket 
gjennomfører i den hensikt å forbedre eller tilpasse virksomheten til nye 
arbeidsmetoder, teknologisk utvikling, lovkrav med mer. Virksomhetsutvikling 
omfatter mange fagområder, også organisasjonsutvikling (OU), og foregår på alle 
nivå i organisasjonen. Styret/toppledelsen har ansvar for det strategiske, mens 
mindre omfattende justeringer vil bli gjennomført på et lavere nivå i 
organisasjonen, utført enten gjennom helseforetakets styringslinje eller i 
enkeltprosjekter. 

Økonomisk bæreevne Økonomisk bæreevne på prosjektnivå oppnås når prosjektets nåverdi, sett over 
investeringsprosjektets levetid, er lik eller større enn null, og likviditetsstrøm fra 
driften overstiger finansieringskostnader og avdrag uavhengig av 
finansieringsform (i praksis benyttes 100 prosent lånefinansiering). 
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Et helseforetak har økonomisk bæreevne når helseforetaket har evne til å 
håndtere sine økonomiske forpliktelser over investeringsprosjektets levetids. Se 
utdypende definisjon i kapittel 8.3. .  
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RHF RHF 
løpenr.

HF / 
organ Innspill Forslag til respons på 

høringsuttalelsene

Generelle høringsuttalelser

HN 1
Basert på de tilbakemeldinger som har kommet inn vurderes de 
endringene som er gjort som nødvendige, og veilederen fremstår 
derfor som en bedre versjon enn tidligere.  

OK - ingen endringer foreslått

HV 1 Førde

De endringene som er gjort i den reviderte veilederen 
samstemmer godt med de erfaringene de har fra arbeidet med 
Nye Førde sjukehus. Justeringene og presiseringene framstår som 
formålstjenlige endringer. Utover dette har Helse Førde ingen 
merknader.  

OK - ingen endringer foreslått

HV 12 SUS Helse Stavanger har ingen merknader til høringsutkastet.  OK - ingen endringer foreslått

HSØ 69 VV
Veilederen er blitt et godt dokument for tidligfaser i 
sykehusprosjekter, og Vestre Viken HF har ikke noe merknader til 
høringen.  

OK - ingen endringer foreslått

HSØ 71 SI

Sykehuset Innlandet HF har lagt vekt på at denne revisjonen 
legger til grunn at gjeldende versjonen av veilederen i all 
hovedsak er vurdert som god, og at det således ikke legges opp til 
å gjøre vesentlige endringer i veilederen. Blant annet er alle faser 
og beslutningspunkter foreslått beholdt slik de er nå. Sykehuset 
Innlandet HF legger også vekt på at det er en bredt sammensatt 
prosjektgruppe som har utarbeidet forslaget som foreligger.

 

OK - ingen endringer foreslått
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HSØ 8

8)     Kapittel 10 Framtidige drifts- og organisasjonsformer og 
konsekvenser for bygg og kapittel 11 Medvirkning fra brukere og 
ansatte, bør ikke slås sammen siden dette er to temaer som bør 
omhandles hver for seg.

 

Før disse kapitlene ble slått sammen, ble de 
forsøkt håndtert hver for seg. Arbeidsgruppen 
kom etter hvert frem til at den beste løsningen 
var å håndtere de samlet, for også å få frem 
grensesnittene mellom de ulike temaene på en 
god måte. I høringsuttalelsen kommer det ikke 
frem noenen begrunnelse for innspillet. 
Arbeidsgruppen har derfor valgt å beholde 
temaene samlet i ett kapittel.

HSØ 12

Det bør være et eget kapittel om hvordan bygg- og 
utviklingsprosjektet skal tilpasse seg regionale løsninger, 
standarder og prosedyrer. Det er viktig at byggeprosjektet 
tilpasses regionale fellesskapsløsninger der de finnes og bidrar til 
å utvikle disse der det trengs. Dermed vil resten av regionen dra 
nytte av utviklingen og investeringene som skjer som følge av 
byggprosjektene.

 

I kapittel 1.3, er det redegjort for 
plangrunnlaget og premissene som et prosjekt i 
tidligfasen skal gjennomføres etter. 
Redegjørelsen er i samsvar med kravene i 
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 
Tidligfasens omfang er, som i gjeldende versjon 
av veilederen, "primært en alternativvurdering 
av tomtevalg og bygningsmessige løsninger og 
konsepter" (Gjeldende veileder s.4).  I den grad 
ett enkelt byggeprosjekt også skal bidra til 
utvikling av regionale løsninger, bør oppdraget 
derfor presiseres overfor prosjektet i hvert 
enkelt tilfelle, jfr. også Vedlegg B Mandat (eiers 
bestilling) 

HSØ 17
11)     Dokumentet må korrekturleses. I vedlegget er konkrete 
innspill gitt til tekstlige forbedringer  
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HSØ 62

·       Vedlegg B: Foreslår å ta ut noen av definisjonene som jeg 
mener er unødvendig ha. Dette gjelder: mandat s 34, 
organisasjonsutvikling s 35, pasientsikkerhet s 35, virksomhet s 
36, virksomhetsmodell s 36 og virksomhetsutvikling s 36. Flytte 
vedlegget med definisjoner lengst bak? Fjerne andre avsnitt 
under Økonomisk bæreevne - Økonomisk bæreevne er definert 
tydelig i kapittel 8, og på helseforetaksnivå ligger det ikke inne en 
definisjon her.  

Vedlegget med definisjoner er flyttet, slik at 
dette nå kommer til slutt. Noen av 
definisjonene som er nevnt i høringsuttalelsen 
ble det eksplisitt bedt om definisjoner av i 
forbindelse med oppstart av prosjektet. Dette 
er også definisjoner av ord og uttrykk som 
tillegges sterkt varierende meningsinnhold. Alle 
definisjoner er derfor beholdt. 

HSØ 5

5)     Bildene gjennom hele veilederen framstår som tilfeldige og 
lite relevante. Bildene bør enten bygge opp under innholdet, eller 
utgå. Billedbruken i dokumentet bør relateres til 
prosjektplanlegging og gjennomføring og forhold som er viktige i 
de ulike fasene.  

HSØ 16 10) Rydde i figurer og omtale også gjennomføringsfase 
overordnet.  

Høringsuttalelser vedrørende veilederens 
formål

HSØ 20

·       Pkt. 1.2, s 2: Foreslår å stryke kulepunkt 1 og 3. Alternative 
formuleringer med fokus på å løse behov og realisere verdi, og 
med det sikre at prosjektet understøtter og leverer gevinster i 
forhold til opplyste forutsetninger og prioriteringer. Fra forrige 
versjon: Suksessen i et byggeprosjekt ligger i å velge riktig 
prosjekt og sikre en vellykket gjennomføring. Formålet med 
veilederen er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med 
helseforetakets strategi, og i tillegg gi et godt fundament for 
oppstart av detaljprosjektering og bygging. Målet er god og 
framtidsrettet pasientbehandling.  

Formålet med veilederen er tydeliggjort i 
samsvar med høringsuttalelsen, men med 
kortere formuleringer.
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HSØ 84 SV
I all hovedsak er vi opptatt av at formålet med veilederen 
tydeliggjøres, spesifikt ved å løfte frem temaene 1) Eierstyring, 
roller og ansvar og 2) Kostnadsestimering.

 

Formålet med veilederen er tydeliggjort, og 
prosjekteierrollen er tydeliggjort. 
Kostnadsestimering er ikke fremhevet, da dette 
ville medført behov for å fremheve mange 
andre temaer også.

HSØ 85 SV

Foreslår følgende endring i pkt. 1,2 Formål: Formålet med 
veilederen er å sikre et best mulig beslutningsunderlag for mulige 
investeringsprosjekter prosjekteier. Veilederen skal blant annet 
bidra til:
at et investeringsprosjekt støtter opp under prosjekteiers 
overordnede mål og planer og blir vurdert som beste løsning for 
en konkret problemstilling virksomhetens langsiktige behov  

Formålet med veilederen er tydeliggjort i 
samsvar med høringsuttalelsen, men med 
kortere formuleringer.

HSØ 28
·       Pkt. 4, s 9: Formålet […] er å sikre god eierstyring og å […]. 
Foreslår å erstatte «… blir en oppfølging av overordnet planverk 
…» med «… understøtter overordnet planverk …» i 1. avsnitt.  

Formålet med veilederen er tydeliggjort i 
samsvar med høringsuttalelsen.

Høringsuttalelser vedrørende målgrupper 
og bruk av veilederen

HV 2 HB

Veilederen bærer fortsatt preg av at det først og fremst er 
tilpasset større nye byggeprosjekter og i noe mindre grad 
tilpasset det som etter vårt skjønn blir det mest vanlige fremover, 
nemlig relativt sett mindre byggeprosjekter rundt og i 
eksisterende bygningsmasse. Vi tror det blir mindre aktuelt med 
mange nye store byggeprosjektene på nye tomter i tiden 
fremover. Med det som bakteppe kan veilederen oppfattes som i 
overkant omfattende i alle fall dersom en skal følge den 
bokstavelig. Det er derfor positivt at det legges opp til bruk av 
skjønn på hvordan den skal praktiseres. Samtidig er veilederen 
systematisk bygd opp og beskriver, men et par unntak, hva som 
bør være hovedfokus i de ulike fasene. Den fungerer godt som en 
sjekkliste/innholdsfortegnelse på hva som må svares ut før en 
kan ta en beslutning om prosjektet.  

OK - ingen endringer foreslått
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HSØ 18

·       Innledning – få fram variasjon i prosjektene - mulig å fravike 
ved behandling for små prosjekter (dokumenteres), slik at 
helseforetakene kan benytte tidligfaseveilederen, men med 
forenklet metodikk dersom om prosjektene er mindre 
omfattende, samtidig som prosess og begrepsbruk 
opprettholdes.  

Dette er ivaretatt i kapittel 1.5  

HSØ 6
6)     Dokumentet kan også benyttes av mindre prosjekter (< 500 
millioner kroner), og det bør beskrives hva som da må vektlegges 
eller foreslås utgå ved en tilpasset anvendelse av veilederen.

 

Bruk av veilederen og tilpasning til prosjektenes 
eganart og kompleksitet er omtalt i kapittel 1.5. 
Prinsippet i gjeldende veileder om at det er opp 
til prosjekteier å tilpasse bruken av veilederen 
til hvert enkelt prosjekt, ønskes videreført av 
andre som har avgitt høringsuttalelser. 
Arbeidsgruppen støtter dette synet.  

HSØ 1

1)     Veilederen er primært for beslutningstakere, og innhold og 
beslutningspunkter må gjenspeile det. Målgruppen er først og 
fremst bestillere og prosjekteiere, som skal sette premisser for 
prosjektgjennomføringen. Veilederen er ikke prosedyre og 
rutinebeskrivelse for de utførende, det er underordnet og 
ivaretas gjennom kvalitetssystem til utførende. Veilederen er 
først og fremst ment som et faglig grunnlag og oppslagsverk for 
ulike eierroller i sykehusbyggeprosjekter. I tillegg til 
hovedmålgruppen bestillere og prosjekteiere er den relevant for 
kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukerutvalg og 
ansattorganisasjoner og for prosjektledere som skal avstemme 
forventninger med sine prosjekteiere. Beslutningspunktene kan 
ikke fravikes. Veilederen skal bidra til å konkretisere omfanget av 
arbeid i hver fase, og ikke forskuttere prosjekteringsarbeid før 
formelle konseptvalg er fattet.  

Det er mange ulike grupper som benytter den 
gjeldende veilederen aktivt. Veilederens 
målgruppe(r) er tidligere ikke definert. Dersom 
veilederens primære målgruppe er 
beslutningstagere, ville dette medført en 
betydelig innsnevring i veilederens nedslagsfelt, 
og ville etterlatt seg et vakuum. Arbeidsgruppen 
har også vurdert dette til en så 
gjennomgripende endring at det ligger utenfor 
prosjektets mandat å foreslå. Høringsuttalelsen 
er derfor ikke imøtekommet. 
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HSØ 22

Veilederen må være entydig og skrives for beslutningstaker 
(prosjekteier) først og fremst. Målgruppen er først og fremst 
bestillere og prosjekteiere, som skal sette premisser for 
prosjektgjennomføringen. Veilederen er ikke prosedyre og 
rutinebeskrivelse for de utførende, det er underordnet og 
ivaretas gjennom kvalitetssystem til utførende. Veilederen er 
først og fremst ment som et faglig grunnlag og oppslagsverk for 
ulike eierroller i sykehusbyggeprosjekter. I tillegg til 
hovedmålgruppen bestillere og prosjekteiere er den relevant for 
kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukerutvalg og 
ansattorganisasjoner og for prosjektledere som skal avstemme 
forventninger med sine prosjekteiere.  

Det er mange ulike grupper som benytter den 
gjeldende veilederen aktivt. Veilederens 
målgruppe(r) er tidligere ikke definert. Dersom 
veilederens primære målgruppe er 
beslutningstagere, ville dette medført en 
betydelig innsnevring i veilederens nedslagsfelt, 
og ville etterlatt seg et vakuum. 
Høringsuttalelsen er derfor ikke imøtekommet. 

HSØ 93 SV

Det bør fremgå klarere hva tidligfaseveilederen er til for, og hvem 
den skal rette seg mot. Vi mener det er viktig å løfte eierstyring 
tydeligere frem og gjennom dette gi veilederen større grad av 
«top-down»-perspektiv som er avgjørende for 
verdioptimalisering i tidligfase.  

Eierstyring er tydeliggjort gjennom presisering 
av veilederens formål.

Høringsuttalelser vedrørende 
plangrunnlaget for tidligfasen 

HMN 1 Tidligfaseveilederens forankring i utviklingsplanen er bra.  OK - ingen endringer foreslått
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HSØ 23

·       Pkt. 1.3, s 3: Siste avsnitt- å definere rammene er en del av 
prosjektet, gjennom prosjektinnrammingen og valg av konsept. 
Det er ikke en forutsetning som må være på plass før oppstart av 
tidligfasen og prosjektet. Tilleggsutredninger og behov 
utredninger for andre avklaringer kan bestilles som en del av 
prosjektet. Figuren skal vise tidligfasen i et 
sykehusbygg(e)prosjekt, ikke et hvilket som helt byggeprosjekt. 
«De fem viktigste innsatsfaktorene» kommer løsrevet inn i dette 
avsnittet. Disse fem er ikke beskrevet noe sted. Beskrivelsene av 
hva som skal være på plass av premisser i forkant av et 
byggeprosjekt legger etter vår mening for stor vekt på at veldig 
mye skal være forhåndsbestemt og ikke utvikles parallelt med 
eller som en del av byggeprosjektet.  

"Byggeprosjekt" er endret til 
"sykehusbyggprosjekt". Henvisningen til de fem 
innsatsfaktorene, omtalt i veileder for 
utviklingsplaner, er tydeliggjort gjennom en 
gjengivelse av figur fra Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner. Siste avsnitt i kapittel 1.3 
er ikke endret, da dette ville bryte med 
prinsippet om styring gjennom planer, ovenfra 
og ned. Dette står ikke i veien for å kjøre 
paralelle prosesser slik det oppfordres til i 
kapittel 1.4. 
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HSØ 4

4)     Vedrørende den overordnede innretningen av 
tidligfaseveilederen: I utkastet til oppdatert veileder presenteres 
en generell endring som forutsetter at mange strategisk 
vesentlige beslutninger er tatt før oppstart tidligfase. Dette 
inkluderer struktur, funksjoner, omfang, samfunnseffekter mm. 
Tidligfasen er dermed, slik vi leser det, redusert til å finne det 
bygningsmessige beste konseptet innenfor samme konseptuelle 
løsning for alt av de vesentlige forutsetningene. Kritikken mot 
utredningene har historisk vært at beslutninger tas for tidlig og 
de konseptuelle løsningene for pasientbehandlingen låses for 
tidlig, ikke for sent. Denne oppdateringen og forslaget om 
endring innebærer at utviklingen går i motsatt retning. Det kan 
være strategiske argumenter for dette, men disse er helt 
fraværende i oversendelsesbrevet mm. I oversendelsesbrevet 
med vedlegg som oppsummerer vesentlige endringer, er dette 
heller ikke en endring som er vektlagt eller drøftet. Faglig sett vil 
innebære at de vesentlige beslutningene blir tatt på et mindre 
modent og gjennomarbeidet grunnlag. Dette er ikke er en 
hensiktsmessig endring av veilederen. Behovet for iterative 
prosesser som forsterker virksomhetsavklaringer og samhandling 
mellom virksomhet og prosjektet, er en av hovedårsaken til at det 
er behov for en egen veileder for tidligfasen av 
sykehusbyggprosjekter, som går ut over ordinær 
prosjektstyringsbasis.

 

Den gjeldende veilederen "omfatter primært en 
alternativvurdering av tomtevalg og 
bygningsmessige løsninger og konsepter". 
(Gjeldende veileder Kap. 1.1, 3. avsnitt).  
Høringsinnspillet vurderes til å gå utover 
revisjonsgruppens mandat, da dette er 
begrenset i forhold til grunnleggende endringer 
i veilederen. En endring som foreslått ville også 
ha vært i motstrid til "Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner". Høringsuttalelsen er derfor 
ikke imøtekommet. 

HSØ 77 Ahus

Vedrørende forutsetning om at det foreligger en arealbruksplan 
etc. mener Ahus det ville være nyttig å klargjøre betydningen av 
«før et byggeprosjekt startet». Skal dette tolkes som «før 
prosjektinnramming kan påbegynnes»?  

 "Før et byggeprosjekt startes" er presisert til 
"så tidlig som mulig, og senest før det fattes en 
B2-beslutning, jfr. kap.3.
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HV 7 HB

Helse Bergen har lang tradisjon for å utvikle og revidere 
arealbruksplaner, i vår sammenheng omtalt som arealdelplan. 
Grunnen til denne benevnelsen er at den representerer en 
delplan (av flere) under og i forlengelsen av Helse Bergen sin 
Utviklingsplan. Arealdelplanen er den bygningsmessige responsen 
på de mål og strategier som legges i Utviklingsplanen. Helse 
Bergen sin arealdelplan er relativt konkret, prioriterer hvilke tiltak 
som en tar sikte på å realisere, faser de inn i tid og setter en 
økonomisk ramme basert på erfaringstall. Denne tas inn som en 
del av den økonomiske langtidsplanen for foretaket på 
investeringssiden. Ved å hente ut de prosjektspesifikke 
momentene fra arealdelplanen, knytte de til utviklingsplanen og 
sette dette inn i et prosjektdirektiv, oppfatter vi at 
Innrammingsfasen i hovedsak er ivaretatt.  

OK - ingen endringer foreslått

Høringsuttalelser vedrørende lokalisering

HSØ 7

7)     Lokalisering bør beholdes i dokumentet på et nivå som 
gjelder beslutningstakere. Helse Sør-Øst RHF er bekymret for at 
all omtale vedørende avklaring av lokalisering er foreslått fjernet 
fra veilederen, uten at innholdet ivaretas gjennom andre 
styrende dokumenter. I de prosjektene hvor ny lokalisering er 
aktuelt, så krever prosessen at prosjektorganisasjonen bistår med 
å fremskaffe beslutningsunderlag, og det er derfor naturlig at 
lokalisering omtales som en del av tidligfasearbeidet. Omtalen av 
lokaliseringsprosessen kan eventuelt flyttes eller beskrives mer 
uavhengig av prosjektmodellen, men ikke strykes og fjernes helt 
fra veilederen.  

Temaet «lokasjon» er lagt inn igjen som et 
vedlegg til veilederen. Dette som en 
tilrettelegging for å flytte innholdet til «Veileder 
for arbeidet med utviklingsplaner» når denne 
revideres neste gang. 

HSØ 72 SI
Temaet lokalisering tas ut av denne veilederen. Sykehuset 
Innlandet HF stiller seg bak den begrunnelsen som er beskrevet i 
høringsbrevet.  

OK - ingen endringer foreslått

Høringsuttalelser vedrørende eierstyring
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HSØ 86 SV

Beskrivelsen og definisjonen av eierstyring fremstår som en 
vesentlig mangel i veilederen. God eierstyring er helt avgjørende 
for å maksimere kost/nytte-verdi slik at virksomhetens midler 
forvaltes på best mulig måte. Vi anbefaler at dette løftes frem i 
veilederen. Det er spesielt viktig at; 1) Prosjekteierskapet må ha 
riktig kompetanse, som innebærer evnen til å håndtere 
forretningsperspektivet, brukerperspektivet og 
prosjektperspektivet. 2) Prosjekteier må ha tilstrekkelig autoritet 
og fullmakt, og ikke minst kapasitet til å ivareta rollen 3) 
Prosjekteier fastsetter mål og føringer og fatter alle sentrale 
beslutninger  

Definisjon på eierstyring er tatt inn i Vedlegg J - 
definisjoner. De tre perspektivene er videre 
omtalt i fotnote i kapittel 1. Temaet er også 
omtalt i kapittel 1.6 Kritiske suksessfaktorer.

HSØ 87 SV

Videre kan det, enten som vedlegg til veilederen eller i et eget 
avsnitt, gis en nærmere beskrivelse av de konkrete oppgavene 
som prosjekteierskapet bør ivareta. Se veilederen Verdistyrt 
prosjektutvikling 2.0 vedlagt dette notatet for input på temaet. 
HSØ har også egne retningslinjer for prosjekteierstyring. Dersom 
tilsvarende retningslinjer utarbeides i de øvrige RHF kan man 
med fordel henvise til disse.  

Definisjon på eierstyring er tatt inn i Vedlegg J - 
definisjoner. Denne dekker også prosjektstyrets 
hovedoppgaver, jfr. Prince2. Det er ikke henvist 
videre til regionale notater/veiledere, da 
praksisen er ulik regionene imellom.

HSØ 88 SV

Generelt virker rolle- og ansvarsfordeling uklar mellom HF, RHF 
og Sykehusbygg med hensyn til gevinstrealisering. Det er viktig at 
det etableres en ansvarsmatrise mellom byggeprosjekt og 
mottaksprosjekt som bidrar til at alle beslutninger veier 
investeringskostnader mot gevinster. En god eierstyringsmodell 
for sykehusprosjekter vil bidra til en tydeliggjøring av roller, 
ansvar og myndighet i et eierperspektiv.  

Ansvaret for gevinstrealisering er tydeliggjort i 
kapittel 6.4.3 og 7.
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HV 5 HB

Effektiv drift og god pasientbehandling» er først tatt inn som et 
moment i Forprosjektet. Dette mener vi er feil. Etter vår 
vurdering er mål for pasientbehandlingen, virksomhetsmodell, 
organisatorisk og økonomisk driftsmodell for tiltaket, de viktigste 
elementene i konseptfasen. I dette ligger det at valg på disse 
områdene bør legge premisser for byggeprosjektet. Dette er 
problemstillinger hvor eksterne aktører bør ha en mer perifer 
rolle, og som må eies av det faglige og administrative lederskapet 
i virksomheten. Bygg skal tilpasses og understøtte 
driftsambisjoner og klinisk virksomhet og ikke omvendt.  

Effektiv drift og god pasientbehandling er 
presisert i formålet for konseptfasen.

Høringsuttalelser vedrørende ledelse, 
organisering og prosjektstyring

HSØ 94 SV

Ledelse, organisering og prosjektstyring er også områder vi 
mener kunne vært grundigere behandlet, jf. veileder for 
Verdistyrt prosjektutvikling. Vi har likevel lagt hovedvekt på 
svakhetene knyttet til områdene Eierstyring, roller og ansvar og 
Kostnadsestimering.  

Dette høringsinnspillet er ivaretatt gjennom 
kapittel 1.6, Kritiske suksessfaktorer, samt i 
beskrivelser av mandat og styringsdokument.

Høringsuttalelser vedrørende 
prosjektfaser og beslutningspunkt

HSØ 19

·       Pkt. 1.1, s 2: Foreslår å stryke 2. avsnitt. Begrepet 
«underfase» er ikke benyttet i tidligfaseveilederen tidligere, og 
selv om det er definert i teksten, så framstår det som dårlig 
språkbruk. Savner bilde/figur med alle faser - og dette definerer 
vi som tidligfasen. (den stiplede linjen på side 6 er ikke deffinert) 

 

Kapittel 1 omhandler tidligfasen som helhet og 
tidligfasens formål, omfang, kontekst og 
plangrunnlag. I beskrivelsen er "underfase" nå 
erstattet med "delfase". Alle delfaser er vist i 
figur side 6. Stiplet linje i denne figuren er nå 
definert.
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HSØ 21

·       Figur, s. 2: Det er fint med en figur som viser alle faser. Men 
fasen i 2. boks har aldri vært definert som fase. 
Gjennomføringsfasen omtales her som byggefase, og er ikke 
konsistens med øvrig begrepsbruk. Figur i eksisterende veileder 
er mer beskrivende. 

 

Alle fasene i tidligfasen er vist ikapittel 3. 
Figurene i kapittel 1.3 er ment å vise tidligfasen 
i kontekst, gjennom å vise hierarkiet av planer 
som bør være etablert før det fattes en B1-
beslutning og de utførende fasene etter B4. 
Fremstillingen av planhierarkiet er i samsvar 
med Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, 
hvor det er et krav at det skal utarbeides 
arealbruksplaner. Utarbeiding av de nevnte 
planene er, så langt denne veilederen angår, 
ikke definerte som faser. Innspillet om å endre 
"Byggefase" til "Gjennomføring" er 
imøtekommet.

HSØ 2

2)     Vedrørende definisjon av beslutningspunkter: I utkast til 
revidert veileder omtales beslutningspunktene som en 
godkjenning av forrige fase. Men beslutningstaker ved B2 og B3 
godkjenner ikke nødvendigvis alt som ligger til grunn i hhv. 
prosjektinnrammingen og konseptfasen. Beslutningstaker 
godkjenner at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig for at 
prosjektet videreføres til neste fase, basert på dette grunnlaget. 
For B3 så foretas det en beslutning om konsept, som innebærer 
valg av konseptuell løsninger. Her er det en nyanse som bør 
komme klarere fram. Teksten i avsnittet under 
beslutningspunktene er Ok, men «navn» på beslutningspunkt er 
for upresist. B4 er tilsvarende en investeringsbeslutning (ofte 
med forbehold om finansiering for store prosjekter). (B-en i 
punktene står for beslutning, ikke godkjenning). Etter hver fase 
fatter prosjekteier beslutning om videreføring eller ikke, samt gir 
prosjektledelsen mandat for neste fase.

 

Navn på beslutningspunkt er endret til: B1 - 
Oppstart av en tidligfase, B2 - oppstart av 
konseptfase, B3 - Valg av konsept for utredning 
i steg 2, B3 - Valg av konsept, B4 - 
investeringsbeslutning. Beslutninger som er 
gjeldende for alle faseoverganger er omtalte 
innledningsvis i kapittel 3.
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HSØ 3
3)     Det er ønskelig at beslutningspunkt B3A løftes opp på 
samme nivå som øvrige beslutningspunkter, både i visuell 
framstilling og generell omtale.

 

Dersom Beslutningspunkt 3A skal løftes til 3, vil 
dette medføre en forskyvning i godt innarbeidet 
begrepsbruk. Arbeidsgruppen har vurdert dette 
til en så gjennomgripende endring at det ligger 
utenfor prosjektets mandat å foreslå.  

HSØ 79 Ahus
Vedrørende hvor beslutninger skal fattes innenfor B3A, B3 og B4. 
Teksten kan med fordel være tydeligere om 
beslutningsmyndighet. Dette gjelder også i utdypingen av fasene.

 

Innledningsvis i kapittel 3 er det presisert at 
"Beslutningen om å videreføre prosjektet til 
neste fase, utsette eller stoppe prosjektet, skal 
tas i tråd med det regionale og lokale 
helseforetakete fullmaktsstruktur.

HSØ 95 Br.u

Med bakgrunn i styrets beslutning om oppstart av 
tidligfaseplanlegging av et eventuelt byggeprosjekt, opprettes det 
en prosjektorganisasjon, eventuelt med et ytterligere presisert 
oppdrag. Det er viktig med tidlig medvirkning fra 
brukerrepresentanter, allerede i tidligfaseplanleggingen.  

Viktigheten av brukerrepresentantenes 
medvirkning er presisert i kapittel 9.2
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HSØ 25

·       Pkt. 3, s 6: I 1. og 3. avsnitt nedenfra brukes ordet essensielt. 
Foreslås erstattet med viktig. Vurdere å ta ut 5. kulepunkt 3. 
avsnitt nedenfra. Opprettelse av prosjektorganisasjonen omtales 
særskilt, men det er vel så viktig for tidligfaseplanleggingen av at 
mottakerorganisasjonen defineres, med medvirkning av ansatte, 
brukere m.fl. Tidligfaseprosjekt er det ikke noe som heter, og det 
benyttes ikke i eksisterende veileder eller andre steder. Det er 
oppstart av tidligfasen av et sykehusbyggprosjekt. I punktlisten 
vedr beslutningspunkt B1 står Økonomiske rammer basert på 
erfaringstall. Dette bør ikke inngå som et premiss. Vi setter ikke 
økonomisk styringsramme før etter B3. Det at vi for noen (få) 
prosjekter tidlig har introdusert en økonomisk 
planleggingsramme, betyr ikke at vi ønsker det som obligatorisk 
for alle prosjekter. Sist under B1 står det om at det skal settes av 
midler til førevaluering og evaluering av plan- og byggeprosessen. 
Denne typen evaluering, før prosjektet er ferdigstilt, kolliderer vel 
i stor grad med KSK og eventuell KSF? Vi ser at det står i 
veilederen for evaluering, men vet ikke om grensesnittet er 
tydelig nok. Det blir uansett veldig spesifikt å nevne dette i denne 
veilederen for tidligfase.

 

"Essensielt" er erstattet med "viktig". 
"Tidligfaseprosjekt" er erstattet med 
"tidligfase". Kulepunkt "Økonomiske rammer 
basert på erfaringstall" er slettet. Beskrivelsen 
av evaluering er ikke endret, da denne er i 
samsvar med Veileder for evaluering som er 
vedtatt av RHF-ene.

HV Fonna

Mye av veilederen er kjent stoff fra tidligere veiledere. Største 
endring oppfattes å være en større inndeling i ulike steg og 
beslutningspunkt knyttet til konseptfasen. Det fremstår noe 
uklart hva som ligger av ulike aksjoner og beslutninger til B2, steg 
1, B3A, steg 2 og B3. Det kunne også vært klarere forskjell på steg 
2 og forprosjektfasen, da begge faser skal utdype og detaljere det 
valgte alternativ. Erfaringsmessig må en gå nokså langt med alle 
alternativ for å kunne gjøre en grundig nok evaluering og valg av 
alternativ. Faren da er at en ikke utreder nok i steg 1 før valg, 
eller at en gjør jobben to ganger i hhv steg 2 konseptfase og 
forprosjektfasen.  

Alle steg og beslutningspunkt er uendret fra 
gjeldende veileder. Forskjellene på 
skisseprosjekt og forprosjekt er tydeliggjort i 
revidert veileder. Det er i tillegg innarbeidet en 
kommentar at det i ombyggingsprosjekter og 
skisseprosjekt er behov for kartlegging av 
eksisterende bygningsmasse.
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Høringsuttalelser vedrørende samhandling 
og medvirkning

HSØ 60

·       Pkt. 9, s 30: I 2. avsnitt står det «eier». Må fjerne 
anførselstegnene. Foreslår å fjerne figuren. Foreslår videre å ta ut 
overskriftene 9.1, 9.2 og 9.3 og lage en kort tekst som utdyper 
rundt samhandling og medvirkning. Avsnittet om samhandling 
nederst på s 30 kan stå, men medvirkning i første setning må 
strykes. Omtale av «Medbestemmelse» bør styrkes. Selv om 
ansvaret ikke ligger i prosjektorganisasjonen, så er det likevel 
viktig at prosjektet legger til rette for medbestemmelse og 
medvirkning. Dersom deltar både brukerrepresentanter, 
vernetjenesten og ansattevalgte representanter på flere nivå i 
prosjektgjennomføringen, både i prosjekteierstyringen og i 
samhandling og medvirkningsprosesser direkte knyttet til 
prosjektgjennomføringen.  

Anførselstegn "eier" er fjernet. Ordet 
medvirkning i første setning er strøket. 
Kulepunkt om medbestemmelse er endres til: 
Prosjektet skal legge til rette for 
medbestemmelse der Prosjekteier tillater 
og/eller beslutter dette. Figur endres til hvor 
prosjekteier er HF.  Arbeidsgruppen oppfatter 
at det er store variasjoner i forståelsen av disse 
begrepene. Da begrepene oså henger tett 
sammen, er det valgt å presentere 
sammenhengen innledningsvis, for deretter å 
behandle hvert enkelt begrep i et eget 
underkapittel. Arbeidsgruppen mener derfor at 
gjeldende kapittelinndeling bør beholdes.

HSØ 83 Ahus

Vedrørende medvirknings- og medbestemmelsesprosesser. I 
HSØs Prosjekteierstyring (april 2022) side 2, beskrives det at 
representanter for ansatte skal inngå i prosjektstyret, ref styresak 
032-2021 i HSØ, pkt. 17. I stedet for veilederens 
«Medbestemmelse ligger vanligvis utenfor prosjektets ansvar, og 
blir ikke omtalt i det videre», kunne den med fordel henvist til 
Prosjekteierstyringen og hvordan medvirkning er definert der.  

Dette er omskrevet, jfr. forrige punkt

HSØ 74 SI

Sykehuset Innlandet HF ser at forskjellene mellom 
helseforetakets OU-prosesser og byggeprosjektets 
medvirkningsprosesser er tydeliggjorte. Det er videre positivt at 
samhandlingen om virksomhetsutviklingen og byggeprosjektets 
bidrag er bedre beskrevet enn i tidligere veileder.  

Ok - ingen endringsforslag
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HN 2

I figur på side 30, kapittel 9 –  er det ikke sammenheng mellom 
tekst og figur, og samhandlingsnivåene er ikke riktig beskrevet i 
henhold til prosjektene i Helse Nord. Følgende figur gir en bedre 
oversikt over samhandlingen i Helse Nord. En tilpasning av denne 
vil sannsynligvis gi et bedre bilde samlet for alle regionene.

 

Figuren er endret til en generisk modell hvor 
det er HF-et som er prosjekteier, da dette er 
den mest brukte varianten

HV 6 HB

I kapittel 9 sies det at det må skilles mellom Samhandling, 
Medvirkning og Medbestemmelse. Videre beskrives 
«Samhandling» som å ivareta blant annet medvirkning. Dette blir 
uklart. Under «Medvirkning» står det at prosjektorganisasjonen 
vil ha behov for ulike typer diskusjoner med og avklaringer fra 
helseforetaket. Dette indikerer avstand mellom 
prosjektorganisasjonen og helseforetaket. I vår sammenheng er 
det tett kobling mellom prosjektorganisasjonen og 
helseforetaket. De kliniske miljøene er og må være involvert i 
hele prosessen (en del av prosjektorganisasjonen) fra tidlig 
planlegging til, realisering og planlegge innflytting. Omfanget av 
deltakelse vil selvsagt variere i hele prosjektperioden, med størst 
deltakelse i tidligfasen og i avslutning når innflytting og det å ta 
bygget i bruk skal planlegges. Samtidig vil byggeprosjekter som 
realiseres over så lang tid også ha behov og nytte av 
brukeravklaringer underveis i realiseringsfasen.

 

Ordet medvirkning i første setning er strøket 
(ref også linje 52). Prosjektorganisasjon er 
endret til prosjektet har behov for….

HV 11 Fonna

Fokus på samhandling og medvirkning er bra, men om det er 
nødvendig å skille mellom samhandling og medvirkning bør 
vurderes. Senere i dokumentet er likevel dette knyttet sammen 
ved at «samhandlingen skal ivareta medvirkning, involvering, 
koordinering og helhetstenking….»  

Ok - ingen endringsforslag. Se også innspill nr. 
60 fra HSØ.

HSØ 70 VV

Vi vil foreslå at veilederens kapitel 9, Samhandling og 
medvirkning i utviklingen av virksomhet og bygg, vurderes 
oppdatert etter en evaluering av de prosesser som har foregått i 
forbindelse med byggingen av Nytt sykehus i Drammen.  

Evalueringen det refereres til foreligger ikke, og 
kan derfor ikke tas inn i denne revisjonen.
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HSØ 61

·       Side 31: Foreslår å stryke 3. avsnitt inkl kulepunktene i 
omtalen av medvirkning. Foreslår å stryke hele punkt 9.3. Fra 
brukerutvalget: formål - etablering av systemer for innhenting av 
pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter. 
Pasienter og pårørende vil være brukere av de nye arealene. I 
planleggingen er brukermedvirkning på systemnivå være et viktig 
virkemiddel for å ivareta pasientperspektivet, og 
videreutviklingen av spesialisthelsetjenesten gjennom utforming 
av nye bygg. Brukerrepresentantene tilfører kunnskap og 
erfaringer til prosjektorganisasjonen og brukerstemmene er 
derfor viktige i hele planleggingsprosessen, blant annet fordi 
deres perspektiv på hva som er et godt sykehus kan være 
forskjellig fra f.eks. ansattes eller planleggeres perspektiv. 
Organisasjonskartet bør ikke inngå. Det blir for spesifikt, og 
veilederen bør ikke gi en slik føring.  

I kapittel 9.2, under formål med medvirksning, 
legges følgende punkt til i punktlisten: "å 
innhente pasienters og andre brukeres 
erfaringer og synspunkter". Arbeidsgruppen 
oppfatter det slik at temaene omtalt i kapittel 
9.2, 3. avsnitt, og i kapittel 9.3, er temaer som 
det er stor usikkerhet rundt i prosjektene. 
Revisjonsprosjektet er også eksplisitt bedt om å 
utdype disse, og innholdet er derfor beholdt. 
Det er tydeliggjort at figuren bare er et 
eksempel. Viktigheten av brukermedvirkning er 
tydeliggjort i kapittel 9.2. 

HSØ 96 Br.u

Forslag til nytt første kulepunkt 9.2, avsnitt 1: Medvirkningen i 
prosjektet er rådgivende. Medvirkningen har som formål å 
oppnå: ·       at brukerrepresentantenes stemme blir ivaretatt 
gjennom etablering av systemer for innhenting av pasienters og 
andre brukeres erfaringer og synspunkter  

Endret ihht innspill, jfr. forrige punkt

HSØ 97 Br.u

Forslag til endringer i 9.2, avsnittt 5: Pasienter og pårørende vil 
være brukere av de nye arealene. I planleggingen er 
brukermedvirkning på systemnivå være et viktig virkemiddel for å 
ivareta pasientperspektivet, og videreutviklingen av 
spesialisthelsetjenesten gjennom utforming av nye bygg. 
Brukerrepresentantene tilfører kunnskap og erfaringer til 
prosjektorganisasjonen og brukerstemmene er derfor viktige i 
hele planleggingsprosessen, blant annet fordi deres perspektiv 
på hva som er et godt sykehus kan være forskjellig fra f.eks. 
ansattes eller planleggeres perspektiv.  

Setningene er endret ihht til innspill

Høringsuttalelser vedrørende usikkerhet
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HSØ 75 SI

Risikovurderinger. I mange prosjekter som faller inn under denne 
veilederen vil det være hensiktsmessig å gjennomføre 
risikovurderinger til selve prosjektgjennomføringen. Sykehuset 
Innlandet HF foreslår at det vurderes innarbeidet, og med 
presisering av hvem som skal gjennomføre denne og hva som skal 
være gjenstand for risikovurdering.  

Det er innarbeidet et nytt kap. 4.4.7 om 
risikostyring. 

HSØ 49

·       Pkt. 5.8, s 19: Risikovurderinger. I mange prosjekter som 
faller inn under denne veilederen vil det være hensiktsmessig å 
gjennomføre risikovurderinger til selve prosjektgjennomføringen. 
Riskovurderinger er fjernet som verktøy i veilederen, og kan med 
fordel legges inn: Risikovurderinger bør brukes for å sammenligne 
ulike alternativer, herunder identifisere både trusler og 
potensielle muligheter, det vil si å ta utgangspunkt i et felles sett 
med trusler og muligheter/gevinster, og vurdere om det er 
vesentlige forskjeller i risikoprofil som kan ha betydning for valg.

 

Det er innarbeidet et nytt kap. 4.4.7 om 
risikostyring. 

HSØ 51

·       Pkt. 6.4, s 23: I første avsnitt står at det vurderes om 
usikkerhetsanalyse skal gjennomføres. Det skal gjennomføres en 
ekstern usikkerhetsanalyse i forprosjektet. Siste avsnitt før pkt. 
6.4.1 må strykes. Usikkerhetsanalyse skal gjennomføres. Det skal 
ikke bare vurderes.

 

Teksten om usikkerhetsanalyse er endret fra 
"bør" til "skal". Arbeidsgruppen har ønsket å ha 
med tekst om mulighet for å gjennomføre 
kavlitetssikring forprosjektfase i store 
prosjektet for å redusere risiko. Innspill med 
ønske om å slette avsnitt tas ikke til følge.

Høringsuttalelser vedrørende økonomi

HSØ 33
·       Pkt. 4.4.4., s. 11: Henvise til eget avsnitt om prosess for 
kostnadsestimering. Investeringsestimat, ikke kostnadsoverslag. 
Endre fra bør til skal.

 

Kostnadsoverslag er endret til 
investeringsestimat.  "Bør" er ikke endret til 
"skal" da regionene ikke gjør dette i samme 
fase. (Kapittelnummer er endret til 4.4.5.) 

HSØ 73 SI

Endringene knyttet til en mer tydelig veiledning på utredningene 
med større vekt på de økonomiske analysene støttes. Sykehuset 
Innlandet HF foreslår at ordet bør endres til skal i nest siste 
setning i kapittel 4.4.4 Gjennomføre økonomiske analyser.  

Samme som forrige punkt
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HV 3 HB

Under prosjektinnrammingen står det at «Det bør utarbeides en 
overordnet gevinstoversikt for hvert av alternativene, der 
formålet er å synliggjøre forskjeller mellom disse». Dette er vi 
uenig i. Vurdering av alternativer mener vi bør gjøres i 
konseptfasen. Det er ikke grunnlaget for å gjøre dette tidligere.  

Opprettholde kommentar om gevinstoversikt, 
benytte "bør" og ikke "skal" i denne 
sammenheng da flere RHF har krav om 
gevinstoversikt i prosjektinnramming

HSØ 34
Pkt. 4.4.5, s 11: Nullalternativet utredes / oppdateres i alle 
faser. Per def. må dette gjøres for å ha en baseline for 
driftsgevinster.  

Nullalternativet er ikke lenger et relevant 
alternativ etter at B3A-beslutningen er fattet og 
et annet alternativ er valgt. 

HSØ 43

·       Pkt. 5.5.3 s17: Tidlig i prosjekt benytte investeringsestimat. 
Kostnadsoverslagene utarbeides senere. Det er tilstrekkelig at det 
utføres vurderinger av prosjektusikkerhet, ikke 
følsomhetsvurderinger. Vurdering av usikkerhet er implisitt 
dekket av prosjektspesifikke vurderinger. Komma etter 
gevinstberegninger; analyser av økonomisk bæreevne bygger 
bl.a. på driftsøkonomiske effekter. Er ikke del av 
driftsøkonomiske effekter.  

Kostnadsoverslag er endret til 
investeringsestimat. Erstattet 
"..følsomhetsvurdering" med "…..vurdering av 
prosjektutsikkerhet". Satt "gevinstberegninger" 
i parantes, for å skille fra økonomisk bæreevne.

HSØ 81 Ahus

Det fremkommer flere steder at fremtidig driftsøkonomi skal 
vektes inn i alternativanalyser og utredes mm. Vi kan ikke se at 
det fremkommer om det vil kunne påvirke den totale 
investeringsrammen. Dvs. kan det tenkes at man kan øke 
investeringsrammen om et tiltak gir lavere kostnad i levetiden 
mot noe økt investering? Dette kan med fordel klargjøres.  

Ikke endret i teksten. Dette reguleres av det 
enkelte RHF.

HSØ 54

·       Pkt. 6.4.3 s. 24: Dette er grunnleggende – må endres. Et 
hovedpoeng fra et eierstyringsperspektiv med forprosjektfasen er 
å bekrefte kalkyle og styringsramme / kostnadsramme fra 
konseptfasen. Det skal gjennomføres en ekstern 
usikkerhetsanalyse i forprosjektet. Det som står her nå er ikke 
konsistent med kapittel 8. I tillegg til kuttliste, så kan det være 
aktuelt med en tilleggsliste.  

Endret tekst til "skal" gjennomføre 
usikkerhetsanalyse, sikret konsistens med 
kapittel 8.
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HSØ 56

·       Pkt. 8, s 27: Foreslår at det innledningsvis tas inn en 
formulering om hvem som har ansvaret for de ulike økonomiske 
analysene, planverkene (f.eks. ØLP) og premissene for analysene 
(f.eks renteforutsetninger). Mye av det som det vises til er enten 
RHF-enes ansvar eller et HF-ansvar. Samlet sett skal dette 
punktet gi en oversikt over hvilke analyser som skal foreligge. Der 
hvor det er hensiktsmessig kan man vise til at det bør være en 
felles tilnærming, men en veileder fra Sykehusbygg kan ikke 
overstyre det som er et RHF/HF-ansvar.  

Korrigert siste setning i første avsnitt kap. 8, 
men ikke ansvar for ulike økonpomiske 
analyser. Ansvar for hvem som gjør ulike 
analyser er ulikt håntert i de ulike RHF. 

HN 3

Ved tradisjonell byggherrestyrt gjennomføring, detaljprosjekteres 
alt i forprosjekt/detaljprosjekt og legges ut på anbud. Ved 
samspillsmodeller kommer entreprenør med i prosjektet fra 
utforming av forprosjekt og i noen tilfeller tidligere. De 
forskjellige gjennomføringsmodellene utfordrer tidspunkt for 
beslutning av kostnadsramme, som i noen tilfeller bør være tidlig 
og i andre tilfeller kan/bør være senere. Kalkyle og 
usikkerhetsanalyse av prosjektet ligger i konseptfase, med dertil 
endelig fastsettelse av prosjektramme på P50 og P85 nivå. Dette 
viser seg nesten alltid å være utfordrende, da det er basert på 
volumer og ikke detaljprosjektering. Tiden fra konsept til bygging 
er også en faktor som gir økonomisk glidning. Ideelt sett bør 
finansieringsbeslutning ligge så tett opptil prosjektstart som 
mulig. Dette er et større spørsmål som berører hele 
finansieringsmodellen for sykehusbyggprosjekter, og kan derfor 
ikke uten videre endres i en veileder, men problemstillingen er 
relevant og det er grunnlag for å ta denne diskusjonen på aktuelle 
nivå da det berører alle pågående og kommende prosjekter. 

 

Innspillet inneholder ingen endringsforslag, 
men reiser et større spørsmål som det ligger 
utenfor revisjonsprosjektets mandat å ta stilling 
til.
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HN 4

Det som må presiseres tydeligere i veilederen er foretakets 
avklaring av økonomisk bærekraft, slik at det tidlig legges en 
ramme for resten av prosjektgjennomføringen. Dette gir et 
tydelig bilde på hva man har råd til å bygge for, og dermed også 
klare føringer for prosjektets videre utforming.  

Dette vil være ulikt for de ulike RHF. De fleste 
legger rammen og vurderer lånesøknad etter 
konseptfasen og/eller setter ramme tidlig og 
justerer omfang av prosjekt for å tilpasse. 

HV 13

Det bør i vurderingen av bæreevne presiseres at det er likviditet i 
form av bankbeholding fremover i tid som er styrende for om 
foretaket har bærekraft. Hvis likviditeten blir negativ må dette i 
så fall være knyttet opp mot at det er avtalt en 
driftskredittramme/lån fra regionalt helseforetak som foretaket 
kan trekke på.  

Ikke tatt til følge. Håndteres noe ulikt i de ulike 
RHF. Vil være avhengig av om man ser på 
bæreevne på prosjekt-, HF- eller RHF-nivå.

HV 14

For store byggeprosjekter bør det også ligge en vurdering av 
bærekraft på regionnivå. Dette for å sikre at det faktisk er 
likviditet tilgjengelig i regionen på ethvert tidspunkt. Det kan også 
være flere parallelle prosjekter som øker risikoen og som følge av 
dette kan ha innvirkning på likviditeten totalt i regionen. Det er 
viktig å vurdere og kjøre scenarios med ulike risikovurderinger å 
stressteste den samlede bærekraften.  

Teksten er justert innledningsvis i kapittel 8.3 
om økonomisk bæreevne

HSØ 89 SV

Kostnadsestimering er et tema vi mener ikke er tilstrekkelig 
omhandlet i veilederen. Det er avgjørende for prosjektets suksess 
at bestiller har et beslutningsgrunnlag hvor estimatet som ligger 
til grunn for anbefalt kostnadsramme er mest mulig i tråd med 
prosjektets ambisjonsnivå, omfang, tidsplan og usikkerhet. For å 
vite at man er på riktig nivå, må prosjekteier også etterlyse 
benchmarking (sammenligning) mot tilsvarende prosjekter. Dette 
er spesielt viktig i tidligfase.  

Det er tatt inn et nytt avsnitt om 
kostnadsestimat i kapittel 8.2
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HSØ 90 SV

Et viktig premiss for et gjennomarbeidet estimat er at det er i tråd 
med prosjektets gjeldende modenhetsnivå. Utarbeidelsen av 
estimatet bør styres i faser etter en definert estimeringsprosess i 
tråd med virksomhetens prosjektmodell. Etterhvert som 
prosjektet modner, vil informasjonsgrunnlaget for estimatet øke, 
og gi mulighet for mer og mer detaljerte estimater. Denne 
modningen som bør skje etter en iterativ prosess, har innvirkning 
på både forventet nøyaktighetsgrad og usikkerhet, samt 
ressursbruk og estimeringsmetodikk.  

Det er tatt inn et nytt avsnitt om 
kostnadsestimat i kapittel 8.3

HSØ 91 SV

Prosjektets basisestimat skal være komplett kostnad for 
prosjektets omfang og på et sannsynlighetsnivå det kan styres 
mot. Basisestimatet er utgangspunktet for usikkerhetsanalyse 
underveis i eller mot slutten av en prosjektfase. 
Usikkerhetsanalysen estimerer det forventede tillegget og 
nødvendige usikkerhetsavsetninger for å oppnå en gitt 
sannsynlighet for prosjektets sluttkostnad (f.eks. en P85-verdi 
viser en sluttkostnad som kan oppnås med 85% sannsynlighet). 
Resultatene fra usikkerhet bør ligge til grunn for fastsettelse av 
styringsramme for utførende foretak og kostnadsramme som 
disponeres av prosjekteier. Eier må fastsette kostnadsramme og 
styringsramme basert på ønsket risikovillighet (sannsynlighet for 
at sluttkostnad treffer innenfor kostnadsrammen).  

Det er tatt inn et nytt avsnitt om 
usikkerhetsanalyse i kapittel 8.3
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HSØ 92 SV

Det må etableres klare retningslinjer for hvordan prosjektet skal 
styre kostnad og omfang i både forprosjekt- og 
gjennomføringsfase med referanse til gjeldende rammer. Viktige 
suksessfaktorer er: • Etablering av en definert estimeringsprosess 
som gjennomføres iterativt og i tråd med virksomhetens 
prosjektmodell • Estimeringsprosessen bør koordineres med 
prosjektets økende modenhet med definerte leveranser per fase 
for definering av estimatklasse
• Estimeringsfunksjonen bør integreres tett med prosjektledelsen 
og prosjekteringsfunksjonen
• Etabler en funksjonsbasert nedbrytning av estimatet for å sikre 
sammenliknbarhet
• Aktiv bruk av kutt- og plusslister for omfangsoptimalisering og -
styring
• Fokuser kostnadsoptimaliseringen på de største kostnads- og 
usikkerhetsdriverne

 

Arbeidsgruppen mener at dette er for spesifikt 
og har ikke tatt det inn av omfangshensyn. 
Dette bør heller inngå i en utvidet veileder i 
økonomi.

HSØ 57
·       Pkt. 8.1, s 27: Først kulepunkt - Hva betyr dette? Forslag: 
Rangere prosjektalternativene for å understøtte helhetlig 
prioritering av investeringsprosjekter.

 

Første kulepunkt er fjernet. Innspill fra 
arbeidsgruppen at punktet kan misforståes som 
om kun økonomi benyttes for å rangere 
prosjekter og / eller alternativer mot hverandre.
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HSØ 58

·       Pkt. 8.2, s. 27: Kulepunkt - "Kostnadsoverslag" har for oss 
mindre substans enn et "investeringsestimat" (som er begrepet vi 
ønsker oss). Kulepunkt 6 - Ønsker at denne setningen oppdateres 
med: I forprosjektet skal det utarbeides et budsjett for ikke-
byggnær IKT for nytt sykehus (Fase 2) for de IKT-løsninger som 
skal understøtte nye driftskonsepter, eller som er viktig for 
sykehusets bærekraft. Det skal også lages et budsjett for de IKT-
løsninger som må innføres og tas i bruk, før innflytting i nytt 
sykehus (Fase 1). Vedrørende LCC - Det fremkommer flere steder 
at fremtidig driftsøkonomi skal vektes inn i alternativanalyser og 
utredes mm. Disse vurderingene vil kunne påvirke den totale 
investeringsrammen, og må synliggjøres. Dvs. at 
investeringsrammen økes som et tiltak som gir lavere kostnad i 
levetiden. Både LCC og miljø vurderes i alle faser  

Kostnadsoverslag er endret til 
investeringsestimat. Lagt til fotnote om ikke-
byggnær IKT (vurdere bruk av O-IKT). Ikke lagt 
til bytte mellom lavere driftsøknomi / høyere 
investeringsramme. Dette er opp til det enkelte 
RH. Som for flere punkter over, bør det 
vurderes om det skal utarbeides en egen 
veileder for økonomi (i regi av de regionale 
helseforetakene). 

HSØ 66

·       Vedlegg F: Kostnadsoverslag erstattes med 
investeringsestimat. Under Del IV – tilføye og gevinstnotat (som 
er HFs ansvar) i tillegg til økonomiske analyser. Under Del IV 
vedlegg - komplett gevinstrealiseringsplan er det vesentlige. 
Erstatt driftsøkonomiske beregninger med 
gevinstrealiseringsplan.  

Kommentar tatt til følge, gode presiseringer. 
Erstattet kostnadsoverslag med 
investeringsestimat. Gevinstrealiseringsplan 
beskrevet i tekst.

Høringsuttalelser vedrørende 
samfunnsøkonomiske analyser

HSØ 53
·       Pkt. 6.4.2, s 23: Ta inn i 3. avsnitt referanse til statens 
veileder for samfunnsøkonomiske analyser. Det står at målet er å 
«designe bort» risiko. Det blir et for muntlig uttrykk.  

Tekst er justert ihht innspill
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HSØ 55
·       Pkt. 6.5, s 24: Ta inn referanse til Finansdepartementets 
rundskriv R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av 
samfunnsøkonomiske analyser i kulepunkt 4, underpunkt 2.

 

VH: Tekst er ikke justert. Eventuelle nye krav til 
beregning av klimagassutslipp innarbeides i 
revisjon av RHFenes  Standard for klima og 
miljø. Bruk av samfunnsøkonomisk analyse som 
verktøy der dette er hensiktmessig kan 
vurderes innarbeidet som tekst, gjelder spesielt 
ifm lokalisering og spesielle 
utredningsprosjekter. Anbefales bestilt særskilt. 
Lagt inn som  et utsjekkingspunkt i vedlegg H 
Prosjektinnramming - utdyping og vedlegg I - 
Avklaring av lokalisering. Bruk av 
samfunnsøkonomisk analyse beskrives her som 
et verktøy som kan vurderes benyttet hvis 
hensiktsmessig.. 

HSØ 32

·       Pkt. 4.4.3, s 11: I 3. avsnitt foreslås følgende setning satt inn 
som setning nr 2: «Statens veileder for samfunnsøkonomiske 
analyser skal legges til grunn for å sikre gode kost-nytte 
vurderinger av klima- og miljøtiltak.»  

Tekst er ikke justert. Eventuelle nye krav til 
beregning av klimagassutslipp bør innarbeides i 
revisjon av RHFenes  Standard for klima og 
miljø.

HSØ 42
·       Pkt. 5.5.2, s 17: I 1. avsnitt legges følgende setning til: 
«Statens veileder for samfunnsøkonomiske analyser skal benyttes 
for å sikre gode kost-nytte vurderinger av klima- og miljøtiltak.»

 

Tekst er ikke justert. Eventuelle nye krav til 
beregning av klimagassutslipp bør innarbeides i 
revisjon av RHFenes  Standard for klima og 
miljø.

Høringsuttalelser vedrørende IKT

HSØ 9
9)     IKT bør omhandles slik at beslutningstakerne ser hvilke 
sammenhenger som gjelder for nasjonale, regionale og 
prosjektrelaterte IKT-prosjekter, og hvilket handlingsrom de gis.  

Disse innspillene er indirekte ivaretatt gjennom 
hovedprogrammet i konseptfasen og gjennom 
henvisninger til relevante verktøy. De regionale 
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HSØ 10

Bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr er virkemidler for både å 
oppnå og utvikle et godt helsetilbud. IKT og medisinsk teknisk 
utstyr generelt lite omtalt i veilederen. Det er store forventinger 
til effekter som følge av innføring av ny teknologi i helsevesenet. 
IKT bør knyttes tettere mot utvikling av helseforetakets 
virksomhet, og bygningsmessige utforming bør i større grad 
gjenspeile ønskede endringer i virksomheten.  

HSØ 13

Det bør være et krav at de tekniske løsningene som planlegges i 
forbindelse med nybyggprosjekter bidrar i arbeidet med å oppnå 
og er i samsvar med de regionale malbildene for IT- og 
virksomhetsarkitektur. Dette bør stå eksplisitt. Videre bør 
gjenbruk av teknologiske komponenter i regionen være et 
prinsipp.  

HSØ 14
Når det gjelder fysisk infrastruktur bør den legges opp i tråd med 
behovene til IKT og MTU ved utarbeidelse av romprogram.  

HSØ 15
Veilederen bør definere hva som ligger i begrepet «ikke-byggnær 
IKT». Hva som inngår i begrepet er ikke tydelig i utkastet til 
veileder.  

HSØ 11
Kravene til IKT bør tydeliggjøres for eksempel ved å detaljere E – 
Hovedprogram, Del IV IKT Konsept. Her må de store nye 
teknologiske endringene synliggjøres.  

IKT-føringene er ivaretatt på Iik linje med øvrige 
regionale føringer. Høringsinnspillene er gode, 
men på et detaljnivå som vurderes bedre 
ivaretatt utenfor denne veilederen.

Høringsuttalelser vedrørende framskriving

HSØ 36

·       Pkt 4.5, s 12: Aktivitetsframskriving gjøres / oppdateres i alle 
faser, ikke bare i prosjektinnramming/steg 1. Dette som et 
vesentlig premiss for dimensjonering. Når kontrollen av 
framskrivningen foretas avhenger av når, hvilket utgangs år og 
horisont som er benyttet for den første framskrivningen. Spesielt 
viktig i store prosjekter hvor det kan gå lang tid mellom hver fase. 
Det må fremgå at framskrivninger må oppdateres/kvalitetssikres 
etter hvert som prosjektet går igjennom de ulike fasene.

 

Dette er utdypet slik: Eventuelle nye 
framskrivinger etter økonomisk ramme er satt, 
er å se på som premissendringer (og krav) fra 
prosjekteier, og behandles deretter.  
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Høringsuttalelser vedrørende leveranser 
fra prosjektet

HN 6A

Kap. 1.5:  Det er viktig at forventningsavklaringer gjenspeiles som 
et tydelig leveransepunkt i veilederen slik at man får en omforent 
forståelse for kvalitetsnivå og ressursbruk. Kvalitet og omfang i de 
ulike prosesser/oppgaver som inngår i tidligfase og forprosjekt 
må beskrives slik at det både er mulig å produsere de ulike selv, 
eller vurdere kostnadsnivå fra leverandør (f.eks Sykehusbygg). 

 

Veilederen gir anbefalinger og gir ikke en 
uttømmende liste over forhold som må 
ivaretas. Veilederen er heller ikke entydig på 
hvilket omfang og kvalitetsnivå de ulike 
utredningene skal ha, da forventningene til 
dette må avklares med prosjekteier i hvert 
enkelt tilfelle. Tilnærming og omfang av 
utredninger bør i alle tilfeller tilpasses 
prosjektets egenart og kompleksitet. 

HSØ 50
·       Pkt. 6.3, s. 22: Brutto- og netto utstyrsprogram, forutsetning 
om (eks. %vis) gjenbruksgrad utstyr  

Endret til "Brutto utstyrsprogram og 
ambisjonsnivå gjenbruksgrad"

Høringsuttalelser vedrørende 
hovedprogrammet

HSØ 41

·       Pkt. 5.5.1, s 16: Tverrgående program som følge av 
prinsipper for person- og vareflyt (logistikk) sikres innarbeidet i 
romprogram på delfunksjonsnivå eller senest i overgangen fra 
konseptfase til forprosjekt. I nest siste avsnitt bør det tas inn «der 
det er hensiktsmessig» etter standardromskatalogen».  

"standardroomskatalogen" er endret til 
"benyttes en standardromkatalog"

HSØ 65
·       Vedlegg E: Bør medflyttingsgrad tas inn eksplisitt 
kulepunktlisten under utstyr?  

Kulepunkt Kalkyle er endret til "Kalkyle inklusive 
forutsetninger om gjennbruksgrad"

Høringsuttalelser vedrørende innovasjon

HSØ 82 Ahus

Vedrørende kontraktstrategi og valg av entreprisemodell med 
mer, mener Ahus at prosjektene bør utfordres på å se etter nye 
innovative muligheter. Noen ord om innovasjon bør inngå i 
veilederen.  

Teksten i kap. 5.7.2 er supplert ihht innspill.

Høringsuttalelser vedrørende evaluering
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HSØ 35

·       Pkt. 4.4.6, s 11: Usikker på verdien av å gjennomføre 
førevaluering og evaluering av plan- og byggeprosessen. Bør 
vurderes strøket. Det er etter vår mening tatt inn for mye om 
evaluering her.  

HN 5

Det må beskrives hva som skal evalueres i det enkelte prosjekt i 
tidligfasen, det vil si hva som er spesielle eller unike ved det 
enkelte prosjekt. Det har ingen hensikt å evaluere hele 
prosjektet, og bruke mye ressurser på noe som ikke gir læring. 
For hvert prosjekt må det vurderes om det er teknologivalg, 
logistikk, byggemetode, organisering av funksjoner/nye 
romtyper, gjennomføringsprosess etc, eller kombinasjoner av 
disse som er det spesielle og som må evalueres.  

HN 6

Det må vurderes om ansvar for gjennomføring av evaluering bør 
legges direkte til Sykehusbygg med tilhørende finansiering, og 
ikke til byggeprosjektet. Dette kan gi andre og bedre drivkrefter 
og en bedre evalueringsprosess.  

Disse innspillene er ikke i tråd med gjeldende 
Veileder for evaluering, som regionene har 

vedtatt. Følgelig er innspillene ikke 
imøtekommet.
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HV 8

Tidligfaseveilederen løfter frem evaluering som et område det vil 
bli større fokus på fremover. Begrunnelsen er å hente ut 
læringseffekten og få bedre sykehusbygg. Vi støtter denne 
intensjonen og tenker samtidig at vi har hatt en lang og god 
tradisjon i Helse Norge med deling på tvers av sykehusene. Nye 
digitale verktøy i byggeprosessen kan bidra til å få frem gode data 
knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Dette bør utnyttes i 
større grad. Igangsetting av ekstern evaluering bør skje etter en 
kost/nytte vurdering. Vi har ikke tradisjon for å kalkulere 
evalueringskostnader i prosjektene, og generelt bør vi være 
forsiktig med å inflatere prosjektene. Prosjektkontoret i Helse 
Bergen løser alt fra store omfattende byggeprosjekter til 
ombygning i enkeltrom. Siden vi er en integrert del av Helse 
Bergen, blir vi evaluert hver dag av våre kollegaer både når det 
gjelder gjennomføringen av prosjektene og hvorvidt vi treffer på 
løsningene vi har utviklet sammen med våre kollegaer. Vi mener 
likevel det kan være nyttig å igangsette formelle 
evalueringsprosesser, gjerne med ekstern miljøer.Disse bør 
målrettes på konkrete problemstillinger som har potensielt stor 
læringsverdi og helst aktuelt for flere sykehus

 

Innspillet har ikke direkte forslag til endringer, 
og det er ikke gjort endringer, jfr. forrige punkt.

Høringsuttalelser vedrørende benyttelse 
av Sykehusbygg HF

HN 6B

En åpning for å benytte andre rådgivere på alle områder må også 
vurderes da det forhindrer monopol og oppbygging av 
kompetanse på områder hvor det ikke er nødvendig. 
Sykehusbygg bør uansett være et kvalitetssjekkpunkt.

 

Hvilken rolle Sykehusbygg HF skal ha i 
spesialisthelsetjenesten, og hvordan foretaket 
skal benyttes, er regulert i henholdsvis 
foretakets vedtekter og i overordnede 
styringssignaler. Det ligger utenfor prosjektets 
mandat å mene noe om dette. 
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HSØ 78 Ahus

Vedrørende «Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større 
byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus - Norge.» 
Teksten bør harmoniseres med teksten i 
Prosjekteierstyingsdokumentet (april 2022), hvor det står «For 
byggeprosjekter over 500 millioner kroner skal Sykehusbygg HF 
engasjeres i prosjektorganisasjonen.»  

Veilederen er justert til Sykehusbygg sitt 
oppdragsdokument for 2015. Dette er ikke 
endret siden, og følgelig fortsatt styrende for 
benyttelse av Sykehusbygg: Sykehusbygg HF 
skal benyttes i alle byggeprosjekter over 500 
mill. kroner.

Høringsuttalelser vedrørende KSK

HSØ 76 SI

Prosjektgruppen har også foreslått at den eksterne 
kvalitetssikringen av konseptrapporten også bør omfatte en 
vurdering av den foreslåtte økonomiske rammen for prosjektet. 
Sykehuset Innlandet HF støtter en slik utvidelse av den eksterne 
kvalitetssikringen som en naturlig del av en ekstern evaluering av 
konseptrapporten.  

HSØ 48

·       Pkt. 5.7.4, s 19: I 2. avsnitt omtales «parallell 
kvalitetssikring». KSK bør gjennomføres etter valg av konsept. 
Uansett er hensikten å sikre kvalitet og «nye øyne» på prosjektet, 
slik at det bør utføres uavhengig kvalitetssikring av 
beslutningsunderlaget. Viktigst er KSK, KSF er i forslaget kun 
omtalt i vedlegg.

 

Den eksterne kvalitetssikringen kan enten skje 
som esktern parallell kvalitetssikring som følger 
prosjektet gjennom konseptfasen med en 
endelig sluttrapport etter valg av konsept 
(beslutning B3), eller som ekstern 
kvalitetssikring som kun utføres etter valg av 
konsept (beslutning B3).

Høringsuttalelser vedrørende semantikk 
og presiseringer
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HSØ 24

·       Pkt. 1.4, s 3: Foreslår å ta bort fotnote 3. Siste setning – 
«Sykehus-Norge» erstattes med «hvor helseforetak eller 
regionalt helseforetak er prosjekteier», evt også «Sykehusbygg 
HF engasjeres i prosjektorganisasjonen for byggeprosjekter over 
500 […] fra og med konseptfasen». Dette avsnittet står i motstrid 
til avsnitt 1.3 i og med at det beskriver en mer kontinuerlig 
utvikling av virksomheten, av betydning for byggeprosjektet. 
Avsnitt 1.3 bør endres slik at dette henger sammen.Pkt. 2, s 4: 
Foreslår å ta bort 3. avsnitt. Tredje avsnitt om 
beslutningskompetanse til de regionale helseforetakene bør 
slettes. Det står nok om dette i første og andre avsnitt. I sjette 
avsnitt står det at konseptrapport etc legges fram for 
departementet, og at dette danner grunnlag for en eventuell 
lånesøknad for prosjektet. Det stemmer ikke. Det er lånesøknad 
som fremmes for departementet. Dersom det ikke søkes om lån, 
fremmes det ikke noen sak for departementet.  

Dette oppfattes å gjelde kapittel 2, ikke 1.4.  
«Sykehus-Norge» er erstattet med «hvor 
helseforetak eller regionalt helseforetak er 
prosjekteier». Beskrivelsen av når 
Sykehbusbygg skal benyttes er i samsvar med 
gjeldende vedtak og er ikke endret. Lånesøknad 
er presisert. I avsnitt 3 er det presisert at det er 
økonomiske bæreevne som er ment.

HSØ 26

·       Pkt. 3, s 7: Foreslår å styrke første setning i andre avsnitt. 
Hvem som er prosjekteier og beslutningstaker ved 
faseovergangene reguleres i tråd med fullmaksstrukturen for det 
enkelte regionale helseforetak. Under B3A – utrede, ikke 
utdyping.  

"Utdyping" er erstattet med "utreding".

HSØ 27

·       Under B3, s 7: For store prosjekter: oppstart forprosjekt 
under forbehold av godkjent investeringslån på statsbudsjettet, 
så en referanse til lånesøknad osv. bør inn her. Under B3 bør det 
nevnes usikkerhetsanalyse og at B3 er grunnlaget for lånesøknad.

 

Referanse til lånesøknad er omtalt i kapittel 5, 
Konseptfasen.

HSØ 29

·       Pkt. 4.1, s 9: Første avsnitt. Det bør stå understøtter 
overordnet planverk, heller enn oppfølging av overordnet 
planverk. Foreslår å erstatte kulepunkt 5 med «… 
styringsdokument, som skal bidra til god eier- og 
prosjektstyring.». Punkt 5 i punktlisten: Det bør framgå at 
styringsdokumentet skal oppdateres, minst ved faseoverganger.  

Endret som foreslått. Revurderinger ved 
faseoverganger er presisert i avsnitt 2, kapittel 
3.

146/153

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 22.05.2023 23:20:34



HSØ 30

·       Pkt. 4.3 s. 10: […] styringsdokument med særlig vekt 
(eier)styring og på å avgrense […]. Kulepunktene samstemmer 
ikke med oversikt over leveranser som angitt i vedlegg A. 
Kulepunktene 2 og 3 bør kunne fanges opp av krav til 
styringsdokumentets innhold.  

HSØ 31

·       Pk.t 4.4.2, s. 10: Det er bestiller som definerer hva som gir 
verdi ved prosjektet i kraft av at det er derfra investeringen 
kommer. Normalt sett knyttes verdi til oppfyllelse av strategiske 
mål, økonomisk avkastning og effektiv kjernevirksomhet i et 
langsiktig perspektiv. Bærekraft og bæreevne omfatter 
økonomiske aspekter, men også miljømessige og sosiale forhold 
som skal ivaretas. Det bør ikke være uklart hvem den «hvem» er i 
forslag til endring av veilederen. Hvem som er prosjekteier og 
beslutningstaker ved faseovergangene reguleres i tråd med 
fullmaksstrukturen for det enkelte regionale helseforetak.  

Det er tydeliggjort at det er prosjekteier som 
beslutter kriteriene for alternativvurderinger i 
tråd med gjeldende fullmaktsstruktur. 

HSØ 39
·       Pkt. 5.2, s 14: Innlede med å stadfeste at konseptfasen 
gjennomføres med to steg og to beslutningspunkter (Steg 1 og 2). 
Det vil gjøre teksten mer lesbar.  

Konseptfasen gjennomføres i to steg og har et 
beslutningspunkt (B3A) mellom disse stegene.

HSØ 80 Ahus
Grunnlag, kan med fordel ha med en setning om at B3 har to 
faser (Steg 1 og 2). Det vil gjøre teksten mer lesbar.  

Dette er presisert som innledning til 
konseptfasen, jfr. forrige punkt.

HSØ 40
·       Pkt. 5.4, s 15: I 2. avsnitt nedenfra omtales «parallell 
kvalitetssikring». KSK bør være knyttet opp til sluttleveranse i 
steg 2. I figur og tekst – utrede, ikke utdypes

 

Tekst er korrigert og presisert. "Utreding" er 
benyttet i hele veilederen. Unntaket er 
"utdyping" av ett alternativ i steg to, da i 
betydning "en mer omfattende utreding". Dette 
er tilsvarende gjeldende veileder. Figuren er 
derfor ikke endret.
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HSØ 38
·       Pkt. 5.5.1: Siste avsnitt. Første setning om programkrav for 
flere alternative virksomhetsmodeller er vanskelig tilgjengelig. 
Hva menes?

 

Tekst er utdypet der det skilles mellom 
virksomhetsmodeller nedfelt i et romprogram 
og bygningsmessige konsepter som svar på 
programmet. Det anbefales at programmet er 
likt for de ulike bygningsmessige alternative 
konseptene. Virksomhetsmodell anbefales 
derfor avklart før igangsetting av 
mulighetsstudien. 

HSØ 37
·       Pkt. 5.5.1: Det står prinsipper for person- og vareflyt. Menes 
prinsipper for pasientflyt og logistikk-/vareflyt?

 

Personflyt omfatter flyt av både pasienter, 
ansatte og besøkende. Vareflyt omfatter all 
annen flyt. Logistikk er et samlebegrep for 
begger deler.

HSØ 44
·       Pkt. 5.6, s 17: I 1. avsnitt, 2. setning foreslås at bør erstattes 
med skal, og at teksten etter prosjekteier strykes. Utrede, ikke 
utdyping  

Endret til: Beslutningen benevnt B3A gir sterke 
føringer for det endelige valg av konsept og skal 
gjøres av prosjekteier.

HSØ 45 ·       Pkt. 5.7.1, s. 18: Utrede, ikke utdype.  Endret til "utrede"

HSØ 46

·       Pkt. 5.7.2, s 19: I 1. avsnitt, 2. setning står det at vurderingen 
av kontraktsstrategi innarbeides i styringsdokumentet; - 
Vurderingen dokumenteres i eget dokument, konklusjon legges 
inn i styringsdokumentet.  

Tekst er supplert. 

HSØ 47

·       Pkt. 5.7.3, s 19: Det står i 1. avsnitt at usikkerhetsanalyse skal 
gjennomføres med ekstern fasilitator. Foreslår å stryke ekstern 
fasilitator. Og erstatte med prosjektuavhengig. Her kan det sies 
litt mer om kostnadsestimeringsmetode.  

"Ekstern facilitator" er erstattet med 
"prosjektuavhengig facilitator"

HSØ 52
·       Pkt. 6.4.1, s 23: Stryk predefinert i siste setning. Siste setning 
bør avsluttes med «standardisert grunnlag der det er 
hensiktsmessig».  

Endret ihht innspill.

HV 10 Fonna

Beskrivelsen av byggefasen om at en da skal gjennom et 
funksjonsprosjekt og detaljene i dette vil variere ifht hvilken 
entreprisestrategi en har valgt for gjennomføring. Denne 
variasjonen burde i større grad ha kommet til uttrykk under dette 
kapitelet.  

Det er behov for å detaljere prosjektet gjennom 
et funksjonsprosjekt uavhengig entrepriseform. 
Teksten er presisert i forhold til dette. 
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HSØ 59
·       Pkt. 8.4: Andre avsnitt- fjern «i at det kan eksistere» - det vil 
alltid finnes øvrige investeringsbehov.  

"det kan eksistere" er slettet.

HSØ 63
·       Vedlegg C, s 38: I kulepunkt 2 vises det til regionale og lokale 
styringssignaler. Hva er det? Vi styres ikke av signaler. Dette må 
strykes.

 

I de foregående versjonene av veilederen har 
begretpet "Overordnede styringssignaler" blitt 
brukt, blant annet som hovedoverskrift. 
Setningen det refereres til i Vedlegg C er 
strøket. Overskriften i kapittel 2 er endret til 
"Overordnet styring".

HSØ 64

·       Vedlegg D, s 39: I overskriften om de viktigste punktene 
foreslås konsis strøket. I kulepunkt 1 må beskrivelse av strykes. 
Presisere hva forskjellen er på kulepunkt 2 og 6. Under 
prosjektstrategi står organisering og ansvarsdeling (listet to ggr). 
Er det strategi? Er de to siste kulepunktene strategi? Under 
øvrige tema er evaluering omtalt, jf tidligere merknader om 
dette. Orgnaisering og ansvarsdeling står to ganger under 
prosjektstrategi  

Dette er det ryddet opp i ihht innspill

HV 4 HB
Det er i vedlegg D beskrevet at Kontraktstrategien skal inngå i 
Prosjektinnrammingen. Etter vår vurdering er dette for tidlig.

 

VH: Kontraktstrategi for anskaffelse AR/RI 
inngår fra prosjektinnramming. Bør bli stående.

HSØ 67

·       Vedlegg H: 2. og 4. avsnitt står i kursiv. Betyr det at det er 
sitater? Dersom ja, må det angis kilde. Kulepunkt nr 3 i siste 
avsnitt må enten utgå eller omformuleres dersom det menes 
kvaliteten på kalkyler. KSF - vurdere å inkludere tekstlig i kapittel 
om forprosjekt.  
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HSØ 68

·       Vedlegg I: Det legges i for stor opp til at det skal være gjort 
avklaringer før prosjektinnramming, jf kulepunktene 5, 6 og 7. 
Vedr kulepunkt 2, se tidligere merknader vedr evalueringer. Det 
nest siste kulepunktet må gjøres mer presist. Hva er bakgrunnen 
for at dette ligger i vedlegg? Kan ikke dette innarbeides i kap. 4? 
Utrede – ikke utdyping

 

Kulepunktlisten er ikke ment som en liste over 
arbeid og avklaringer som bør være sluttførte 
før oppstart av en konseptfase. Listen er ment 
som en liste over spørsmål som man bør ha et 
bevisst forhold til. Hva som bør være avklart før 
konseptfasen startes, og hva som kan avklares 
senere, bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dette 
er også begrunnelsen for at det er lagt inn som 
et "vedlegg til inspirasjon".  Dette er presisert i 
innledende tekst i vedlegget.
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg Side 1 av 1

SB-SAK 35/2023 Saker til neste styremøte 

Forslag til beslutning

Styret tar til orientering de saker som er til behandling i kommende styremøte.

Saksutredning/bakgrunn

Følgende saker er på plan for behandling i kommende møte i styret;

• AD sin orientering til styret
• 2.tertialrapport 
• Virksomhetsrapport, 2. tertial
• Risikobilde, oppdatert etter 1. halvår
• Forslag til Budsjett for 2024
• Innspill til Oppdragsdokument 2024

Sykehusbygg HF, 16.05.2023

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur
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Årshjul Styret 2023

Januar Februar Mars April Mai Juni

Dato1 25. januar 20. februar 28. mars 23. mai

Klokkeslett 10.00-14.00 10.00-14.00 12.00-16.00  (hel dag) 

Møtested avklares avklares avklares avklares

Styrepapirer ut (1 uke før) (1 uke før) (1 uke før) (1 uke før)

Saker til 
styremøte

• Estimert årsresultat
• Årlig melding
• Endelig budsjett 2023
• Årsplan for styret 2023

• Regnskap/ årsrapport  
• Revisjonsberetning
• Virksomhetsrapport 3. tertial

• Innspill ØLP 23-26
• Lønnsforhandlinger

• 1.tertialrapport, 2023
• Virksomhetsrapport 1. tertial
• FO – status og oppfølging

Sykehusbygg 
frister til RHF

13.1. – Estimert årsres. 
31.1. – årlig meld. 2022

1.2. – foreløpig innspill ØLP 
24.2. – endelig regnskap 2022

5.4. – innspill 
til ØLP

15.5. 1-tert. rapp. 

Oppfølgingsmøte 22.5.

Foretaksmøte

FER
IE (Juli / august)

1) Hensyntatt behov for å rekke frister jf innspill/ rapportering / andre relevante saker til RHF
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Årshjul Styret 2023

 

September Oktober November Desember

Dato1 22. september 24. november

Klokkeslett 10.00-14.00 10.00-14.00

Møtested avklares avklares

Styrepapirer ut (1 uke før) (1 uke før)

Saker til styremøte •  2.tertialrapport 
• Virksomhetsrapport, 2. tertial
• Risikobilde, oppdatert etter 1. halvår
• Forslag til Budsjett for 2024
• Innspill til Oppdragsdokument 2024

• Konsekvenser forslag til 
statsbudsjett

• Budsjett 2024, endelig
• Strategi / handlingsplan
• Vedtakslogg for 2023
• Gjennomgang styrende dok-

umenter, årlig gjennomgang
• Styre- og AD-evaluering

Sykehusbygg frister til 
RHF

15.9. – forslag budsjett 2024
15.9. 2.tertialrapport
29.9. – innspill til oppdragsdokument

Oppfølgingsmøte 23.10.

Foretaksmøte
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