
Styremøte i Sykehusbygg HF

onsdag 23. september 2020, 10:00 til 14:00
Skype

Agenda

36/2020
Innkalling og agenda 5 minutter
Innkalling og agenda for møtet godkjennes. Beslutning

Ivar Eriksen

37/2020
Protokoll fra møte 15. juni 5 minutter
Protokoll fra møtet 15. juni godkjennes. Beslutning

Ivar Eriksen

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_150620
(1).pdf

(2 sider)

38/2020
Statusrapport e er 2. ter al 2020 30 minutter
Styret tar foretakets status pr 2. tertial til orientering. Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

 SB SAK 38‐2020 Statusrapport etter 2. tertial
2020.pdf

(2 sider)

 SB SAK 38‐20 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport
2.tertial.pdf

(16 sider)

 SB SAK 38‐20 Vedlegg 2_Tertial rapportering for
Sykehusbygg HF 2020 ‐ T2.pdf

(5 sider)

 SB SAK 38‐2020 Vedlegg Statusrapport etter 2.
tertial 2020 korona.pdf

(1 sider)

39/2020
AD sin orientering  l styret 30 minutter
Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering. Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

 SB‐SAK 39‐20 ‐ Administrerende direktørs
orientering til Styret.pdf

(1 sider)

40/2020
Forslag  l budsje  for Sykehusbygg 2021 30 minutter
Forslag til budsjettutkast godkjennes av styret, med de innspill som kom frem i møtet. Beslutning

Berit Bye

 SAK 40‐20_Utkast til budsjett 2021.pdf (1 sider)

 SB SAK 40‐20 Vedlegg Saksnotat budsjettutkast
2021.pdf

(4 sider)

41/2020
Systema sk læring i Sykehusbygg HF 30 minutter
Styret diskuterte førsteutkast til dokument «Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og metodikk»

Innspill som ble gitt i møtet innarbeides i endelig utkast til dokument som forelegges styret for beslutning i 
styremøte 19. november.

Orientering

Terje Bygland Nikolaisen

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 09/22/2020 12:00:39



 SB SAK 41‐20_Systematisk læring i Sykehusbygg
HF.pdf

(2 sider)

 SB SAK 41‐20 Vedlegg systematisk læring i
Sykehusbygg HF.pdf

(15 sider)

42/2020
Saker  l neste møte 5 minutter
Styret tar til orientering de saker som kommer til behandling i møte  19. november. Orientering

Ivar Eriksen

 SB SAK 42‐20_saker til neste møte.pdf (1 sider)

 Årshjul for Styret 2020_rev sept 20.pdf (1 sider)

43/2020
Eventuelt 10 minutter

Orientering

Ivar Eriksen

44/2020
Plan for styreevaluering og evaluering av AD 30 minutter
Styret gir sin tilslutning til opplegg og mal for gjennomføring av styrets egen‐evaluering og evaluering av 
administrerende direktør.

Beslutning

Ivar Eriksen

 SB‐SAK 44‐2020 ‐ Styrets egenevaluering.pdf (2 sider)

 SB‐SAK 44‐2020 ‐ Vedlegg 1 ‐ Styrets egenevaluering
‐ Mal for styrets egenevaluering.pdf

(4 sider)

Styrets kvarter
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Styremøte i Sykehusbygg HF
mandag 15. juni 2020, 10:00 til 14:00
Skype

Deltakere
Styremedlemmer:
Hilde Rolandsen (Styremedlem), Ivar Eriksen (Styreleder), Gunn Fredriksen (Styremedlem), Pål Ingdal (Ansattevalgt styremedlem), 
Atle Brynestad (Styremedlem), Thea Koren (Ansattevalgt styremedlem), Anne-Hilde Bråtebæk (Styremedlem)

Fra administrasjonen:
Berit Bye (Leder økonomi og virksomhetsstøtte), Kristin Gjøvåg (Kommunikasjon), Terje Bygland Nikolaisen (Adm.dir.), Jens Eirik Ramstad (Sak 31), 
Marte Lauvsnes (Sak 32), Endre Fjellestad (Sak 30)

Møteprotokoll

26/2020
Innkalling og agenda
Innkalling og agenda for møtet godkjennes.

Beslutning
Ivar Eriksen

27/2020
Protokoll fra møte 27. april
Protokoll fra styremøte 27. april godkjennes.

 Protokoll_Styremøte i Sykehusbygg HF_270420 (1).pdf

Beslutning
Ivar Eriksen

28/2020
Resultatrapport for 1. tertial, Sykehusbygg HF

1. Styret tar foretakets status pr 1. tertial 2020 til orientering.
2. Styret ber om at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre at mål om økonomisk balanse i 2020 oppnås.

 SB SAK 28-2020 Statusrapport etter 1. tertial 2020.pdf
 SB-SAK 28-20_Vedlegg 1_ Virksomhetsrapport pr april Sykehusbygg.pdf
 SB-SAK 28-20_Vedlegg 2_Tertial rapportering for Sykehusbygg HF 2020 T1.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

29/2020
ADs orientering til styret
Styret tar informasjonen fra AD til orientering.

 SB-SAK 29-20 - Administrerende direktørs orientering til Styret.pdf

Orientering
Terje Bygland Nikolaisen

30/2020
Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom
Styret gir sin tilslutning til at "Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom» fremlegges for videre godkjenning
hos eierne.

 SB-SAK 30-20_Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom.pdf
 SB-SAK 30-2020_Vedlegg 1 Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom - versjon 1,0.pdf
 SB SAK 30-2020_Vedlegg Høringsbrev - Veileder for utvikling og forvaltning av bygg og eiendom.pdf

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

31/2020
Veileder for sikring av bygg og infrastruktur
Styret ber om at "Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i Sykehusprosjekter" sendes på høring til Helseforetakene
før den fremlegges til beslutning i styret.

 SB-SAK 31-20_Veileder for sikring av bygg og infrastruktur.pdf

Beslutning
Terje Bygland Nikolaisen

DR
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T
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 SB-SAK 31_Vedlegg Veileder for sikring av bygg og infrastruktur v9.pdf

32/2020
Fellesoppgaver - oppdatering til styret etter 1. tertial 2020
Styret tar administrasjonen sin statusgjennomgang av Fellesoppgave-porteføljen til orientering.

Styret ber administrasjonen følge opp følgende 
1. Det utarbeides en prosessuell beskrivelse av hvordan Sykehusbygg vil jobbe for å sikre at læring fra ett prosjekt

kommer andre til gode.
2. Det etableres en prosessbeskrivelse/rutine for etablering, gjennomføring og avslutning av utviklingsprosjekter
3. Vurdere hvordan utarbeidelse av konseptprogram f.eks. for Laboratorier kan samordnes og utvikles i forbindelse

med kommende forprosjekt for Aker og/eller Rikshospitalet.

 SAK 32-20_Fellesoppgaver-oppdatering til styret etter 1. tertial 2020 (003).pdf
 SB-SAK 32_Vedlegg til sak Fellesoppgaver - Plan 2020.pdf

Diskusjon
Terje Bygland Nikolaisen

33/2020
Styring og kontroll i Sykehusbygg; prinsipper og retningslinjer for
virksomhetsstyring
Dokumentet "Styring og kontroll i Sykehusbygg: prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring",  med tilhørende
instrukser og fullmakter som dokumentet henviser til, gjennomgås og godkjennes med de merknader som fremkom i
møtet. Dokumentet underlegges årlig revisjon, som et ledd i styrets egenkontroll.

Behov for ytterligere justering som følge av den tillyste revisjonen av vedtektene, vurderes når evt vedtektsendringer er
klar for behandling i styret.

 SB-SAK 33-20_Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf
 SB-SAK 33-20_Vedlegg Styring og kontroll i Sykehusbygg.pdf
 SB-SAK 33-20_Vedlegg_Fullmaktsstruktur i Sykehusbygg HF.pdf

Beslutning
Berit Bye

34/2020
Saker til neste møte
Styret tar til orientering de sakene som kommer til behandling i styrets møte 23. september. 

 SB SAK 34-20_saker til neste møte.pdf
 Årshjul for Styret 2020_rev juni 08.pdf

Orientering
Ivar Eriksen

35/2020
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Orientering
Ivar Eriksen

Styrets kvarter DR
AF
T
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg Side 1 av 2

SB-SAK 38/2020 Statusrapport etter 2. tertial 2020

Forslag til vedtak
Styret tar foretakets status pr 2. tertial 2020 til orientering.

Oppsummering
Foretaket rapporterer tertialvis status til eierne på følgende områder;

 Økonomisk resultat hiå, med justert årsprognose
 Virksomhetsspesifikke KPI for bemanning, sykefravær, kundetilfredshet 
 Oppdrag gitt i Oppdragsbrevet, slik dette er beskrevet fra eierne. 

Som grunnlag for saken følger vedlagt rapporteringen for 2. tertial til eier, der 
gjennomgang av økonomisk resultat og virksomhetsspesifikke KPI pr 2. tertial er 
presentert.

Det vises ellers til vedlegg 1 Virksomhetsrapport for Sykehusbygg pr 2. tertial som gir 
en noe bredere omtale av foretakets status og utvikling i 2. tertial. Gjennom denne 
rapporten ønsker administrasjonen å vise et bredere bilde av aktiviteten. Rapporten 
gir denne gangen også en kort status fra de største prosjektene som foretaket er 
involvert i. 

1. Økonomisk resultat etter 2. tertial 2020
Foretaket har etter 2. tertial et underskudd på 0,2 mill kroner. Dette er 3,7 mill bedre 
enn budsjettert. Avviket er nærmere forklart i vedlagte rapport.

Med utgangspunkt i resultat etter 2. tertial, viser den oppdaterte årsprognosen for 
Sykehusbygg for 2020 et forsiktig positivt resultat. Det vil si at foretaket når 
minimum et 0-resultat.

Det vil bli gitt en nærmere presentasjon av resultatene i møtet.

2. Bemanning og sykefravær
Per 31.08. var bemanningssituasjonen i Sykehusbygg som følger:

Faste stillinger: 147 personer 
Innleide stillinger:   56 personer 

Sykefraværsstatus:
Totalt sykefravær         3,2 % 
Herav korttidsfravær   0,8 % 
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Styremøte - Saksfremlegg Side 2 av 2

Herav langtidsfravær   2,4 %

Status for virksomhetsspesifikke oppdrag gitt i Oppdragsdokumentet er nærmere 
beskrevet i vedlegg 2.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:
Vedlegg 1: Virksomhetsrapport for 2. tertial Sykehusbygg HF 
Vedlegg 2: 2. tertial Sykehusbygg HF, rapportering til eier
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Virksomhetsrapport: 

 

Sykehusbygg HF,  

2. tertial 2020 

 

Trondheim, 17. september 2020 
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1. Oppsummering  

 

Denne rapporten oppsummerer status for Sykehusbygg HF etter 2. tertial 2020. 

Oppsummeringen beskriver status på sentrale forhold som økonomi, bemanning og personell og 

hvordan Sykehusbygg HF fremstår i nyhetsbildet og sosiale medier. Det følger også med en kort 

status for prosjektaktiviteten i de fire helseregionene.  

 

Hvor er Sykehusbygg HF etter andre tertial 2020? 

Starten på året ble preget av arbeidet med å innrette virksomheten til koronasituasjonen som 

inntrådte i mars, med nedstenging av kontorene, stans i reiseaktiviteten og etablering av ny 

arbeidssituasjon for medarbeidere med jobbing hjemmefra. Foretaket har gjennom 2. tertial vist 

god evne til tilpasning, og opplever medarbeidere som i stor grad håndterer arbeidsoppgaver og 

leveranser, i veksling mellom hjemmearbeid og arbeid fra kontorene. Produktiviteten er 

opprettholdt, og pandemien har så langt ikke hatt vesentlig innvirkning på oppgaveløsningen. 

Økonomisk resultat etter andre tertial er styrket, og ligger nå foran budsjett. Foretaket har 

hentet seg godt opp mht. utfakturering etter første tertial, videre er kostnadsnivået på flere 

områder redusert. 

Byggeprosjektene vi er en del av rapporterer om at de er på plan, både framdriftsmessig og 

økonomisk. Ingen av byggeprosjektene vi er involvert i melder om større avvik eller forsinkelser 

på grunn av koronasituasjonen. Se vedlegg 1 for en mer detaljert prosjektoppdatering. 

Det jobbes aktivt og kontinuerlig for å skaffe tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å fylle 

behovene i de store prosjektene. Det nedlegges et betydelig arbeid og innsats for å øke synlighet 

og eksponering mot riktige målgrupper. Satsingen i sosiale medier anses som viktig for å nå tak i 

riktig kompetanse til de posisjonene som prosjektene trenger.  

Sykefraværet er redusert betydelig hittil i år, også i 2. tertial, og medarbeidermåling gjennomført 

tilsier at medarbeiderne i Sykehusbygg HF forholder seg godt inn i den spesielle situasjonen 

foretaket har vært og befinner seg i.  

 

Sykehusbygg HF, 16.09.2020 
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2. Økonomi 

I dette avsnittet gis oppdatert status for foretakets økonomiske resultat, med forklaring til de 

vesentligste avvikene mot budsjett. Det gis videre oppdatert kommentar til årsprognosen, samt 

likviditetssituasjonen.  

 

2.1 Resultat etter 2. tertial 2020 

Figuren under viser oppstillingen av foretakets resultat etter 2. tertial for 2020: 

 

Foretaket har pr 2. tertial et underskudd på 0,2 mill kroner. Dette er 3,7 mill. bedre enn budsjett. 

Det er flere faktorer som bidrar til det positive resultatet per andre tertial 2020. 

Til tross for at foretaket har færre ansatte enn planlagt, har aktiviteten og utfaktureringen tatt 

seg opp etter 1. tertial og er etter 2. tertial på et nivå som er nært forutsatt i budsjett. Det er 

videre korrigert for at noen prosjektaktiviteter i 1. tertial ble underfakturert, og dette utgjør 2,5 

mill. kroner i resultateffekt. Med færre ansatte enn budsjettert får Sykehusbygg HF færre timer 

til utfakturering, og med et estimert mindrebidrag til inndekking av faste kostnader gir det en 

resultateffekt på 2,5 mill. kroner. Videre gir en noe lavere faktureringsgrad enn budsjettert et 

mindrebidrag på 1,4 mill. kroner. 

Lønnskostnadene bidrar med positivt resultatavvik, lavere lønnskostnader pr ansatt mot 
budsjettert gir et avvik på resultatet på 6,5 mill. En betydelig del av dette avviket skyldes Covid-
19, med redusert arbeidsgiveravgift på 1 mill og økte NAV-refusjoner på 1,8 mill. kroner. 
 
Foretaket har positive resultatavvik også på andre områder som bidrar til den samlede 

forbedringen i resultatet per 2. tertial, de største bidragsyterne er fremmede tjenester, 1,4 mill. 

kroner, og reisekostnader, 1,1 mill. kroner. 

Foretaket har merkostnader til anskaffelse av IKT-utstyr og -tjenester. Kostnadene skyldes 

etterslep på IKT-oppgraderinger og tilleggsarbeider på styringssystemet. Dette utgjør 0,9 mill. 

kroner pr. 2. tertial. 

 

Tall i 1000 NOK

Regnskap 

hittil

Budsjett 

hittil

Tilskudd fra RHF 31 324             31 324           0              0 %

Andre inntekter 110 257           122 048         -11 791  -10 %

Gjennomfakturering 24 395             18 631           5 765      31 %

Sum driftsinntekter 165 977           172 003         -6 026    -4 %

Varekostnad/-forbruk 34 513             25 749           8 764      34 %

Lønnskostnad 111 987           129 474         -17 486  -14 %

Ordinære avskrivninger 634                   639                 -5            -1 %

Nedskrivning -               0 %

Andre driftskostnader 19 194             20 187           -994        -5 %

Sum driftskostnader 166 328           176 049         -9 721    -6 %

Driftsresultat -351                 -4 046            3 695      

Finansinntekt (+) 184                   160                 24           15 %

Finanskostnad (-) -5                      -7                    2              -24 %

Sum finansposter 178                   153                 25           17 %

Resultat -173                 -3 893            3 720      -96 %

Budsjettavvik 
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2.2 Vurdering av årsprognose for 2020 

Med utgangspunkt i resultat etter 2. tertial, viser den oppdaterte årsprognosen for     

Sykehusbygg HF for 2020 et forsiktig positivt resultat. Det vil si at foretaket når minimum et       

0-resultat. 

2.3 Likviditetssituasjonen  

Foretaket følger likviditeten tett, og har som følge av korona hatt en beredskap for tidlig å kunne 

identifisere en uønsket utvikling.  

Likviditetsprognosen for 2020 viser en tilfredsstillende likviditet i hele perioden. 

Tiltak som staten har satt i verk som virkemiddel i forbindelse med korona, har vært med å 

bedre likviditeten, ref. at det er gitt betalingsutsettelse på merverdiavgiften og redusert sats på 

arbeidsgiveravgiften i en periode.  

Tilbakebetaling av resultat/overskudd til våre eiere er gjennomført som avregning i forbindelse 

med fakturering av rammetilskudd for 3. kvartal 2020. 
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3. Ressurser og bemanning 

I dette avsnittet gis en kortfattet status for bemanningssituasjonen og utviklingen i    

Sykehusbygg HF. Videre gis en status for arbeidsmiljø og trivsel, herunder turnover og utvikling 

i sykefraværet. 

3.1 Bemanningsstatus og -utvikling  

Faste stillinger 31.08.:    147 medarbeidere (derav 2 i ulønnet permisjon) 

Innleid, hele stillinger per 31.08:  56 medarbeidere 

Budsjettert nyansettelser 2020:  45 medarbeidere 

Det pågår et betydelig arbeid for å rekruttere tilstrekkelig kapasitet med riktig kompetanse, 

særlig med tanke på behovene i Drammen og Osloprosjektene. Den planen som er lagt for 

rekruttering i 2020 er ambisiøs.   

Markedssituasjonen for flere av de fagområdene Sykehusbygg HF trenger i sine prosjekter har i 

en periode vært utfordrende mtp. å få på plass ønsket kompetanse. Det er betydelig konkurranse 

i markedet og lønn blir ofte avgjørende for om ønsket kandidat aksepterer et tilbud. Det er 

gjennomført rekrutteringskampanjer og produsert filmer publisert i ulike sosiale medier for å 

øke synligheten og eksponeringen overfor aktuelle kandidater. Effekten av dette er planlagt 

evaluert ved årsskiftet. Tendensen er at søknadsmengden øker. Noe usikkert om vi treffer de 

kandidatene med ønsket kompetanse – spesielt til prosjektene i Oslo og Drammen.   

Av ovennevnte grunn, vurderes og velges innleie fortløpende. Det inngås derfor fortløpende 

rammeavtaler som sikrer tilgang på kvalifisert personell.  

3.2 Rekruttering og avgang 

Rekruttert HIÅ:   27 medarbeidere 

Oppstart i 2. tertial:   25 medarbeidere  

Sluttet HIÅ:    5 medarbeidere har sluttet  

 

Rekruttert kompetanse 2. tertial (inkl. 2 internt rekruttert):  

 
 

1

3

6 6

4

6

1
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Som det fremgår over, er det rekruttert prosjektledere til ulike fag/disipliner, controllere, 

sykehusplanleggere og områdeledere. Rekrutteringene dekker behov for ressurser særlig i 

OUS/NSD-prosjektene, Prosjektavdelingen og Rådgivningsavdelingen.  

Av de nye medarbeiderne har 14 arbeidssted ved Oslo-kontoret, 12 ved Trondheims-kontoret og 

én ved prosjektkontoret på Hjelset. 

3.3 Arbeidsmiljø, helse og trivsel  

3.3.1 «Turnover» 

Ettersom Sykehusbygg HF har vært gjennom en forholdsvis sterk vekst i medarbeidere, kjøres 

det ut turnoverrapporter fra HR-systemet slik at det er mulig å følge utviklingen og som 

grunnlag for å forbedre forhold som kan forhindre uønsket turnover. Tallene viser følgende: 

Turnover HIÅ:  3,62%  

Turnover siste år: 7,91% 

Turnover 2. tertial: 0,71% (mot 2,99% første tertial) 

 

Turnover er hovedsak knyttet til avganger i Prosjektavdelingen, Rådgivningsavdelingen og 

OUS/NSD-prosjektene. 

Sykehusbygg HF følger opp alle som slutter gjennom sluttsamtale der bl a sluttårsak, erfaringer 

den enkelte har gjort i arbeidsforholdet og forbedringsområder i virksomheten blir kartlagt. De 

tilbakemeldinger vi får, særlig fra de yngre medarbeiderne som velger å slutte i Sykehusbygg HF, 

vil bli fulgt tett med tanke på at foretaket i tilstrekkelig grad bruker kompetansen og utvikler 

muligheter som medarbeidere søker, etter hvert som de bygger erfaring. 

3.3.2 Sykefravær 

Sykefraværet i Sykehusbygg HF viste, som i mange virksomheter, en sterk «bedring» i første 

tertial som følge av Covid 19. Denne trenden har i det store fortsatt gjennom 2. tertial.  

Sykefraværet i 2020 startet et helt prosentpoeng bedre enn tilsvarende for 2019. Deretter har 

sykefraværet vist en god nedgang frem mot sommeren. Etter at koronasituasjonen inntraff ser vi 

en markant nedgang. Deretter har utviklingen flatet noe ut i sommermånedene. Ved utgangen av 

2. tertial er det samlede sykefraværet på 3,2%. 
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Dersom man ser sykefraværet for den enkelte måned, og skiller mellom korttids- og 

langtidsfraværet, ser vi en «koronaeffekt» både på korttidsfraværet og langtidsfraværet.  

Korttidsfraværet ble vesentlig redusert i mars, til et nivå som vi ikke kan forvente blir særlig 

lavere. Vi ser en oppgang i juli spesielt, dette skyldes at det er få dagsverk denne måneden på 

grunn av stor ferieavvikling, og sykedagene som rapporteres denne måneden har få dagsverk å 

deles på. Det kan virke som vi er på vei tilbake mot det lave nivået fra før ferien.  

Den kraftige nedgangen i langtidsfraværet som kom i april måned viser en fortsatt god nedgang i 

2. tertial. 

  
 

Så langt har ikke foretaket opplevd sykefravær direkte forårsaket av koronasykdom, men flere 

har vært i karantene.  

Hvorvidt sykefraværet vil få en «varig» bedring, gjenstår å se. Foretaket vil følge utviklingen og 

iverksetter tiltak, særlig tiltak for å sikre godt smittevern, for å opprettholde den positive 

utviklingen i sykefraværet. Vi har også søkelyset på ansattes arbeidshverdag der hjemmekontor 

for mange fortsatt er «normalen». En kan forvente noe slitasje, og det er viktig å være tett på for 

å iverksette tiltak overfor enkeltpersoner der det er nødvendig.  

3.3.3 Medarbeidertilfredshet 

Som en følge av koronasituasjonen besluttet ledelsen, i samråd med vernetjenesten og 

tillitsvalgte, å avlyse deltagelsen i ForBedring for 2020. ForBedring var planlagt gjennomført i 

den mest hektiske perioden for oppblomstringen av pandemien med nedstengingen av kontor, 

opprigging av hjemmearbeidsplasser og digital samhandling. Den forenklede målingen som ble 

besluttet og iverksatt som et alternativ i Sykehusbygg HF, har gitt konkrete tilbakemeldinger på 

arbeidsforhold, behov og forventninger i situasjonen med arbeid fra hjemmekontor. Det vises til 

virksomhetsrapport for 1. tertial for nærmere presentasjon av resultatene.  

I den forestående vernerunden i Sykehusbygg HF for 2020 vil det vies særlig oppmerksomhet til 

situasjonen med arbeid hjemmefra og kartlegging av risiko og sårbarheter som grunnlag for 

videre oppfølging. 
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4. Sykehusbygg HF i nyhetsbildet og i sosiale medier 

Sykehusbygg HF er ofte omtalt i media – gjerne i forbindelse med byggeprosjektene vi er en del 

av, men også i forbindelse med faglige vurderinger og evalueringsarbeid hvor vi har utarbeidet 

veiledere og rapporter. I de tradisjonelle mediene er det som regel henvendelser fra mediene 

selv som danner grunnlaget for en sak, men vi har også egeninitierte saker vi presenterer for 

media og fagblader.  

I andre kvartal har Sykehusbygg HF blitt omtalt i 229 artikler i de tradisjonelle mediene i Norge.  

 

Kilde: Retriever 

Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling i sosiale medier 

Tilstedeværelse i sosiale medier (some) og digitale kanaler er viktig for Sykehusbygg HF når vi 

skal drive erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. I disse kanalene formidler vi bl. annet 

nyheter og fagstoff for følgerne våre, men også presentasjoner av byggeprosjekt og fagområder 

vi jobber med – for å vise fram mangfoldet av oppgaver Sykehusbygg HF er involvert i. Some er 

også en viktig arena når vi skal rekruttere nye medarbeidere.   

 

 

 

Følgerne våre i sosiale medier er en blanding av bl. annet entreprenører, arkitekter, 

leverandører, andre helseforetak og regionale helseforetak, samt privatpersoner. De aller fleste 

av våre innlegg i some er organiske innlegg, men i forbindelse med rekruttering benytter vi oss 

også av sponsede og målrettede innlegg. Disse ovennevnte kanalene har gode analyseverktøy 
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som gir god innsikt i antall personer/følgere som er nådd, og om antall reaksjoner (klikk på 

stillingsannonser, kommentarer med mer). 

Nyheter og stillingsannonser publiseres på hjemmesiden vår www.sykehusbygg.no, men gjøres 

kjent ved innlegg i some – som i all hovedsak består av følgere som har interesse av oss som en 

offentlig aktør. Sykehusbygg HF har også startet podcasten Sykehusbyggerne som har til hensikt 

å gi mer inngående innsikt i utvalgte tema utover året. 

 

Det har vært postet færre innlegg i andre kvartal sammenlignet med første kvartal grunnet 

sommerferieavvikling, men responsen på det som er postet har vært god. Tall fra august alene 

viser: 

 

 

 

LinkedIn er kanalen som når ut til flest personer og som gir mest engasjement. Tallene er fra 

august måned. 
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Det innlegget som nådde flest personer i 2.tertial var en video om Nytt sykehus i Drammen 

 

 

Oppsummert er digitale og sosiale kanaler effektive kanaler for Sykehusbygg HF for å 

formidle relevant info for mange i målgruppen vår - i tillegg til at det er en fin arena for å “tagge” 

samarbeidspartnere og relevante mottakere av informasjonen vi går ut med. I tillegg bidrar de 

gode analyseverktøyene for disse kanalene informasjonsarbeidet mer målrettet.  
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Helse Nord

• Vedtak ny sykehusstruktur for somatikken jan 2020: Ett 
sykehus på to lokasjoner: Akuttsykehus i Sandnessjøen 
med omegn og akuttsykehus Mo i Rana. Poliklinisk 
somatikktilbud i Mosjøen utredes. DMS Brønnøysund 
iht. tidligere planer. Utvikling av tilbudet for rus og 
psykisk helsevern. Revidert plan for prehospitale 
tjenester

• Konseptfase 3 steg:
• Oppstart 2020: Steg 0; Forberede konseptfase. Fokus 

på faglig strategisk utviklingsplan og bærekraftanalyser. 
Utarbeidelse av styringsdokument, mandat for 
konseptfasen og kriterier for alternativvalg. 
Tomteutredninger.

• Oppstart 2021: Steg 1; Hovedprogram og 
alternativvurdering

• Oppstart 2022: Steg 2; Utdyping av valgt 
hovedalternativ Skisseprosjekt. Oppstart regulering 
med KU

• Omfattende prosesser for medvirkning og forankring, 
internt og eksternt

Nye Helgelandssykehuset

•Total kostnadsramme på 2,7 milliarder og et 
samlet areal: 26.860 m²
•Felles forprosjekt nye Narvik Sykehus og 
helsehus (kommune) ble ferdigstilt 22.04.2020
•Godkjenning for byggprosjektet er 
gitt i styrebehandlet i UNN 18.5 og i Helse-Nord 
RHF 27.5
•Tilbud utarbeidet i FP inneholder felles 
rigg, fremdriftsplan, og bygging (stor andel av 
felles funksjoner)
•Valgt entreprenør i gjennomføringsfase er 
HENT m/Totalteq som TUE Teknikk
•Kontrakt ble signert med HENT 8.6.20
•Kontrakt HENT signeres for HH uke 37
•Grunnarbeider startet juni 2020
•Ferdig for innflytting Q2 20204

Nye Narvik sykehus Nye Hammerfest sykehus

• Fullintegrert sykehusprosjekt med 
Finnmarkssykehuset, Det arktiske universitet, 
Sykehusapotekene Nord og Hammerfest 
kommune, 33.163m²

• Total styringsramme 2,878mrd for hele 
prosjektet

• Totalentreprenør signerte kontrakt 28.04.20
• Funksjonsprosjekt ferdig uke 38
• Rammesøknad og IG 1 er godkjent
• Miljøsanering tomt ferdig
• Overlevering av tomt 11.08.20 til 

entreprenøren
• Detaljprosjektering pågår som forutsatt
• Ferdigstillelse sommeren 2024
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Helse Vest og Helse Midt-Norge

• Detaljprosjektering og kalkyleprosess pågår. Neste 
trinn er bestilling av mobilisering og grunn og 
fundamenter. Dette er på plan i løpet av oktober

• Prognose for prosjektet er pr dato på 4,793 
milliarder. Styringsrammen er4,590 milliarder. 
Rammen er ambisiøs og krevende

• Forhandling om en gjennomføringsavtale med 
Skanska for akuttsjukehuset på Hjelseth pågår

• Ingen uønskede hendelser i perioden
• Fremdrift er noe bak plan. Det dreier seg 

i hovedsak om beslutning på design av 
psykiatridelen. Avklares innen utgangen av 
september

Nytt Sjukehus Nordmøre og 
Romsdal (SNR)Nye Stavanger universitetssjukehus 

(Nye SUS)

• Total kostnadsramme 9,45/11,2* milliarder 
og et areal på 105.000m²/125.000m²*

• Råbygget reiser seg, betong- og 
grunnarbeider pågår, følger planen

• Ny glid starter ultimo september
• Fortsatt stor aktivitet rundt kontrahering av 

entrepriser
• Fullføre hele E-bygget i BT1: Planlegger å 

inkludere estimat og plan pr 3 kvartal i 
Pims. Intensjonsavtale ad betongarbeidene 
inngått med Kruse Smith, oppstart oktober

• Brukermøter ad utvidelse av E-bygget 
pågår, funksjonsprosjekt ferdig primo 
november 2020

• *-Inkl E-bygget

Nytt sikkerhetsbygg, St. Olavs hospital, 
Østmarka

• Ingen påvist koronasmitte, og ingen 
leveringsforsinkelser så langt

• Prosjektet er på plan framdriftsmessig og 
økonomisk. 67% er produsert, og påløpt 
288 mill. av budsjett 436 mill-P70  
Prognose reduseres til 430 mill. - P70.

• Byggestart september 2019, og klar for 
prøvedrift i juni 2021. Verifikasjon og 
testing starter i des.20. Fasadene vil i all 
hovedsak være ferdig i oktober.

• Ingen entreprenørkrav mottatt så langt. 75 
endringer bestilt, hovedsakelig 
pga. sikkerhet og funksjonalitet
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Helse Sør-Øst

• Prosjektet og Sykehuset Telemark er i 
dialog med HSØ om økning av 
økonomisk ramme fra 959 millioner til  
1,080 milliarder

• Prosjektet er i avsluttende fase mot B3-
beslutning 26/11

• Oppstart forprosjekt planlagt januar 
2022

• 2021 benyttes til "Forberedelse til 
forprosjekt"

• Forventet byggestart 2023
• Prosjektet kjøres i parallell med Ahus-

prosjektet med mye felles ressurser

Utvikling somatikk, Skien

• Konseptfase steg 1 (B3A) vedtatt 25/6-20.
• Prosjektet er i avsluttende fase mot B3-

beslutning 26/11
• Oppstart forprosjekt januar 2022
• 2021 benyttes til "Forberedelse 

til forprosjekt"
• Forventet byggestart 2023
• Prosjektet kjøres i parallell med Telemark-

prosjektet med mye felles ressurser

Samling psykisk helsevern, Ahus

• Styringsramme 898 millioner og 
areal på 10.800 m²

• Kontrakt ble skrevet med Skanska 
Norge 6.5.2020

• Detaljprosjektering pågår
• Erfaringsutveksling med 

totalentreprenør og NSØ
• Produktutvikling for psykiatri pågår
• Grunnarbeid pågår

• Kalk og sementpæling
• Stålkjernepæling
• Fundamentering

• Overlevering april 2023

Nybygg psykiatrisk helse 
Kristiansand NPK
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Nytt sykehus i Drammen og 
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF

• Kostnadsramme 5 milliarder og 
bruttoareal 43.000 m²

• Grunnarbeider pågår 
• Oppstart råbygg tidlig 2021
• Protonleveransen går som 

planlagt
• Detaljprosjektering og 

produksjon av underlag for 
entrepriser.

• Flere kontraheringer pågår 
• God konkurranse i markedet 
• Godt samarbeid med sykehus i 

drift vegg i vegg med 
byggeplassen

• H-verdi = 0

Nytt klinikk- og 
protonbygg

Aker Nye Rikshospitalet Regional sikkerhetsavdeling Nytt sykehus  Drammen 

• Utvidet dialog med plan- og 
bygningsetaten forut for 
høring pågår

• Kontrahert prosjekterings-
tjenester for Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet

• Styrebehandling av oppstart 
forprosjekt i styremøte  HSØ 
oktober og november

• Gjennomføringsmodell for 
medvirkning i forprosjektet 
med OUS  under utvikling

• Utvidet dialog med plan- og 
bygningsetaten forut for 
høring pågår

• Kontrahert prosjekterings-
tjenester for Nye Aker og 
Nye Rikshospitalet

• Styrebehandling av oppstart 
forprosjekt i styremøte HSØ 
oktober og november

• Gjennomføringsmodell for 
medvirkning i forprosjektet 
med OUS  under utvikling

• Forslag til reguleringsplan 
behandlet i juni. Planutvalget 
ønsker Ila nord. 

• Før neste behandling skal det 
avklaring om grunneier vil 
avhende aktuell tomt

• Dialog med Norges 
skytterforbund for å avklare 
finansiering av 
støyreduserende tiltak 

• Etablert en plan B  
• Gitt nødvendige 

godkjenninger er tentativ 
oppstart av forprosjekt våren 
2021

• Kostnadsramme 10,5 
milliarder og bruttoareal 
122.000m² 

• God fremdrift - følger plan
• Pelearbeidene pågått i hele 

sommer
• Arbeid med bygging av ny 

veiløsning pågått i hele 
sommer

• Prosjektorganisasjonen 
flyttet inn i bygg 50 på 
Brakerøya

• Flere kontraheringer pågår. 
God konkurranse i 
markedet 

• H-verdi = 0
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Mal for tertialvis rapportering for Sykehusbygg HF per 2. tertial 2020

1. Rapportering på økonomi per 2. tertial 2020 

Fyll inn tabeller for resultat og kontantstrømprognose i vedlagte Excel-mal. Kommentarer knyttet til 
økonomisk utvikling/risiko fylles inn i tabell under.

Kommentar økonomisk 
utvikling/risiko

Tekst/beskrivelse

Hjelpetekst:
Gjør kort rede for risiko og 
risikodempende tiltak. Beskriv 
årsaken til avvik mellom 
årsprognose og budsjett, 
herunder en beskrivelse av tiltak 
som er planlagt/iverksatt.

Resultat pr. 2. tertial

Til tross for at foretaket har færre ansatte enn planlagt, har 
aktiviteten og utfaktureringen tatt seg opp etter 1. tertial og er 
etter 2. tertial på et nivå som forutsatt i budsjett. Det er videre 
korrigert for at noen prosjektaktiviteter i 1. tertial ble 
underfakturert, og dette utgjør 2,5 mill kr i resultateffekt. 

Foretaket har pr 2. tertial et underskudd på 0,2 mill kroner. 
Dette er 3,7 mill bedre enn budsjett. Det positive resultatavvik 
forklares i hovedsak av følgende kostnadsavvik;

Lønnskostnadenes bidrag til positivt resultatavvik 
Lavere lønnskostnader pr ansatt mot budsjettert gir et avvik på 
resultatet på 6,5 MNOK. En betydelig del av dette avviket skyldes 
Covid-19, med redusert arbeidsgiveravgift på 1 MNOK og økte 
NAV-refusjoner på 1,8 MNOK.

Andre kostnader som bidrar til positivt resultatavvik
Foretaket har lavere kostnader på andre områder som bidrar til 
den samlede forbedringen i resultatet for 2. tertial. Følgende 
vesentlige endringer bidrar til resultatavviket;

 Fremmede tjenester – 1,4 MNOK
 Reisekostnader – 1,1 MNOK 

Effekten av færre ansatte og faktisk utfaktureringsgrad
Med færre ansatte enn forutsatt får Sykehusbygg færre timer til 
utfakturering, og med et estimert mindrebidrag til inndekking av 
faste kostnader som gir en resultateffekt på 2,5 MNOK. 
Videre gir en noe lavere faktureringsgrad enn budsjettert et 
mindrebidrag på 1,4 MNOK. 
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Merkostnader til anskaffelse av IKT-utstyr og -tjenester 
Kostnadene ligger over budsjettert nivå, og skyldes etterslep på 
IKT-oppgraderinger og tilleggsarbeider på styringssystemet. 
Dette utgjør 0,9 MNOK i pr 31.08.20.

Utrangering kontormøbler ved flytting av hovedkontor 
Et mindre tap på utrangerte møbler ifbm flytting av kontor i 
Trondheim er ført.   

Vurdering av årsprognose – resultat 2020

Med utgangspunkt i resultat etter 2. tertial, viser den oppdaterte 
årsprognosen for Sykehusbygg for 2020 et forsiktig positivt 
resultat. Det vil si at foretaket når minimum et 0-resultat. 

Likviditet

Foretaket følger likviditeten tett, og har som følge av korona hatt 
en beredskap for tidlig å kunne identifisere en uønsket utvikling. 
Likviditetsprognosen for 2020 viser en tilfredsstillende likviditet i 
hele perioden.

Tiltak som staten har satt i verk som virkemiddel i forbindelse 
med korona, har vært med å bedre likviditeten, ref 
betalingsutsettelse på mva og redusert aga-sats. 

Tilbakebetaling av resultat til våre eiere er gjennomført som 
avregning i forbindelse med fakturering av rammetilskudd for 3. 
kvartal 2020.
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2. Rapportering på virksomhetsspesifikke KPI-er.

I denne delen skal dere fylle inn rapportering på virksomhetsspesifikk informasjon, som gir et godt 
innblikk i driftsstatusen til helseforetaket. Dere skal ta utgangspunkt i virksomhetsrapporteringen 
dere har til eget styre.

Rapportering på oppdragsdokument 
2020

Tekst/beskrivelse

Rapportering på Del 3 – 
Styringsbudskap fra de regionale 
helseforetakene.

Hjelpetekst:
Her ber vi om rapportering på punkt 
e) Informasjonssikkerhet og 
personvern

Rapportering på Del 3 - 
virksomhetsspesifikke oppdrag i 
oppdragsdokument 2020 

Hjelpetekst: 
Kort beskrivelse av tiltak som er 
iverksatt for å oppfylle oppdragene, 
og i hvilken grad oppdragene er 
oppnådd. Hvis de ikke er oppnådd, 
hvorfor ikke? 

Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene

Pkt e)  Informasjonssikkerhet og personvern
Sykehusbygg har etablert et styringssystem for 
informasjonssikkerhet, som en integrert del av virksomhetens 
styringssystem.

Styringssystemet beskriver mål og strategi for området, og 
hvilke arbeidsprosesser vi har for å ivareta informasjons-
sikkerheten i Sykehusbygg. Roller og ansvar i forhold til 
informasjonssikkerhet er tydeliggjort og det er utpekt en 
«Informasjonssikkerhetsansvarlig».
For å holde fokus på informasjonssikkerhet ute i virksomheten, 
planlegger Sykehusbygg HF tiltak for å øke digital modenhet, 
og det vil bli gjennomført kunnskapshevende tiltak i 3. tertial, 
bl a som ledd i deltagelse på Nasjonal Sikkerhetsmåned.

Personvern er en del av styringssystemet for 
informasjonssikkerhet. Virksomheten har kartlagt og 
klassifisert systemer og informasjon, samt utarbeidet 
arbeidsprosesser som støtter opp under personvernet. Ny 
personopplysningslov er ivaretatt i dette. Rolle og ansvar for 
personvernombud er etablert /plassert og registrert hos 
Datatilsynet. Det er under innarbeiding rutiner for oppfølging 
bl a i de avtaler som inngås mellom Sykehusbygg og 
tredjeparter.

Virksomhetsspesifikke oppdrag i oppdragsdokument 
2020
Med henvisning til oppdragsdokument 2020:

Pkt h) Utredning av felles husleieordning og felles mål for 
tilstandsgrad
Helse Vest RHF leder arbeidet med å legge til rette for en felles 
husleieordning for å sikre arealoptimalisering og verdibevaring. 

23/57

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 09/22/2020 12:00:39



Sykehusbygg HF er representert i arbeidsgruppen under 
ledelse av Helse Vest RHF, og er ajour med sine leveranser i 
prosjektet. For prosjektets framdrift samlet sett vises det til 
rapportering fra Helse Vest RHF.

Pkt i) Fellesoppgaveprosjekter
Sykehusbygg HF har gjennom 2019 ryddet og redusert 
vesentlig i antall fellesoppgaver. Arbeidet som gjøres innen 
fellesoppgaver har nå en 3-deling (utviklingsprosjekter, drifts- 
og administrative oppgaver). Som følge av planlagt 
ferdigstilling av flere utviklingsoppgaver i 2020, vil antallet 
fellesoppgaver gjennom året redusere ytterligere. 

Pkt j) Nasjonal BIM-strategi
Det vises til pågående arbeid for ferdigstilling av felles strategi 
for BIM og digital samhandling i drift, forvaltning og bygging av 
sykehus. Prosjektet er forsinket utover satt sluttdato 1.4.2020. 
Det har vist seg behov for mer omfattende forankringsprosess 
enn opprinnelig antatt. Den utarbeidede BIM-strategien er klar 
for formelle beslutninger etter en forutgående høringsrunde. 
Helseforetakene vil bli invitert til slik høring ila 3. tertial.

Pkt k) Samfunnsansvar
Sykehusbygg sitt samfunnsansvar omfatter den særlige 
innsatsen som gjøres for å forebygge arbeidslivskriminalitet og 
sosial dumping på byggeplass. Arbeidet følges opp etter de 
forventninger som er satt i oppdragsdokumentet for dette. 
Eierne har nedfelt krav om et systematisk seriøsitetsarbeid og 
der etablering og innføring av rutiner og verktøy for å 
forebygge Akrim og sosial dumping er en del av denne 
betydelige innsatsen. Arbeidet skjer i nært samarbeid med, og 
er finansiert av byggeprosjektene selv og av eget FO prosjekt 
«HMS og Akrimforebygging». Sykehusbygg følger opp 
innsatsen for miljø i kjølvannet av at virksomheten ble 
sertifisert etter ISO 14 001 – miljøledelse i 2019. 

Pkt l) Samordning og bruk av framskrivninger
Dette arbeidet ledes av Helse Sør-Øst. På grunn av korona-
pandemien er alt arbeid med framskrivingskriterier satt på 
vent inntil videre. Arbeidet er gjenopptatt i 2. tertial, og 
Sykehusbygg følger opp de aktiviteter som planlagt 
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gjennomført. Det henvises til Helse Sør-Øst for samlet status i 
dette arbeidet. 

Kvalitet/kunde(bruker)tilfredshet Tekst/beskrivelse

Rapportering på KPI-er som gir status 
på kvalitet/kundetilfredshet i 
helseforetaket. 

Hjelpetekst: 
Ta utgangspunkt i 
virksomhetsspesifikke KPI-er som dere 
benytter i egen 
virksomhetsstyring/styrerapportering. 
Her er vi ute etter rapportering på 
områder der det er risiko knyttet til 
måloppnåelse 

Foretaket jobber med måling av kvalitet og kundetilfredshet 
langs flere dimensjoner. Det foreligger forslag til 
gjennomføring av måling av kundetilfredshet, som skal 
behandles internt i foretaket. Videre er det under 
implementering strukturerte, interne gjennomganger (IG) i 
byggeprosjektene, spesielt ved større milepæler og 
faseoverganger, for å forsterke erfaringsoverføring og 
kvalitetssikring.

HR/bemanning Tekst/beskrivelse
Rapportering på KPI-er for status på 
bemanning, bemanningsutvikling og 
sykefravær/tilstedeværelse

Hjelpetekst: 
Her ønsker vi rapportering på 
områder der det er utfordringer/svak 
måloppnåelse.

Ansatte
Faste stillinger 31.08.:  147 medarbeidere 
Innleid, hele stillinger per 31.08:   56 medarbeidere

Sykefravær
Sykehusbygg har et mål om en tilstedeværelse på minst 96 %. 

Sykefravær, samlet 31.8.20:   3,2 % 
Sykefravær, kort 31.8.20:        0,8%
Sykefravær, langt 31.8.20:      2,4%

Sykefraværet har hatt en synkende kurve siden begynnelsen av 
2019.
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Økonomisk effekt i forbindelse med koronavirus - Rapportering til RHF

Helseforetak: Sykehusbygg HF

Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
Konsekvens inntekt:
Planlagt inntekt 382 000 463 000 845 000kr        
Faktisk inntekt 0 0
Konsekvens inntekt 382 000 463 000 0 0 0 0 0 0 0 0 845 000kr        

Annen tapt inntekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -kr                 

SUM konsekvens inntekt 382 000 463 000 0 0 0 0 0 0 0 0 845 000kr        

Konsekvens kostnader:
Økte varekostnader -kr                 
Økte lønnskostnader -kr                 
Økte driftskostnader 153 786 4 629 16 033 9 095 2 813 186 356kr        
Sum konsekvens kostnad 153 786 4 629 16 033 9 095 0 2 813 0 0 0 0 186 356kr        

Sum økonomisk konsekvens drift 535 786 467 629 16 033 9 095 0 2 813 0 0 0 0 1 031 356kr     

Investering for å håndtere korona-
pandemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -kr                 

Sum økonomisk konsekvens 535 786kr        467 629kr        16 033kr      9 095kr         -kr             2 813kr         0 0 0 0 1 031 356kr     
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SB-SAK 39/2020 Administrerende direktørs orientering til Styret

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen fra Administrerende direktør til orientering.

Saksutredning/bakgrunn:
Administrerende direktør vil orientere om vesentlige forhold i Sykehusbygg HF som 
han mener Styret skal være kjent med.

Orienteringen vil i hovedsak være konsentrert om følgende saker:
 Oppdatering av status i foretaket
 Lønnsoppgjøret 2020
 Håndtering av Covid-19 situasjonen
 Statusoppdatering Fellesoppgaver

Det vises for øvrig til Virksomhetsrapport vedlagt sak 38/2020. Ingen dokumenter 
følger saken. Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Sykehusbygg HF, 16.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur
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SB-SAK 40/2020 Utkast til budsjett 2021 for Sykehusbygg HF

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjettutkast godkjennes av styret, med de innspill som kom frem i 
møtet.

Saksutredning/bakgrunn:

I henhold til årshjul for styring av felleseide helseforetak, skal det innen 18.09.2020 
rapporteres utkast til budsjett for 2021. Budsjettet vil bli rapportert innen gitt frist, 
og rapporteres med forutsetning om styregodkjenning i møte 23.09.2020.

Det gjenstår noe arbeid med budsjettet, og foretaket arbeider inn mot fristen med 
dette. Utkast til budsjett ettersendes styret den 18.09. som saksgrunnlag for 
behandling i styremøtet. 

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

28/57

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 09/22/2020 12:00:39



STYREMØTE – SAKSNOTAT 

 

Styremøte - Saksfremlegg - Arkivsak.: 16//0000X Side 1 av 4

VEDLEGG TIL SB-SAK 40/2020 Budsjettutkast 2021

Saksnotat

I henhold til årshjul for styring av felleseide helseforetak, skal det innen 18.09.2020 
rapporteres utkast til budsjett for 2021. Budsjettet er rapportert innen gitt frist, og 
med forutsetning om styregodkjenning i møte 23.09.2020. Endringer fra 
styrebehandlingen innarbeides, og revidert utkast rapporteres.

Budsjettet for 2021 er som tidligere år bygd på forventningene i den enkelte avdeling 
i Sykehusbygg. Aktiviteten i våre avdelinger er i all hovedsak et resultat av aktiviteten 
hos våre eiere og oppdragsgivere.

Budsjettet er i 2020 kroner. Sammenligningene med ØLP gjøres med henvisning til 
ØLP for perioden 2021 – 2024, som ble rapportert i mars 2020.

1. Inntekter
Foretaket har som tidligere sine inntekter fra 2 kilder. Det er salg av timer i 
prosjekt, samt tilskudd fra våre eiere til dekning av deler av 
administrasjonskostnadene og øremerket tilskudd til /kjøp av tjenester i form av 
fellesoppgaver.

Salg av timer er basert på forventet faktureringsgrad. Avdelingene har på grunn 
av oppgavene de løser og prosjektenes art noe ulik faktureringsgrad. 
Prosjektavdelingen har som regel langsiktige prosjekt, mens rådgivingsavdelingen 
har flere korte prosjekt som påvirker mulighetene til å oppnå like høy 
faktureringsgrad. Prosjektene i Oslo og Drammen, og SUS2023, som er organisert 

Tall i 1000 NOK B 2020 ØLP 2021 B2021
∆ B2021 vs 
ØLP2021

Tilskudd fra RHF 49 700 49 452 49 700 248 1 %
Andre inntekter 232 228 247 949 256 837 8 888 4 %
Sum driftsinntekter 281 928 297 401 306 537 9 136 3 %
Varekostnad/-forbruk 40 468 41 758 66 600 24 842 59 %
Lønnskostnad 209 726 221 783 204 827 -16 956 -8 %
Ordinære avskrivninger 1 120 1 100 1 148 48 4 %
Andre driftskostnader 30 838 32 760 33 989 1 229 4 %
Sum driftskostnader 282 152 297 401 306 564 9 163 3 %
Driftsresultat -224 - -27 -27 0 %
Finansinntekt (+) 250 150 150 0 %
Finanskostnad (-) -10 -6 -6 0 %
Sum finansposter 240 - 144 144 0 %
Resultat 17 - 117 117 0 %
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i en egne avdelinger tilbyr månedsrater, noe som gir en forutsigbar fakturering 
og inntekt for foretaket, samtidig som det gir god forutsigbarhet for kostnadene i 
prosjektene.

For de øvrige avdelingene som produserer mange timer i prosjektene, er det 
budsjettert med en faktureringsgrad på 77 % (77%). 

I budsjettet er det lagt til grunn at timeprisene i henhold til standard prisliste til 
våre kunder er uendret fra foregående år. Evt endringer i budsjett som følge av 
den videre behandling hos eierne kan påvirke timeprisen i det endelige 
budsjettet.

Budsjetterte inntekter for 2021 sett opp mot siste ØLP viser et avvik på 9,1 mill i 
mer inntekt. Avviket skyldes i all hovedsak forventning om høyere 
gjennomfakturering for 2021 enn det som var lagt til grunn i ØLP.

 
Rammefinansieringen er lagt opp på samme nivå sominneværende år (2020). 
Eventuelt ny finansieringsmodell for foretaket er fortsatt uavklart, og vil tidligst 
bli iverksatt for budsjettåret 2022. Endelige rammer for, og innhold i, 
fellesoppgavene vil bli fastsatt i dialog med våre eiere på et senere tidspunkt.

2. Kostnader

2.1 Direkte prosjektkostnader:

Dette er kostnader til prosjekt som er kjøpt over våre rammeavtaler og 
viderefaktureres til prosjektene. I tillegg er det kostnader til FO prosjektene ved 
kjøp fra underleverandører. Kostnadene til eksterne prosjekt viderefaktureres 
uten påslag, og er et nullspill for Sykehusbygg. 

2.2 Personalkostnader:

Det er gjennomført samtaler med alle avdelingsledere for å avdekke 
ressursbehovet for 2021 i form av avtalte og forventede oppgaver for våre 
oppdragsgivere. Dette viser et behov for netto tilgang på 12 nye medarbeidere i 
foretaket i løpet av året (i tillegg har vi 2 i permisjon som ventes tilbake i 
begynnelsen av 2021). Det er i budsjettet periodisert basert på forventet 
oppstart av den enkelte. Avviket på personalkostnader fra ØLP kan forklares 
med denne periodiseringen da ØLP tar utgangspunkt i at alle ansatte (173) er 

Bemanningutvikling 2020 2021
Budsjett 166 159
Virkelig (forventet) 145
ØLP 166 173
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ansatt fra 01.01. Videre er avviket knyttet til at ØLP også har et høyere estimat 
på vekst og antall ansatte for 2021.

Avviket på antall ansatte mellom budsjett 2021 og ØLP for samme år kommer i 
hovedsak på grunn av lavere rekruttering i 2020 enn forventet. Årsaken er delt. 
Behovene i prosjektene har vært lavere enn antatt, samt at planlagt forsterkning 
av administrative ressurser er forskjøvet. I tillegg har foretaket på noen stillinger 
hatt utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell, og har i enkelte tilfeller 
valgt å leie inn ressursen.

2.3  Andre driftskostnader

 Husleiekostnader
Foretaket har i mai/juni 2020 gjennomført flytting av hovedkontoret til nye 
lokaler i Trondheim ifbm at eksisterende leieavtale hadde utløp, samt at 
foretaket hadde nådd en grense for vekst/kapasitetsutnyttelse i eksisterende 
lokaler. Rammene for den nye leieavtalen er tidligere presentert for styret. 
Kostnadseffekt av avtalen innebærer en økning i årlig husleie som tidligere 
skissert. 

 Avvik mot ØLP
Dette skyldes at det i ØLP er beregnet med en kost pr ansatt pr år og at alle 
ansatte har effekt hele året.

 Progressiv økning i kostnader
Flere av driftskostnadene har antall ansatte som driver. Kostnadene vil derfor 
øke som konsekvens av at vi ansetter flere.

3. Risiki – usikkerhet

Foretaket har arbeidet med budsjettet på en slik måte at alle avdelingsledere 
har bidratt med innspill om og forventninger til driften av egen avdeling i 
2021. Ved å sørge for en tidlig involvering av ledere oppnår en forankring, og 
bedre oversikt over aktiviteten i organisasjonen. I arbeidet er det ikke 
avdekket risikoområder som ikke tidligere er kjent. 

Hovedrisiko for foretaket er fortsatt knyttet til personalressursene, og 
dersom disse blir gående ledig over en periode uten å kunne fakturere på 
prosjekt. Foretaket har en egen ressursstyrer som arbeider med å sikre 
nettopp god utnyttelse av den kapasitet som finnes i foretaket til enhver tid. 
Dette for å unngå lediggang og bidra til god medarbeidertilfredshet. 

Med de nærmeste årene som horisont så har foretaket god oversikt over de 
større byggeprosjektene som kommer, og kjenner i stor grad 
ressursbehovene i den forbindelse. Rådgivingsprosjekt er i mindre grad 
forutsigbare i så måte, men kompetansen i denne avdelingen benyttes på 
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tvers i alle øvrige byggeprosjekt med behov, i tillegg til arbeid med FO 
prosjekt. Risiko vurderes som godt håndterbar.

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 18.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur
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SB - SAK 41/2020 Systematisk læring i Sykehusbygg HF

Forslag til vedtak
Styret diskuterte førsteutkast til dokument «Systematisk læring i Sykehusbygg HF; 
rolle, prosess og metodikk»
Innspill som ble gitt i møtet innarbeides i endelig utkast til dokument som forelegges 
styret for beslutning i neste styremøte.

Bakgrunn 
Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og metodikk beskriver og setter 
sammenheng for hvordan Sykehusbygg HF jobber systematisk med utvikling og 
forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert 
sykehusplanlegging, herunder formidling av kunnskap.

Vedtektene legger til grunn at Sykehusbygg HF har en sentral rolle i å samle inn, 
foredle og formidle kunnskap innen planlegging, bygging og (i noen grad) drift av 
sykehus i Norge. Formålet med beskrivelsen er å vise hvordan formålet som er 
besluttet for Sykehusbygg HF som sentral kunnskapsforvalter innen sykehusbygging i 
Norge, oversettes og virkeliggjøres i strukturert og konkret arbeidsmetodikk, 
prosessgjennomføring og delingskultur.

Målsettingen er å dokumentere hvordan Sykehusbygg HF oppfatter 
samfunnsoppdraget som er gitt oss, hvilke forutsetninger det gir for aktivitet, 
prioritering og tilganger, samt hvilke leveranser, verktøy og produkt eiere, kunder, 
samarbeidspartnere og andre interessenter skal forvente.

Styrebehandling
Det legges opp til at dokumentet behandles i 2 trinn i styret.
Førsteutkastet gjennomgås i dette styremøtet. I møtet ønskes styrets innledende 
tilbakemeldinger på hovedinnhold og detaljering. Administrasjonen vil deretter 
bearbeide dokumentet videre inn mot sluttbehandling i styret i styremøtet i 
november.

Saksbehandler: Terje Bygland Nikolaisen

33/57

Confidential, Gjøvåg, Kristin, 09/22/2020 12:00:39



STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Side 2 av 2

Sykehusbygg, 16.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:

Førsteutkast til dokument: Systematisk læring i Sykehusbygg HF; rolle, prosess og 
metodikk (ettersendes 21.09.20)
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Systematisk læring i Sykehusbygg HF, 
Rolle, prosess og metodikk  
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1. Dokumentets formål 

Systematisk læring i Sykehusbygg HF: rolle, prosess og metodikk beskriver den kunnskapsbaserte 
tilnærmingen til samfunnsoppdraget. Dokumentet setter sammenheng for hvordan Sykehusbygg 
HF jobber systematisk med utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- 
og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, herunder formidling av kunnskap. 

Beskrivelsen tilstreber å vise hvordan formålet som er besluttet for Sykehusbygg som sentral 
kunnskapsforvalter innen sykehusbygging i Norge, oversettes og virkeliggjøres i strukturert og 
konkret arbeidsmetodikk, prosessgjennomføring og delingskultur. 

Målsettingen er å dokumentere hvordan Sykehusbygg oppfatter samfunnsoppdraget som er gitt 
oss, hvilke forutsetninger det gir for aktivitet, prioritering og tilganger, samt hvilke leveranser, 
verktøy og produkt eiere, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter skal forvente. 
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2. Samfunnsoppdraget 

I dette kapitlet presenteres formålet eierne har besluttet for Sykehusbygg med vekt på 
«kunnskapsdelen» av formålet. Med utgangspunkt i disse styrende føringene, definerer vi videre 
hvordan Sykehusbygg forstår oppdraget og hvilke sentrale premisser og prosesser vi har 
definert for å kunne levere.  

2.1 Vedtekter og formål 

I 2014 ble Sykehusbygg HF etablert som et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging 
og bygging. Gjennom vedtektene1 har eierne definert rollen til Sykehusbygg med angivelse av 
formål (§4) og rammer for virksomheten (§5).  

Vedtektene legger til grunn at Sykehusbygg har en sentral rolle i å samle inn, analysere, 
systematisere og formidle kunnskap innen planlegging, bygging og (i noen grad) drift av sykehus 
i Norge. Nedenfor følger de vesentligste formuleringene som definerer eiernes forventninger til 
Sykehusbygg som kunnskapsaktør,- og formidler. 

§ 4 Formål   

Sykehusbygg HF skal være en internleverandør for de regionale helseforetakene og landets 
helseforetak, og skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god 
ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus, og sørge for at 
erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og 
kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. Byggeoppdrag eller bidrag til 
byggeoppdrag skal bare kunne leveres til de 4 RHFene og deres underliggende HF samt parter 
som inngår i et sameie med disse. 
 

§ 5 Helseforetakets virksomhet   

Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge 
gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en 
ressursleverandør for sykehuseiere og sektoren forøvrig.                                                                                

Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av 
byggeprosjekter, og tjenester innen eiendomsområdet som det er gevinster ved å utføre felles 
for sektoren, herunder;  

• utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert 
sykehusplanlegging, samt gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i 
livsløpet til en sykehuseiendom,   

• prosjektledelse og rådgivning til byggeprosjekter  

• øvrige tjenester som naturlig hører inn under Sykehusbygg HFs formål 

 

 
1 Vedtekter for Sykehusbygg HF, vedtatt i stiftelsesmøte 23.10.2014  
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2.2 Fra formål til virkeliggjøring 

Sentrale føringer for virksomheten Sykehusbygg når det kommer til læring og kunnskapsbasert 
tilnærming er således: 

 …skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, …  
 ….sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye 

prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til nytte. 
 ….skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, 

innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, … 
 …..utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og 

eiendomsrelatert sykehusplanlegging, …..  
 

For å kunne realisere ønskede gevinster for eiere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for 
øvrig i henhold til formål og virksomhetsbeskrivelse, er følgende premisser og leveranser 
avgjørende for Sykehusbygg: 

1. Tilgang på kunnskap; kilder og arenaer 
2. Validering av kunnskap, læring og erfaring 
3. Dokumentasjon av kunnskap, læring og erfaring (standardisering) 
4. Kunnskapsformidling og systematisk implementering 

 

 

 

I de følgende kapitler beskriver vi hvordan Sykehusbygg ønsker å jobbe systematisk og metodisk 
for å realisere ønskede gevinster. 
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3. Tilgang på kunnskap; kilder og arenaer 

Det er selvfølgelig av avgjørende betydning at Sykehusbygg sikrer seg, eller blir sikret, tilgang til 
relevant kunnskap og erfaring fra forvaltning, planlegging, bygging og drift av sykehusbygg. 
Dette være seg nasjonalt i Norge, men også i relevant grad utenfor våre egne grenser. 

De primære arenaer og kilder til kunnskap er: 

 Byggeprosjekter Sykehusbygg leder på vegne av regionale helseforetak/helseforetak 
som byggherre 

 Øvrige prosjekter i Norge (og internasjonalt) av særlig/sammenlignbar interesse 
 Driftserfaring fra sykehus generelt og løsningsvalg spesielt 
 Forskning, utvikling og innovasjon 

3.1 Byggeprosjekter Sykehusbygg leder på vegne av RHF/HF som byggherre 

Eierne har besluttet at Sykehusbygg leder utbyggingsorganisasjonen for 
prosjektgjennomføringen i alle store investeringsprosjekter der de regionale 
helseforetakene/helseforetakene er byggherre. I hvert av disse store prosjektene etableres det 
egne styringslinjer der Sykehusbygg med sin prosjektledelse rapporterer typisk til et 
prosjektstyre besluttet av AD i det regionale helseforetaket/helseforetaket. Sykehusbygg sine 
roller, leveranser mv. skal reguleres i en egen oppdragsavtale mellom byggherren og 
Sykehusbygg. 

Sykehusbygg sin Prosjektmodell og IG-er 

For å legge til rette for og sikre kvalitet, forutsigbarhet og mest mulig standardisert 
prosjektgjennomføring, har Sykehusbygg etablert systematiske og metodiske prosesser for 
gjennomføring av prosjekter, herunder valg av gjennomføringsmodell. 

 

Sentralt i prosjektmodellen ligger naturligvis prosjektets offisielle beslutningspunkter (B1 til 
B6). Prosjektmodellen søker blant annet å bidra til at sentrale målsettinger og beslutninger som 
gir føringer for det konkrete prosjektet blir ivaretatt og fulgt opp metodisk i prosjektforløpet. 
Systematiske interne gjennomganger (IG) i forkant og underveis i hver prosjektfase er derfor en 
sentral del av Sykehusbygg sin prosjektmodell. Formålet med Sykehusbygg sine IG-er er således 
å avdekke god praksis, sikre at prosjektene er tilstrekkelig planlagt, leverer i henhold til avtalte 
forventninger samt aktiv og systematisk erfaringsoverføring, kunnskapsutvikling og læring på 
tvers.  
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IG er derfor et helt sentralt virkemiddel for å bistå prosjektet og prosjektledelsen i sitt arbeid, 
bidra til standardisert prosjektgjennomføring og effektiv læring som «umiddelbart» kommer 
andre prosjekter til gode. 

Monitorering 

Utover interne gjennomganger i prosjektene, gjennomføres det vi i Sykehusbygg har valgt å 
omtale som monitorering. Dette er ikke en revisjon av prosjekter, men en intern kontroll bestilt 
av AD i Sykehusbygg for å avdekke god praksis og evt. manglende implementering av sentrale 
krav og føringer innen f.eks. seriøsitetsarbeid, HMS, Miljø, informasjonssikkerhet og 
verktøybruk. 

Monitoreringen er med på å sikre kvalitet i prosjektet og prosjektgjennomføringen samtidig som 
den plukker opp god praksis og forbedringsområder som kommer andre prosjekter til gode. 

Underveisevalueringer 

Underveis i hver prosjektfase skal det gjennomføres faseevaluering (Nordic 10-10). Nordic 10-10 er 
utviklet i USA, Construction Industri Institute, CII, ved Universitetet i Texas, Austin. I Norge 
forvaltes systemet av den medlemseide foreningen Nordic 10-10 (se www.nordic10-10.org), som i dag 
driftes av NTNU. I tillegg til Sykehusbygg HF, er Statsbygg og Statnett blant medlemsbedriftene. 
  
Nordic 10-10 er et verktøy for prestasjonsmåling og forbedringsarbeid i virksomheter. 
Prestasjonsmålingene gjennomføres ved avslutning av inntil fem faser i 
prosjektet eller i løpet av en fase. Ved å gjennomføre prestasjonsmåling i løpet av plan- og 
byggeprosessen, får prosjektet mulighet til å justere kurs underveis. Hovedhensikten for prosjektet er å 
finne både forbedringsområder og områder i prosjektet som fungerer godt.  
  
Nordic 10-10 måler 10 innsatsfaktorer, basert på spørreskjema besvart av prosjektdeltakere. 
Etterfølgende gruppearbeid og diskusjon er viktig for å identifisere mulige tiltak som skal videreføres 
og/eller forbedres i prosjektet. Dette er også en kilde til kunnskap for andre byggeprosjekter. 
 
Prosjektledernettverk i Sykehusbygg 

For å tilrettelegge for ytterligere strukturert og mer uformell erfaringsoverføring mellom 
prosjektene Sykehusbygg er involvert i, etablerer vi høsten 2020 et prosjektledernettverk for 
prosjektledere i Sykehusbygg som leder de store/komplekse prosjektene. Hensikten og 
målsettingen bak initiativet er: 
 

 Diskutere felles problemstillinger som kan gi merverdi for det enkelte prosjekt, våre 
eiere, samarbeidspartnere og Sykehusbygg 

 Dele kunnskap, informasjon og erfaringer som bidrar til læring på tvers av fag, avdeling 
og lokasjon 

 Bidra til kompetansebygging, standardisering, gjenbruk, effektivisering og utvikling av 
løsninger, prosesser, verktøy på tvers 

 Legge til rette for samarbeid, evaluering, læring og utvikling av løsninger og prosesser 
internt i prosjekt og mellom prosjektene 

 Foreslå fagområder og prosesser som bør forbedres og videreutvikles 
 Foreslå piloter for uttesting av løsning og prosess i konkrete prosjekt med opplegg for 

evaluering, læring og forankring 
 Bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling av Sykehusbygg sitt styringssystem Eureka 
 Bidra til erfaringsoverføring mellom Sykehusbygg og våre eiere og samarbeidspartnere 
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Beskrivelsen av temaer og initiativ i dette delkapitlet er ikke ment å være uttømmende, men for 
å vise noen av de viktigste initiativene Sykehusbygg har iverksatt for å sikre målrettet tilføring, 
uttrekk og overføring av kunnskap og praksis mellom prosjekter. 

3.2 Øvrige prosjekter i Norge (og internasjonalt) av særlig sammenlignbar 
interesse 

På vegne av byggherrene i spesialisthelsetjenesten, leder Sykehusbygg noen av de største og 
mest komplekse byggeprosjektene i Norge. Som beskrevet over er det selvfølgelig vitalt at 
Sykehusbygg lærer, forbedrer og utvikler seg gjennom erfaring fra «egne» prosjekter. 

Utover dette er det vesentlig at vi har tilgang til erfaring og læring fra andre prosjekter i Norge 
og i noen grad, også internasjonalt. For å sikre slik tilgang har vi behov for å aktivere oss i andre 
deler av Bygg- og anleggsnæringen. Dette gjør vi f.eks. gjennom deltagelse i Prosjekt Norge, 
Bygg21 og BuldingSMART Norge. 
 
På vegne av våre kunder (RHF/HF) ser vi det også som sentralt å opprettholde et tett samarbeid 
med andre offentlige byggherrer i Norge, i særdeleshet Statsbygg. Det er både effektivt og 
formålstjenlig at Sykehusbygg adapterer løsninger og metodikk som er utprøvd og fungerer av 
andre byggherrer i andre prosjekter. 

Tilgang til, og bruk av øvrig oppdatert kompetanse og kunnskap, sikres gjennom å trekke på en 
rekke rammeavtaler med rådgivere, planleggere, arkitekter og øvrige konsulenter. En typisk 
prosjektorganisasjon som Sykehusbygg leder består av betydelig innleie fra disse 
kompetansemiljøene. 
 
For å sikre at vi også retter våre øyne utenfor egne landegrenser, samarbeider Sykehusbygg med 
organisasjoner som planlegger og bygger sykehus, slik som Locum (Stockholmsregionen), 
Skåneregionen, NHS Scotland og Danske Regioner. I slike samarbeidsrelasjoner utveksles 
erfaring, metoder og verktøy for planlegging og bygging.  

3.3 Driftserfaring fra sykehus generelt og løsningsvalg spesielt 

For at Sykehusbygg skal kunne realisere formålet og sørge for at erfaring fra forvaltning og drift 
av sykehuseiendom tas hensyn til i nye prosjekter og kommer foretakenes eiendomsforvaltning til 
nytte, er det selvfølgelig av avgjørende betydning at det gjennomføres evaluering av løsningsvalg 
og om driften av sykehuset er i tråd med de forutsetningene som ble lagt til grunn for valg. 

Kunnskap om brukbarheten av rom, funksjoner, tekniske løsninger mv, er av avgjørende 
betydning når Sykehusbygg skal bidra til realisering av nye sykehus, utarbeide/oppdatere 
veiledere og for øvrig formidle råd og god praksis. 

I Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (2017) står det: «For at nye sykehusprosjekter 
skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus, vil det være nødvendig at 
prosjektene evalueres. I forbindelse med prosjektinnramming skal det settes av midler, som del 
av kostnadskalkylen, til en før- og etterevaluering av byggeprosjektet». Det er utarbeidet en 
veileder for evaluering som anbefaler en evaluering av drift etter 1-3 år etter ferdigstilt bygg.  
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Før-evalueringen gjennomføres i starten av prosjektet for å ha et utgangspunkt å måle mot for 
etter-evalueringen. Før-evalueringen gir også innsikt i og tydeliggjør prosjektutløsende behov og 
spisser effektmålene.  

For før- og etterevaluering er det et sett kvalitative og kvantitative metoder som til sammen 
både gir en god retning for prosjektet og læring knyttet til driftskonsekvenser, gevinster, gode 
løsninger og forbedringsområder. Kunnskapen fra både før- og etterevaluering er viktig for 
veiledere og direkte for prosjekter både innenfor og utenfor Sykehusbyggs portefølje. 

Gjennom evaluering avdekkes også behov for ny kunnskap og innovasjon.    

3.4 Forskning, utvikling og innovasjon 

Planlegging og bygging av sykehus skal være kunnskapsbasert. Sykehusbygg innhenter 
kunnskap fra prosjekter gjennom erfaringsoverføring og evalueringer. I tillegg er det behov for 
kunnskap fra andre kilder nasjonalt og internasjonalt.  

Sykehusbygg og NTNU har en samarbeidsavtale der det er en fortløpende dialog omkring tema 
der det er behov for økt kunnskap. NTNU innretter tema i masteroppgaver og Phd slik at det gir 
direkte nytte i planlegging og bygging av sykehus. I tillegg er det dialog omkring og deltakelse i 
relevante forskningsprosjekter. Innen enkelte problemstillinger har vi også samarbeid med 
SINTEF. 

I tillegg til universitet og forskningsinstitutt i Norge har Sykehusbygg samarbeid med 
internasjonale nettverk: 

European Health Property Network (EU-nettverket) er en viktig arena for utvikling og deling av 
kunnskap på tvers av land i Europa (inkl Australia). Sykehusbygg har pt styreledervervet på 
vegne av norske foretak.  

Sykehusbygg samarbeider med Chalmers i Gøteborg om kunnskapsutvikling og -deling.  

 TNO er et forskningsinstitutt i Nederland, tilsvarende SINTEF, og som har spisskompetanse 
på flere områder innenfor sykehusplanlegging og bygging. Tidligere Bouwcollege 
(tilsvarende Sykehusbygg) har flere av sine eksperter ansatt i TNO.  

 University College of London har utviklingsprosjekter og utdanning som er relevant for 
sykehusplanlegging og -bygging.  

 European Healthcare Design/SALUS arrangerer årlig konferanse med relevante forsknings- 
og utviklingsprosjekter. Sykehusbygg er i vitenskapelig komite og jury for bedømmelse av de 
beste, nye sykehusprosjekter. 
 

Sykehusbygg er også til enhver tid orientert om ny kunnskap som publiseres i internasjonale, 
vitenskapelige tidsskrifter som HERD. 
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4. Validering av kunnskap, læring og erfaring 

Kunnskapsbasert praksis innebærer å benytte ulike kunnskapskilder. Ved å benytte både 
forskningsbasert kunnskap og erfaring fra praksis kan vi bedre kvaliteten på arbeidet og 
tjenestene vi leverer. 

Som beskrevet tidligere, trekker Sykehusbygg kunnskap og erfaring fra en rekke kilder. Det 
være seg fra kollegaer, helsefaglige miljø, forskning, andre kompetansemiljø mv. Med denne 
kunnskapen tilgjengelig må den valideres slik at vi sikrer at vi kontinuerlig henter ut, tilfører, og 
formidler god praksis, ikke bare praksis, fra/til pågående prosjekter og knytter dette arbeidet 
effektivt sammen med utvikling/oppdatering av veiledere, standarder, metodikk og annen 
relevant dokumentasjon. 

Behov 

Som helseforetakenes kunnskaps- og kompetansemiljø innen planlegging og bygging av sykehus, 
får Sykehusbygg nødvendigvis en rekke henvendelser fra ulike miljøer, ikke minst fra 
helseforetakene selv. Eksempler kan være: 

 Hvordan utarbeider vi kriterier for valg av løsning? 
 Hvordan gjennomføres funksjonsplanlegging? 
 Har håndvaskens utforming betydning for smittevern? 
 Hva er B/N-faktor for sykehus? 
 Hvordan få effektiv forsyning i sengeområdene? 
 Hva er beste utforming av et akuttområde? 
 Hvilken belysning fungerer godt for syke nyfødte? 
 Hvilken gjennomføringsmodell bør vi velge? 
 Hva er beste løsning for dagkirurgiske enheter? 
 Bør det være vindu i dører til sengeområdene? 
 Kan dere tilby oss kurs? 

 
For Sykehusbygg er det viktig å evne å se enkelthenvendelser i sammenheng, og søke å gi 
enhetlige råd og anbefalinger som enten er konkludert gjennom forskning, dokumentert i 
standarder/veiledere eller besluttet gjennomført i sammenlignbare prosjekter.  
 
Helsesektoren og byggebransjen er i rask og kontinuerlig utvikling. For at Sykehusbygg skal 
bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge, er vi også i noen grad forpliktet 
til å vurdere om løsninger besluttet for noen år siden skal gjelde for prosjekter som starter nå. 
Realisering av formålet med Sykehusbygg og virkeliggjøring av målsettingen med Sykehusbygg, 
ligger sentralt i dette arbeidet. Det er derfor vårt ansvar å vurdere kvaliteten og brukbarheten av 
tilgjengelig erfaring og kunnskapskilder, herunder: 

 Peker summen av erfaring innen et tema i samme retning? 
 Erfaringsbasert kunnskap vs. forskning; hva vet vi og hva tror vi? 
 Er det kunnskapshull som bør tettes,- og av hvem? 
 Fremkommer det behov for revisjon/oppdatering av gjeldende 

veiledere/metodikk/verktøy? 
 Enkelteksempler som bør anbefales som preferert/standard løsning? 
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 Fremtidstrender/ny kunnskap som påvirker løsningsvalg? 
 Hvor gir det størst verdi å målrette innsats og ressurser? 

Vi ønsker å synliggjøre og tilgjengeliggjøre relevant og validert kompetanse som finnes hos 
enkeltpersoner, enkeltprosjekter, helseforetak og andre kompetansemiljø på en strukturert 
måte. Dette gjør Sykehusbygg gjennom utvikling og etablering/revisjon av: 

 Standarder 
 Veiledere 
 Konseptprogram 
 God og fungerende praksis 
 Prosjektmodell (prosjektgjennomføring) 
 Prosjektverktøy 

 

 

 

Figuren over viser prosessene for planlegging og bygging av sykehus og hvordan evaluering og 
innhenting av ny kunnskap kobles inn og formidles. 
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5. Dokumentasjon av kunnskap, læring og metodikk 
(standardisering) 

Når Sykehusbygg skal legge til rette for og bidra til standardisering og erfaringsoverføring, er 
dokumentasjon av kunnskap, læring og metodikk helt essensielt. De viktigste leveransene fra 
Sykehusbygg er strukturert i: 

 Standarder 
 Veiledere 
 Konseptprogram 
 God og fungerende praksis 
 Prosjektmodell (prosjektgjennomføring) 
 Prosjektverktøy 

Fellesoppgaver 

Generelt legges det til grunn at standardiseringsarbeid søkes gjennomført så prosjektnært som 
over hode mulig. Videre søkes det finansiert delvis av pågående byggeprosjekter. Det anses 
imidlertid nødvendig med en delvis finansiering av arbeidet gjennom rammetilskudd som er 
dedikert Fellesoppgaver fra de 4 eierne. 

Fellesoppgavene er inndelt slik: 

 Utviklingsprosjekter 
 Driftsoppgaver 
 Administrative oppgaver 

Prosjektmodell for utviklingsprosjekter er under utarbeidelse, og vil tydeliggjøre formalia, 
beslutningshierarki og gjennomføringsprosess for et gitt utviklingsprosjekt (nye standarder, 
veiledere etc.). Her vil det også fremgå hvordan involvering av RHF/HF skal gjennomføres. 

 

Nye standarder 

Sykehusbygg utarbeider, eller bidrar til utarbeidelse av, standarder etter tydelig bestilling fra 
eierne. Sykehusbygg kan anbefale at standarder blir utarbeidet, men kan ikke iverksette slikt 
arbeid uten tydelig bestilling, f.eks. gjennom oppdragsdokument fra våre eiere. Eksempel på slikt 
arbeid er standard for klima og miljø i sykehusprosjekter som ble bestilt gjennom 
oppdragsdokument 2019. 

Ved ferdigstillelse av arbeidet og etter anmodning fra AD, beslutter styret hvordan standarden 
skal fremlegges for videre godkjenning og implementering i styringslinjen. 
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Nye veiledere 

Sykehusbygg utarbeider, eller bidrar til utarbeidelse av, veiledere etter at mandat er fremlagt for 
Kundeforum og deretter besluttet av styret. Alternativt kan bestilling av slikt arbeid skje direkte 
i Oppdragsdokument fra eierne.  

Ved ferdigstillelse av arbeidet og etter anmodning fra AD, beslutter styret hvordan veilederen 
skal fremlegges for videre formell godkjenning hos eierne.  

Sykehusbygg deltar også i utarbeidelse av veiledere som ledes av RHFene. for eksempel veileder 
for utviklingsplanarbeidet. 

Nye Konsept-program 

Sykehusbygg utarbeider nye konseptprogram for sentrale funksjonsområder i et sykehus i hht. 
plan og fremdrift besluttet av AD og godkjent av styret. Prosjektmandat fremlegges og 
diskuteres med Kundeforum, og ledergruppen i Sykehusbygg er styringsgruppe for arbeidet. 
Alle RHF involveres i medvirkning/høring av konseptprogrammene.  

AD rapporterer fortløpende til styret om fremdrift og ferdigstillelse på samme måte som øvrige 
Utviklingsprosjekter (Fellesoppgaver). 

Revisjon, oppdatering og formidling av standarder og veiledere 

Det er Sykehusbygg sitt ansvar å ha en helhetlig plan for når eksisterende standarder og 
veiledere skal revideres, oppdateres eller utfases. Plan og gjennomføring av dette arbeidet 
forankres i Kundeforum. Styret informeres fortløpende om hvilke dokumenter som er gjenstand 
for revisjon, oppdatering eller utfasing. Arbeidet gjennomføres som en del av Driftsoppgavene 
(Fellesoppgaver). 

Sykehusbygg har en oppgave i formidling av veiledere og standarder både internt og eksternt. 
Eksternt skjer det gjennom publisering i Kunnskapsbasen, presentasjon i Sykehusbyggskolen og 
gjennom møter/webinarer. 

Øvrig dokumentasjon 

Ut over overnevnte er det Sykehusbygg sitt ansvar å sørge for at øvrig dokumentasjon på god og 
gjeldende praksis, prosjektmetodikk og læring er oppdatert og tilgjengelig for prosjekter og 
øvrige interessenter.  
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6. Kunnskapsformidling og systematisk 
implementering 

Effektive strukturer for formidling og tilgjengeliggjøring av kunnskap og erfaring som 
opparbeides gjennom foretakets mange aktiviteter, er naturligvis en viktig del av 
læringssirkelen. Det er her selve virkeliggjøringen av formålet til Sykehusbygg skjer i form av 
tjenesteutvikling/forbedring og gevinstrealisering. 

6.1 Interne prosesser for kunnskapsdeling og læring 

Sykehusbygg tilstreber at alle medarbeidere skal være i stand til å levere på forventet 
kunnskapsnivå ihht stilling og rolle. Det skjer mye uformell kunnskaps- og erfaringsdeling i 
prosjektene, i internt arbeid i Sykehusbygg og i møte med helseforetakene og andre.  

Sykehusbygg legger til grunn at det skal være raskt og enkelt for alle som jobber i Sykehusbygg å 
få tilgang på, og orientere seg/navigere i gjeldende kunnskapsstatus og erfaring. Til dette er 
følgende plattformer og arenaer etablert og tilrettelagt:  

 Eureka – formidler oppdaterte prosessbeskrivelser og veiledning til gjennomføring 
basert på beste praksis 

 Kunnskapsbasen – tilrettelegger oppdatert kunnskap om fag fra kilder som 
Sykehusbygg støtter seg til i den faglige utviklingen 

 Nettverk – interne og eksterne (se kap. 4 og 5) 
 

Den viktigste kilden til individuell læring er aktiv deltagelse i operativt prosjektarbeid. 
Kompetansestrategien til Sykehusbygg innebærer tilbud om grunnleggende opplæring og faglig 
skolering, tilgang på mentor for nytilsatte samt faglige nettverk og nettverk for prosjektledere. 
 
I regi av Sykehusbyggskolen gis tilbud om kompetansetiltak for å utvikle medarbeidere ihht 
fag- og kunnskaps-/erfaringsnivå. Dette arbeidet skal prioriteres og utvikles ytterligere.  
 
Styringssystemet beskriver de rammer og standarder som gjelder for arbeidsprosesser og 
oppgaver, og som forventes etterlevd. Riktig kompetansenivå er en viktig forutsetning for 
implementering og etterlevelse av kunnskapsbasert tilnærming. 

Manglende kompetanse skal kartlegges jevnlig ifbm individuelt oppfølgingsarbeid, og ses ihht til 
forventede leveranser. Kompetansegap vurderes samlet og tiltak planlegges gjennomført som 
del av Sykehusbygg sin kompetanseheving. 

6.2 Ekstern formidling av kunnskap 

Det er behov og forventninger til foretakets formidling og tilgjengeliggjøring av kunnskap og 
erfaringer eksternt. Interessentene er mange, og de primære målgruppene er foretakets eiere, 
oppdragsgivere, samarbeidspartnere, beslutningstagere/politikere innen sektoren samt media. 

Ekstern formidling skjer på mange arenaer. Den formelle kanaler for ekstern formidling av 
kunnskap fra foretaket er hjemmesiden; www.Sykehusbygg.no. Det jobbes aktivt for å sikre at 
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Systematisk læring i Sykehusbygg HF 

Side 15 av 15 

innretningen på den eksterne formidlingen skal være så godt brukerrettet som mulig. En del av 
dette skjer innen bruk av ulike kanaler i sosiale media. 
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Side 1 av 1

SB - SAK 42/2020 Saker til neste møte

Forslag til beslutning
Styret tar til orientering saker som er planlagt tatt inn på agendaen til styremøte 19. 
novenber.

1. Oppsummering av sak

I oppdatert årshjul for styret for 2020, jf vedlegg, er det lagt opp til behandling av 
følgende saker i møtet den 19. november:

 AD sin orientering til styret (Virksomhetsrapport)
 Budsjettforslag, detaljert
 Strategi og plan
 Vedtakslogg for 2020
 Gjennomgang styrende dokumenter

Saksbehandler: Berit Bye

Sykehusbygg HF, 16.09.2020

Terje Bygland Nikolaisen
Administrerende direktør Sykehusbygg

Elektronisk godkjent uten signatur
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Årshjul Styret 2020

Januar Februar Mars April Mai Juni September Oktober November

Dato1 15. januar 14. februar 31. mars 27. april 15. juni 23. september 19. november

Klokkeslett 10.00-14.00 10.00-14.00 15.00-16.00 15.00-19.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00

Møtested Skype-møte Gardermoen Skype Skype Skype Skype Gardermoen

Styrepapirer ut 8. januar 6. februar 20. april 8. juni 8 .september 12. november

Saker til 
styremøte

 Estimert 
årsresultat

 Årlig 
melding

 Risikorapp. 
avviksbeh.

 Regnskap/ 
årsrapport og 
Revisjons-
beretning

Innspill til 
ØLP, 
(03.04)

 Oppdrags-
dokument

 Styrende dok
 Risikobilde

 1.tertial-
rapport

 Veiledere og 
standarder

 FO-status, 
plan/oppf.

 Styrende 
dokument

 Forslag til Budsjett 
for 2021, 18.09

 Innspill til Opp-
dragsdokument 
01.10

 2.tertialrapport, 
15.09

 Evaluering, styre 
og administrerende 
direktør

 Budsjettfor-
slag detaljert

 Strategi og 
plan

 Vedtakslogg 
for 2020

 Gjennomgang 
styrende dok-
umenter

Sykehusbygg 
frister til RHF

Estimert 
årsresultat, 
17.01

Årlig melding
01.02

Årlig melding 
01.02

Foreløpig 
innspill til 
ØLP,14.02

Årsrapport med 
revisjonsberetn 
21.02 

Innspill til ØLP 
03.04

Presentasj
on til opp- 
følgingsmø
te18.05

1.tertial-
rapporterin
g 15.05

Forslag til Budsjett 
for 2021, 18.09

2.tertial-rapportering
15.09

Innspill til Opp-
dragsdokument, 
01.10

Presentasjon til 
oppfølgingsmøte 
19.10 

Oppfølgingsmøte 25.05 26.10

Foretaksmøte 24.02 27.04

FER
IE (Juli / august)

1) Hensyntatt behov for å rekke frister jf innspill/ rapportering / andre relevante saker til RHF
Godkjent av styret: 05.12.2019 Sist revidert: 15.09.2020
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg - Arkivsak.: 16//0000X Side 1 av 2

SB-SAK 44/2020 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak
Styret gir sin tilslutning til opplegg og mal for gjennomføring av styrets 
egenevaluering og evaluering av administrerende direktør.

Bakgrunn
God virksomhetsstyring innebærer blant annet at styret gjennomfører en årlig 
evaluering av egen virksomhet. Gjennom egenevalueringen vil en kunne få bedre 
kunnskap om forhold som påvirker styrets arbeid, og en vil kunne få økt konsensus 
omkring styrets rolle og arbeid og hva/hva som ikke fungerer i dag. 

Det er forventet fra eiere at styret årlig gjennomfører en egenevaluering og en 
evaluering av administrerende direktør, jf. Helse- og omsorgsdepartementets 
veileder for styrearbeid.

Det blir i denne saken lagt fram forslag til mal for styrets egenevaluering og 
evaluering av administrerende direktør.

Vurdering 
Styrets egenevaluering bør legges opp slik at styret får vurdert om sammensetning, 
arbeidsform og funksjonsmåter er egnet for å ivareta Styrets oppgaver. 
Som ledd i evalueringen er det viktig å få avdekket områder der nåværende praksis 
må klargjøres eller endres.

Vedlagte forslag til mal er den som Sykehusbygg HF benyttet for Styrets 
egenevaluering også i 2019:

 Skjemaet er lagt opp slik til at en gir en score/poeng knyttet til et utvalg 
spørsmål

 Styremedlemmene vil bli bedt om å fylle ut dette i forkant av det møtet der 
selve evalueringen vil finne sted

 Skjema sendes ut på mail til Styremedlemmene – det settes en svarfrist
 Resultatene av spørreundersøkelsen vil bli sammenfattet i en egen rapport 

som blir det dokumentet som vil ligge til grunn for styrets drøfting

Dette er en enkel og relativt vanlig brukt teknikk og formålet med spørsmålene og 
det dokumentet som vil bli produsert er først og fremst at det skal være et verktøy 
for å få fram gode diskusjoner i styret.

Styret blir invitert til å gi innspill til forslaget til opplegg for styrets egenevaluering og 
evaluering av administrerende direktør. 
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STYREMØTE – SAKSFRAMLEGG 

 

Styremøte - Saksfremlegg - Arkivsak.: 16//0000X Side 2 av 2

Sykehusbygg HF, 14.09.2020

Ivar Eriksen
styreleder

Elektronisk godkjent uten signatur

Vedlegg:
Vedlegg 1: Mal for styrets egenevaluering og evaluering av administrerende direktør
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Sykehusbygg HF – Evaluering av styret og administrerende direktør sitt arbeid

Tema/Påstander Score
Skala: Helt uenig = 1, heilt enig = 6

Kommentarer

Kompetanse og erfaringer

1. Styret er sammensatt slik at samlet kompetanse og 
erfaring er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens 
behov.
2. Styremedlemmene er bevisst sitt forvaltnings- og 
tilsynsansvar.

Strategi

3. Foretaket har gode og dekkende visjoner, mål og 
verdier.
4. Styret har tilstrekkelig kunnskap og faktagrunnlag til 
å treffe avgjørelser om foretaket sine strategiske planar. 
5. Styret har tilstrekkelig tid til å drøfte foretakets 
utvikling på lang og kort sikt.

Oppfølging og kontroll

6. Styret blir i tilstrekkelig grad orientert om og drøfter 
foretaket sine mål og oppgaver, som er fastsatt i 
oppdragsdokument og foretaksprotokoll.
7. Styret har tilstrekkelig fokus på Sykehusbyggs 
økonomiske mål og virkemidler for å oppnå disse på 
lang og kort sikt.
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8. Styret får tilstrekkelig resultat- og avviksrapportering.
9. Styret har etablert tilfredsstillende 
internkontrollsystem og drøfter regelmessig foretakets 
risikoeksponering.

Formelle forhold

10. Styret har tilstrekkelig fokus på etterleving av 
offentlig regulering, foretaket vedtekter, styreinstruks og 
andre retningslinjer. 
11. Styret utarbeider årlig en årsplan som verktøy for å 
skape oversikt, strukturere styrearbeidet og prioritere 
tiden, slik at de rette og viktigste sakene får bredest 
plass.  

Eierstyring og selskapsledelse

12. Styret har etablert tilfredsstillende regler og 
internkontrollsystem for å unngå at ansatte og 
tillitsvalgte blander egne og nærstående sine interesser 
med foretaket sine interesser. 
13. Styret får regelmessig og tilstrekkelig faktagrunnlag 
slik at det kan vurdere foretaket sitt omdømme.

Etikk

14. Styret gjennomfører en årlig vurdering av foretakets 
etiske regler, samt om etterleving av disse reglene er 
tilfredsstillende. 
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Ledelse og organisasjon

15. Styret har et bevisst forhold til arbeidsdelingen 
mellom styret og AD og gjør årlig en evaluering av 
instruksene for styret og AD.
16. Styret gjennomfører årlig en vurdering av AD og 
AD sine ansettelsesvilkår, og av hovedtrekkene i 
vilkårene for ledende ansatte.
17. Styret har et bevisst forhold til om foretaket er rett 
organisert, med god ansvarsfordeling og adekvate 
kommunikasjons- og rapporteringslinjer.
18. Ledelsen fremmer relevante saker og legger 
forholdene til rette for styrets arbeid gjennom gode 
saksforelegg.

Styremøtene

19. Styret opptrer som et kollegium der rollen som 
tillitsvalgte er grunnleggende.
20. Styret har tilstrekkelig antall møter og lengden av 
disse er tilstrekkelig for å utøve et ansvarlig styrearbeid.
21. Styremedlemmene er alltid tilstrekkelig forberedt og 
deltar i møtene med engasjement og tillit til hverandre.
22. Styret blir ledet slik at det fremmer et godt 
samarbeid mellom eier, styre og ledelse.
23. Det blir ført protokoll med tilstrekkelig referat fra 
styremøtene, og det blir holdt oppdatert oversikt over 
”utestående” saker. 
24. Det er gjennomgående god kvalitet i de sakspapir og 
annen informasjon som skal tjene som grunnlag for 
styrets diskusjoner og vedtak.
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25. Styret har tilfredsstillende kontroll med oppfølging 
og gjennomføring av de vedtak som blir truffet.

Evaluering av administrerende direktør

26. Det er god balanse mellom AD sitt fokus på 
langsiktige og kortsiktige arbeidsoppgaver og 
utfordringer.
27. AD sørger for å reise strategiske problemstillinger på 
en slik måte at styret får nødvendig tid og nødvendig 
underlag for å behandle dem på en forsvarlig og 
hensiktsmessig måte.
28. AD har god evne til å gjennomføre de avgjørelser 
som styret gjør.
29. AD fokuserer på de problemstillinger og forhold 
som skaper grunnlag for stadig utvikling og forbedring.
30. AD har etablert en god ledergruppe som sikrer 
bredde og gir grunnlag for utvikling og forbedring.
31. AD sørger for god kommunikasjon i forhold til eier, 
oppdragsgivere og andre interessenter. 
32. AD sørger for god rapportering til styret.
33. AD kommuniserer godt med styret og styreleder.
34. AD legger godt til rette for at styret kan lykkes med 
sine oppgaver.
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